

## ORIENTAÇÃO DE GESTÃO Nº 24/2021 (OG 24/2021)



### Assunto: Utilização de verbas da PI 4.5 (Mobilidade Urbana Sustentável)

#### I. Considerando:

1. A programação da Prioridade de Investimento 4.5 – Mobilidade Urbana Sustentável foi sujeita a fortes problemas financeiros, tendo em conta a conjugação das dotações disponíveis com a ambição das listagens propostas para o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), bem como os objetivos de concretização da “Ecovia/Ciclovía do Litoral Sul”, os quais determinaram:
  - a) a limitação de plafonds por operação e consequentemente a existência de **investimento** potencialmente **elegível**, embora **não participado**, na fase de apreciação das candidaturas;
  - b) a definição de **taxas** de participação **mais baixas (50%)** que implicaram maior esforço de contrapartida nacional por parte dos municípios (apesar da contrapartida do Turismo de Portugal prevista para a Ciclovía do Litoral Sul), e maiores dificuldades de cabimentação, agravadas agora pelas consequências da pandemia nos orçamentos municipais e pela subida de preços do mercado de construção.
2. O tempo necessário para a concretização do planeamento prévio (PAMUS e Ciclovía do Litoral Sul) que foi superior nesta PI, concluído em 2018, bem como uma mais exigente preparação das intervenções (maturação de soluções, projetos técnicos de execução, concursos, etc) que determinou atraso nos calendários de concretização e menor volume de operações com maturidade suficiente;
3. As recomendações da deliberação da CIC nº 34/2020 de 19/11 para, sempre que possível, e em função das disponibilidades dos Programas, implementar medidas de revisão dos Custos de Referência e de aumento de taxas de participação dos FEEL, como contribuição para mitigar os efeitos da pandemia nos orçamentos públicos;

4. Que foi efetuada uma **revisão aos custos de referência** previstos na OG nº 10/2017, em particular no que respeita às Ciclovias, com base na média dos valores adjudicados por tipologia de trabalhos previstos;
5. Que foram **encerrados**, na sequência de orientações superiores, **os concursos abertos e concluídos que estão, no âmbito desta PI, os trabalhos de apreciação das operações submetidas**, resultando procura inferior ao previsto e dotações disponíveis, de acordo com as condições inicialmente estabelecidas.

Propõe-se que **seja aprovado o apuramento efetuado** sobre a aplicação dos **novos custos de referência, contabilização** para apoio do **FEDER do investimento elegível não participado** e **subida de taxas de participação** de 50% para 60% das operações PAMUS sem participação do Turismo de Portugal, nos seguintes termos:

**1ª fase** – relativa à aplicação da **atualização dos Custos de Referência** e à incorporação do **investimento elegível não participado** na participação aprovada para as operações aplicáveis, conforme quadro em anexo – *a aprovar de imediato*.

**2ª fase** – relativa ao **aumento de taxa de participação para 60%** das operações PAMUS sem participação do Turismo de Portugal, ponderadas as disponibilidades da PI e considerando o overbooking a propor superiormente – *a apresentar em outubro, após a conclusão da 1ª*.

O faseamento destas medidas justifica-se também pela necessidade de as operacionalizar em momentos diferentes, no Sistema de Informação do Programa.

Aprovada pela Comissão Diretiva em 08/09/2021.

O Presidente da Comissão Diretiva



José Apolinário

Reprogramação do PAMUS e da Ecovia/ Cidloviva Litoral Sul (1ª fase) - Atualização dos Custos de Referência e Aprovação de Verbas Elegíveis não compartilhadas (Agosto 2021)

PI 4.5

Proposta com atualização dos Custos de Referência e financiamento do Investimento Elegível Não Compartilhado

CODIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	ESTADO OPERAÇÃO	DATA DECISÃO INICIAL	DATA DECISÃO FINAL	DATA ESTADO	DATA CONTRATO	INVESTIMENTO ELEGÍVEL	FEDER	INVESTIMENTO ELEGÍVEL	FEDER 50%	OBSERVAÇÕES	Aprovação		Atualização dos Custos de Referência	
													Investimento Elegível	Feder	Investimento Elegível	Feder 50%
ALG-03-1406-FEDER-000003	Conclusão da Cidloviva da Rua Capitão Jorge Ribeiro - Cabanas Távira	MUNICÍPIO DE TAVIRA	Acete pelas Entidades / Contratada	11/12/2020	30/12/2020	26-01-2021	26/01/2021	287.500,00	143.750,00	287.500,00	143.750,00	Sem alteração - Via pedonal	382.784,78	95.284,78	382.784,78	191.392,39
ALG-03-1406-FEDER-000006	Regularização dos Percursos Pedonais na ligação entre a Vila da Luz e as Quatro Estradas (EN 125)	MUNICÍPIO DE LAGOS	Em Execução	31/10/2019	19/11/2019	27-08-2020	09/01/2020	325.450,00	162.725,00	638.388,16	319.194,08	Novos custos + ultrapassas dotação	494.228,05	168.778,05	638.388,16	319.194,08
ALG-03-1406-FEDER-000008	Ampliação do percurso pedociclável nas Ruas Machado dos Santos e Dr. João Matos Proença	MUNICÍPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	13/07/2020	28/07/2020	09-11-2020	27/08/2020	64.731,26	32.365,63	77.015,00	38.507,50	Novos custos + ultrapassas dotação	64.731,26	0,00	77.015,00	38.507,50
ALG-03-1406-FEDER-000012	Acesso em Modos Suaves à Zona Oeste de Alcoutim	MUNICÍPIO DE ALCOUTIM	Em Execução	16/12/2020	29/12/2020	14-04-2021	12/01/2021	36.742,50	18.371,25	42.167,58	21.083,79	Novos custos + ultrapassas dotação	38.368,56	1.626,06	42.167,58	21.083,79
ALG-03-1406-FEDER-000013	Cidloviva / Ecovia do Litoral Sul - Troço FR1-A (1ª fase) - Limite do Concelho (Ludo - Aeroporto)	MUNICÍPIO DE FARO	Em Execução	16/12/2020	22/12/2020	02-02-2021	05/01/2021	191.513,20	95.756,60	284.627,28	142.313,64	Novos custos + ultrapassas dotação	282.891,00	91.377,80	284.627,28	142.313,64
ALG-03-1406-FEDER-000017	Ecovia / Cidloviva do Litoral Sul - Troços LGS4-B e LGS5 (Lagos - Ribeira de Odiáxere)	MUNICÍPIO DE LAGOS	Aprovada	08/03/2021	24/03/2021	18-03-2021	18/03/2021	236.806,90	118.403,45	264.666,03	132.333,02	Novos custos	236.806,90	0,00	264.666,03	132.333,02
ALG-03-1406-FEDER-000019	Cidloviva EM 125-6 - Troço Espargosa - EN 125 Praia Verde	MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	Acete pelas Entidades / Contratada	08/03/2021	15/03/2021	18-03-2021	18/03/2021	579.714,92	289.857,46	636.878,10	318.439,05	Novos custos	579.714,92	0,00	636.878,10	318.439,05
ALG-03-1406-FEDER-000020	Ecovia / Cidloviva do Litoral Sul - Troço OL2-B - Marim - Bias	MUNICÍPIO DE OLHÃO	Em Execução	08/03/2021	24/03/2021	30-06-2021	29/04/2021	278.884,66	139.442,33	306.572,18	153.286,09	Novos custos + ultrapassas a Dotação	278.884,66	0,00	306.572,18	153.286,09
ALG-03-1406-FEDER-000021	Ecovia / Cidloviva do Litoral Sul - Troço OLL - Limite Concelho (Faro) - Olhão	MUNICÍPIO DE OLHÃO	Em Execução	08/03/2021	29/04/2021	30-06-2021	13/05/2021	179.285,24	89.642,62	213.053,37	106.526,69	Novos custos + Ultrapassas a Dotação	179.285,24	0,00	213.053,37	106.526,69
ALG-03-1406-FEDER-000022	Ecovia / Cidloviva do Litoral Sul - Troço L13 (1ª fase) - Quarteira - Av. Mota Pinto (entre Cruzamento de Vilamoura e a Rotunda do Povo)	MUNICÍPIO DE LOULE	Acete pelas Entidades / Contratada	08/03/2021	24/03/2021	10-05-2021	10/05/2021	370.000,00	185.000,00	562.797,06	281.398,53	Novos custos + ultrapassas dotação	529.713,68	159.713,68	562.797,06	281.398,53
ALG-03-1406-FEDER-000024	Ampliação de Percursos Pedociclável (Circular Norte - EM 513)	MUNICÍPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL	Aprovada	05/03/2021	24/03/2021	16-07-2021	16/07/2021	157.710,29	78.855,14	201.088,78	100.544,39	Novos custos + ultrapassas dotação	169.185,18	11.474,89	201.088,78	100.544,39
ALG-03-1406-FEDER-000028	Ecovia / Cidloviva do Litoral Sul - Troços PT1, PT2 e PT3 - Ribeira de Odiáxere - Portimão	MUNICÍPIO DE PORTIMÃO	Aprovada	06/05/2021	24/05/2021	16-07-2021	16/07/2021	832.280,00	416.140,00	1.215.471,04	607.735,52	Novos custos + ultrapassas dotação	1.062.818,42	230.538,42	1.215.471,04	607.735,52
ALG-03-1406-FEDER-000030	Melhoria das acessibilidades pedonais e cicláveis na Rua António Aleixo e arruamentos envolventes	MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA	Aprovada	06/05/2021	28/05/2021	16-07-2021	16/07/2021	1.665.700,00	832.850,00	3.086.398,26	1.543.199,13	Novos custos + ultrapassas dotação O Aviso limita o Investimento Elegível ao máximo de 2.500.000 €/operação	3.086.398,26	1.420.698,26	2.500.000,00	1.250.000,00
ALG-03-1406-FEDER-000033	Regularização do eixo definido pela Rua do Apeadeiro, Rua da Porta Nova e Praça Dr. António Padinha - Fase 1 de 2	MUNICÍPIO DE TAVIRA	Acete pelas Entidades / Contratada	06/05/2021	24/05/2021	16-07-2021	16/07/2021	172.989,78	86.494,89	172.989,78	86.494,89	Sem alteração	830.751,41	657.761,63	830.751,41	415.375,71
Sub-Total PI 4.5								5.379.308,75	2.689.654,37	7.989.612,62	3.994.806,31		Sub-Total PI 4.5		8.156.260,77	4.078.130,39
Total Aprovado PI 4.5 (a)								10.700.388,78	5.429.395,51	2.610.303,87	1.305.151,94		Total a Aprovar na PI 4.5 (a)		13.477.340,80	6.817.871,53
PI 6.3																
ALG-04-2114-FEDER-000075	Ecovia/Cidloviva do Litoral Sul - Troço TV1 (Limite Concelho - Távira poente) e Troço TV5 (Cabanas - Limite concelho (nascente))	MUNICÍPIO DE TAVIRA	Acete pelas Entidades / Contratada	16/12/2020	29/12/2020	15-01-2021	15/01/2021	117.292,00	58.646,00	207.289,26	103.644,63	Sem alteração - Novos custos	207.289,26	89.997,26	207.289,26	103.644,63
ALG-04-2114-FEDER-000078	Ecovia/Cidloviva Litoral Sul - Troço S11 e S12 (Armação de Pêra - Salgados)	MUNICÍPIO DE SILVES	Acete pelas Entidades / Contratada	08/03/2021	25/03/2021	12-05-2021	12/05/2021	415.600,00	207.800,00	1.665.466,70	832.733,35	Novos custos + ultrapassas dotação	1.652.959,56	1.237.359,56	1.665.466,70	832.733,35
Sub-Total PI 6.3								532.892,00	266.446,00	1.872.755,96	936.377,98		Sub-Total PI 6.3		1.872.755,96	936.377,98
Total Aprovado AAC - ALG-14-2018-32 - Ecovias PI 6.3 (942.332 € - FEDER) (a)								758.775,64	379.387,82	1.339.863,96	669.931,98		Total a Aprovar AAC - Ecovias ALG-14-2018-32 - Ecovias PI 6.3 (a)		2.173.329,27	1.086.664,64

(a) Inclui as Operações Aprovadas e Admitidas

