

**ORIENTAÇÃO DE GESTÃO Nº 27/2023
(OG 27/2023)**



Assunto: Utilização de verbas da PI 4.5 (Mobilidade Urbana Sustentável) - atualização

1. A OG nº 24, aprovada em 08/09/2021, tomou medidas, com base nas disponibilidades possíveis na altura, no que respeita à utilização de verbas da PI 4.5, que permitiram concretizar uma atualização dos custos de referência, embora inferior aos preços de mercado e um aumento de taxas para 60%, em operações sem contrapartida do Turismo de Portugal.
2. Nesta fase de preparação do encerramento do Programa Operacional do Algarve e tendo em consideração:
 - a) As dificuldades agravadas no mercado da construção civil e nos orçamentos dos promotores, motivadas pela instabilidade económica resultante da sequência da Pandemia e da guerra na Ucrânia;
 - b) A dotação (compromisso) ainda disponível no Eixo, e em particular nesta Prioridade de Investimento (4.5);
 - c) A baixa taxa de execução do Eixo nesta fase do Programa, em que nos encontramos.
 - d) A ponderação das regras de encerramento do PT 2020 que permitem alguma flexibilidade, embora limitada, na gestão final das dotações entre Eixos e PI.
 - e) A redução da comparticipação do Turismo de Portugal de 40% para 30% no que respeita às operações pertencentes à "Ecovia/Ciclovia do Litoral Sul".
3. Ponderadas as disponibilidades da PI, propõem-se os seguintes ajustamentos de taxas de comparticipação a efetuar nas operações aplicáveis, constantes do Quadro em anexo:



- a) **Aumento da taxa de participação para 75% das operações PAMUS, sem participação do Turismo de Portugal. Este aumento poderá vir a ser majorado para 85%, numa 2ª fase, em caso de disponibilidade da PI/Eixo.**
- b) **Aumento da taxa de participação de 50% para 60%, nas operações da Ecovia do Litoral Sul, com participação do Turismo de Portugal.**

Aprovada pela Comissão Diretiva em 27/07/2023.

O Presidente da Comissão Diretiva



José Apolinário

PI 4.5 - PAMUS "Aumento de taxas de participação -10 e 15 pontos percentuais"
27 - Julho 2023

CÓDIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	DESIGN. ESTADO OPERAÇÃO	DATA CONTRATO	DATA de INICIO	DATA de FIM	DATA INICIO EFEC. FINANCEIRA	CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	INVESTIMENTO ELEGÍVEL (1)	FEDER aprovado (taxa atual) (3)	Taxa de particip. atual (4)	Nova Taxa Particip. (PROPOSTA) (5)	FEDER aprovado (taxa nova) (6) = (1)*(5)	Acréscimo FEDER (aprovação) (7) = (6) - (3)
ALG-03-1406-FEDER-000002	Melhoria das acessibilidades pedonais na EN 270 em Santa Catarina da Fonte do Bispo	MUNICIPIO DE TAVIRA	Em Execução	12-12-2018	29-01-2018	31-12-2018	31/12/2023	NÃO	665 040,68	457 192,54	274 315,52	60,00	75,00	342 894,41	68 578,89
ALG-03-1406-FEDER-000003	Conclusão da Ciclovia da Rua Capitão Jorge Ribeiro - Cabanas Tavira	MUNICIPIO DE TAVIRA	Em Execução	26-01-2021	01-03-2021	30-06-2023	31/12/2023	NÃO	1 493 568,28	382 784,78	229 670,87	60,00	75,00	287 088,59	57 417,72
ALG-03-1406-FEDER-000004	Ciclovia/Ecovia Litoral Sul - Tavira: Troços TV1 (Limite Conc-Tav poente), TV3 (Tav-Cabanas), TV5 (Cabanas-Limite Conc nascente), e Silves: Troços SL1 e SL2 (Armação Pêra - Salgados)	MUNICIPIO DE TAVIRA	Em Execução	16-10-2020	26-12-2017	30-06-2023	31/12/2023	NÃO	2 262 885,83	2 097 266,18	1 048 633,09	50,00	60,00	1 258 359,71	209 726,62
ALG-03-1406-FEDER-000006	Requalificação dos Percursos Pedonais na ligação entre a Vila da Luz e as Quatro Estradas (EN 125)	MUNICIPIO DE LAGOS	Em Execução	09-01-2020	01-06-2016	30-06-2022	31/12/2023	NÃO	1 802 707,84	663 372,60	398 023,56	60,00	75,00	497 529,45	99 505,89
ALG-03-1406-FEDER-000008	Ampliação do percurso pedociável nas Ruas Machado dos Santos e Dr. João Matos Proença	MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	27-08-2020	13-09-2018	31-08-2020	31/12/2023	NÃO	93 772,31	67 539,06	40 523,44	60,00	75,00	50 654,30	10 130,86
ALG-03-1406-FEDER-000009	Construção de Novo Terminal Rodoviário	MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	26-08-2020	27-02-2017	31-03-2022	31/12/2023	NÃO	466 595,30	466 595,30	279 957,18	60,00	75,00	349 946,48	69 989,30
ALG-03-1406-FEDER-000011	Plano de promoção da intermodalidade do Algarve - 1ª Fase	CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	Em Execução	22-10-2020	01-10-2019	30-09-2020	31/12/2023	NÃO	75 000,00	75 000,00	45 000,00	60,00	75,00	56 250,00	11 250,00
ALG-03-1406-FEDER-000012	Acesso em Modos Suaves à Zona Oeste de Alcoutim	MUNICIPIO DE ALCOUTIM	Em Execução	12-01-2021	01-10-2018	31-12-2021	31/12/2023	NÃO	113 309,59	42 167,58	25 300,55	60,00	75,00	31 625,69	6 325,14
ALG-03-1406-FEDER-000013	Ciclovia / Ecovia do litoral Sul - Troço FR1-A (1ª fase) - Limite do Concelho (Ludo - Aeroporto)	MUNICIPIO DE FARO	Em Execução	05-01-2021	01-02-2020	31-12-2020	31/12/2023	NÃO	690 166,10	284 627,28	142 313,64	50,00	60,00	170 776,37	28 462,73
ALG-03-1406-FEDER-000014	Sistema de Encaminhamento e Gestão de Veículos para Parques de Estacionamento - Albufeira	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	Em Execução	20-01-2021	01-01-2020	31-12-2020	31/12/2023	NÃO	50 111,50	50 111,50	30 066,90	60,00	75,00	37 583,63	7 516,73
ALG-03-1406-FEDER-000017	Ecovia / Ciclovia do Litoral Sul - Troços LGS1, LGS2, LGS3, LGS4-B e LGS5 (Burgau - Lagos - Ribeira de Odiáxere)	MUNICIPIO DE LAGOS	Em Execução	05-07-2022	31-05-2019	30-09-2023	31/12/2023	NÃO	700 109,43	559 189,34	279 594,67	50,00	60,00	335 513,60	55 918,93
ALG-03-1406-FEDER-000019	Ciclovia EM 125-6: Troço Espargosa – EN 125 Praia Verde	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM	Em Execução	18-03-2021	23-05-2022	31-12-2023	31/12/2023	NÃO	876 035,63	636 878,10	382 126,86	60,00	75,00	477 658,58	95 531,72

ALG-03-1406-FEDER-000020	Ecovia / Ciclovia do Litoral Sul - Troços OL2-B e OL3 - Marim Fusetta	MUNICIPIO DE OLHÃO	Em Execução	29-04-2021	02-03-2017	30-09-2021	31/12/2023	NÃO	604 707,98	306 572,18	153 286,09	50,00	60,00	183 943,31	30 657,22
ALG-03-1406-FEDER-000021	Ecovia / Ciclovia do Litoral Sul - Troço OL1 - Limite Concelho (Faro) - Olhão	MUNICIPIO DE OLHÃO	Em Execução	13-05-2021	21-06-2019	31-03-2022	31/12/2023	NÃO	350 735,72	213 053,38	106 526,69	50,00	60,00	127 832,03	21 305,34
ALG-03-1406-FEDER-000022	Ecovia / Ciclovia do Litoral Sul - Troço LL3 (1ª fase) - Quarteira - Av. Mota Pinto (entre Cruzamento de Vilamoura e a Rotunda do Polvo)	MUNICIPIO DE LOULE	Em Execução	10-05-2021	24-06-2020	30-11-2022	31/12/2023	NÃO	910 113,72	590 472,06	295 236,03	50,00	60,00	354 283,24	59 047,21
ALG-03-1406-FEDER-000023	VALORIZAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA RUA ATRÁS DOS MUIROS	MUNICIPIO DE SILVES	Em Execução	15-04-2021	10-03-2017	30-11-2022	31/12/2023	NÃO	1 006 295,52	525 641,73	315 385,04	60,00	75,00	394 231,30	78 846,26
ALG-03-1406-FEDER-000024	Ampliação de Percorso Pedociável (Circular Norte - EM 513)	MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	19-01-2022	03-08-2021	31-12-2022	31/12/2023	NÃO	318 000,00	201 088,78	120 653,27	60,00	75,00	150 816,59	30 163,32
ALG-03-1406-FEDER-000025	Ecovia/Ciclovia do Litoral Sul - Troço FR2 (1ª Fase) - Avenida Calouste Gulbenkian	MUNICIPIO DE FARO	Em Execução	22-12-2022	14-08-2020	31-12-2021	31/12/2023	NÃO	191 703,23	157 764,78	78 882,39	50,00	60,00	94 658,87	15 776,48
ALG-03-1406-FEDER-000026	Promoção do uso de bicicletas e potenciação dos modos suaves de mobilidade - Bikesharing Silves	MUNICIPIO DE SILVES	Em Execução	28-05-2021	21-01-2021	31-01-2023	31/12/2023	NÃO	91 755,64	91 755,64	55 053,38	60,00	75,00	68 816,73	13 763,35
ALG-03-1406-FEDER-000029	Estudo Tráfego, Circulação e Estacionamento, Postos de estacionamento de Bicicletas, Implementação Sistema Gestão de Transportes	MUNICIPIO DE LAGOS	Em Execução	04-06-2021	01-11-2019	31-10-2023	31/12/2023	NÃO	1 141 962,52	439 845,25	263 907,15	60,00	75,00	329 883,94	65 976,79
ALG-03-1406-FEDER-000001	PMTTI Algarve - PAMUS	CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	Em Execução	12-05-2016	28-07-2015	31-03-2018	31/12/2023	NÃO	282 689,57	264 002,67	211 202,14	80,00	80,00	211 202,14	0,00
TOTAL CONTRATADAS															
ALG-03-1406-FEDER-000028	Ecovia / Ciclovia do Litoral Sul - Troços PT1, PT2 e PT3 - Rib	MUNICIPIO DE PORTIMÃO	Aprovada		22-02-2021	31-08-2023		NÃO	2 209 356,50	1 215 471,04	607 735,52	50,00	75,00	911 603,28	303 867,76
									16 396 622,89	9 788 391,77	5 383 393,98			6 723 152,18	1 339 758,20