

**ORIENTAÇÃO DE GESTÃO Nº 29/2023
(OG 29/2023)**



Assunto: Utilização de verbas da PI 10.5 (Infraestruturas escolares)

1. Nesta fase de preparação do encerramento do Programa Operacional do Algarve e tendo em consideração:
 - a) As dificuldades agravadas no mercado da construção civil e nos orçamentos dos promotores, motivadas pela instabilidade económica resultante da sequência da Pandemia e da guerra na Ucrânia;
 - b) A dotação (compromisso) ainda disponível no Eixo, e em particular nesta Prioridade de Investimento (10.5);
 - c) A baixa taxa de execução do Eixo nesta fase do Programa, em que nos encontramos.
 - d) As quebras de compromisso previstas noutros Eixos, superiores às estimativas efetuadas anteriormente;
 - e) A ponderação das regras de encerramento do PT 2020 que permitem alguma flexibilidade, embora limitada, na gestão final das dotações entre Eixos e PI.
2. Ponderadas as disponibilidades da PI, propõem-se os seguintes ajustamentos de taxas de comparticipação a efetuar nas operações aplicáveis, constantes do Quadro em anexo:
 - a) **Aumento da taxa de comparticipação para 75% das Escolas EB1 e 85% das Escolas EB 2+3. Este aumento poderá vir a ser majorado para 80%/90%, numa 2ª fase, em caso de disponibilidade da PI/Eixo.**
 - b) Esta decisão tem subjacente o conteúdo da **Reprogramação Final do PO**, já aprovada em Comité de Acompanhamento em agosto de 2023.

Aprovada pela Comissão Diretiva em 25/10/2023.

O Presidente da Comissão Diretiva



José Apolinário

PI 10.5 - ESCOLAS "Aumento de taxas de comparticipação - 80% EB1, 90% EB2,3" - 2ª Fase da OG 29/2023
CE - 15 Dezembro 2023

CÓDIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	ESTADO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	DATA CONTRATO	CUSTO TOTAL	APROVADO				EXECUTADO				Aprovado		
								INVESTIMENTO ELEGÍVEL (1)	ELEG. NÃO COMPARTICIPAD O (2)	FEDER (3)	TAXA COMPART. (4)	DESPESA (5)	FEDER (6)	FEDER PAGO (7)	TX EXECUÇÃO	Taxa Compart. Nova (8)	FEDER à nova Taxa (9) = (1)*(8)	Acréscimo FEDER (10) = (9) - (3)
ALG-07-5673-000001	Requalificação da EB 2,3 D. Dinis - Quarteira	MUNICÍPIO DE LOULE	Em Execução	01/09/2018	31/12/2023	15-02-2017	6 841 943,63	5 647 737,41	997 181,90	4 800 576,80	85	4 998 491,35	4 197 717,65	4 051 365,38	87,4%	0,9	5 082 563,67	282 386,87
ALG-07-5673-000002	Requalificação da EB1N5	MUNICÍPIO DE OLIÃO	Em Execução	01/12/2015	30/09/2021	16-01-2017	1 772 021,67	1 772 805,24	216,43	1 063 683,14	60	1 772 805,24	1 063 683,14	1 057 022,43	100,0%	0,6	1 063 683,14	0,00
ALG-07-5673-000003	Reabilitação da Escola EB 2,3 Professor José Buisel	MUNICÍPIO DE PORTIMÃO	Em Execução	23/05/2017	31/12/2023	04-05-2018	3 678 209,19	3 461 320,84	0,00	2 942 122,72	85	3 193 211,14	2 714 229,47	2 620 532,92	92,3%	0,9	3 115 188,76	173 066,04
ALG-07-5673-000004	Remodelação e modernização da EB1 de Chão das Donas, Coca Marvilhas e Major David Neto	MUNICÍPIO DE PORTIMÃO	Em Execução	26/07/2018	31/03/2019	28-11-2018	431 140,78	401 695,37	0,00	200 847,69	50	401 695,37	200 847,69	190 777,69	100,0%	0,5	200 847,69	0,00
ALG-07-5673-000005	Remodelação e ampliação da EB1+JI da Conceição de Tavira	MUNICÍPIO DE TAVIRA	Em Execução	26/07/2018	31/03/2019	14-11-2018	249 676,02	249 293,12	382,90	124 646,55	50	249 293,12	124 646,55	124 482,76	100,0%	0,5	124 646,55	0,00
ALG-07-5673-000006	Remodelação e modernização das Escolas EB1 de Marchil e Areal Gordu	MUNICÍPIO DE FARO	Em Execução	06/04/2018	31/12/2018	30-11-2018	160 831,30	160 831,30	0,00	80 415,66	50	160 831,30	80 415,66	71 717,94	100,0%	0,5	80 415,66	0,00
ALG-07-5673-000007	Criação de Infraestruturas de Apoio ao Ensino na EB1 1,2,3 Joaquim Moreira, em Martin Longo	MUNICÍPIO DE ALCOUTIM	Em Execução	01/08/2018	31/12/2018	20-11-2018	103 951,20	103 951,20	0,00	62 370,72	60	103 951,20	62 370,72	59 252,18	100,0%	0,6	62 370,72	0,00
ALG-07-5673-000009	Requalificação de Espaço Exterior da Creche e Jardim de Infância de Castro Marim	MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	Em Execução	26/07/2018	31/03/2019	27-11-2018	157 322,86	157 322,86	0,00	78 661,43	50	157 322,86	78 661,43	78 661,43	100,0%	0,5	78 661,43	0,00
ALG-07-5673-000010	Remodelação dos Jardins de Infância dos Olhos de Água, Guia, Vale Carro e Paderne e da EB 1, 2, 3 de Paderne	MUNICÍPIO DE ALBUFERIA	Em Execução	26/07/2018	31/03/2019	18-12-2018	456 686,55	442 546,71	0,00	221 273,34	50	442 546,71	221 273,34	210 671,68	100,0%	0,5	221 273,34	0,00
ALG-07-5673-000011	Remodelação e Modernização da Escola EB 2,3 Francisco Cabrita de Albuquerque	MUNICÍPIO DE ALBUFERIA	Em Execução	19/06/2018	31/03/2019	18-12-2018	252 929,07	252 929,07	0,00	151 757,44	59,9999	252 929,07	151 757,44	144 169,57	100,0%	0,99999	151 757,44	0,00
ALG-07-5673-000012	Remodelação e Modernização das Escolas EB1 da Cavalinha e Nª4	MUNICÍPIO DE OLIÃO	Em Execução	26/07/2018	31/03/2019	05-12-2018	108 699,28	108 699,28	0,00	54 349,63	49,9999	108 699,28	54 349,63	51 632,17	100,0%	0,99999	54 349,63	0,00
ALG-07-5673-000013	Intervenções em Infraestruturas Escolares de São Brás de Alportel	MUNICÍPIO DE 5 BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	31/07/2018	31/03/2019	11-12-2018	120 263,21	120 263,56	274,65	60 131,78	50	120 263,56	60 131,78	57 125,19	100,0%	0,5	60 131,78	0,00
ALG-07-5673-000014	Requalificação da EB23 Manuel do Nascimento - Monchique	MUNICÍPIO DE MONCHIQUE	Em Execução	01/03/2020	31/12/2023	28-12-2022	6 293 515,95	117 647,06	855 155,00	100 000,00	85	73 181,93	62 204,64	62 204,64	62,2%	0,9	105 882,35	5 882,35 a)
ALG-07-5673-000015	Reabilitação da EB23 Prof. Paula Nogueira - Orlhão	MUNICÍPIO DE OLIÃO	Em Execução	11/05/2017	31/12/2023	19-03-2020	4 550 243,19	1 418 470,59	0,00	1 204 000,00	85	1 137 473,42	966 852,41	989 541,50	80,3%	0,9	1 274 823,53	70 823,53 b)
ALG-07-5673-000016	Remodelação e Ampliação da EB1 N.º1 de Silves	MUNICÍPIO DE SILVES	Em Execução	09/11/2017	31/12/2023	01-04-2020	2 311 076,72	2 171 395,38	0,00	1 628 546,53	75	1 868 555,74	1 399 916,80	1 353 257,30	86,0%	0,8	1 737 116,30	108 569,77
ALG-07-5673-000017	Remodelação e Ampliação da EB1 de Alcantarilha	MUNICÍPIO DE SILVES	Em Execução	10/11/2017	31/12/2023	01-04-2020	1 057 255,63	973 823,60	0,00	730 442,70	75	503 130,60	377 347,95	377 347,97	51,7%	0,8	779 138,88	48 696,18
ALG-07-5673-000018	Requalificação e Ampliação da Escola EB1 + JI de Santo Estêvão	MUNICÍPIO DE TAVIRA	Em Execução	14/06/2017	31/08/2021	01-04-2020	725 613,25	631 125,06	7 097,01	394 651,84	62,5314	631 125,06	394 651,84	374 919,25	100,0%	62,5314	394 651,84	0,00

PI 10.5 - ESCOLAS "Aumento de taxas de comparticipação - 80% EB1; 90% EB2,3" - 2ª Fase da OG 29/2023
CE - 15 Dezembro 2023

CÓDIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	ESTADO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	DATA CONTRATO	CUSTO TOTAL	APROVADO				EXECUTADO				Aprovado		
								INVESTIMENTO ELEGÍVEL (1)	ELEG. NÃO COMPARTICIPADO (2)	FEDER (3)	TAXA COMPART. (4)	DESPESA (5)	FEDER (6)	FEDER PAGO (7)	TX EXECUÇÃO	Taxa Compart. Nova (8)	FEDER à nova Taxa (9) = (1) * (8)	Acteção FEDER (10) = (9) - (3)
ALG-07-5673-FEDER-000019	Remodelação e ampliação do Jardim de Infância dos Montes de Alvor	MUNICIPIO DE PORTIMÃO	Em Execução	22/12/2017	14/10/2020	05-05-2020	403 519,47	382 901,52	0,00	229 740,92	60	382 901,52	229 740,92	218 253,87	100,0%	60	229 740,92	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000020	Construção da EB1+JI da Vila da Luz	MUNICIPIO DE LAGOS	Em Execução	22/03/2019	31/12/2021	03-11-2020	2 623 290,16	1 821 611,62	801 678,54	1 677 307,52	92,0782	1 821 611,62	1 677 307,52	1 581 041,79	100,0%	92,0782	1 677 307,52	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000022	EB1 + JI N4 de Olibo (Requalificação e Ampliação)	MUNICIPIO DE OLIBÃO	Em Execução	28/12/2018	31/12/2023	30-10-2020	2 011 369,14	1 588 097,10	423 272,04	1 191 072,83	75	1 461 060,81	1 095 795,61	1 090 837,31	92,0%	0,8	1 270 477,68	79 404,85
ALG-07-5673-FEDER-000023	Diamantina Negro-Albufeira (Remodelação e Ampliação)	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	Em Execução	18/02/2020	31/12/2023	19-11-2020	2 024 126,40	1 844 389,32	0,00	1 567 730,92	85	1 763 947,32	1 499 355,23	1 448 961,48	95,6%	0,9	1 659 950,39	92 219,47
ALG-07-5673-FEDER-000024	EB1 de Fontainhas-Albufeira (Remodelação e Ampliação)	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	Em Execução	15/03/2020	28/02/2022	19-11-2020	131 859,55	125 552,45	6 307,10	75 331,47	60	125 552,45	75 331,47	75 331,47	100,0%	60	75 331,47	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000027	Remoção de Fibrocimento - EB23 Bernardo de Passos	MUNICIPIO DE 5 BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	20/07/2020	31/03/2021	18-12-2020	155 065,35	155 065,35	0,00	155 065,35	100	155 065,35	147 312,08	147 312,08	100,0%	100	155 065,35	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000028	Remoção de Fibrocimento - ES José Belchior Viegas	MUNICIPIO DE 5 BRAS DE ALPORTEL	Em Execução	31/07/2020	31/03/2021	18-12-2020	18 132,12	18 132,12	0,00	18 132,12	100	18 132,12	18 132,12	17 225,51	100,0%	100	18 132,12	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000029	EB 23 D. Afonso III - Remodelação de Fibrocimento	MUNICIPIO DE FARO	Em Execução	01/03/2021	31/03/2022	23-07-2021	209 035,70	209 035,70	0,00	209 035,70	100	209 035,70	209 035,70	198 583,92	100,0%	100	209 035,70	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000030	EB23 Dr. Joaquim Rocha Peixoto Magalhães - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE FARO	Em Execução	01/03/2021	31/03/2022	23-07-2021	150 269,96	150 269,96	0,00	150 269,96	100	150 269,96	150 269,96	142 756,46	100,0%	100	150 269,96	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000031	EB23 Dr. José de Jesus Neves Junior - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE FARO	Em Execução	01/03/2021	31/03/2022	23-07-2021	163 457,85	163 457,85	0,00	163 457,85	100	163 457,85	163 457,85	155 284,96	100,0%	100	163 457,85	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000032	EB23 Montenegro - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE FARO	Em Execução	01/03/2021	31/03/2022	23-07-2021	160 082,13	160 082,13	0,00	160 082,13	100	160 082,13	152 078,02	152 078,02	100,0%	100	160 082,13	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000033	EB23 Dr. Alberto Hia - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE OLIBÃO	Em Execução	30/09/2020	31/08/2021	10-03-2021	114 807,80	114 807,80	0,01	114 807,80	100	114 807,80	114 807,80	112 223,75	100,0%	100	114 807,80	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000034	EB Dr. João Luco - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE OLIBÃO	Em Execução	30/09/2020	31/03/2022	10-03-2021	193 872,25	193 872,25	0,00	193 872,25	100	193 872,25	193 872,25	193 872,25	100,0%	100	193 872,25	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000035	EB23 João da Rosa - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE OLIBÃO	Em Execução	30/09/2020	31/08/2021	10-03-2021	95 558,21	95 558,20	0,01	95 558,20	100	95 558,20	95 558,20	93 388,02	100,0%	100	95 558,20	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000036	EB23 Padre João Coelho Cabanita - Remoção de Fibrocimento - Loulé	MUNICIPIO DE LOULE	Em Execução	19/10/2020	31/08/2021	18-03-2021	154 197,86	154 197,86	0,00	154 197,86	100	154 197,86	154 197,86	146 487,97	100,0%	100	154 197,86	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000037	ES Drª Laura Ayes - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE LOULE	Em Execução	19/10/2020	31/05/2022	18-03-2021	179 016,18	179 016,18	0,00	179 016,18	100	179 016,18	179 016,18	170 065,37	100,0%	100	179 016,18	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000038	EB23 Dr. António de Sousa Agostinho - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE LOULE	Em Execução	19/10/2020	31/08/2021	18-03-2021	23 001,88	23 001,88	0,00	23 001,88	100	23 001,88	23 001,88	21 851,79	100,0%	100	23 001,88	0,00
ALG-07-5673-FEDER-000039	EB1 Escola Básica Integrada Prof. Aníbal Cavaco Silva - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE LOULE	Em Execução	19/10/2020	31/08/2021	18-03-2021	21 331,48	21 331,48	0,00	21 331,48	100	21 331,48	21 331,48	20 264,91	100,0%	100	21 331,48	0,00

PI 10.5 - ESCOLAS "Aumento de taxas de comparticipação - 80% EB1; 90% EB2,3" - 2ª Fase da OG 29/2023
CE - 15 Dezembro 2023

CODIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	ESTADO	DATA de INICIO	DATA de FIM	DATA CONTRATO	CUSTO TOTAL	APROVADO				EXECUTADO				Aprovado		
								INVESTIMENTO ELEGIVEL (1)	ELEG. NÃO COMPARTICIPADO (2)	FEDER (3)	TAXA COMPART. (4)	DESPESA (5)	FEDER (6)	FEDER PAGO (7)	TX EXECUÇÃO	Taxa Compart. Nova (8)	FEDER à nova Taxa (9) = (1) * (8)	Acréscimo FEDER (10) = (9) - (3)
ALG-07-5673-000040	EB23 Escola Básica de Algor - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE SILVES	Em Execução	22/03/2021	20/08/2021	18-02-2021	103 991,68	103 991,68	0,00	103 991,68	100	103 991,68	98 792,10	100,0%	100	103 991,68	0,00	
ALG-07-5673-000041	EB23 Dr. António da Costa Contreras - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE SILVES	Em Execução	22/03/2021	20/08/2021	18-02-2021	127 813,95	127 813,95	0,00	127 813,95	100	127 813,95	121 423,25	100,0%	100	127 813,95	0,00	
ALG-07-5673-000042	ES Dr. Jorge Augusto Correia - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE TAVIRA	Em Execução	01/02/2021	31/08/2022	11-02-2021	3 068,00	1 966,97	1 101,03	1 966,97	100	1 966,97	1 868,62	100,0%	100	1 966,97	0,00	
ALG-07-5673-000043	EB23 D. Paio Peres Correia - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE TAVIRA	Em Execução	01/02/2021	31/08/2022	12-02-2021	186 758,81	155 107,79	31 651,02	155 107,79	100	155 107,79	147 352,40	100,0%	100	155 107,79	0,00	
ALG-07-5673-000044	ES Padre António Martins de Oliveira - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE LAGOA	Em Execução	01/02/2021	31/08/2021	11-03-2021	193 197,58	150 650,50	42 547,08	150 650,50	100	150 650,50	143 117,98	100,0%	100	150 650,50	0,00	
ALG-07-5673-000045	EB23 Rio Arade - Parchoal - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE LAGOA	Em Execução	01/02/2021	31/08/2021	11-03-2021	204 208,98	169 897,59	34 311,39	169 897,59	100	169 897,59	161 402,71	100,0%	100	169 897,59	0,00	
ALG-07-5673-000046	EB23 Professor João Cómim - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE LAGOA	Em Execução	01/02/2021	31/08/2021	11-03-2021	29 767,30	15 309,58	14 457,72	15 309,58	100	15 309,58	14 544,10	100,0%	100	15 309,58	0,00	
ALG-07-5673-000047	EB Marmeleira - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE MONCHIQUE	Em Execução	01/09/2020	30/04/2022	12-08-2021	59 989,53	30 030,00	0,00	30 030,00	100	30 030,00	28 528,50	100,0%	100	30 030,00	0,00	
ALG-07-5673-000049	EB23 Juídice Fláhu - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE PORTIMAO	Em Execução	01/06/2021	31/08/2022	28-07-2021	84 837,08	80 835,33	4 001,75	80 835,33	100	80 835,33	80 835,33	100,0%	100	80 835,33	0,00	
ALG-07-5673-000050	ES Manuel Gomes - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE PORTIMAO	Em Execução	01/06/2021	31/08/2022	28-07-2021	182 633,65	181 084,09	1 549,56	181 084,09	100	181 084,09	181 084,09	100,0%	100	181 084,09	0,00	
ALG-07-5673-000051	EB23 D. João II - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE PORTIMAO	Em Execução	01/06/2021	31/08/2022	28-07-2021	66 483,55	65 483,01	950,54	65 483,01	100	65 483,01	65 483,01	100,0%	100	65 483,01	0,00	
ALG-07-5673-000052	EB23 D. Martin Fernandes - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	Em Execução	07/06/2022	30/09/2022	30-03-2021	101 457,94	96 643,48	4 814,46	96 643,48	100	96 643,48	91 811,31	100,0%	100	96 643,48	0,00	
ALG-07-5673-000053	ES Albufeira - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE ALBUFEIRA	Em Execução	07/06/2022	30/09/2022	30-03-2021	151 802,57	144 599,11	7 203,46	144 599,11	100	144 599,11	137 369,15	100,0%	100	144 599,11	0,00	
ALG-07-5673-000054	Centro Escolar de Castro Marim (EB1 e II) - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE CASTRO MARIM	Em Execução	23/09/2020	30/06/2022	19-04-2021	108 749,00	80 902,25	0,00	80 902,25	100	80 902,25	76 857,14	100,0%	100	80 902,25	0,00	
ALG-07-5673-000055	EB23 D. José I - VISA - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO	Em Execução	11/07/2021	30/09/2022	05-08-2021	168 289,31	164 450,00	0,00	164 450,00	100	164 450,00	156 227,50	100,0%	100	164 450,00	0,00	
ALG-07-5673-000056	EB Monte Gordo - Remoção de Fibrocimento	MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO	Em Execução	11/07/2021	30/09/2022	05-08-2021	114 526,78	107 922,30	6 404,48	107 922,30	100	107 922,30	102 526,19	100,0%	100	107 922,30	0,00	
51	TOTAL PI 10.5 CONTRATADAS							39 991 973,81	27 267 026,05	3 240 528,08	21 954 178,02	24 983 097,06	20 103 105,28	19 469 726,31			22 815 227,09	861 049,06

