A\

Q. PORTUGAL v /W
* * UNIAO EUROPEIA
% ALGARVE ‘,' 2020 L R /
Ny 2 0 20 ‘:ﬁ\'ﬁ- ‘ LI

ORIENTACAO DE GESTAO N2 16/2019
(OG 16/2019)

ALGARVE
AA2020 N

\ CRESC &

Assunto: Infraestruturas de Educagdo — Regras de gestdo para garantia da boa
utilizacdo das verbas disponiveis

.  Considerando que:

1. A utilizagdo/afetacdo das verbas para “Infraestruturas Escolares” no ambito do
PO CRESC ALGARVE 2020 decorre de um exercicio de Mapeamento intitulado
“Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas de Educag¢do” o qual foi
elaborado na Regido do Algarve (DR Educagdo, CCDR e AMAL) e aprovado pelas
Autoridades Nacionais e Comunitarias em dezembro de 2015 e funciona como
um documento de enquadramento estratégico que balizara todas as
intervengdes do PO nesta matéria ao longo deste periodo de programacao;

2. O concurso para a apresentac¢do de candidaturas decorrentes das prioridades 1
e 2 explicitamente previstas no Mapeamento e constantes do Quadro 1 e 2 do
seu ANEXO |, foi aberto no 12 semestre de 2016 e tem-se mantido aberto em
continuo até ao momento, estando previsto o seu encerramento em 28 de
junho de 2019 e que as aprovagdes efetuadas no ambito deste concurso
apenas garantiam até ao final do 12 Semestre de 2018 (cerca de 2 anos e 4
meses depois), uma execugdo de 0,21% da dotagao da PI;
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3. Em julho/agosto de 2018 esteve aberta uma fase de concurso para operag¢des
previstas numa prioridade intitulada QUADRO 3 — ”“Outros equipamentos
(prioridade 2)”, na qual se poderiam integrar outras Escolas enquadraveis no
Mapeamento, que tinham de dispor aquela data de Projeto Técnico de
Execugdo completo e aprovado, bem como a obrigatoriedade de realizagao até
final de 2018;

4. O objetivo desta fase foi garantir o cumprimento das metas do Quadro de
Desempenho do Programa, uma vez que as operagdes aprovadas no ambito
dos Quadros 1 e 2 (grandes intervengdes) nomeadamente por vicissitudes dos
procedimentos de contratagdo, ndo imputadveis aos beneficiarios, ndo sé nao
estariam concluidas até 31/12/2018, comprometendo os indicadores de
realizagdo, como ficariam muito aquém dos minimos das metas financeiras
perspetivando cortes inevitaveis nas verbas atribuidas a esta Pl;

5. Nesta fase, os resultados obtidos permitem, o cumprimento das Metas de
Desempenho, afastando os Cenadrios de cortes das dotagdes nesta area da
Educagao;

6. Ja entramos na 22 metade do periodo de programagdao do PO e que até ao
momento, das operagdes previstas no Quadro 1 e 2 apenas 3 em 8 foram
submetidas e aprovadas no PO, e que face a respetiva dimensdo, as mesmas
poderao levar mais de 3 anos a ficar concluidas, incluindo o tempo minimo
para a concretizagdo do procedimento concursal;

7. E ainda que ja nos foram sinalizadas por outros Municipios situagdes urgentes,
de outras intervengdes em Infraestruturas escolares, com enquadramento
nos objetivos do Mapeamento;

Il. Torna-se agora indispensavel perspetivar os passos a dar nesta fase para garantir
a boa utilizagdo dos recursos financeiros colocados para este efeito a disposi¢ao
da Regido. Neste sentido propde-se que:

1. As operagdes previstas nos Quadros 1 e 2 do presente AAC apenas se poderao
candidatar até 28 de junho de 2019, data em que conforme previsto sera
encerrada a fase destinada a estas operacgoes;

2. Os requisitos minimos de admissibilidade exigidos para estas candidaturas
serao a existéncia de Projeto Técnico de Execugdo completo e aprovado, em
condigdes de langar de imediato o concurso para a realizagdo da obra, embora,
em caso de rateio de verbas, se dé preferéncia a operagdes em fase de
adjudicacdo ou com execugao ja em curso.
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3. Durante o més de julho decorra uma nova fase para aproveitamento das
verbas disponiveis com um formato idéntico ao referido no ponto 3 anterior
(aberto em 2018) e no qual deverdo ser submetidos os casos urgentes
enquadraveis no Mapeamento, excluindo os previstos no Quadro 1 e 2 referido
no ponto I11. Qualquer destes processos devera dispor também como requisito
minimo, de Projeto Técnico de Execucdo aprovado e de preferéncia concurso
langado, ou em fase de execugdo, uma vez que o "estado de avango” podera
ser critério de prioridade, em caso de necessidade de rateio de verbas.

4. No ambito das operag¢des aprovadas na fase aberta em julho de 2018, referidas
no ponto 13., e conforme previsto apenas serdo elegiveis as despesas pagas
pelos beneficidrios até 31/03/2019, correspondentes a despesas de operagdes
concluidas fisicamente até 31/12/2018, ou que dispunham, a essa data de
uma taxa de realizagdo fisica minima de 90%.

Ill. A presente Orientagdao de Gestdo sera enviada a todos os Municipios para
clarificagdo das regras de gestdo da Pl em causa.

Aprovada pela Comissdo Diretiva em 12/04/2019.
O Presidente da Comissdo Diretiva

Francisco Serra






