

**ORIENTAÇÃO DE GESTÃO Nº 28/2023
(OG 28/2023)****Assunto: Preparação de encerramento – PI 9.7
Reforço de taxa – Saúde e Equipamentos Sociais (prioridade I e II)**

Nesta fase de preparação do encerramento do PO CRESC ALGARVE 2020 e considerando que:

1. O AAC lançado em fevereiro de 2018 e aprovado em 2019, integrava 3 concursos para 3 tipologias distintas com montantes afetos a cada, sendo que nas duas primeiras fases (Saúde Mental e Deficiências), que correspondia às respostas sociais prioritárias, foi aprovada a totalidade das operações a concurso.
2. As dificuldades no mercado da construção civil e nos orçamentos dos promotores, motivadas pela subida de preços que se tem vindo a verificar na Região desde o início do período de programação, foram agravadas pela instabilidade económica resultante da sequência da pandemia e da guerra na Ucrânia;
3. A dotação (compromisso) disponível no Eixo, é agora superior, após o reforço proposto em sede de Reprogramação Final do PO;
4. A baixa taxa de execução do Eixo nesta fase do Programa, em que nos encontramos.
5. A ponderação das regras de encerramento do PT 2020 que permitem alguma flexibilidade, embora limitada, na gestão final das dotações entre Eixos e PI.
6. As dificuldades que se têm sentido do lado de alguns promotores sujeitos a novas exigências legais não acompanhadas pela subida proporcional dos custos de referência.

Propõe-se um aumento de comparticipação a efetuar nas operações aplicáveis, constantes do Quadro em anexo, nos seguintes moldes:

1. Aumento de taxas de 60% para 70% para todas as operações não encerradas aprovadas nas prioridades I e II do AAC: ALG-42-2018-05.
2. Esta decisão tem subjacente o conteúdo da **Reprogramação Final do PO**, já aprovada em Comité de Acompanhamento em agosto de 2023.

Aprovada pela Comissão Diretiva em 12/09/2023.

O Presidente da Comissão Diretiva

José Apolinário

Adenda à OG nº 28/2023 de 12/09/2023

1. Mantendo-se válidos todos os considerandos constantes da OG acima referida, tendo em conta o atraso no avanço das últimas componentes previstas em algumas das operações e ponderadas as disponibilidades e perspetivas de execução das Prioridades de Investimento PI do Eixo 6, propõem-se os seguintes ajustamentos de taxas de comparticipação, constantes do Quadro em anexo, como forma de melhorar as condições de concretização e a maximização dos resultados da PI 9.7 em causa.
 - a) **Aumento da taxa de comparticipação de 70% para 80%** para todas as operações não encerradas nas prioridades I e II do AAC: ALG-42-2011-05.
2. Tendo em consideração as alterações agora propostas, foram igualmente ajustadas as datas de conclusão das operações para 31/12/2023.
3. Esta decisão tem subjacente o conteúdo da **Reprogramação Final do PO**, já aprovada em Comité de Acompanhamento em agosto de 2023.

Aprovada pela Comissão Diretiva em 25/11/2023.

O Presidente da Comissão Diretiva

José Apolinário

Anexo: Quadro I

PI 9.7 - "Aumento de taxas de participação - 80%"
CE - 24 - Novembro 2023



CÓDIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	ESTADO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	DATA CONTRATO	CUSTO TOTAL	APROVADO			Aprovado			
								INVESTIMENTO ELEGIVEL (1)	FEDER (3)	Taxa Compart. Nova (8)	FEDER à nova Taxa (9) = (1)*(8)	Acréscimo FEDER (10) = (9) - (3)	Concluídas?	
ALG-06-4842-FEDER-000001	Unidades de saúde móveis de proximidade	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.	Em Execução	20/02/2018	31/03/2019	15-02-2017	525 210,00	525 210,00	420 168,00	80%	420 168,00	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000002	Unidades de saúde móveis de proximidade - 2.ª fase	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.	Em Execução	20/02/2018	31/12/2019	16-01-2017	225 090,00	225 090,00	180 072,00	80%	180 072,00	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000004	ERPI e Centro de Dia - Alzheimer e outras demências - Sta Casa Castro Marim	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CASTRO MARIM	Em Execução	10/08/2020	31/12/2023	04-05-2018	5 121 704,79	3 115 533,38	2 180 873,37	70%	2 180 873,37	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000005	UCCI Saúde Mental - Residência de Apoio Máximo da ASMAL	ASSOC DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE ASMAL	Em Execução	29/12/2017	01/03/2022	28-11-2018	2 713 788,10	2 468 279,00	1 480 967,40	60%	1 480 967,40	0,00	Não (Em processo de descomprometimento)	
ALG-06-4842-FEDER-000006	Construção do Centro de atividades Ocupacionais (CAO) - Deficiência - AAPACDM	ASSOCIAÇÃO ALGARVIA DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS DIMINUIDAS MENTAIS	Em Execução	01/08/2022	31/12/2023	14-11-2018	4 157 490,34	2 665 235,79	1 865 665,05	80%	2 132 188,63	266 523,58	Não	
ALG-06-4842-FEDER-000007	CENTRO DE ACTIVIDADES OCUACIONAIS (CAO) - Deficiência - CPMO Moncarapacho	CASA DO POVO DO CONCELHO DE OLHÃO	Em Execução	07/02/2020	31/12/2023	30-11-2018	1 040 504,51	1 040 504,51	728 353,16	80%	832 403,61	104 050,45	Não	
ALG-06-4842-FEDER-000009	UCCI Saúde Mental - Unidade Socio Ocupacional e Apoio Domiciliário da ACASO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E APOIO SOCIAL DE OLHÃO	Em Execução	01/09/2018	31/12/2023	20-11-2018	132 796,19	114 555,89	80 189,12	70%	80 189,12	0,00	Não	
ALG-06-4842-FEDER-000012	Construção de ERPI, Centro de Dia e SAD - Terceira Idade - Assoc. Cegonha Branca	ASSOCIAÇÃO CEGONHA BRANCA	Em Execução	01/10/2017	31/12/2021	27-11-2018	1 936 962,09	1 482 451,94	889 471,16	60%	889 471,16	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000015	Reestruturação tecnológica na prestação de cuidados de saúde	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.	Em Execução	01/01/2019	31/12/2020	18-12-2018	399 646,72	399 646,72	239 788,03	60%	239 788,03	0,00	Sim	

PI 9.7 - "Aumento de taxas de comparticipação - 80%"
CE - 24 - Novembro 2023

CÓDIGO OPERAÇÃO	DESIGNAÇÃO OPERAÇÃO	BENEFICIÁRIO DESIGNAÇÃO	ESTADO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	DATA CONTRATO	CUSTO TOTAL	APROVADO			Aprovado			Concluídas?
								INVESTIMENTO ELEGÍVEL (1)	FEDER (3)	Taxa Compart. Nova (8)	FEDER à nova Taxa (9) = (1) * (8)	Acrescimo FEDER (10) = (9) - (3)		
ALG-06-4842-FEDER-000016	REQUAL - Requalificação dos serviços de saúde da região	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.	Em Execução	01/10/2018	30/09/2022	18-12-2018	603 413,49	603 413,48	362 048,09	60%	362 048,09	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000017	Investimentos em infraestruturas de saúde no CHUA	CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, E.P.E.	Em Execução	21/11/2017	31/12/2023	05-12-2018	4 919 487,27	4 919 487,27	3 443 641,09	70%	3 443 641,09	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000019	Construção de ERPI, Centro de Dia, SAD dos Olhos de Água - Terceira Idade	MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA	Em Execução	15/11/2018	31/12/2023	11-12-2018	5 594 573,33	2 604 869,39	1 562 921,64	60%	1 562 921,64	0,00	Sim	
ALG-06-4842-FEDER-000028	ERPI - Terceira Idade - Sta Casa S. Brás de Alportel	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALPORTEL	Em Execução	01/01/2021	31/12/2023	28-12-2022	3 517 449,92	2 388 144,48	1 432 886,69	60%	1 432 886,69	0,00	Não	
13	TOTAL PI 9.7 CONTRATADAS						30 888 116,75	22 552 421,85	14 867 044,80		15 237 618,82	370 574,02		

a) _Em processo de descomprometimento
b) _Descomprometimento em análise

ALG-06-4842-FEDER-000034	Requalificação e Reforço das Competências dos Blocos Operatórios do CHUA	CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, E.P.E.	Aceite pelas Entidades / Contratada	01/09/2022	31/12/2023	26-09-2023	4 664 171,07	4 664 171,07	3 264 919,75	70%	3 264 919,75	0,00
--------------------------	--	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	------