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GLOSSARIO
AAC — Aviso de Abertura de Concurso
ABT — Avaliagédo Baseada na teoria
ACF - Avaliagao Contrafactual
ACSS — Administracéo Central do Sistema de Saude, I.P.
ADC — Agéncia para o Desenvolvimento e Coeséo, IP
AG — Autoridade de Gestédo
AICEP — Agéncia para o Comércio Externo de Portugal, EPE
AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve
AP — Acordo de Parceria
ANI — Agéncia Nacional de Inovacédo
ANQEP - Agéncia Nacional para a Qualificacédo e o Ensino Profissional
ARS — Administragcdo Regional de Saude
AT — Assisténcia Técnica
BO - Back Office
CA — Comissao de Acompanhamento
CCDR - Comisséo de Coordenagédo e Desenvolvimento Regional
CD — Comisséo Diretiva
CE - Comisséo Europeia
CEIl - Contrato Emprego Insergéo
CET - Cursos de Especializagédo Tecnoldgica
CES — Conselho Econémico e Social
CH - Capital Humano
CIC —Comissao Interministerial de Coordenacao
CIG — Comisséo para a Cidadania e Igualdade de Género
CIRA - Conselho de Inovagao Regional do Algarve
CLDS - Contratos Locais de desenvolvimento social
CNAIM - Centro Nacional de Apoio a Integracéo de Migrantes
CPADA - Confederagdo Portuguesa das Associagdes de Defesa do Ambiente
CPCJ - Comissoes de Protegéo de Criangas e Jovens
CRIA - Diviséo de Empreendedorismo e Transferéncia Tecnoldgica
CTE — Custo Total Elegivel
DGE - Diregao Geral de Educagéo
DGRSP - Direcao-Geral de Reinsercao e Servigos Prisionais
DLBC - Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitaria
EA — Estratégia do Atlantico
EDL - Estratégia de Desenvolvimento Local
EG (do IFFRU) — Estrutura de Gestao
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EMPIS - Estrutura de Misséo Portugal Inovagao Social

EU — Unido Europeia

EURAAA — Euroregiao Alentejo-Algarve-Andaluzia

FCT — Fundacéo para a Ciéncia e Tecnologia

FEADER — Fundo Europeu Agricola de Desenvolvimento Rural

FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

FEEI — Fundos Estruturais e de Investimento

FSE - Fundo Social Europeu

FC — Fundo de Coeséo

GAL - Grupos de Agéo Local

EDL - Estratégia de Desenvolvimento Local

IAPMEI — Agéncia para a Competitividade e Inovagéo, IP

IEFP — Instituto de Emprego e Formacéao Profissional

IF — Instrumentos Financeiros

IFD - Instituicdo Financeira de Desenvolvimento, S.A.

IFRRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitagdo e Revitalizagdo Urbanas
INE — Instituto Nacional Estatistica

INR - Instituto Nacional para a Reabilitagdo

ISE — Incluséo Social e Emprego

ISS — Instituto da Seguranga Social

OADR - Orgéo de Acompanhamento das Diretivas Regionais

OE - Objetivo Especifico

Ol — Organismo Intermédio

PA - Plano de Avaliagédo

PADRE - Plano de Acdo de Desenvolvimento dos Recursos Endogenos
PAICD - Plano de Agéo Integrado para as Comunidades Desfavorecidas
PAMUS - Planos de Acao para a Mobilidade Urbana Sustentavel

PARU - Planos de Acao de Regeneragdo Urbana

PDR - Plano de Desenvolvimento Regional

PGA - Plano Global de Avaliacédo

PI - Prioridade de Investimento
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Pl 1a|1.1 — Reforgo das infraestruturas de investigagdo e inovagédo (1&1) e das capacidades destinadas a desenvolver
a exceléncia em matéria de 1&l, bem como promogdo de centros de competéncia, em particular os de interesse
europeu.

Pl 1b|1.2 — Promogéo do investimento das empresas na 1&D, desenvolvimento de ligagBes e sinergias entre empresas,
centros de investigacdo e desenvolvimento e o setor do ensino superior, em especial promog¢éo do investimento no
desenvolvimento de produtos e servigos, na transferéncia de tecnologia, na inovagdo social, na eco inovagdo, em
aplicacBes de interesse publico, no estimulo da procura, em redes, clusters e na inovacdo aberta através de
especializacéo inteligente, e o apoio a investigacéo tecnoldgica e aplicada, linhas-piloto, acSes de validagdo precoce
dos produtos, capacidades avancadas de producdo e primeira producdo, em especial no que toca as tecnologias
facilitadoras essenciais, e a difusédo de tecnologias de interesse geral.

PI 2c|2.3 — Reforgo das aplicagdes no dominio das TIC para a administragdo em linha, a aprendizagem em linha, a
ciberinclusdo, a cultura eletronica e a saide em linha.
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Pl 3a]3.1 — Promocéo do espirito empresarial facilitando nomeadamente o apoio a exploragdo econémica de novas
ideias e incentivando a criagc@o de novas empresas, inclusive através de incubadoras de empresas.

PI1 3b|3.2 — Desenvolvimento e aplica¢do de novos modelos empresariais para as PME, especialmente no que respeita
a internacionalizacao.

Pl 3c|3.3 — Concesséo de apoio a criagdo e ao alargamento de capacidades avangadas de desenvolvimento de
produtos e servigos.

Pl 4b|4.2 — Promocéo da eficiéncia energética e da utilizagdo das energias renovaveis nas empresas.

Pl 4c|4.3 — Apoio a eficiéncia energética, a gestao inteligente da energia e a utilizagdo das energias renovaveis nas
infraestruturas publicas, nomeadamente nos edificios publicos e no setor da habitacéo.

Pl 4e]4.5 — Promocédo de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territérios, nomeadamente as
zonas urbanas, incluindo a promocéo da mobilidade urbana multimodal sustentavel e medidas de adaptagéo relevantes
para a atenuagéo.

Pl 6¢|6.3 — Conservagéo, protecdo, promocgéo e desenvolvimento do patriménio natural e cultural.

Pl 6€|6.5 — - Adocédo de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e
descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconverséo, a reduzir a poluicéo do ar e a promover
medidas de reducéo de ruido.

P1 8i|8.1 — Acesso ao emprego pelos candidatos a emprego e os inativos, incluindo desempregados de longa duracéo
e pessoas afastadas do mercado de trabalho, igualmente através de iniciativas locais de emprego e de apoio a
mobilidade dos trabalhadores.

P18iii|8.3 — Emprego por conta propria, empreendedorismo e criagéo de empresas, incluindo micro, pequenas e médias
empresas inovadoras.

PI8iv|8.4 — Igualdade entre homens e mulheres em todos os dominios, incluindo no acesso ao emprego, da progressdo
na carreira, da conciliagéo da vida profissional e privada e na promog¢éo da igualdade da remuneragéo para trabalho
igual.

Pl 8v|8.5 — Adaptagdo a mudanca dos trabalhadores, das empresas e dos empresarios.

Pl 8a|8.8 — Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e a atividade por conta propria, as microempresas e
a criacéo de empresas e microempresas.

P18b]8.9 — Apoio ao crescimento propicio ao emprego através do desenvolvimento do potencial endégeno como parte
integrante de uma estratégia territorial para zonas especificas, incluindo a converséo de regides industriais em declinio
e desenvolvimento de determinados recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade.

P19i]9.1 — Inclusao ativa, inclusivamente com vista a promover oportunidades iguais e a participagao ativa e melhorar
a empregabilidade.

P1 9iii|9.3 — Luta contra todas as formas de discriminacdo e promoc¢éo da igualdade de oportunidades.

PI 9iv|9.4 — Melhoria do acesso a servigos sustentaveis, de grande qualidade e a precos comportaveis, mormente
cuidados de saude e servigos sociais de interesse geral.

P1 9vi|9.6 — Estratégias de desenvolvimento local lideradas pelas comunidades locais.

Pl 9a]9.7 — Investimento na salude e nas infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional,
regional e local, para a reducéo das desigualdades de salde, para a promogédo da inclusdo social através de melhor
acesso aos servigos sociais, culturais e de recreio, assim como para a transi¢cdo dos servigos institucionais para os
servigcos de base comunitaria.

PI 9b|9.8 — Apoio & regeneragéo fisica, econdémica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e
rurais.

P19d|9.10 — Investimentos no contexto de estratégias de desenvolvimento local de base comunitéaria.

P1 10i]10.1 — Reducéo e prevencdo do abandono escolar precoce e estabelecimento de condi¢fes de igualdade no
acesso a educacao infantil, primaria e secundaria, incluindo percursos de aprendizagem, formais, ndo formais e
informais, para a reintegracéo no ensino e formagéo.

PI110iii|10.3 — Melhoria da igualdade de acesso a aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etarias em
contextos formais, ndo formais e informais, atualizagdo do conhecimento, das aptiddes e das competéncias dos
trabalhadores e promocgao de percursos de aprendizagem flexiveis, nomeadamente através da orientagéo profissional
e da validacé@o das competéncias adquiridas.

Pl 10iv|10.4 — Melhoria da relevancia dos sistemas do ensino e formagdo para o mercado de trabalho, facilitar a
transicao da educacéo para o trabalho e reforcar os sistemas de ensino e formag&o profissionais e respetiva qualidade,
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inclusive através de mecanismos de antecipacdo de competéncias, adaptagdo dos curriculos e criacdo e

desenvolvimento de sistemas de aprendizagem baseados no trabalho, incluindo sistemas de ensino dual e de formagéo
de aprendizes.

P110a]10.5 — Investimento no ensino, na formag&o, na formacao profissional e nas competéncias e na aprendizagem
ao longo da vida através do desenvolvimento das infraestruturas de formagéo e ensino.

PI 11i|]11.1 — Investimento na capacidade institucional e na eficiéncia das administrages e dos servigos publicos, a
nivel nacional, regional e local, tendo em vista a realizagdo de reformas, uma melhor regulamentagdo e uma boa
governagao.
Pl 11iij11.2 — Refor¢co de capacidades junto de todos os agentes que operam no dominio da educacdo, da
aprendizagem ao longo da vida, da formagéo, do emprego e das politicas sociais, incluindo através do estabelecimento
de pactos setoriais e territoriais de preparacéo de reformas a nivel nacional, regional e local.

PIEF — Programa Integrado de Educacgéo e Formagéo

PME - Pequenas e Médias Empresas

PO - Programa Operacional

QD — Quadro de Desempenho

QREN — Quadro de Referéncia Estratégica Regional

RCM — Resolucao do Conselho de Ministros

RE — Regulamento Especifico

RH — Recursos Humanos

RIS3 — Estratégia Regional de Especializacéo Inteligente

RM&A — Rede de Monitorizagdo e Avaliacao

RVCC — Reconhecimento, Validacéo e Certificagdo de Competéncias

SAICT - Sistema de Apoio a Investigagao Cientifica e Tecnoldgica

SGM - Sociedade de Garantia Mdtua

S| — Sistema de Incentivos

SIAC - Sistema de Apoio a A¢Bes Coletivas

S| IDT - Sistema de Incentivos para a Investigacao e Desenvolvimento Tecnoldgico

SIFSE - Sistema Integrado de Informagéo do Fundo Social Europeu

SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego

ST — Secretariado Técnico

TEIP - Territérios Educativos de Intervencao Prioritaria

TO — Tipologias de Operacéo

TP — Turismo Portugal

Tx — Taxa
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1. IDENTIFICACAO DO RELATORIO DE EXECUGAO ANUAL DE 2018

CcCl CCIl 2014PT16M20P007

Titulo Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020
Verséao 2018.0

Ano do relatério 2018

Data de aprovagdao do relatorio pelo

Comité de Acompanhamento

2. APRESENTACAO GERAL DA EXECUCAO DO PROGRAMA OPERACIONAL
(Artigos 50.°, n.° 2, e 111.°, n.° 3, alinea a), do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 7000

PO aprovado pela CE com Decisdo C(2014)10189 de 18/12. Em 2017 teve nova Decisdo C(2017) 7192
referente a alteragdo das condi¢des de acesso e formas de apoio associadas a Pl 4.3. Em 2018 foi alvo
de reprogramacédo global resultando na concentracdo de apoios e reorientacdo de prioridades e
mobilizacdo de fundos, com acertos nas dotacdes financeiras entre Eixos, com nova Decisdo C(2018)8479
de 5/12.

Em 2018 realizaram-se 2 reunides da CA e 4 consultas escritas. As interacdes com a CA permitiram a
alteracdo e clarificacdo de alguns Critérios de Selecdo a aplicar nas candidaturas, bem como aprovacdo
da Reprogramacé@o do PO e do RE 2017, analise de progresso do PO e matérias como Avaliagéo e
Comunicagéo.

Neste ano realizaram-se 6 reunides da CD e 18 consultas escritas. Este 6rgdo além de acompanhar a
implementagéo e progresso do PO deliberou sobre todas as candidaturas apreciadas.

No final de 2018 encontravam-se aprovadas 790 operacdes com um Custo Total Elegivel (CTE) de 310M€,
um fundo de 151,7M€ FEDER e 37,8M€ FSE, correspondendo a uma tx de compromisso do PO de 59,5%.
A 31/12/2018 a execugéo do PO ascendia a um CTE de 105M€, com um fundo de 54M€ FEDER e 19M€
FSE, traduzindo-se numa tx de execucéo de 22,9%.

O Eixo 1 e 2 apresentam a maioria das candidaturas aprovadas (444 operagdes) com um CTE de 161,8M€
e com um FEDER aprovado de 90,8M€. A execugéo nestes Eixos chegou aos 53,8M€, com um fundo de
34,2ME.

No Eixo 2 estavam aprovadas 4 operacdes de Inst Financeiros da responsabilidade da IFD que respeitam
a 2 Fundos de Fundos, com FEDER de 6,3M€.

Para dinamizacdo da RIS3 Algarve, criaram-se no CIRA, grupos de trabalho por dominio: Turismo, TIC
(Regido Inteligente Algarve), Mar, Energias Renovaveis, Saude e Agroalimentar. As discussdes nos
grupos motivaram a abertura de concursos direcionados para os objetivos da RIS3, em varias tipologias
como o SAICT e os SIAC. Até final 2018 apoiaram-se 291 operag¢8es enquadradas na RIS3, no montante
de cerca de 83 M€ de fundo, distribuido nos dominios: Turismo 56%, Agroalimentar 17%, Mar 11%, TIC e
Criativas 11%, Saude, Bem-estar e Ciéncias da vida 4% Energias renovaveis 1%.

No Eixo 3 (OT4) encontravam-se aprovados 1,7M€ CTE, com 7 operagdes e uma tx exec de 2,3%. No
Eixo 4 estavam aprovadas 71 operacgdes, com FEDER de 28M€ e uma tx exec de 20,5%, associadas a
area do Patriménio e a Reabilitacdo Urbana. As operacdes de Reab. Urb. estao previstas nos 13 PARU
aprovados. Este Eixo inclui 1 operacdo do Instrumento Financeiro — IFRRU, com FEDER de 7ME€.
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No Eixo 5 estavam aprovadas 86 operagdes com um fundo de 21,5€ (FEDER 5,5M€ e FSE 16M€). No
FSE 3 das operacdes destinam-se ao Apoio ao Emprego, 11 ao Empreendedorismo e as restantes 36 a
Adaptacdo a mudanca dos trabalhadores. No FEDER foram aprovadas 22 operages previstas no PADRE
(territérios de Baixa Densidade) com CTE de 7M€ e FEDER de 5M€ e 14 operagbes de
Empreendedorismo. Este Eixo apresentava em 2018 uma execugao de 14,2M€ com um FSE associado
de 10M€ e um FEDER de 1,1M€ traduzindo-se numa tx de exec global de 23,8%.

O Eixo 6 apresentava em 2018, 101 operac¢des aprovadas. Dessas, 17 sdo Acdes de promocdo da
inclusdo e combate a discriminacdo e Melhoria de acesso a servigos sustentaveis, com um CTE associado
de 13,6M€ e um FSE de 10,9M€ e 5 operagdes da area da Saude, com um CTE aprovado de 3,7M€ e um
FEDER de 2,4M€. Nas DLBC encontravam-se aprovadas 9 EDL. No seguimento dos avisos SI2E para
empresas, lancados pelos GAL responsaveis, encontravam-se aprovadas 35 operacdes FSE e 44 FEDER.

No que respeita ao reforco de competéncias, o Eixo 7 apresentava 46 operacdes aprovadas, 13 delas
correspondem a investimento FEDER de 6,3M€ (Infraestruturas escolares com um CTE de 12,4M€) e as
restantes 33, a A¢des de reducao/prevencdo do abandono escolar e Melhoria do acesso a aprendizagem
e do ensino, com um FSE aprovado de 10,4M€.

O Eixo 8 apresentava em 2018, 28 operagdes aprovadas, com um CTE de 11,5M€, um FEDER de 9ME€ e
171 mil€ FSE. Este Eixo apresentava uma tx exec de cerca de 28,7%.

O Eixo 9 da AT, tinha aprovado no final 2018, 7 operacdes, uma da responsabilidade da AG e as outras 6
dos Ol, no ambito da contratualizagdo. O valor aprovado corresponde a um CTE de 7,7M€ e FEDER de
6,5M€. Este Eixo apresentava uma tx exec de 50%.

Dos progressos registados até ao final do ano, destacam-se os seguintes indicadores:

- 89 proj. apoiados - Investigacdo e Desenv. Tecnoldgico

- 261 PME apoiadas - Inovacéo, Qualificacéo e Internacional.

- Apoios as PME com perspetiva de criagdo de 880 postos de trabalho

- Reducéo de 2M Kwh/ano consumo energia primaria edificios — iluminagéo publica

- 12 eq saude apoiados

- 18,4 mil m2 de esp. apoiados a criar ou reabilitar e 494 m2 de edificios a reabilitar em areas urbanas
(centros histéricos ou zonas ribeir.)

- mais de 100 mil visitantes/ano patriménio apoiado

- 2063 participantes desempreg. - apoio a contratagao

- 2196 participantes desempreg. - estagio profissional

- 3595 participantes em a¢des de trabalho socialmente necessario

- 55 escolas/10 agrupamentos abrangidos por intervencdes com vista a reducéo do abandono escolar
e a melhoria do sucesso educativo

- 544 criancas benef. Infraest. educacéo

Neste RE optou-se pelo reporte de operagdes parcial ou totalmente executadas tendo por base a
informacdo fisica associada aos reembolsos decididos.

De acordo com o resultado da combinacdo das categorias de intervencdo e dados financeiros deste
relatério verifica-se que o contributo do PO em matéria de altera¢des climaticas ronda os 7,56% com um
montante de apoio associado de 24ME.

Nos principais Dominios de Intervengdo mobilizados até 31-12-2018, destacam-se em montante aprovado
a “Efic. energética e proj. de demonstragdo nas PME”, os “Proc. de invest. e inovagdo nas PME” e o
“Invest. Prod. genérico em PME”.

No que respeita aos problemas encontrados e medidas tomadas, destacam-se 0s seguintes:

- A necessidade de exercicios de planeamento prévio (Mapeamentos/Planos de Acédo) relativos a
interveng@es publicas, tornaram mais moroso o arranque das operacdes, embora a AG tenha tido a
preocupacao de lancar todos 0s processos com vista a sua concretizacao.

- Alguma pulverizacao inicial de apoios, nomeadamente ao nivel do FSE, levou & necessidade de
reprogramacao, com concentragdo nas tipologias consideradas prioritarias.

- Verificaram-se alguns atrasos e dificuldades na operacionalizagdo dos Sistemas de Informacéo
FEDER e FSE. A existéncia dum ponto Unico de entrada para os beneficiarios/candidaturas obriga a
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posicdes concertadas das varias AG e ADC, trazendo morosidade ao processo de desenvolvimento
e adaptacdo, bem como um trabalho continuo e exigente de articulagéo.

- Estando o PO em velocidade cruzeiro e ndo tendo a AG a sua estrutura de RH completa face ao n°
de elementos definidos regulamentarmente, tem-se vindo a dar continuidade ao processo de
recrutamento, que ndo permitiu ainda preencher a totalidade do ST, encontrando-se a AG a tomar
todas as diligéncias ao seu alcance para tentar solucionar a questao.

3. EXECUCAO DOS EIXOS PRIORITARIOS
(Artigo 50.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

3.1. APRESENTACAO GERAL DA EXECUGAO

Limite de caracteres: 1750

ID do Eixo Prioritario 1

Eixo Prioritario Promover a investigacdo e a inovacao regional

O Eixo 1 tem dotacdo de 38,9 M€ FEDER, mobiliza as Pl 1.a e 1.b. Em 31/12/2018 apresenta uma tx
compromisso de 50% e uma exec. de 11% (7 M€ inv eleg., 4,4M€ FEDER). A tx de reembolso (pag/exec)
€ de 90%.

Na PI 1.a enquadra-se o Sistema de Apoio a Investig. Cientifica e Tecnoldgica (SAICT). Até 31/12/2018
foram langados 10 avisos (12,36 M€/FEDER). Candidataram-se 203 projetos, 59 tiveram decisdo favoravel
e 141 desfavoravel, os restantes estdo em analise. Foram aprovados 17,8M€ Inv eleg (9,8M€ FEDER),
executados 2ME€ Inv eleg (1,2M€ FEDER) e pago 1,6 M€.

Na PI 1.b enquadra-se o Sl IDT, o Sl Inov — ndo PME, o Sist. Apoio a A¢bes Coletivas (SIAC) e as
infraestruturas de Ciéncia e Tecnologia. Foram langados 51 avisos (52,8 M€/FEDER). Candidataram 132
projetos, 47 tiveram decisdo favoravel e 66 desfavoravel, os restantes estdo em analise. Foram aprovados
17,8M€ Inv eleg (9,7M€ FEDER), executados 5ME€ Inv eleg (3M€ FEDER) e pago 2,3M€.

Todos os projetos deste Eixo estédo alinhados com a RIS 3 Regional.

No Eixo, os projetos de I&D apoiados totalizam 89 (144% meta 2018), dos quais 23 estdo encerrados
(110% da meta 2018). Numero de empresas que recebem subvencgdes totalizam 35 (95% da meta 2018)
dos quais 23 estédo encerrados (192% meta 2018). Indicador financeiro 76% da meta para 2018.

ID do Eixo Prioritario 2

Apoiar a internacionalizagdo, a competitividade empresarial

Eixo Prioritario - i
e 0 empreendedorismo qualificado

O Eixo 2 tem uma dotacao de 85,7ME/FEDER e mobiliza as Pl 3.1, 3.2 e 3.3. Em 31/12/2018 estavam
aprovadas 338 operag¢8es com uma tx compromisso de 83% e uma exec. de 35% (47 M€ inv eleg., 30M€
FEDER). A tx de reembolso (pag/exec) é de 102%.
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Neste Eixo enquadra-se o S| as empresas (S| Qualificacéo e internac, Sl Inovagéo e empreendedorismo),
o SIAC, o IF e as infraestruturas de incubacéo.

Nos Sl foram abertos 56 concursos com dotagdo de 87,9 M €. Candidataram-se 788 proj, 320 tiveram
decisao favoravel e 429 desfavoravel, as restantes encontram-se em analise.

No SIAC foram abertos 11 concursos, com dotagédo de 6 M€. Candidataram-se 30 proj, 14 tiveram decisdo
favoravel e 6 desfavoravel, as restantes encontram-se em andlise.

Nas infr. de Incubacéo foi aberto 1 aviso, com dotagdo de 1M€, candidatou-se 1 candidatura que esta em
analise.

Nos IF foram aprovados 2 Fundos de Fundos (Capital & Quase Capital e Divida / Garantia)
correspondentes a 4 operacdes, da responsabilidade da IFD, com um FEDER de 6, 3M€. Foram pagos
1,3M€ a IFD.

A tx de compromisso do Eixo é de 83%. Os Sl as empresas representam o maior peso nas aprovagoes
(aprox. 85% do total aprovado no Eixo), por tipologia destaca-se a Sl Inovagdo produtiva (aprox. 45
milhdes aprovados).

A tx exec do Eixo é de 34,79% (46,7Mé€/inv elegivel, 29,8ME€/FEDER). Foram pagos 30,5M€.

Sobre os Indicadores de realizagdo, 42 empresas recebem subvencdes no ambito da Pl 3.1 (98% da
meta), 138 na Pl 3.2. (112% da meta) e 122 na P.l. 3.3 (87,8%). Estima-se a criacdo de 880 postos de
trabalho (valores contratualizados).

Sobre o quadro de desempenho, foram cumpridas as metas para 2018 e considera-se que a execucao
esta em linha com o previsto para 2023. Foram apoiadas 261 empresas (meta 2023 é de 262).

ID do Eixo Prioritario 3

Eixo Prioritario Promover a sustentabilidade e eficiéncia dos recursos

O E3 tem uma dotacao de 18,9 ME€/FEDER, mobiliza as Pl 4.2, 4.3 e 4.5.

A PI 4.2 foi alvo de reprogramacao de IF para S| reembolséavel, esta previsto o langamento das medidas
durante o ano de 2019.

Em 2017 foi aberto AAC para a PI4.3 que néo registou procura. Apés as negociacdes com a Comissédo
Europeia para adaptagdo das formas de financiamento as condi¢6es de mercado e reprogramacao do PO,
foi aberto novo AAC que encerrou no inicio de 2019 (56 M€ FEDER). Face as melhores condi¢es do 2°
AAC, foram submetidas até ao final de 2018, 14 candidaturas (FEDER 3,5 M€) e foram contratadas 5
operacdes (12 e 22 fase de decisdo) com um invest. de 953 Mil € (76 Mil € FEDER).

As operacdes contratadas preveem uma Reduc¢do anual do consumo de energia primaria nos edificios
publicos de 1,5 M kWh e de 461 mil kWh na iluminacgéo publica.

Na PI 4.5 foi aprovada uma operagdo com um custo elegivel de 264 mil € (211 mil € FEDER), para
elaboracgédo dos Planos de Acao de Mobilidade Urbana Sustentavel. Durante o ano 2017 os PAMUS foram
concluidos pela AMAL (3 territérios sub-regionais), os quais preveem ag¢des de promogdo de modos
suaves, reducéo de circulagdo automovel, ciclovias entre outras, para redugdo de 2606 ton. de CO? até
2023. A operacéo registava no final de 2018 uma tx de realiza¢éo de 100%.

Em 2018 foi aberto o AAC para as operagdes previstas no Plano (7 M€ - FEDER). Até ao final do ano
foram submetidas 6 candidaturas (2,2M€- FEDER).
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A 31/12/2018 estavam contratadas 2 opera¢fes com tx exec. de 100%, o que permitiu a implementacdo
de 1,21 Km de vias pedonais e de 23 lugares de estacionamento.

A tx compromisso do Eixo atingia 6,36% e a execucgao os 721 mil €, ulirapassando a meta de Desempenho
(PO reprogramado). Foram pagos 201 mil€.

ID do Eixo Prioritario 4

Eixo Prioritario Reforgar a competitividade do Territério

O E 4 com 29 M€/FEDER, mobiliza as Pl 6.3 e 6.5.

Em 31/12/2018, estavam aprovadas 71 opera¢cdes com uma tx compromisso de 97% e uma execucao de
8,8 M€ (5,9M€ FEDER)-21%. Foram pagos 4,8 ME.

Na Pl 6.3 “Patriménio Cultural e Natural” candidataram-se 73 operacfes. Até 31/12/2018 estavam
aprovadas 39 (CT 29M€ /17M€ FEDER) e executado um investimento de 5M€ (2,9M€ FEDER). Estavam
concluidas 6 operacées no final do ano que permitiram acrescer 102.093 visitantes. Realizaram-se 16
eventos de carater internacional.

A procura excedeu muito a dotacdo desta Pl de valia estratégica para a Regido, mantendo-se uma lista
de espera de operacdes em condi¢des de aprovacao.

Na PI 6.5 até 31/12/2018 foram aprovadas 32 operacdes (CTE 24 M€ /11 M€ FEDER) e executado um
investimento de 3,7M€ (3M€ FEDER).

Em 2018, foi efetuada a atualizacéo da programacéo das operagdes que integram os 13 PARU (CT12,2M€
/8M€ FEDER) -reprogramacéo dos Planos.

O AAC para operages esta a decorrer e no final de 2018, estavam aprovadas 30 operacgfes (CT 6,3M€
/4AM€ FEDER) e execucao de 1,9M€ (1,2M€ FEDER)

Nas operacdes concluidas foram executados 18,4 mil m? de “espacos abertos criados ou reabilitados em
areas urbanas” (93% da meta de desempenho -2018).

Foi aprovada 1 operagéo para a Monit. da Qualidade do Ar (CT 87,5 mil€ /70 mil€ FEDER) concluida no
final do ano. O refor¢o desta Rede Regional, permite cumprir os obj. da Diretiva 1480/2015.

No IFRRU 2020 apés a selecédo das Entidades Gestoras Financeiras (EGF) em 2017 e da abertura dos
balcdes aos beneficiarios (Out.2017) foi feito um pagamento de 1,75 M€ a EG do IFRRU (fundo dos
fundos).

No final de 2018, das 6 candidaturas submetidas, 3 foram contratadas (CT10,2M€ e 2,6M€ FEDER). O
desembolso para os BF foi de 0,7M€ FEDER.

ID do Eixo Prioritario 5

Eixo Prioritario Investir no emprego

O E5 com 10M€/FEDER e 36,7M€/FSE, mobiliza as PI 8.1, 8.3, 8.4, 8.5,8.8 e 8.9.
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A tx compromisso do Eixo (FSE) é de 44%. As 50 operacdes aprovadas, até 31/12/2018 (3 na PI 8.1, 11
na Pl 8.3 e 36 PI 8.5), absorveram 20M€ (16M€ FSE). Dessas, 19 foram aprovadas no ano, com uma
dotacao de 10M€ (8,3M€ FSE) e com um investimento executado de 6,2M€ (5M€ FSE), refletindo a
dindmica deste eixo em 2018.

A tx execucao (FSE) é de 27%, traduzindo um acréscimo de cerca de 50% face a 2017, justificada pela
execucgédo da Pl 8.1, c/ 9,6 M€ FSE. Em sentido oposto a tx execugéo da Pl 8.4, 0%, traduz o facto de ainda
néo terem sido abertos avisos.

Foram abertos 6 AAC (FSE) EM 2018, 2 na PI 8.1 (Apoios a contratacéo e Estagios), 1 na PI 8.3 (SI2E) e
3 na PI 8.5 (2 RH Altamente Qualificados e 1 Formac&o-A¢ao).

No final de 2018, a tx compromisso do Eixo (FEDER) era de 55% e tinham sido pagos 522 mil€ aos BF.

Na PI 8.9 FEDER apés aprovagédo em 2016 do PADRE para “Territorios Rurais e de Baixa Densidade”, foi
aberto AAC para as operacdes previstas no Plano.

No ano de 2018 efetuou-se a atualizacdo da calendarizacdo detalhada dos investimentos a realizar em
cada uma das operagdes que integram o Plano e no final do ano encontravam-se aprovadas 22 operagfes
com um investimento de 7,1M€ (5M€ FEDER) — 56%. A execuc¢do era de 1,5M€ (1M€ FEDER) — 12%.

No SI2E até 31/12/2018 foram lancados 4 avisos (Pl 8.3/8.8), com 0,9M€/FSE e 1,4M€/FEDER.
Candidataram-se 73 proj., 25 tiveram deciséo favoravel e 17 desfavoravel, os restantes encontram-se em
analise.

Foram alcancadas as metas intercalares do QD, em todos 0s objetivos.

ID do Eixo Prioritario 6

Eixo Prioritario Afirmar a coeséo social e territorial

O E6 com 11,1M€/FEDER e 31,7M€/FSE, mobiliza as P1 9.1, 9.3, 9.4, 9.6,9.7,9.8 e 9.10.

A tx compromisso FSE é 35%. As 52 operacdes aprovadas até 21-12-2018 - P1 9.1 (8), 9.3 (2), 9.4 (7) e
9.6 (35), absorveram 14M€ (11M€ FSE), 39 foram aprovadas no ano, com uma dotagdo de 4M€ (3M€
FSE) e um Investimento executado de 0,12M€ (0,10M€ FSE). Destaca-se ndo s6 o n.° de operagées
aprovadas, mas as novas areas de intervencdo (“Inovacao e experimentagéo social”, da Pl 9.1 com 5
aprovagbes, na Pl 9.4, “Formacdo dos Prof.Saude”, com 5 e “MAVI” com 2. A reduzida execucao é
explicado pelo facto das operag6es com maior dotagdo (“MAVI” e “Inov. Social”) terem sido aprovadas em
dezembro de 2018 (reprogramacao).

A tx execucgdo é 21%, justificada pela Pl 9.1, c/ custo elegivel de 8M€ (6,6 M€ FSE).

Foram langados 3 AAC 1 na Pl 9.1 “Inovagao Social”’, com 5 operagdes aprovadas e 2 na 9.4. “CPCJ” e
“MAVI” com 2 operagdes aprovadas.

No SI2E até 31/12/2018 foram lancados 26 AAC (Pl 9.6 e 9.10), com 3,6M€/FSE e 2,6M€/FEDER, dos
quais resultaram 74 projetos com decisdo favoravel.

Em 31/12/2018, o FEDER chegou a tx de comp. e de execucéo de 39% e 13%. Pagamentos: 516 mil€.

Na Pl 9.7 (FEDER) nas 5 cand. aprovadas registava-se uma execucdo de 1,3 M€. Das 10 viaturas
contratadas, 6 tinham sido entregues aos beneficiarios.

No AAC Saulde (2018), registou-se a submisséo e aprovagao de 3 operagdes CT 2,7 M€ /1,6 M€ FEDER).
A execugéao era de 933 mil€ (560 mil€ FEDER). Foram concluidos 12 Equipamentos, ultrapassando as
metas desempenho.
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No AAC Equipamentos Sociais aberto em 2018, foram submetidas 27 operagbes (CT45,6M€ /23,8M€
FEDER).

Na Pl 9.8 (Reab. Urb. Bairros Desfavorecidos) o AAC encerrou no final de 2018 e foram submetidos 4
Planos (CT 5M€ /3M€ FEDER).
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ID do Eixo Prioritario 7
Eixo Prioritario Reforcar as competéncias

O Eixo7 (9,5 M€/FEDER e 21,9 M€/FSE) mobiliza as Pl 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 e prevé 5 OE.

A tx compromisso (FSE) é 47,4%. Até 31/12/2018 foram aprovadas 33 opera¢fes, num montante de
12,9M€ (10,3M€ FSE), 7 na Pl 10.1 “Formacéao de docentes”, 12 na Pl 10.3 — "EFA” (2) e Centros Qualifica
(10). Foi ainda aprovada 1 operagéo na Pl 10.4 - “CET”. Destas, 20 foram aprovadas em 2018, com uma
dotagéo de 5,3M€ (4,2M€ FSE) e um investimento executado de 0,36M€ (0,29M€ FSE).

A execucdo ascendeu a 2,3M€ FSE, com uma tx. execugao de 10,7%, justificada quase na sua totalidade
pelos TEIP. Este é o Eixo FSE que apresenta uma tx de execucdo mais baixa. Os constrangimentos
fizeram-se sentir a varios niveis, como sejam: dificuldade dos beneficiarios na gestéo e operacionalizacéo
das operagdes em SIFSE, reduzida dimensao da equipa, problemas ao nivel do SIFSE, reorientacédo de
prioridades no sentido de uma forte aposta na qualificagdo ao longo da vida, cujo AAC “Centros Qualifica”
apos reforgo, encerrou a 25/10.

Em 2018 foram langados 2 AAC FSE, um na PI 10.3. “Centros Qualifica” e outro na Pl 10.4 “CET".

Na Pl 10.5 FEDER estavam aprovadas, no final de 2018, 13 operacdes ¢/ 12,4M€ (6,3M€ FEDER). A
execucdo ascendeu a 1,9M€ (1M€ FEDER), uma taxa de execucéo de 10,7% beneficiando 544 criangas
nas 10 escolas que se encontravam concluidas no final do ano, ultrapassando a meta de desempenho de
2018.

Foram alcancadas as metas intercalares do QD, em todos o0s objetivos.

No final de 2018 tinham sido pagos aos BF 52 mil€ FEDER.

ID do Eixo Prioritario 8

Eixo Prioritario Modernizacao e capacitar a Administracéo

O Eixo 8 tem no final de 2018 uma dotacgao de 9,29 MEFEDER e 4 MEFSE, mobiliza as Pl 2.3 (FEDER),
11.1 e 11.2 (ambas FSE) e prevé 3 objetivos especificos.

A dotacéo do Eixo foi reduzida em 2018 no seguimento do exercicio de reprogramacéo do Programa.
Neste Eixo até 2018 foram abertos 2 concursos para apresentacdo de candidaturas no ambito da PI 2.3.

Foram recebidas 28 candidaturas e dessas, 25 tiveram parecer de aprovacdo da AG. Em 2018 esta PI
tinha um Custo Elegivel aprovado de 11,2M€ e um FEDER de 9M€, permitindo uma tx compromisso
FEDER de 96,8%. A execugédo rondava os 4,7M€ de investimento, com uma tx execugéo 40,9%.

Em 2018 encontravam-se apoiados 34 Servigos da Administragcao Publica. Apesar de se tratar de um valor
alto do indicador de realizacéo, este reflete valores apurados em sede de aprovacgéo, existindo nesta data
9 operacdes concluidas. Em relacdo a resultados, estas aprovac6es deverdo contribuir para subida da %
de individuos que enviam pela Internet impressos/formularios oficiais e contribuir p/ subida da % de
autarquias que disponibilizam formularios na Internet.

Em relacdo ao FSE a AG publicou em 2018 no ambito da PI 11.2, 1 convite e 1 concurso para
apresentacao de candidaturas. Do primeiro convite resultou a aprovacao de 3 opera¢des com invest. de
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213 mil€ e um FSE associado de 171 mil€ (tx comp FSE 4,3%). No dmbito do segundo concurso foram
recebidas 2 candidaturas, cuja deciséo ja ocorreu em 2019.

No seguimento do ajustamento das dotacdes FSE deste Eixo, nomeadamente ao nivel da Pl 11.1, a AG
prevé a publicacdo dos avisos/convites para esta Pl durante o ano de 2019, tendo em vista recuperar o

atraso verificado neste fundo.

O desempenho do Eixo € analisado com mais detalhe no ponto 11.1. do relatério.

ID do Eixo Prioritario 9

Eixo Prioritario Assisténcia Técnica

O Eixo 9 tem como objetivo apoiar os projetos de Assisténcia Técnica (AT) ao PO, com uma dotagdo
FEDER de 12 M€.

A dotagéo do Eixo foi reforcada em 2018, em 2 M€ FEDER, no ambito do exercicio de reprogramagéo do
Programa Regional, tendo em vista garantir a existéncia da dotacéo necesséria para a Assisténcia Técnica
da AG e Ol que colaboram na implementacéo do PO Algarve.

Este Eixo pretende assim criar as condi¢Bes para o exercicio eficaz e eficiente das competéncias da AG,
no ambito da implementacdo do PO e apoiar as despesas associadas a gestdo, acompanhamento,
controlo e avaliagdo do PO, destinando-se a AG e Ol.

Até 2018 foram abertos 3 concursos para candidaturas da AG e Ol. De 2 concursos resultou a aprovacao
de 7 operacdes, 1 da AG e as restantes 6 dos Ol (IAPMEI, ANI, AICEP, TP, AMAL e FCT). No final do ano
encontrava-se em analise uma operacgédo da responsabilidade da ACSS (Unica candidatura submetida no
ultimo concurso aberto em 2018), cuja deciséo ja ocorreu em 2019.

O Eixo apresentava em 2018, um investimento elegivel aprovado de 7,7M€ e um FEDER de 6,5M€, com
uma tx de compromisso de 53,8%. Estes valores aprovados incluem ja reprogramacdes de 5 operagdes
aprovadas (AG, TP, AMAL, AICEP e IAPMEI), com vista a atualizacéo dos exercicios orcamentais anuais.

Na execucdo, o Eixo apresentava um investimento elegivel de 7,1M€, com um FEDER de 6M€ e uma tx
de execucdo de 50%, bem como 5,8M€ FEDER pagos junto dos beneficiarios.

Relativamente as realizagbes previstas foi possivel quantificar uma média de dias de formacao por
ano/pax da estrutura de gestdo de 3,33 dias, bem como 45 trabalhadores (AG e OI) com salérios
cofinanciados. Foram igualmente contabilizadas 114 Ac¢des de Acompanhamento a projetos financiados.

3.2. INDICADORES COMUNS E INDICADORES ESPECIFICOS DO PROGRAMA
(Artigo 50.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Informagé&o constante em quadros anexos ao Relatério (Quadros 1 a 4)

3.3. OBJETIVOS INTERMEDIOS E METAS DEFINIDOS NO QUADRO DE DESEMPENHO
(Artigo 50.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Informacé&o constante em quadro anexo ao Relatério (Quadros 5).
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3.4. DADOS FINANCEIROS
(Artigo 50.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Informacgé&o constante em quadros anexos ao Relatério (Quadros 6 a 11)

4. SINTESE DAS AVALIACOES
(Artigo 50.°, n.° 2 do Regulamento (UE) n.° 1303/2013) Limite de caracteres: 10500

O Plano Global de Avaliagdo do Portugal 2020 (PGA PT2020) e o Plano de Avaliacdo do PO CRESC
ALGARVE 2020 (PA ALGARVE 2020) enquadram e estruturam a fungéo de avaliacdo no Portugal 2020,
definida no Acordo de Parceria e regulamentada no Decreto-Lei n°® 137/2014, de 12 de setembro,
correspondendo ainda a obrigatoriedade de apresentacdo de um Plano de Avaliacdo prevista no
Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento — REG (UE) 1303/2013 Art. 56°
lell4°1.

Dando coeréncia operacional ao previsto no Acordo de Parceria, 0 PGA PT2020 integra as avaliacdes a
realizar no &mbito dos FEEI, ou seja, inclui para além dos Fundos da Politica da Coesdo — Fundos Estruturais
(FSE e FEDER) e Fundo de Coeséo (FC) — o FEADER e o FEAMP, apresentando-se no caso destes dois
ultimos fundos, como complementar ao plano de avaliacéo incluido no texto dos respetivos programas
aprovados pela Comissédo Europeia. No caso do PA ALGARVE 2020 integra as avaliagbes a realizar no
ambito dos Fundos da Politica da Coeséo, nomeadamente dos Fundos Estruturais (FSE e FEDER).

Conforme inscrito no PGA PT2020 e no PA ALGARVE 2020, serdo desenvolvidos dois tipos de avaliagcées:
em funcdo do seu objetivo — avaliagdo de impacto e avaliagdo de processo — com diferentes
incidéncias: Programa, Tematica, Territorial ou Global. Para dar resposta a orientagéo para os resultados
serdo desenvolvidas sobretudo avaliagdes de impacto focadas num determinado tema e/ou territério.
O enfoque serad sobretudo nas avaliagdes teméticas, consideradas mais adequadas a logica de
programacao do PT2020, nomeadamente, & forte inter-relacdo entre os PO Teméticos e os PO Regionais,
pela possibilidade de realizar avaliagdes transversais a diferentes PO sobre a mesma temética.

As avaliagdes globais e as avaliagdes de programa serdo sobretudo meta-andlises das avaliagGes
tematicas, efetuando andlises especificas para as areas ndo cobertas pelas avaliagdes tematicas.

Esta combinacéo entre as avaliagbes Tematicas, Territoriais, Globais e de Programa garante que, ndo s6
todos os eixos dos PO, como também todos os objetivos especificos, sdo alvo de avaliagdes de impacto,
alguns de forma mais aprofundada, nas avaliagdes tematicas e oul/territoriais, e outros através de
avaliacdes de programa ou globais.

Nas avaliacdes de impacto serdo utilizados dois métodos: a Avaliagcdo de Impacto Baseada na Teoria
e a Avaliacdo de Impacto Contrafactual. Estas avaliagbes exigem informacdo detalhada (p.e.
microdados), quer dos Sistemas de Informacdo do PT2020, quer de bases de dados administrativas e,
quer, ainda, resultante de analise conjugadas de diversas fontes (estatisticas, administrativas e de gestao
dos fundos).

As avaliagdes de processo, realizadas em numero limitado, centrar-se-do sobretudo na implementacéo
de intervengBes novas ou com alteragdes significativas face ao QREN, nomeadamente em aspetos
instrumentais determinantes para 0 seu sucesso.

As avaliacBes a integrar no PGA PT2020 e no PA ALGARVE 2020 séo selecionadas em fungéo de critérios
pré-definidos, nomeadamente, a relevancia das intervencdes nas suas diferentes dimensdes (p.e. 0 seu
contributo para as politicas/estratégias nacionais e europeias, os montantes envolvidos e impactos
esperados nos beneficiarios e nos territérios em que se inserem), e o seu carater inovador. Esta selecao
beneficia, também, de um conjunto de evidéncias com origem no ciclo avaliativo do periodo de
programacao anterior.

O estabelecimento do cronograma das avaliagcdes considera o periodo necessario para a producdo de
impactos (no caso das avaliagcdes de impacto), as necessidades de analises aprofundadas para potenciais
ajustamentos dos programas e as necessidades de reporte (sobretudo, Relatérios Intercalares do Acordo
de Parceria). Em sintese, o cronograma das avaliagdes inscritas no PA ALGARVE 2020 é:
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e Em 2015 realizaram-se as avaliagBes ex ante dos Instrumentos Financeiros.

e Em 2016 elaboraram-se os cadernos de encargos das avaliagBes de impacto QREN (Transferéncia
do conhecimento, Desempenho das empresas e CLDS). Trata-se de avaliagbes de impacto de
intervencdes cofinanciadas no periodo de programacdo 2007-2013, em dominios que tém
continuidade no PT2020. Esta opg¢do permite antecipar algumas avaliacbes de impacto,
nomeadamente em areas cujos efeitos apenas se produzirdo na segunda fase do PT2020.

e Em 2017 e 2018 realizaram-se as primeiras avalia¢cdes de impacto QREN anteriormente referidas e
iniciaram-se as avaliacdes de processo do Portugal 2020 (Sistemas de incentivos, RIS3, Custos
Simplificados, Abordagem Territorial). Lancaram-se, igualmente, os concursos para avaliacGes de
impacto do PT2020 (Promocao do sucesso educativo e empregabilidade dos jovens e Medidas de
refor¢co da transi¢cao para uma economia com baixas emissdes de carbono).

e Em 2019 e 2020 irdo concluir-se as avaliagdes iniciadas em 2017/2018 e iniciar-se as restantes
avaliacdes de processo e de impacto referentes ao PT2020 (incluindo avaliagbes tematicas, as meta-
andlises, avaliagdes intercalares dos PO e avaliagfes globais).

e Apartir de 2021 pondera-se a atualizagéo de avaliagGes de impacto sobre tematicas ja anteriormente
avaliadas (quer sob a forma de avaliagdes de processo, de impacto QREN ou de impacto PT2020).

Em seguida apresenta-se uma ficha para cada avaliagcao terminada em 2018, referentes a duas avaliagcdes
de impacto inscritas no PGA PT2020 (avaliagdes de impacto QREN, Transferéncia do conhecimento e
Desempenho das empresas). Na designacao das avaliagdes € mencionado o método utilizado: Avaliagao
Baseada na Teoria (ABT) ou Avaliacdo Contrafactual (ACF).

Por fim, salienta-se que os produtos destas avaliagdes (Relatério Final — que inclui resumo em portugués
e inglés —, Sumario Executivo em portugués e inglés, Sintese grafica e Policy Brief) estédo disponiveis no
site do Portugal 2020, da Agéncia para o Desenvolvimento e Coesdo (AD&C) e dos Programas
Operacionais.

Designacgdo da avaliagdo:

Avaliagdo do impacto dos FEEI no desempenho das empresas portuguesas — Entidade responsavel: AD&C; Programas
envolvidos: PO Cl, PO Regionais do Continente; Tipo/Periodo de incidéncia: Impacto (ACF)/QREN

Limite de caracteres: 500

Fundo(s):

FEDER/FC

FSE

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Més/ano de inicio (De 2014 a 2023): 10/2017

Més/ano de conclusdo (De 2014 a 2023): 12/2018
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Tipo da avaliagdo:

Processo I:I

Objetivo(s) tematico(s):

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transigdo para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacgdo as alteragGes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentaveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

10. Investir na educagdo, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida

COCH OO ]

11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia:

Os objetivos/abrangéncia desta avaliagdo estdo vertidos no Ponto 12.1.

Limite de caracteres: 500

Conclusdes:

As conclusdes desta avaliagdo estdo vertidas no Ponto 12.1.

Limite de caracteres: 1500
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Designagdo da avaliagdo:

Avaliagdo do contributo dos FEEI para as dindmicas de transferéncia e valorizagdo de conhecimento — Entidade responsavel:
AD&C; Programas envolvidos: PO Cl, PO CH, PO Regionais do Continente e PDR; Tipo/Periodo de incidéncia: Impacto
(ABT)/QREN

Limite de caracteres: 500

Fundo(s):
FEDER/FC
. ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Més/ano de inicio (De 2014 a 2023): 3/2017

Més/ano de conclusdo (De 2014 a 2023): 12/2018

Tipo da avaliagdo:

Objetivo(s) tematico(s):

Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnolégico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacgdo as alteragGes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentaveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

10. Investir na educagdo, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida

OO0 ]

11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica
Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo
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Objetivos/abrangéncia:

Os objetivos/abrangéncia desta avaliagdo estdo vertidos no Ponto 12.1.

Limite de caracteres: 500

Conclusdes:

As conclus@es desta avaliagdo estdo vertidas no Ponto 12.1.

Limite de caracteres: 1500

5. INFORMACAO SOBRE A EXECUGCAO DA INICIATIVA EMPREGO JOVEM (IEJ)
(Artigo 19.°, n.%s 2 e 4 do Regulamento (UE) n.° 1304/2013)

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

6. QUESTC)ES QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROGRAMA E MEDIDAS ADOTADAS
(Artigo 50.°, n.° 2, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

6.a) QUESTOES QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROGRAMA E MEDIDAS ADOTADAS

Limite de caracteres: 7000

Condicionantes ao arranque do PO

A obrigatoriedade de exercicio prévio de mapeamento para infra. nos dominios Cultura (Eixo4), da Satde
e dos Eq. Sociais (Eixo6), Educacao (Eixo7) e infra. de C&T (Eixol e 2) implicou um trabalho significativo
da AG com as Autoridades Nacionais e com 0s parceiros regionais. Este trabalho s6 foi concluido, com
os ultimos mapeamentos (Infra. C&T e Eq. Sociais) aceites pela CE, em 2017.

Algumas PI, requereram a preparagdo e aprovagdo de Estratégias ou Planos prévios a aprovacao de
operacdes. Sdo ex. disso as P19.6 e 9.10 (DLBC) - E®6, a Pl4.5 (PAMUS) — E3, PI6.5 (PARU) — E4 e a
P18.9 (PADRE) — E5. Estes processos implicaram exercicios de planeamento entre parceiros e nalguns
casos, entre PO, 0 que exigiu tempo e negociac¢éo, tornando mais moroso o arranque de operacdes no

” PORTUGAL vmso susoeei
A 2020 S i et Relatério de Execucéo 2018 20



=z

N\
S ALGARVE
«i_;\ 2020 <

terreno, mesmo ganhando a vantagem da concertagdo estratégica das intervengées. A AG participou e
dinamizou reunides com as entidades envolvidas, para agilizar os referidos processos.

De registar a dificuldade na definicéo das condi¢cdes de apoio no &mbito da Eficiéncia Energética (Eixo3),
com alteracdes a legislagao nacional, Reg. Especif. e PO, atrasando o langamento dos concursos e o
arranque da execucao.

Questdes programaticas e normativas

Como aspeto transversal aos Eixos FSE refira-se o facto deste PO concentrar as intervencdes do dominio
ISE e CH (PO tematicos ndo abrangerem a regidao), o que se traduz numa grande diversidade de
intervencBes, com tutelas diversas e sem articulagdo direta com a AG, com normas e logicas de
intervencgdo proprias, incompativeis com a dimenséo da equipa e pouco eficazes a nivel de impacto, dada
a pulverizacdo dos apoios. Esta situacdo determinou a concentragdo dos apoios, aprovada em
reprogramacdo, com a desmobilizagdo de cerca de 30 TO. Assinala-se um 2.° constrangimento, que
consiste na dificuldade de alguns beneficiarios chave no reporte da execucao, com destaque para o IEFP,
dado que se apresenta como beneficiario Unico, responsavel pela execucao de varias politicas publicas,
com envelopes financeiros substanciais. Apesar dos esforcos, o IEFP ndo conseguiu atualizar em SIFSE
a informacao fisica e financeira ja realizada, o que permitiria resultados bastante mais soélidos e
consistentes com a realidade.

Numa analise mais fina, destacam-se o0s constrangimentos nos eixos 6, 7 e 8.

No Eixo 6, verificava-se que algumas acdes consistiam em medidas de politica publica de continuidade
gue se encontravam em processo de reorganizagdo, o que inviabilizou a abertura dos AAC Assim, em
sede de reprogramacédo, associado aos principios da concentragdo e reorientacdo de prioridades e da
utilizagdo complementar dos FEEI, desmobilizou-se um conjunto consideravel de TO, concentrando-se 0s
apoios em novas respostas, ndo financiadas por outros meios, designadamente o reforco ao “MAVI —
Modelo de Apoio a Vida Independente”.

No que refere ao Eixo 7, o novo enquadramento de prioridade politica, no sentido de reforcar o
financiamento das medidas chave de apoio a qualificagdo dos adultos, tendo em consideracdo os
persistentes défices de qualificagdo presentes na populacdo portuguesa, redirecionou as prioridades do
PO neste Eixo, que viu aprovada em sede de reprogramacao a concentracdo dos apoios, com particular
destaque dos “Centros Qualifica”, cuja execugédo s6 se ira refletir em 2019. Verificou-se ainda uma
dificuldade por parte dos beneficiarios, Escolas e Agrupamentos de Escolas, em corresponder de forma
adequada e atempada as regras FSE e a operar no SIFSE, o que ndo permitiu uma evolugcao mais
favoravel na execucéo. Com o objetivo de colmatar este constrangimento, para além dos esclarecimentos
e acOes de capacitagdo por parte da AG, foi ainda criado um “Grupo de contacto”, envolvendo a DGE,
estruturas regionais de Educacado e os PO Regionais, prestando um apoio préoximo e multidisciplinar aos
beneficiarios.

No Eixo 8 e em linha com a necessidade de concentragédo dos apoios nas areas prioritarias no ambito do
PO, foi efetuada uma reducdo da dotacdo FSE que claramente havia sido sobredotada em sede de
programacao, prevendo-se que em 2019 o Eixo recupere o atraso verificado.

Execucédo/Contrapartidas nacionais

Indisponibilidade das dotagdes orgcamentais do OE para as EB 2,3 no Algarve - apés aprovagdo do Mapea.
de Infraest. Escolares (dez.2015), foram abertos concursos para as operac¢des (2016). No entanto ndo
estiveram disponiveis as contrapartidas nacionais do Ministério da Educacéo para completar as dotagfes
dos Municipios e viabilizar o avanco desta tipologia. Sem estas contrapartidas, ndo avancaram as
intervencgdes previstas o que obrigou a AG a ter de aumentar a taxa de comparticipacdo prevista para o
FEDER.
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Atrasos na implementacéo das operagdes por dificuldades de contratacdo publica devidas a problemas
de mercado no periodo pds-crise (para a primeira intervencéo da EB 2,3 langada no Algarve apenas foi
possivel obter uma adjudicagcdo apds o 3° concurso, atrasando o arranque da operacdo para mais de 2
anos. Existem varios casos idénticos.

Transversal
Morosidade no circuito dos AAC, desde a sua elaboracéo até a respetiva publicacéo.
Sistemas de Informagéo

A existéncia de um ponto Unico de entrada para os beneficiarios/candidaturas —Balcéo02020— implicou para
a AG um esforco significativo para garantir os desenvolvimentos necessarios a interoperabilidade entre os
sistemas de inf, nomeadamente Balcdo e back-office (BO) da AG para o FEDER. De salientar que a
utilizacdo de uma plataforma Unica obriga a posicGes concertadas por parte das AG/ADC.

No Sistema de Inf. do FSE foram ainda sentidos constrangimentos. A complexidade do Sistema de Inf.,
associada ao modelo de governacdo, com uma grande diversidade de interlocutores, em estagios
diferentes de experiéncia e conhecimento e com equipas reduzidas, ndo tem contribuido para imprimir a
celeridade necessaria, verificando-se que nem sempre o SIFSE tem acompanhado o ciclo de vida das
operag@es no terreno — Disponibilizagéo tardia do formulario de candidatura e circuitos de analise - ex.
CEF, Formacéo-A¢do, CPCJ e EFA. Disponibilizacéo tardia do formulario de ped. de alteragdo - ex.
Formagdo de docentes, Formacdo Saude e Instrumentos Especificos. Disponibilizacdo tardia dos
formularios de execucdo fisica e submissdo de reembolso - ex. FormagBes modulares, Vida ativa e
Formagédo Saude. Tem havido um grande esfor¢o desta AG no sentido de contribuir, naquilo que esta ao
seu alcance, em articulag@o proxima com a ADC.

Gestéo e controlo do programa

Encontrando-se o PO em velocidade cruzeiro e ndo tendo ainda a AG a sua estrutura de RH completa
face ao n° de elementos definidos regulamentarmente, tem-se vindo a dar continuidade ao processo de
recrutamento ja iniciado em 2016. Esse processo ndo permitiu ainda preencher a totalidade do
Secretariado Técnico, nomeadamente tendo em conta algumas saidas entretanto registadas as quais ndo
foram ainda substituidas. A AG tem vindo a desenvolver as diligéncias ao seu alcance para tentar
solucionar a questao.

6.b) AVALIAR SE OS PROGRESSOS REALIZADOS SAO SUFICIENTES PARA ATINGIR AS
METAS FIXADAS, INDICANDO AS MEDIDAS CORRETIVAS EVENTUALMENTE TOMADAS
OU PREVISTAS

Nao aplicavel ao relatério de execucao de 2018 (Informagéo constante do ponto 11.1).

7. RESUMO PARA OS CIDADAOS
(Artigo 50.°, n.° 9 do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Documento apresentado em anexo ao Relatério Anual (Anexo 1).
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8. RELATORIO SOBRE A EXECUCAO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(Artigo 46.° do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Documento apresentado em anexo ao Relatério Anual, de acordo com modelo proprio (Anexo 2).

9. ACOES REALIZADAS PARA CUMPRIR AS CONDICIONALIDADES EX ANTE,

aplicavel as condicionalidades que ndo se encontravam cumpridas aquando da aprovagao do PO
(Artigo 50.°, n.° 2 do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

N&o aplicavel ao relatério de execucdo de 2018.

10.PROGRESSOS NA PREPARACAO E EXECUCAO DOS GRANDES PROJETOS E

PLANOS DE AQAO CONJUNTOS
(Artigos 101.°, alinea h), e 111.°, n.° 3, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

10.1.GRANDES PROJETOS

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

10.1.a. PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS NA EXECUCAO DE GRANDES
PROJETOS E MEDIDAS TOMADAS PARA A SUA RESOLUCAO

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

10.1.b. ALTERACOES EVENTUAIS A LISTA INDICATIVA DE GRANDES PROJETOS DO
PROGRAMA OPERACIONAL

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

10.2.PLANOS DE ACAO CONJUNTOS

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

10.2.a. PROGRESSOS ALCANCADOS NA EXECUCAO DAS DIFERENTES FASES DOS
PLANOS DE ACAO CONJUNTOS
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N&o aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

10.2.b. PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS E MEDIDAS TOMADAS PARA A
SUA RESOLUCAO

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.

11.AVALIACAO DA EXECUCAO DO PROGRAMA OPERACIONAL
(Artigos 50.°, n.° 4, e 111.°, n.° 4, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

11.1 AVALIACAO DAS INFORMACOES CONSTANTES DOS PONTOS ANTERIORES E DA
REALIZACAO DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
(Artigo 50.°, n.° 4, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 10500

Avaliagao da execugdo e da realizagao dos objetivos de cada Eixo Prioritario

ID do Eixo Prioritario 1

Eixo Prioritario Promover a investigacdo e a inovacao regional

O Eixo 1 tem uma dotacdo de 38,9 M€ FEDER, mobiliza as Pl 1.a e 1.b. O presente Eixo prevé a
mobilizacdo do Objetivo Tematico 1 “Reforcar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a
inovagao”.

Através deste Eixo pretende-se promover o incremento da I&I regional e melhorar as condi¢des para a
consolidacdo e criacdo das redes e infraestruturas de conhecimento que, no ambito da RIS3 regional,
promovam a criacdo de massa critica. Por outro lado, no contexto de implementagdo da RIS3 regional
pretende-se capacitar as empresas para a intensificagdo tecnolégica, bem como desenvolver as atividades
de interface de transferéncia de tecnologia para o tecido empresarial.

Até 31/12/2018 foram abertos 64 avisos de concurso no montante de 63,8M€, dos quais 9 em 2018, com
9,8M€ de dotagdo. Destes avisos, 1 esta na Pl 1a (SAICT - Projetos de IC&DT) e 8 na Pl 1b (SI IDT, SI
Inovacao NPME e Infraestruturas tecnoldgicas).

Foram aprovados 106 projetos até 31/12/2018, o que representou um acréscimo de 53 projetos face ao
ano anterior. O aumento mais significativo verificou-se na Pl 1la. Em termos globais na Pl 1a foram
aprovadas 59 candidaturas que correspondem a 17,8M€ Inv eleg (9,8M€ FEDER), executados 2M€ Inv
eleg (1,3M€ FEDER) e pago 1,7M€. Na Pl 1b foram aprovados 17,8M€ Inv eleg (9,7M€ FEDER),
executados 5ME€ Inv eleg (3,2M€ FEDER) e pago 2,3ME€.

A Pl 1.a representa 50% do compromisso do Eixo. No entanto, tendo em atencdo que os projetos da Pl
l.a tém duracdo superior aos da Pl 1.b a dotagdo indicativa desta Pl ja foi praticamente toda
comprometida. Como tal, é espectavel que em 2019 a representatividade da PI 1.a reduza e fique em
sintonia com o limite nacional de 2/5 (aferido a nivel global no AP).

PORTUGAL UNIED EURDPEIA
a Eeirutureis £ 58 ‘nectirarta Relatério de Execucéo 2018 24



=

A taxa de compromisso do Eixo é de 50,11% (31,95% em 2017) e a execuc¢do de 11,42% (3,11% em
2017), tendo presente o acréscimo significativo do valor contratado em 2018 (6,7M€ FEDER) e que foram
resolvidos os problemas na interoperabilidade do programa informatico utilizado nos projetos SAICT, com
o balcdo 2020 é expetavel que este diferencial entre compromisso e execucdo atenue de forma
significativa em 2019.

O alinhamento com a RIS 3 Regional foi condicdo de acesso em todos os concursos deste Eixo, assim
todos os projetos apoiados no &mbito do Eixo 1 estdo alinhados com a RIS 3 Regional.

Em termos de incentivo aprovado destaca-se sobretudo o peso dos dominios consolidados da RIS 3
Regional Mar e Turismo.

Fundo aprovado vs executado:
e FEDER aprovado PI 1a: 9,76 M€
e FEDER aprovado Pl 1a em opera¢des enquadradas na RIS 3 Regional: 9,76 M€
e 100% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER aprovado PI 1b: 9,70M€
e FEDER aprovado Pl 1b em operagdes enquadradas na RIS 3 Regional: 9,70M€
e 100% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER executado Pl 1a: 1,26M€
e FEDER executado Pl 1a em operacgfes enquadradas na RIS 3 Regional: 1,26 M€
e 100% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER executado PI 1b: 3,18M€
o FEDER executado Pl 1b em operagdes enquadradas na RIS 3 Regional: 3,18M€
e 100% enquadrado na RIS 3 Regional

No Sl Inovacéo produtiva NPME foi atribuida uma subvencédo de natureza reembolsavel no montante de
3,2M€, que ainda se encontra em periodo de caréncia. No auxilio concedido a esta ndo PME foi observado
o disposto na alinea c) do n. 8 do Art.° 61° do Regulamento (EU) n.° 1303/2013.

Ponto de situagdo no que diz respeito ao quadro de desempenho:
e Numero de empresas que recebem subvengdes: 23 (12 meta para 2018)
e Investimento produtivo: Numero de empresas que recebem subvengbes (operagdes
contratadas): 35 (37 meta para 2018)
e Projetos de 1&D apoiados: 23 (21 meta para 2018)
e Projetos de 1&D apoiados (operagdes contratadas): 89 (62 meta para 2018)
e Indicador financeiro: 7.086.710,12€ (9.335.419€ meta para 2018)

Ao nivel deste Eixo destacam-se 0s seguintes constrangimentos que dificultaram o cumprimento integral
do quadro de desempenho:
- Atraso na abertura de avisos SAICT e das respetivas decis6es, motivado pela necessidade de
articulacdo nacional;
- Problemas na interoperabilidade do programa informético utilizado nos projetos SAICT, com o
balcdo 2020, com impacto negativo no arranque da execugao dos projetos.
- Atraso na abertura do aviso das infraestruturas tecnoldgicas, pela necessidade de aprovagéo
prévia do mapeamento e tramites nacionais de aprovacao do aviso.

Destaca-se que, neste momento, estes constrangimentos encontram-se ultrapassados pelo que se
considera expectavel o cumprimento das metas para 2023.

ID do Eixo Prioritario 2

Apoiar a internacionalizagdo, a competitividade empresarial

Eixo Prioritario . )
e 0 empreendedorismo qualificado
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O Eixo 2 tem uma dotacado de 85,7M€/FEDER e mobiliza as Pl 3.1, 3.2 e 3.3. O presente Eixo prevé a
mobilizagdo do Objetivo Tematico 3 “Reforcar a competitividade das pequenas e médias empresas e dos
setores agricola (em relagdo ao FEADER), das pescas e da aquicultura (em relagdo ao FEAMP)”.

Através deste Eixo pretende-se promover novas iniciativas empresariais, em particular nas atividades
identificadas como prioridades da estratégia regional RIS3.

Até 31/12/2018 foram abertos 68 avisos de concurso no montante de 114M€, dos quais 18 em 2018, com
19ME€ de dotacdo. Destes avisos, 5 na Pl 3a (1 SIAC, 3 sistemas de incentivos, 1 incubadoras), 6 na Pl
3b (2 SIAC, 4 sistemas de incentivos) e 7 na Pl 3c (1 SIAC, 6 sistemas de incentivos).

Foram aprovados 338 projetos até 31/12/2018, o que representou um acréscimo de 45 projetos face ao
ano anterior. O aumento mais significativo verificou-se na Pl 3b (S| internacionalizacdo). Em termos
globais na Pl 3a foram aprovadas 48 candidaturas que correspondem a 8,9M€ Inv eleg (5,6 M€ FEDER),
executados 3,8M€ Inv eleg (2,9M€ FEDER) e pago 2,9M€. Na Pl 3b foram aprovados 29,9M€ Inv eleg
(14,6M€ FEDER), executados 8,3M€ Inv eleg (4,6M€ FEDER) e pago 4,6M€. Na 3C foram aprovados
87,5ME€ Inv eleg (51,1M€ FEDER), executados 34,6 M€ Inv eleg (22,4M€ FEDER) e pago 23M€.

Neste eixo, os IF apresentam uma grande relevancia no apoio as necessidades de financiamento das
PME. Neste ambito, foram lancados em agosto de 2015 dois convites para a criagcdo de 2 Fundos de
Fundos (Capital & Quase Capital e Divida / Garantia). Estes convites foram enderecados a Instituicao
Financeira de Desenvolvimento (IFD). A IFD é um organismo de direito publico, criado pelo Decreto-Lei
n.° 155/2014, de 21 de outubro, sendo uma sociedade andnima que tem como seu Unico acionista o
Estado Portugués, através da Direcdo-Geral do Tesouro e Finangas. A IFD de acordo com o artigo 4.° dos
seus estatutos desempenha a funcdo de gestdo de IF dirigidos ao apoio a economia e ao estimulo e
orientagdo do investimento empresarial e a criagdo de emprego, assumindo-se como operador grossista,
e tem como missdo colmatar as falhas de mercado existentes no financiamento das empresas que sejam
viaveis. Em agosto de 2017 foi enderecado novo convite a IFD no ambito do Fundo de Fundos Capital &
Quase Capital para operacionalizar o fundo de Coinvestimento 200M.

No seguimento destes convites foram aprovadas 4 operagoes:
e Operagdo n.° 012091 (PI 3.3). - Fundo de Fundos de Divida / Garantia - no montante FEDER 0,
5ME, foi aprovada em 2015-10-04.

No FF Divida e Garantia esta a ser financiada a linha capitalizar mais. A Linha capitalizar mais é
uma linha de Crédito com Garantia MUtua para apoio ao financiamento de PME através de
concessdo de garantias as Sociedades de Garantia Matua (SGM) que facilitardo acesso ao
crédito bancario por parte das empresas viaveis, nomeadamente visando a prossecucédo de
determinados objetivos de politica econémica, tais como 0 apoio ao emprego, ao investimento, a
internacionalizacéo e a inovacao.

Nesta linha, no que diz respeito aos destinatarios finais (empresas), verifica-se que até final de
2018 estavam contratualizadas 6 operagdes, que corresponde a 5 empresas.

Esta linha encontra-se protocolada com 14 bancos (alguns ainda em fase de formalizagdo no
final de 2018). Até final de 2018 tinham sido contratualizadas 6 opera¢des com beneficiarios finais
(empresas), sendo espetavel uma evolugéo favoravel na execucao destes produtos no primeiro
semestre de 2019.

e Operacdo n.° 012076 (Pl 3.1) - Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital - no montante
FEDER 1,83M&€, foi aprovada em 2015-10-04.

Nesta operagdo esta a ser financiada a Linha de Financiamento a Entidades Veiculo de Business
Angels para investimento em empresas inovadoras de pequena dimensdo em fase de seed e
startup capital.

Esta linha encontra-se contratualizada com 7 intermediarios financeiros. Até final de 2018 ainda
ndo tinham sido contratualizadas operagcées com beneficiarios finais (empresas), sendo
espetavel uma evolucao favoravel na execucao destes produtos no primeiro semestre de 2019.
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e Operagdo n.° 012068 na PI 3.3 Criagdo de Fundo de Fundos de Capital / Quase - Capital no
montante FEDER 2ME€, foi aprovada em 2015-10-04.

Nesta operacdo esta a ser financiada a linha de Financiamento a Fundos de Capital de Risco
para apoio a projetos empresariais que permitam o refor¢co da capacitacdo empresarial das PME
para o desenvolvimento de bens e servicos, através do investimento empresarial em atividades
inovadoras e qualificadas que contribuam para sua progressdo na cadeia de valor. O
financiamento as empresas sera operacionalizado por Intermediarios Financeiros,
nomeadamente Sociedades de Capital de Risco.

Esta linha encontra-se contratualizada com 6 intermediarios financeiros. Até final de 2018 ainda
ndo tinham sido contratualizadas operagdes com beneficiarios finais (empresas), sendo
espetavel uma evolucao favoravel na execugado destes produtos no primeiro semestre de 2019.

e Operagdo n.° 035713 na PI 3.3 Criacdo de Fundo de Fundos de Capital / Quase — Capital no
montante FEDER 2 M€, foi aprovada em 2017-08-31.

Nesta operacéo esté a ser financiada o Fundo 200M tem por objeto a realizacdo de operacdes

de investimento de capital e quase capital em Pequenas e Médias Empresas (PME) em regime

de coinvestimento com os seguintes objetivos:
a) Fomentar a constituicdo ou capitalizacdo de empresas, prioritariamente, nas fases
iniciais de desenvolvimento, de acordo com o definido na constituicdo do Fundo 200M,;
b) Promover o incremento da atividade de capital de risco em Portugal, através da
mobilizacdo de entidades especializadas de capital de risco nacionais e internacionais
que, para além do investimento financeiro aportado, permitam as empresas a aquisicao
de conhecimento e experiéncia técnica, comercial e financeira.

Em sintese, nos IF foram aprovados 2 Fundos de Fundos (Capital & Quase Capital e Divida / Garantia)
correspondentes a 4 operagdes, da responsabilidade da IFD, com um FEDER de 6, 33M€. Foram pagos
1,3M€ a IFD.

A taxa de compromisso do Eixo € de 83,23% (71,29% em 2017) e a execucdo de 34,79% (19,31% em
2017), tendo presente o acréscimo significativo do valor contratado em 2018 (11,8M€) e que se tratam de
projetos com duragdo média de dois anos € expetavel que este diferencial entre compromisso e execugéo
atenue de forma significativa em 2019.

O alinhamento com a RIS 3 Regional é um fator de avaliacdo do mérito das candidaturas do Eixo 2,
nomeadamente nas tipologias SIAC e sistemas de incentivos (excec¢ao para Vales).

Em termos de incentivo aprovado destaca-se sobretudo o peso do dominio consolidado da RIS 3 Regional
Turismo.

E de destacar o peso relevante da RIS 3 Regional na seletividade das candidaturas do Eixo 2. O FEDER
aprovado no Eixo é de 71,3M€, sendo que 58,6 M€ dizem respeito a sistemas de incentivos para as
empresas (ndo inclui Vales). Desses apoios 56,6M€ tem investimentos que se enquadram na RIS 3
Regional (96,5%).

Fundo aprovado vs executado:
e FEDER aprovado PI 3a: 5,6M€
e FEDER aprovado Pl 3a em operac¢des enquadradas na RIS 3 Regional: 2,6 M€ (apenas foram
consideradas candidaturas Sl)
e 46% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER aprovado Pl 3b: 14,6 M€

e FEDER aprovado Pl 3b em operac¢des enquadradas na RIS 3 Regional: 11,7M€ (apenas foram
consideradas candidaturas Sl)

e 80% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER aprovado PI 3c: 51,1M€
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e FEDER aprovado Pl 3c em operacdes enquadradas na RIS 3 Regional: 42,3 M€ (apenas foram
consideradas candidaturas Sl)
e 83% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER executado PI 3a: 2,9M€

e FEDER executado Pl 3a em operagfes enquadradas na RIS 3 Regional: 1,8M€ (apenas foram
consideradas candidaturas Sl)

e 62% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER executado PI 3b: 4,6M€

e FEDER executado Pl 3b em operac¢des enquadradas na RIS 3 Regional: 2,7M€ (apenas foram
consideradas candidaturas Sl)

e 59% enquadrado na RIS 3 Regional

e FEDER executado Pl 3b: 22,4M€

e FEDER executado Pl 3b em operagfes enquadradas na RIS 3 Regional: 19,5M€ (apenas foram
consideradas candidaturas Sl)

e 87% enquadrado na RIS 3 Regional

Ponto de situacao no que diz respeito ao quadro de desempenho:
e Numero de empresas que recebem subvencgdes: 168 (52 meta para 2018)
e Numero de empresas que recebem subvencdes (operacdes contratadas): 261 (157 meta para
2018)
e Indicador financeiro: 46.643.663,81€ (32.790.000€ meta para 2018)

Ao nivel deste Eixo destacam-se 0s seguintes constrangimentos:
- Atraso na abertura do aviso das incubadoras, pela necessidade de aprovagdo prévia do
mapeamento e tramites nacionais de aprovag¢éo do aviso;
- Fraca dinamica da procura nos IF de capital e quase capital, com impacto na execucéo do Eixo.

Uma parte consideravel das subvencées concedidas no Eixo 2 tém natureza reembolsavel (cerca de 63%)
e foram atribuidas no ambito do Sl Inovagdo produtiva e empreendedorismo qualificado. Ja foram
recebidos 45 mil€ de reembolsos (do sistema incentivos da inovagéo), restituidos de acordo com as regras
aplicaveis. Aguarda-se que durante 2019 seja articulado a nivel nacional o procedimento para reutilizagdo
dos reembolsos de acordo com a regulamentacao aplicavel, designadamente o disposto no art®. 66° do
Regulamento (EU) n.° 1303/2013.

ID do Eixo Prioritario 3

Eixo Prioritario Promover a sustentabilidade e eficiéncia dos recursos

O Eixo 3 (OT4) reduziu ligeiramente a sua dotagdo para 18,9 M€ FEDER embora assegurando o
“ringfencing” do OT4 a nivel nacional, mobiliza as Pl 4.2, 4.3 e 4.5 e prevé 3 objetivos especificos.

Durante o ano 2016, foram resolvidas as condicionalidades ex-ante aplicaveis a este Eixo.

Relativamente a PI 4.3 verificou-se um atraso na implementacdo dos apoios referentes a Eficiéncia
Energética por ter sido necessario alterar a legislagdo nacional (aplicagdo da Diretiva) e o Regulamento
Especifico, o que determinou que os primeiros concursos s6 puderam ser abertos em outubro. Assim,
apo6s a aprovacgdo da condicionalidade ex-ante relativa a eficiéncia energética, foi langado um concurso
com uma dotacdo FEDER de 4 milhdes de Euros com duracao até abril de 2017. As regras de elegibilidade
e de comparticipagéo previstas nos regulamentos e no AAC nao atrairam os beneficiarios, registando-se
uma baixa procura, conforme se comprova pelo facto de até 31 de dezembro apenas se ter registado a
submisséo de 3 candidaturas com um montante FEDER de 318 mil Euros.
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Em fungdo desta situacao iniciou-se durante o ano 2016 uma andlise das questdes em causa entre 0s
servigos da Comissdo Europeia e a ADC, com vista a possivel alteracdo das regras estabelecidas para
tornar as condigbes da Pl mais atrativas. Em 2017 este processo foi concluido com alteracdes dos
regulamentos e reprogramacao do PO. O novo AAC aberto ao abrigo das novas regras levou a desisténcia
das 3 operacdes submetidas e teve como resultado a submissédo de 13 candidaturas das quais 5 foram
aprovadas até final de 2018 com um custo total elegivel de 953 mil € e um FEDER de 763 mil €. As 5
operagfes tém apoios reembolsaveis no montante de 713.650 mil €.

Efetivamente a Pl 4.2 foi alvo de alteragdo de IF para S| reembolsavel, no exercicio de Reprogramacao
do PO aprovado em dezembro de 2018, estando previsto o langamento das respetivas medidas durante
0 ano de 2019.

O reconhecimento do atraso verificado nas definicdes de base deste Eixo (Pl 4.2 e 4.3) que envolveram
condicionalidades ex-ante, alteracdes a programacdo e negociacfes morosas com a CE, com nova
Decisdo em 2017, permitiu em 2018 repor a coeréncia da programacao.

No ambito da PI 4.5 foi aprovada uma candidatura com um investimento elegivel de 264 mil euros e 211
mil euros FEDER, com o objetivo de apoiar a elaboracdo do Plano de Acdo de Mobilidade Urbana
Sustentavel.

O PAMUS foi desenvolvido sob a responsabilidade dos Municipios liderados pela AMAL e desdobra-se
em 3 Planos uma vez que integra o planeamento da Estratégia de Mobilidade Sustentavel para cada um
dos 3 espacos sub-regionais (Sotavento, Algarve Central e Barlavento). Visa identificar um conjunto de
acoes de promogdo de modos suaves, redugdo de circulagao automdvel, ciclovias entre outras, com vista
a redugéo de 2606 ton. de CO? até 2023. Ficou concluido em 2017, tendo sido entregue a versao final em
novembro. Durante o 1° semestre de 2018 foi ainda trabalhada com os Municipios e a AMAL uma
operagéo intitulada “Ciclovia/Ecovia do Litoral Sul” que permitira circular numa via ciclavel de Sagres a
Vila Real de St° Anténio e cujos trocos mais urbanos estédo incluidos no PAMUS para apoio da 4.5. O
Turismo de Portugal é parceiro deste projeto permitindo aumentar a comparticipacéo nacional dos varios
trocos 0 que torna este investimento mais atrativo para os municipios.

Pretende-se com estes apoios criar uma via com caracteristicas minimas de segregacgédo e seguranga que
incentive o cidaddo comum a aderir a utilizagcdo de modos suaves nas suas deslocacdes diarias.

A partir do momento em que se aprovou o PAMUS e se fechou o modelo de financiamento da via atras
referida a apoiar na 4.5, foi possivel ainda em 2018, a submissdo de 4 operacdes e a aprovacao e
conclusao de 1 (457 mil € de investimento elegivel) e 229 mil € FEDER.

O atraso verificado na implementacgao do Eixo em particular no que respeita as Pl 4.2 e 4.3 foi reconhecido
como ndo dependente exclusivamente da responsabilidade da AG, tendo permitido realizar os
ajustamentos necessarios na reprogramacao de 2018. Nesta sequéncia, foram cumpridos 0s minimos
previstos em termos fisicos e financeiros no que respeita as metas do Quadro de Desempenho.

No final de 2018, as taxas de compromisso (6,36%) e de execuc¢do do Eixo (2,33%) eram ainda baixas
fruto das questfes ja referidas, mas com a planificagdo estabilizada e os concursos abertos para as
operag0es (4.3 e 4.5), registava-se ja uma razoavel resposta do lado da procura que induz a utilizacéo da
totalidade das verbas até 2023.

ID do Eixo Prioritario 4

Eixo Prioritario Reforgar a competitividade do Territério

O Eixo 4 (OT6) tem uma dotacéo de 29 M€/FEDER, reforcada em 4 M€ em 2018 e mobiliza as Pl 6.3 e
6.5 prevendo 2 objetivos especificos.
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O Eixo 4 apresentava no final de 2018 a maior taxa de compromisso dos Eixos do PO (97,25%) fruto da
elevada procura registada nos concursos da Pl 6.3 — Patriménio Natural e Cultural a qual se encontra
neste momento em “overbooking” com uma lista de espera de operagdes publicas.

A taxa de execucao rondava os 20,5% (12,6% em 2017), ligeiramente abaixo da média do PO.

Em 2015 e 2016 foram abertos os AAC na Pl 6.5 para apresentacéo de Planos de Acdo de Regeneracéo
Urbana - PARU com uma dotagcdo FEDER de 14 milhdes de Euros. No final do processo foram aprovadas
13 candidaturas de Planos de Acéo.

Em maio 2016 foi aberto o concurso em continuo para as operag@es incluidas nos Planos, com uma
dotacdo FEDER de 7 M€ que se encontra ainda a decorrer. Até final de 2018, tinham sido submetidas 36
candidaturas, tendo sido aprovadas 32 operacdes previstas em PARU, 1 para monitorizacdo da qualidade
do ar e 1 para a operacionalizagdo do IFRRU, com um investimento elegivel total de 23,6 M€ e 15,1 M€
FEDER. A taxa de compromisso da Pl ascendia a 80% e da taxa de execucao representava 21,8% da
dotacao prevista.

Para acelerar a execugao foi criado o chamado “Acelerador de Investimento Municipal” que através das
Deliberagdes da CIC n° 21/2016 e 6/2017 determinava a atribuicdo de um refor¢co de 10% do montante
FEDER atribuido a cada PARU, caso a execugdo da primeira operagdo atingisse 15% da respetiva
dotacao aprovada até final de Fev. 2017. Esse reforco de dotacdo do Plano podera, em alternativa, atingir
7,5%, caso a execucdo de 15% da primeira operacao se concretizasse até final de junho 2017.

Esta medida veio contribuir para que o inicio da execucao de algumas operagfes ocorresse até ao final
de 2016.

No ambito das operacées contratadas até ao final do ano 2018, foi contratada a realizacdo de 37832 m?
de “espacos abertos criados ou reabilitados em &reas urbanas” tendo sido efetivamente concretizado
neste periodo cerca de 18400 m?, o que representava 93% das metas definidas para o Quadro de
Desempenho, até final de 2018.

A operacionalizacdo da reabilitacdo urbana dirigida especificamente a privados € apoiada através do
instrumento financeiro (IFRRU 2020).

A estratégia para aplicacao dos instrumentos financeiros para a reabilitagéo e revitalizacdo urbanas tem
subjacente a criacdo de um modelo de financiamento organizado em trés niveis (Fundo de fundos, regiées
e entidades financeiras retalhistas) em que a sele¢éo das entidades financeiras retalhistas é feita através
de um procedimento aberto e realizada de forma a assegurar a sua presenga no maior nimero possivel
de regies ou cobertura em todo o territorio.

Neste entendimento, em marg¢o 2016 foi langado um convite ao organismo que implementa e gere o Fundo
de fundos, o qual por opcédo e estratégia do Estado Portugués é a Estrutura de Gestdo do Instrumento
Financeiro para a Reabilitacdo e Revitalizagdo Urbanas (EG IFRRU 2020), criada pela Resolugdo de
Conselho de Ministro n°. 52 A/2015, de 23 de julho.

O objeto deste convite foi a criagdo de um Fundo de fundos, financiador de instrumentos financeiros de
divida ou garantia (esta modalidade de garantia néo é aplicavel no Algarve), nomeadamente sob a forma
de empréstimos, com o objetivo de facilitar o acesso a financiamento para a promocéo de investimentos
de reabilitacéo e revitalizagcdo urbanas, em todo o territério nacional, que se enquadrem nos objetivos e
prioridades de investimento de cada Programa Operacional financiador.

Foi submetida e aprovada 1 candidatura com um investimento elegivel de 17,2 milhdes de euros e um
montante FEDER de 7 milh6es. Em setembro de 2016 foi assinado o Acordo de Financiamento.

Em seguida foi preparado o concurso para a selecdo das entidades financeiras retalhistas (2017). Em
outubro desse ano foram abertos os balcGes para os destinatarios finais nos 4 Bancos que foram
selecionados (BPI, BCP, Santander e Banco Popular). A 31/12/2018 tinham sido submetidas no IFRRU 6
operagdes de reabilitacdo urbana no Algarve, das quais 3 tinham sido contratadas. Até ao final de 2018
tinham sido realizadas 4 reunidées do Comité de Investimento, 6rgdo do qual fazem parte todas as AG dos
PO financiadores.

A PI 6.3 “Patriménio Cultural e Natural” tem prevista uma dotagéo pos reprogramacao de 15 milhdes de
euros FEDER (reforgo de 4 M€ FEDER) e as tipologias relacionadas com o patrimonio cultural implicaram
um prévio mapeamento, que foi aprovado em dezembro de 2015.
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Em 2016 foram abertos 3 concursos: Patriménio Cultural e Patriménio Natural com uma dotacdo FEDER
de 4 milhdes de Euros cada e Promogéo Turistica e Eventos com uma dotagao de 2 ME€.

Até 31/12/2018 tinham sido aprovadas 39 candidaturas (13 Patriménio Cultural, 12 Patrimoénio Natural e
14 Promocao Turistica e Eventos), com um investimento elegivel de 29 M€ e um FEDER de 17 M€. A taxa
de compromisso representava cerca de 113,6% encontrando-se a Pl em “overbooking”, o qual se prevé
gue venha ser absorvido pelas quebras de execucao e auditorias. A taxa de execuc¢édo era de 19,32% no
final de 2018.

Nesta data encontravam-se ja concluidas 6 operag@es que permitiam um aumento esperado de 102 mil
visitantes/ano a sitios ou eventos apoiados.

No final do ano, no ambito das operacdes aprovadas tinham igualmente sido apoiados 16 eventos
internacionais. Por sua vez o “n° de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos,
apartamentos turisticos e outros” ultrapassava, ja no final de 2018, as 19 mil dormidas/ano (superior as
metas previstas para 2023) o que também tem sido influenciado pela conjuntura favoravel dos ultimos 3
anos.

ID do Eixo Prioritario 5

Eixo Prioritério Investir no emprego

O Eixo 5 tinha no final de 2018 uma dota¢céo de 10M€/FEDER e 36,7M€/FSE, e mobilizava as Pl 8.1, 8.3,
8.4, 8.5,8.8 e 8.9. Em sede de reprogramacao este Eixo viu reforcada a dotacdo em cerca de 0,68M€
liquidos. Registou-se uma ligeira reducdo da componente FEDER mais que compensada pelo acréscimo
do FSE.

O Eixo prevé a mobilizagdo do Objetivo Tematico 8 — Promover a sustentabilidade e a qualidade do
emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores, sendo a sua mobilizag&o prioritéria face as metas da
Estratégia Europa 2020, uma vez que tem o seu foco na empregabilidade, particularmente “Aumentar para
75% a taxa de emprego da populagdo com idade entre os 20 e os 64 anos”.

As politicas ativas de emprego, integrantes da Pl 8.1, apresentam-se como um instrumento fundamental
no apoio a melhoria da empregabilidade e sustentabilidade do emprego, o que justifica que esta Pl tenha
um peso consideravel no Eixo (40%), revelando-se a execugdo em sintonia com esta prioridade. De facto,
dos 6,4M€ FSE executados, 5,8M€, sdo contributo da Pl 8.1, através das TO “Apoios a Contratagdo e
Estagios”, que permitiram beneficiar 2.063 e 2.196 participantes desempregados, respetivamente,
permitindo superar as metas do QD fixadas em 1.913 e 1,376, respetivamente e dando seguran¢a quanto
ao alcance das metas dos indicadores de realizagdo especificos para 2023, coincidentes com o0s
indicadores de QD. Em termos de indicadores de resultados especificos desta Pl e face aos dados
facultados pelo IEFP em sede de saldo, verifica-se que dos 2.063 participantes desempregados que
beneficiaram dos apoios a contratacéo, 1.508, encontravam-se empregados 6 meses depois de terminada
a participacao nas acdes de apoio a contratagdo, o que traduz um racio de 73%, bastante superior aos
45% fixados no valor alvo para 2023. No que refere ao indicador de resultado especifico alimentado pela
TO Estagios profissionais e de acordo com a informacao facultada pelo IEFP, o n. de participantes
empregados 6 meses depois de terminada a participacdo num estagio profissional era de 1.244, o que
face aos 2.196 participantes resulta num racio de 57%, ligeiramente abaixo do valor alvo fixado para 2023
(60%). Importa clarificar que quando é apurado o valor anual do récio para os indicadores de resultado
em andlise se verificam nalguns anos valores acima dos 100% o que € justificado pelo facto do indicador
de realizacéo (denominador do racio), compreender os participantes no ano em causa, enquanto que no
numerador temos 0s participantes que concluiram a participacéo nesse ano e se encontram empregados,
assim e atendendo a duragdo das participagdes entre 9 a 12 meses, 0s participantes que concluem em
determinado ano, s@o, na maioria dos casos, 0S que iniciaram, ou seja 0s participantes, em anos
anteriores.

A proposta de reforgo da dotagdo dos “Estagios”, por contrapartida de igual redugdo na dotagido dos

“Apoios a contratacédo”, aprovada em sede de reprogramacéo, reflete a necessidade de ajustamento a
dindmica verificada nestas duas TO, na Regido.
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O principio da igualdade entre homens e mulheres em todos os dominios, designio visado de forma
especifica na Pl 8.4, com uma dotagéo de 0,31M€ FSE, apds reprogramacéo, destinada as TO “Apoio
técnico a elaboracdo, monitorizacdo da execucao e avaliacdo de planos para a igualdade” e “Apoio a
capacitagdo e constituicdo de empresas por mulheres”, as quais ainda ndo foi possivel colocar em
execucdo, é ainda assegurado pelo Programa, de forma transversal, através de diversas medidas tratadas
no ponto proprio deste relatorio.

Por sua vez a Pl 8.5 visa a adaptagdo a mudanca dos trabalhadores, das empresas e dos empresarios a
concretizar através das TO “formagdo modular’, “vida ativa para desempregados”, “contratagdo de
recursos humanos altamente qualificados”, e formagdo (competitividade). No ambito da estratégia de
concentracdo da aplicacdo dos fundos, que presidiu o processo de reprogramacéo, foi aprovado o reforco
da TO “vida ativa p/desempregados”, no sentido de melhorar os niveis de empregabilidade de grupos da
populacdo com maior dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, ja que esta medida prioriza os
desempregados que estdo nessa situacdo ha mais tempo, os que tém menos habilitacdes e os que
integram agregados familiares mais carenciados, passando a contar para o efeito com uma dotacéo de
6,7M€ FSE. Dado que este reforco s6 se traduz em execucdo apds 2018, o indicador de realizagao
integrante do QD, 0.08.05.04.E, foi revisto, fixando-se a meta intercalar em 21.886 “Participacdes de
desempregados em unidades de formagdo de curta duracdo”, tendo-se alcancado as 22.105
participacdes. Este indicador é simultaneamente o indicador de realizagdo especifico da Pl, ndo se
prevendo dificuldade em alcancar a meta fixada no Programa para 2023 (54.715), atendendo a execuc¢éao
jarealizada pelo IEFP, beneficiario Unico, que se aguarda seja inserida em SIFSE. Em termos de indicador
especifico de resultados e de acordo com a informacdo extraida do Bl SIFSE, o n.° de participacGes
certificadas foi de 13.719, o que em termos de racio representa 62%, valor abaixo dos 82% do valor alvo
fixado no Programa para 2023, porém tratam-se de dados parciais j& que as operacdes ainda nédo se
encontram encerradas. Por ultimo assinala-se que, em face das candidaturas submetidas no ambito da
“vida ativa para desempregados”, se antevé uma resposta, por parte do IEFP, abaixo das necessidades
manifestadas pela respetiva tutela em sede de reprogramacao, o que implicara a realocacdo da dotacao
remanescente com correspondente reflexo nas metas do QD para 2023.

A meta financeira para 2018, foi também superada, com um montante de despesa certificada de 12,3M€
FSE, face aos 9,8M€ fixado em QD.

No ambito do SI2E (Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego) até 31/12/2018 foram
lancados 4 avisos (Pl 8.3 e 8.8), com uma dotacédo de 0,9M€/FSE e 1,4ME/FEDER. Candidataram-se 78
projetos, 25 tiveram decisé@o favoravel e 17 desfavoravel, os restantes encontram-se em analise. Estdo a
ser apoiadas 13 empresas, estima-se a criagdo de 32 postos de trabalho financiados pelo FSE. O
alinhamento com a RIS 3 Regional (especialmente os dominios emergentes), foi condi¢cdo de acesso em
todos os concursos SI2E deste eixo, assim todos os projetos apoiados estdo alinhados com a RIS 3
Regional. Em termos de incentivo aprovado o peso € o seguinte: 60% TIC e Industrias Criativas e Culturais;
26% Agroalimentar, Agro-transformacéo, floresta e Biotecnologia Verde; 11% Salde, Bem-estar e
Ciéncias da vida; 3% Turismo.

Na vertente FEDER a Pl 8.9 aplicavel a “Territérios Rurais e de Baixa Densidade”, através do Plano de
Acéo para o Desenvolvimento dos Recursos Enddgenos viu reforcada a dotagéo inicial no valor de 1 M€
FEDER passando a uma dotagao de 9 M€ FEDER.

Este Plano de Acdo de iniciativa municipal pretende identificar operacdes de carater publico que
contribuem para promover os recursos endégenos de areas de Baixa Densidade que foram identificados
nas Estratégias DLBC Rurais e alavancar o investimento privado que criara os postos de trabalho previstos
nestas Estratégias.

Durante o periodo de implementacao do Plano foi criada uma Orientagédo de Gestéo para disciplinar a fase
de concretizacdo das operacdes e acelerar a execucdo. O Aviso para Abertura de Concurso (AAC) para
as operacoes foi aberto em dez. 2016 e mantém-se aberto em continuo.

Durante o ano 2018, foi concretizada uma reprogramacéo do Plano com atualiza¢do das prioridades e da
calendarizacdo das operacoes.

O cumprimento do indicador de realizagdo “Estratégias especificas de valorizagdo dos recursos
enddgenos” que conta com 3 DLBC Rurais contratadas, o permitiu igualmente assegurar o cumprimento
da etapa fundamental de execucédo do Quadro de desempenho.
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No final de 2018 a taxa de compromisso do Plano ascendia a 56% (22% em finais de 2017) e embora s6
se encontrasse concluida 1 operacéo, registou-se a realizacdo de 2 eventos nas areas de Baixa
Densidade e encontra-se executado 21% do investimento aprovado em projetos estruturantes de &mbito
intermunicipal.

A taxa de execucdo de 12% registou uma subida significativa em relacdo ao ano anterior (2%), o que
indicia ser possivel o cumprimento dos objetivos previstos para 2023.

ID do Eixo Prioritario 6

Eixo Prioritario Afirmar a coesao social e territorial

O Eixo 6 tinha no final de 2018 uma dotagéo de 11,1M€/FEDER e 31,7M€/FSE e mobilizava as PI 9.1,
9.3,9.4, 9.6,9.7,9.8 € 9.10. Em sede de reprogramacéo este Eixo foi alvo de uma reducdo na dotacdo de
cerca de 0,88M€.

No contexto do OT 9 — “Promover a inclusdo social e combater a pobreza e a descriminagdo” assume
particular relevo a prioridade 9.1 centrada na inclusao ativa, o que justifica o envelope financeiro alocado
a esta PI, que representa mais de 50% da dotacdo FSE do Eixo e o reforco aprovado em sede de
reprogramacdo no montante de cerca de 2,7 M€. Este reforgo priorizou as abordagens locais inovadoras
de desenvolvimento social e promog¢do de estratégias locais de inclusdo ativa, mais concretamente os
“CLDS”, sendo também aqui reclassificados os TEIP, PIEF e Mais Sucesso Escolar, dada a sua natureza
de intervengdo. Em termos de execucao e em conformidade com a relevancia que é dada neste Eixo da
Inclusdo Social as estratégias integradas de promocao da inclusdo ativa, incluidas na Pl 9.1, é esta a PI
gue mais contribui para a execucao do Eixo, sendo responsavel pela quase totalidade da execucdo FSE
(6,6 M€ de 6,7 M€). Ao nivel das TO, destaca-se o contributo da execugdo da TO “CEl e CEI+” que visa
promover experiéncias de trabalho no d&mbito da satisfacdo de necessidades coletivas e de prestagdo de
servicos de interesse geral, dirigidas a desempregados em risco de exclusédo prolongada do emprego e
de pobreza, reforcando as suas perspetivas de empregabilidade. A dotacdo desta TO foi alocada a 1 Unico
aviso de convite, encontrando-se encerradas as operagdes, com um CTE de 7,8M€, dos quais 6,3M€ FSE,
que permitiu apoiar 3.595 participantes em acdes de trabalho socialmente necessario, superando a meta
final do QD fixada em 2.648, que em simultaneo é meta do indicador de realizagao especifico do PO.

Durante 2018, trabalhou-se, em articulagdo com a EMPIS, tendo em vista por em execucao as operacdes
no ambito da Inovagéo e experimentagdo Social, segunda TO com maior envelope financeiro desta PI, as
quais estao afetos 4M€ FSE, tendo sido possivel firmar contrato de delegagdo de competéncias, com este
Oi, abrir AAC e decidir as 11 candidaturas submetidas, com 9 aprovagdes, num montante total de 1,9M€.
As aprovacdes ocorreram em dez. de 2018, pelo que ndo se registou execucao.

Ao nivel dos resultados especificos desta Pl e dado que néo foi registada execugdo quer ao nivel dos
TEIP, que s6 em sede de reprogramacao transitaram para esta PI, quer ao nivel dos projetos de inovacéo
e experimentacdo social, pelo motivo ja referido, apenas é passivel de apreciacdo o indicador de
resultados especifico “Participantes empregados 6 meses depois de terminada a participagdo em agdes
de trabalho socialmente necessario” , alimentado pela TO CEl e CEIl+, verificando-se, através da
informacao facultada pelo IEFP, beneficiario tnico, em sede de saldo, que dos 3.595 participantes, 1.396
homens e 2.199 mulheres, 1.752 (601 homens e 1.151 mulheres) encontravam-se empregados 6 meses
depois de terminada a participacdo nestas agées, o que determina um racio de 49%, acima do valor alvo
fixado no PO para 2023 (42%). Importa referir que o racio de 200% apurado em 2016 encontra justificacao
semelhante a referida para os indicadores de resultado da P1 8.1 do Eixo 5.

No que refere a Pl 9.3 que visa apoiar a luta contra todas as formas de discriminacdo e promover a
igualdade de oportunidades, com uma dotagcédo de 1M€ FSE, foram aprovadas 2 candidaturas para apoio
aos “Instrumentos especificos de protegdo das vitimas e de acompanhamento de agressores” que
absorveram 164.467,00€, concluindo em 2019. Nao foi, ainda, possivel avancar com a outra TO desta PI
— “Formagéao de Publicos Estratégicos”, que alimenta o indicador especifico de realizagdo e de resultado
do PO, por indisponibilidade do Ol. Os aspetos referidos justificam a baixa tx de execuc¢éo que se cifra nos
6,48%, estimando-se a rapida inversdo, com a abertura de AAC para a “Formagédo de Publicos
Estratégicos”, bem como 2.° AAC para o apoio aos “Instrumentos especificos” a ocorrer em 2019.
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A Pl 9.4 tem como objetivos, por um lado, alargar a oferta de servigos sociais e de salide, adequando-os
a necessidades emergentes e potenciando a transi¢do de cuidados institucionais para cuidados de
proximidade, bem como melhorar o acesso e a qualidade das respostas no ambito dos sistemas de saude,
da acao social e prestacao de cuidados, e de promocgao e protecdo das criangas. Visa assim incrementar
respostas ja existentes e, por outro lado, responder a novas necessidades. Esta Pl compreendia uma
grande diversidade de TO (12), com reduzida dotacdo, muitas em processo de reorganizagdo ou
carecendo de adaptacGes as regras FSE, pelo que em sede de reprogramacdo foi aprovada a
concentracdo em apenas 4 TO - “MAV/I”, "formagédo de docentes, técnicos e outros profissionais dos
CPCJ”, “Formacéo dos profissionais da saude” e “Sensibilizagao e (in)formagéo de suporte as reformas
nos servigos sociais e de saude”, assumindo grande relevancia o Modelo de Apoio a Vida Independente
— MAVI. A este projeto piloto foi alocada 82% da dotacgédo afeta a PI, ou seja 4,2M€ de um total de 5,1M€
FSE, revelando a prioridade dada a novas respostas que ndo tém nenhuma alternativa noutras linhas de
financiamento — nacionais ou europeias, em detrimento de outras que por via de orgamento nacional ou
por descida no escaldo de prioridades, foram eliminadas. Para além de contribuir para o aumento da
qualidade e diversificagdo das respostas sociais, esta TO representa uma mudanca de paradigma nas
intervencg@es existentes, procurando inverter a tendéncia da institucionalizagéo e da dependéncia familiar
em plena consonancia com a Estratégia da UE para a Deficiéncia 2010-2020 e da estratégia para a
Deficiéncia (2017-2023), do Conselho da Europa. Porém a procura ficou aquém das expetativas, tendo
apenas sido possivel aprovar 2 candidaturas com uma dotagéo de 2,66 M€ (2M€ FSE), o que se devera,
certamente, ao caracter inovador e a inexperiéncia dos varios atores. Dado que a aprovacdo das 2
candidaturas ocorreu em dezembro de 2018 nao foi possivel registar execucdo. Em face do referido e
sendo esta a TO que alimenta, ndo s6 o QD, mas também o indicador especifico de realizacéo e resultado
para esta PI, ndo nos é possivel fazer a devida apreciacdo. Contudo é ja possivel observar que, sendo o
MAVI um projeto piloto, com apenas um AAC, ndo sera possivel alcancar a meta do indicador especifico
de realizacdo, integrante também do QD para 2023, de 4 “Projetos apoiados de diversificagdo e aumento
da qualidade das respostas sociais”, que se cifrara em 2 (nimero de candidaturas aprovadas no AAC),
resultando uma libertagdo de cerca de 2M€ FSE que importa realocar, implicando a correspondente
alteracdo no QD.

Nas DLBC encontravam-se aprovadas 9 EDL (3,8 M€ FEDER e de 4,7 M€ FSE). Os GAL langaram até
31/12/2018 26 avisos no ambito do SI2E (P1 9.6 e 9.10), com 3,6M€/FSE e 2,6M€/FEDER. Candidataram-
se 204 projetos, 75 tiveram decisdo favoravel e 77 desfavoravel, os restantes encontram-se em analise.
Estdo a ser apoiadas 40 empresas, estima-se a criagdo de 71 postos de trabalho financiados pelo FSE.

Dos 9 GAL, 8 tém candidaturas aprovadas:

e Rurais (ADERE 2020 - 18 candidaturas 429 m€ incentivo aprovado; GAL BAIXO GUADIANA 23
candidaturas 576 m€ incentivo aprovado; GAL IN LOCO 20 candidaturas 586m€ incentivo
aprovado);

e Urbanos (GAL Faro 2 candidaturas 32 m€ incentivo aprovado; GAL Lagos 2 candidaturas 25 m€
incentivo aprovado; GAL SILVES 3 candidaturas 66me€ incentivo aprovado; GAL TAVIRA 2
candidaturas 14 m€ incentivo aprovado)

e Costeiros (GAL pesca barlavento 5 candidaturas 108mé€ incentivo aprovado).

De uma forma geral, destaca-se positivamente a elevada aceitacao do instrumento SI2E nos territérios
rurais. Por concelho, destaca-se Castro Marim com 17% do incentivo aprovado, Loulé com 13%, Silves e
Aljezur com 9%, e Tavira e Monchique com 8%. Estes 6 municipios representam 65% do incentivo
aprovado. A RIS 3 Regional foi fator de avaliagcdo do mérito das candidaturas, pelo que para todas as
candidaturas foi analisado o enquadramento das mesmas na estratégia Regional. Em termos de incentivo
aprovado o peso € 0 seguinte: 51% Turismo; 25% Agroalimentar, Agro-transformacéo, floresta e
Biotecnologia Verde; 11% Energias renovaveis; 8% Salde, Bem-estar e Ciéncias da vida; 4% Mar; 2%
TIC.

Na vertente FEDER, e apds aprovacdao do Mapeamento das Infraestruturas de Salde, registou-se em
2016 a abertura de um AAC para o financiamento de viaturas méveis de saude para servir os “Territérios
de Baixa Densidade” onde residem essencialmente idosos com dificuldade de mobilidade e afastados dos
Centros de Saude mais proximos.

Foram adquiridas 10 viaturas que providenciaram servicos de salde a populagédo rural. A implementacéo
desta tipologia foi efetuada através de 2 candidaturas com os Municipios em parceria e com a lideranca
da Administracdo Regional de Saude (ARS).

O concurso fechou em 2016, tendo os termos de aceitagcao sido assinados em 2017. No final de 2018
tinham sido entregues 6 viaturas aos respetivos beneficiarios. Em 2018 foi ainda aberto um AAC especifico
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para equipamentos de saude para as entidades regionais (Centro Hospitalar Universitario do Algarve e
ARS) a fim de dar cumprimento as intervencdes previstas no Mapeamento da Salde. Neste caso foi
possivel aprovar mais 3 operagdes que ainda tiveram execucdo em 2018.

No que respeita aos “Equip. Sociais” o processo de preparagao do Mapeamento foi mais demorado, tendo
comecado apenas em 2016 com a entrada do novo Governo.

Numa 12 fase do trabalho foi elaborado um Diagnostico pelo setor a nivel nacional (final de outubro), que
foi depois consertado com as Autoridades Nacionais e complementado pela AG, em parceria com a AMAL
e as Autoridades Regionais de Saude.

O mapeamento foi aprovado em 2017, o que remeteu para 2018 a concretizacdo do AAC. Foram
submetidas 27 operacfes (em apreciacdo). Apesar destes atrasos foi possivel cumprir as metas do QD
nesta area.

Para a PI 9.8, - “Reabilitagdo Urbana em Bairros Desfavorecidos”, foi preparado o AAC para Planos e
operag0es, (fechou em setembro de 2018) encontrando-se os Planos em fase de andlise.

Face a exiguidade das verbas disponiveis (2 M€ FEDER), foi previsto promover a concentracao destes
apoios nos territérios afetos as DLBC Urbanas, complementando assim com investimento publico, o
investimento privado a efetuar no ambito das Estratégias DLBC.

ID do Eixo Prioritario 7

Eixo Prioritario Reforcar as competéncias

O Eixo7 tinha no final de 2018 uma dotagdo de 9,5 M€/FEDER e 21,9 ME/FSE e mobilizava as Pl 10.1,
10.3, 10.4, 10.5, prevendo-se 5 OE. Em sede de reprogramacao este eixo registou uma ligeira redugéo
na dotagdo, cerca de 0,19M€ FSE e do FEDER de 1 M€.

FSE

O presente Eixo prevé a mobilizagdo do OT 10 — Investir na educacéo, na formagdo, e na formacéo
profissional para a aquisicdo de competéncias e a aprendizagem ao longo da vida na Regido Algarve.
Este Eixo tem, assim, o seu foco na educacéo, pretendendo-se, através das TO nele previstas, contribuir
para o objetivo de “mais e melhor” educagdo, com redugdo do abandono escolar, reforgando a
aprendizagem ao longo da vida.

No ambito do dominio Capital Humano, registaram-se desenvolvimentos no enquadramento da politica
publica que tiveram efeitos sobre este PO, designadamente o “Programa Nacional de Promogdo do
Sucesso Escolar” implementado pelo XXI Governo Constitucional. Esta nova estratégia implicou, numa
primeira fase, o envolvimento ativo das diferentes entidades responsaveis pelo setor da educacao, com
especial enfoque das escolas e dos professores, na elaboragéo dos seus planos de acéo, que vieram
reorientar as prioridades e os timings de algumas intervengcfes, como foi o caso das “Intervengbes
Especificas e Inovadoras dirigidas a melhoria da qualidade e eficiéncia do sistema de educacao/formagédo
de ambito regional” e a “formagdo continua de docentes”, que sofreram deslizamentos na sua
implementacéo.

Simultaneamente, tendo em consideragéo os persistentes défices de qualificagéo presentes na populagéo
portuguesa, em particular no segmento dos adultos em idade ativa, foi necessario refor¢ar o financiamento
das medidas chave de apoio a qualificacao dos adultos, fortemente descapitalizada na programacgéo inicial
do Portugal 2020, no contexto do Programa Qualifica inscrito no PNR, com destaque para o financiamento
da Rede de Centros Qualifica. Este novo enquadramento de prioridade politica redirecionou o PO Algarve
para o apoio aos Centros Qualifica que, juntamente com o apoio aos cursos EFA concretizam a Pl 10.3.

A reorientacdo de prioridades supra referida, para além dos acertos nos indicadores decorrentes do
reforco ou reducdo de dotacao, levou ao ajustamento dos niveis de ambicéo para as metas 2018 do QD,
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quer ao nivel do indicador financeiro, que foi ajustado para o nivel do N+3, quer das metas fisicas das TO,
afetas pela nova estratégia, que sofreram deslizamento, “Formacédo de docentes” e “Centros Qualifica”,
bem como a desmobilizagdo de TO que desceram no escaldo de prioridades.

Para além das questdes ja referidas verificaram-se diversos constrangimentos ao nivel da implementagéo
das operacGes, como seja a grande dificuldade, manifestada pelos Beneficiarios, na gestdo das suas
candidaturas e na sua operacionalizacdo em SIFSE, implicando interagées constantes com a reduzida
equipa FSE. Para além do acompanhamento dado pela equipa FSE, através de esclarecimentos via
telefone e email, foram organizadas sessoes, presenciais, de capacitagdo para os beneficiarios, Escolas
sob a tutela da Ministério da Educacgdo. Dado que as questdes colocadas extravasavam o ambito do PO,
foi constituido um “Grupo de contacto”, onde para além dos PO Regionais participa a DGE e estruturas
regionais de educacao, tendo em vista mitigar o problema, através de um acompanhamento préximo e de
ambito alargado aos Agrupamentos de Escolas. Foram, ainda, sentidos constrangimentos ao nivel do
SIFSE, designadamente a disponibilizacao tardia dos formularios de candidatura e respetivos circuitos de
analise técnico financeira (Exp. CEF, CET e EFA), disponibilizacdo tardia do formulario de PA (Exp.
Formacéo de docentes), diversos problemas ao nivel do circuito de pedido de reembolso dos CET.

Os constrangimentos referidos justificam a reduzida Tx de execucéo deste Eixo, que se cifra nos 10,7%.

A Pl 10.1 que visa a reducao e prevenc¢ao do abandono escolar precoce, apesar de ter visto a sua dotacdo
reduzida em cerca de 5,6 M€ FSE, em sede de reprogramagéao, ndo sé por via da desmobilizacdo das TO
gue desceram no escaldo das prioridades, mas também pela realocacdo da elegibilidade de uma das suas
TO, os “TEIP” que passou a integrar o Eixo 6, foi a Pl que mais contribuiu para a Tx de execugdo do Eixo.
Esta Pl com uma dotacéo de 8,1M€ FSE, para apoio a 4 TO (“TEIP”, “Formacao Continua de professores”,
“Qualidade e eficiéncia do sistema de educagao e formagao para a promogao do sucesso escolar” e “CEF”)
executou 2,27 dos 2,34M€ FSE executados no Eixo, maioritariamente por via das 10 candidaturas
aprovadas em dezembro de 2016 na TO TEIP, contando também com o contributo das 7 candidaturas
aprovadas em 2018, no &mbito da TO “Formacgéo continua de docentes” e com a execug¢édo, ainda que
pouco expressiva, da candidatura aprovada na TO “Qualidade e eficiéncia do sistema de educagéo e
formagéao para a promogéo do sucesso escolar’.

Em termos de indicadores especificos de realizacéo desta PI, em n.° de dois, simultaneamente integrantes

do QD observa-se:

- ’Escolas abrangidas por intervencdes com vista a reducdo do abandono escolar e a melhoria do
sucesso educativo” alimentado pela TO “TEIP”, ” — foi alcancado o n.° de 55 escolas que integram 10
agrupamentos, constatando-se que se superou a meta intercalar de 6 agrupamentos, estando ja
assegurada a meta final de 10;

- “Participantes apoiados em acgbes de formacdo de docentes ou outros agentes de educagdo e
formagao”, alimentado pela TO de idéntica designacado, que viu o seu ambito alargado em sede de
reprogramacao, por forma a compreender ndo sé a formacao continua de docentes, como também
outras agdes de formacéo, ndo sé para docentes como para outros atores do processo educativo,
registou-se um n.° de 3.031, permitindo superar a meta intercalar de 1.786.

- Quanto aos respetivos indicadores de resultado especificos, alimentados pelas TO ante referidas,
verifica-se:

- ‘“Escolas abrangidas por projetos especificos de combate ao insucesso e ao abandono que
progrediram, aproximando-se ou superando o valor esperado” — Aguardam-se pelos dados oficiais da
responsabilidade Direcéo Geral de Estatistica da Educacao e Ciéncia;

- “Participantes que concluiram agdes de formagao continua dirigidas a docentes e outros agentes de
educagéo e formagao” — Dados os constrangimentos ante referidos (dificuldades dos beneficiarios e
constrangimentos SIFSE), com reflexo na execugéo fisica e financeira, a data de corte para Bl SIFSE,
ainda néao existia informacéo.

A PI1 10.3 que visa a melhoria da igualdade de acesso a aprendizagem ao longo da vida, através do apoio
aos cursos “EFA” e aos “Centros Qualifica”, viu a sua dotagéo reforcada, pelas razdes ja referidas,
passando a assumir a maior preponderancia no Eixo, com uma dotagao de 10,8M€ FSE, representando
cerca de 50% da dotacao FSE. O peso que esta TO passou a ter, determinou a sua inclusdo no QD, em
sede de reprogramacgdo, com o indicador de realizagdo “Pessoas inscritas nos Centros Qualifica”,
coincidente com o indicador especifico de realizagdo da PI, onde, apesar de ndo se perspetivar, foi
possivel alcangar o n.° de 1.790 pessoas inscritas. Para o indicador de resultado especifico “Pessoas nao
desistentes no processo RVCC”, ainda ndo se dispde de informagéo.

A insipiente tx de execucao desta PlI, reflete, para além da referida reorientacdo de prioridades com o
expressivo apoio aos “Centros Qualifica”, sem reflexos imediatos na execucdo, as dificuldades dos
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Beneficiarios, ndo s6 as Escolas, como também o IEFP e respetivos Centros de Gestéo participada, onde
se regista um GAP entre execucao realizada e execug¢édo submetida em SIFSE.

Por ultimo importa referir que, com base ja em informacéo de 2019, se antevé uma procura inferior a
necessidade, manifestada pela tutela para apoio aos Centros Qualifica da Regido, que determinara a
realocacdo da dotacao remanescente e o respetivo ajustamento nas metas dos indicadores.

Através da PI 10.4 objetiva-se a melhoria da relevancia dos sistemas de ensino e formagao para o mercado
de trabalho, bem como facilitar a transi¢cdo da educacéo para o trabalho e reforcar os sistemas de ensino
e formacéao profissionais e respetiva qualidade. Estes objetivos s&o concretizados através da TO “Cursos
de Especializacdo Tecnoldgica — CET” com uma dotagdo de 3M€ FSE. As diversas dificuldades
manifestadas pelos dois beneficiarios, Turismo de Portugal e IEFP”, justificam a reduzida execugéo, ndo
permitindo tirar grandes ilagdes dos indicadores, verificando-se através da execucao fisica registada,
apenas pelo IEFP, que 28,6% dos jovens apoiados foram diplomados, traduzindo um réacio para o
indicador de resultado especifico, bastante inferior ao valor alvo fixado no programa para 2023 de 70%. O
indicador de realizacéo especifico “Jovens apoiados em cursos de nivel ISCED 4 (CET)” regista o n.° de
42, valor também bastante inferior ao valor alvo para 2023, fixado no Programa em 833.

As metas intercalares fixadas em QD, quer para os objetivos fisicos quer para o financeiro, foram
alcancgadas.

Na PI 10.5 - “Infraestruturas Educativas”, também na sequéncia da aprovagdo do Mapeamento em Dez.
2015, o AAC foi aberto em Fev. 2016 e foram aprovadas 2 operacdes da responsabilidade dos Municipios
de Loulé e Olh&o, as quais assinaram o termo de aceitacéo apenas no inicio de 2017.

Esta PI registou alguns problemas de implementac¢éo face as dificuldades financeiras de alguns Municipios
do Algarve o que dificulta a disponibilidade da contrapartida nacional, em particular devido as taxas de
comparticipacdo FEDER praticadas na Regido serem mais baixas (pela exiguidade das verbas
disponiveis).

A AG perante este problema promoveu uma reunido com os representantes do Ministério da Educacéo, a
AMAL e os Municipios envolvidos e enviou para as Autoridades Nacionais uma proposta-base para
resolucdo deste problema especifico do Algarve para o qual se aguarda resposta. A AG, no entanto,
ajustou o entretanto o AAC aberto com a subida para 60% da taxa de comparticipa¢éo das EB 2,3 e abriu
uma nova fase no AAC para pequenas intercecdes, como forma de tentar minimizar os problemas de
procura existentes. No final de 2018 foi possivel cumprir as metas do Quadro de Desempenho.

ID do Eixo Prioritario 8

Eixo Prioritario Modernizacao e capacitar a Administragéo

O Eixo 8 tem no final de 2018 uma dotacéo de 9,29 M€ FEDER e 4 M€ FSE, mobiliza as Pl 2.3 (FEDER),
11.1 e 11.2 (ambas FSE) e prevé 3 objetivos especificos.

Através do presente Eixo pretende-se acelerar o processo de modernizacdo administrativa na regido,
apoiando iniciativas que promovam mais e melhores servicos digitalizados, aumentando o acesso e uso
desses mesmos servicos e a eficiéncia interna da Administra¢éo Publica. Pretende-se igualmente apoiar
o investimento na capacitagdo institucional, quer ao nivel dos servigos, quer ao nivel dos recursos
humanos, bem como reforcar a capacidade de atores e redes que promovam o desenvolvimento territorial.

Durante o ano de 2018 este Eixo foi alvo de reprogramacéo resultando num decréscimo de 4,5M€ na
dotacao inicialmente programada.

No que se refere ao FEDER foi efetuado um ligeiro ajustamento em baixa de 510 mil euros e no OT de
FSE foi efetuada uma reducdo de 4M€. Estes ajustamentos a programacao inicial visaram corrigir as
dotacdes em fungdo da evolucéo verificada. A reducédo da verba afeta ao OT11 (FSE) foi efetuada em
linha com o exercicio de concentracdo dos apoios nas areas que se vieram a revelar prioritarias no ambito
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do Programa Operacional, reduzindo-se assim a dotacdo FSE deste Eixo que claramente foi sobredotada
em sede de programacdo inicial.

No ambito da Pl 2.3, a qual corresponde o objetivo especifico de “Reforgar a disponibilidade de servigos
em rede por parte da administracéo e servigos publico, contribuindo para a melhoria do desempenho das
fungbes e interacdo do Estado com os cidaddos e com os agentes econdémicos” foram abertos dois
concursos até esta data.

No seguimento destes concursos, cuja ultima decisdo ocorreu em 2017, foram recebidas 28 candidaturas
e dessas, 25 tiveram parecer de aprovacdo da AG. Em 2018, esta PI tinha um Custo Elegivel aprovado
de 11,2M€ e um FEDER de cerca de 9M€, permitindo uma tx de compromisso FEDER de 96,8%. A
execugao rondava os 4,7M€ de investimento, com um FEDER associado de cerca de 3,8M€ e com uma
tx de execucdao praticamente nos 40,9%. Até ao final de 2018 foram pagos aos beneficiarios das operagbes
3,5M€ FEDER, correspondendo a uma taxa de reembolso de cerca de 93%.

Em 2018 encontravam-se apoiados 34 Servigos da Administragdo Publica. Apesar de se tratar de um valor
alto do indicador de realizagéo, este reflete valores apurados em sede de aprovacéo, existindo nesta data
9 operacbes concluidas. Estes nimeros permitram o cumprimento das metas previstas para 0s
indicadores fisicos FEDER indicados no Quadro de Desempenho para este Eixo. Também a meta do
indicador financeiro FEDER previsto foi ultrapassada neste Eixo.

No que diz respeito aos resultados, pretende-se que estas aprovacdes possam contribuir para incrementar
a % de “Individuos com idade entre 16 e 74 anos que preenchem e enviam pela Internet impressos ou
formularios oficiais”. No final de 2018, de acordo com os dados do INE, este indicador rondava os 36,8%,
situando-se o valor alvo para este indicador, em 2023, entre 35% e 45%.

Da mesma forma pretende-se com estes investimentos contribuir para o incremento da % de “camaras
municipais que disponibilizam o preenchimento e submisséo de formularios na internet”. No final de 2017
(os dados de 2018 ainda ndo estavam disponiveis a data deste relatério) este indicador situava-se, de
acordo com o INE, nos 75%, aproximando-se da meta prevista para 2023 (entre 81,3% e 87,5%).

No que diz respeito as Pl de FSE, correspondentes ao OT 11, a Autoridade de Gestéo tinha aprovado até
final de 2018 trés operagdes, no &mbito da Pl 11.2. Esta Pl tem subjacente o reforco da capacidade dos
atores e redes para a promogédo de agbes de desenvolvimento territorial.

A AG publicou em 2018, no dmbito da PI 11.2, um convite e um concurso para apresentacao de
candidaturas. Do primeiro convite resultou a aprovacédo de 3 operagfes com investimento de 213 mil€ e
um FSE associado de 171 mil€ (tx compromisso FSE 4,3%). No ambito do segundo concurso foram
recebidas 2 candidaturas, cuja decisao ja ocorreu em 2019.

A AG tinha ainda em preparacéo no final do ano, um novo concurso para apresentacdo de candidaturas
cuja publicacé@o se prevé ocorrer no primeiro semestre de 2019.

No que se refere a execugao, no final de 2018, esta Pl apresentava um investimento de cerca de 23 mil€,
com uma comparticipagdo FSE associada de 18,4 mil€, resultando numa taxa de execugéo ainda muito
pouco significativa.

A outra PI FSE mobilizada no ambito do Eixo 8 € a Pl 11.1, através da qual se pretende, tendo em conta
o0 objetivo especifico que lhe esta associado, “Qualificar a presta¢éo do servi¢o publico, quer através da
capacitagao dos servigos, quer da formagao dos trabalhadores em fungdes publicas”.

De acordo com o estipulado no Programa Operacional, esta Prioridade devera ser mobilizada, em primeira
instancia, em articulagdo com a Pl 2.3, pelo que a abertura de procedimento concursal/convite sera
efetivada tendo em conta os resultados das aprovacdes no ambito do FEDER. Sera assim dada prioridade
a operagOes com vista ao fomento de acdes de formacdo dos trabalhadores em funcgdes publicas
associadas a projetos de Moderniza¢cdo Administrativa decorrentes da PI 2.3.

No seguimento do ajustamento das dota¢gBes FSE deste Eixo, nomeadamente ao nivel da Pl 11.1, a AG
prevé a publicacdo do primeiro aviso desta Pl no primeiro semestre de 2019, tendo em vista recuperar o
atraso verificado neste fundo. De realcar que a dotagéo inicial prevista para esta Pl estava claramente
sobredotada, prevendo-se que, tendo em conta a atual dotagdo programada (1M€), com alguma rapidez
se consiga comprometer as verbas programadas e dar inicio a execucao desta prioridade de investimento.
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Com as aprovagoes e execucao das operagbes FSE (da PI 11.2), foi possivel contribuir para o indicador
de realizagéo “Projetos de promogéo e capacitagao institucional e do desenvolvimento regional apoiados”,
com 2 projetos. De referir, no entanto, que esta execug¢do ndo permitiu ao Programa atingir a meta prevista
em Quadro de Desempenho para este indicador (estavam previstos 6 projetos).

Também a meta do indicador financeiro FSE previsto para este Eixo, em Quadro de Desempenho, néo foi
atingida. Esta situacao resultar4 na consequente redugéo do valor FSE programado no Eixo, resultante
da perda da reserva de desempenho no valor de 240 mil€. Este valor sera transferido para outro Eixo do
Programa.

Esta situacdo deveu-se, por um lado, a alguma morosidade verificada ao nivel da publicagdo dos avisos
da Pl 11.2 e por outro, no que se refere a Pl 11.1, a necessaria articulacdo com a Pl 2.3 (FEDER), a
necessidade de estabilizacdo dos valores programados (exercicio de reprogramacédo) e definicdo de
metodologias de implementacéo da PI.

A morosidade na publicacdo dos avisos da Pl 11.2 prendeu-se fundamentalmente com alguma
necessidade de harmonizac¢&o nacional de avisos e articulagdo com as entidades envolvidas no processo.
Efetivamente os avisos langados no @mbito desta PI foram alvo de articulagcéo com as entidades nacionais
tendo em vista harmonizar objetivos. Por outro lado, o langcamento dos primeiros avisos também sofreu
alguns constrangimentos ao nivel dos sistemas de informagéo, associados ao desenvolvimento de
operacdes em parceria e sua operacionalizacao.

No que respeita a Pl 11.1 acrescenta-se que a articulacdo com a PI 2.3 referida anteriormente prende-se
com o facto do Programa prever como operacdes prioritarias na Pl 11.1 aquelas que se encontram
associadas a projetos de modernizagdo administrativa financiados no ambito da Pl 2.3. Assim sendo, é
necessario garantir um grau de execucao suficiente no @mbito da PI 2.3 para posteriormente avangar com
a formagédo associada aos investimentos aprovados. Em paralelo e tendo em conta que no exercicio de
concentragdo dos apoios nas areas que se vieram a revelar prioritarias no PO (reprogramacao) esta Pl
11.1 viu o seu valor programado reduzido, a AG considerou ser pertinente aguardar pela aprovacdo do
processo de reprogramacédo antes de avancar com avisos neste dominio.

Tendo em conta as operacdes FSE aprovadas no Eixo (algumas cuja decisdo ja ocorreu em 2019) e os
novos avisos de concurso em preparagdo (para as duas Pl), considera a AG que estardo reunidas as
condicbes para recuperar o atraso verificado, sendo expectavel que sejam atingidas as metas de
desempenho programadas para 2023.

No que se refere ao indicador de resultado “Instituicbes envolvidas nos projetos de promogao e
capacitagao institucional e do desenvolvimento regional apoiados”, o mesmo somava no final de 2018,
duas institui¢des.

Tendo em conta a ndo existéncia ainda de aprovagdes no ambito da Pl 11.1, ndo ha quantificacdo de
indicadores associados a essa prioridade.

ID do Eixo Prioritario 9

Eixo Prioritario Assisténcia Técnica

O presente Eixo tem como objetivo apoiar os projetos de Assisténcia Técnica ao Programa, tendo uma
dotacdo FEDER associada de 12 ME.

Este Eixo tem como objetivo especifico “Assegurar as condi¢cdes necessarias para a preparagdo, gestao,
acompanhamento, execugao, avaliagao, monitorizagdo e comunicagao do Programa Operacional”.

Pretende-se assim com este Eixo garantir as condigcbes para o exercicio eficaz e eficiente das
competéncias da Autoridade de Gestao, no ambito da implementacédo do Programa Operacional na regiao,
sendo que as despesas a apoiar serdo da responsabilidade da Autoridade de Gestdo e Organismos
Intermédios envolvidos na implementagdo do Programa.
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Durante o ano de 2018, este Eixo foi alvo de reprogramacgéao resultando num refor¢o de dotagdo de 2M€
FEDER. Este reforco foi justificado, tendo em conta o facto do montante de custos fixos associados ao
funcionamento do Secretariado Técnico no ambito das obrigacdes da AG, aliado a necessidade de garantir
montantes de Assisténcia Técnica para os Ol que colaboram com a AG, tornar o valor inicialmente
atribuido para a Assisténcia Técnica do PO insuficiente para cobrir a totalidade do periodo de
programacao.

Até 31-12-2018 foram abertos, neste Eixo, trés concursos para apresentagéo de candidaturas. Do primeiro
concurso resultou a aprovacdo de 5 operagfes, uma da responsabilidade da Autoridade de Gestdo e as
restantes 4 da responsabilidade de Organismos Intermédios (IAPMEI, ANI, AICEP e TP-Turismo de
Portugal). Do segundo concurso resultou a aprovacao das operacdes dos Organismos Intermédios AMAL
e FCT. No seguimento do terceiro concurso, aberto em 2018, encontrava-se no final do ano em andlise
uma operacgédo da responsabilidade da ACSS (Unica candidatura submetida), mas cuja deciséo ja ocorreu
em 2019.

Destas aprovaces resultou até final de 2018, um investimento elegivel aprovado de cerca de 7.720 mil€
e um FEDER associado de 6.457 mil€, com uma taxa de compromisso do Eixo a atingir os 53,8%. Estes
valores aprovados incluem ja reprogramacdes de 5 operacdes aprovadas (AG, TP, AMAL, AICEP e
IAPMEI), com vista & atualizac@o dos exercicios orcamentais anuais.

No que diz respeito a execucao, este Eixo apresentava no final de 2018 um investimento elegivel que
rondava os 7.153 mil€, com um FEDER associado de 6.000 mil€ e ao que correspondia uma taxa de
execucgdo do Eixo de cerca de 50%. No final do ano encontravam-se pagos junto dos beneficiarios cerca
de 5.815 mil€ FEDER.

As tipologias de despesas financiadas estdo associadas na sua maioria com custos com pessoal,
apresentando-se também despesas com sistemas de informagéo e gastos com comunicacao e divulgacdo
do programa. Os exercicios de avaliacdo até agora desenvolvidos, ndo sendo liderados por esta AG, ndo
originaram custos no ambito deste Eixo.

Relativamente as realizag6es previstas no Eixo, foi possivel quantificar no final de 2018, uma média de
dias de formacdo por ano/pessoa da estrutura de gestdo de 3,33 dias (3,62 dias Homens e 5,43 dias
Mulheres), ligeiramente abaixo da quantificada em 2017. No final do ano, o numero de trabalhadores
(considerando AG e OI) com salarios cofinanciados pela estrutura de gestdo chegava aos 45. Foram
igualmente contabilizadas 114 A¢des de Acompanhamento a projetos financiados.

11.2 AC()ES ESPECIFICAS REALIZADAS PARA PROMOVER A IGUALDADE ENTRE
HOMENS E MULHERES E PARA PREVENIR A DISCRIMINAGCAO, EM PARTICULAR A
ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, E MEDIDAS IMPLEMENTADAS
PARA ASSEGURAR A INTEGRAQAO DA PERSPETIVA DO GENERO NOS
PROGRAMAS OPERACIONAIS E NAS OPERA(;OES
(Artigos 50.°, n.° 4, e 111.°, n.° 4, alinea e), segundo paragrafo, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 3500

O principio da nao discriminacdo de género, mas também de raga, religido, idade, orientacéo sexual ou
deficiéncia estd consagrado na legislagdo nacional e, em consonancia com o texto do Programa, sera
cumprido ndo apenas pela tomada de medidas de discriminagdo positiva, como também, e sobretudo, por
medidas transversais que visam a eliminacdo de quaisquer a¢des que dificultem ou impossibilitem um
tratamento igual de todos os tipos de beneficiarios.

Ao nivel das medidas transversais destacam-se:
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- No ambito da Estratégia de Comunicagdo do PO video promocional do Programa recorrendo a lingua
gestual (disponivel no site PO), tornando a informagéo mais acessivel e inclusiva;

- Em sede de analise e aprovacao das operacdes, a AG aplica uma check list, tendo em vista garantir
0 cumprimento destes principios;

- A maior representatividade de mulheres nos érgdos de direcéo, administracdo e de gestdo e a maior
igualdade salarial entre mulheres e homens, na entidade candidata sdo ponderadores para efeitos de
desempate entre candidaturas, nalgumas tipologias;

- Emtodas as tipologias FSE, a igualdade de oportunidades e de género é fator de avaliagdo do mérito
das candidaturas, tendo sido pontuado em todas as candidaturas entradas.

Como medidas especificas referem-se:

- Aexisténcia de “Majoragdo Empreendedorismo jovem ou feminino”, de 10 pp, no ambito dos Sistemas
de Incentivos — RE Competitividade e Internacionalizacéo tendo, até 31-12-2018, foi aprovado 1
projeto com um investimento elegivel de 441 mil €;

-  Esta prevista, no ambito da Rede Escolar de 1° ciclo (P1 10.5), a aprovacao de operagdes cujo objetivo
sera terminar com o regime duplo nas escolas, permitindo que os alunos possam permanecer no
estabelecimento escolar durante o horario do trabalho dos pais, o que contribuira para a
harmonizacao da vida familiar/profissional e para a promocao da igualdade (18 operacdes aprovadas
com 2 M€ FEDER);

- Existéncia de 2 PI especificas — 8.4 e 9.3, bem como algumas tipologias no ambito da P1 9.1 e da PI
9.4 nas quais se destaca, o programa “Escolhas” e apoio aos “Centros de Apoio a Integragao de
Migrantes — CNAIM”, e o “MAVI”. Foram abertos 2 AAC na Pl 9.3 para apoio a “Instrumentos
especificos de protegdo das vitimas e de acompanhamento de agressores” com 2 candidaturas
aprovadas com uma dotacdo de 0,2 M€, que ira permitir o apoio a cerca de 100 vitimas de violéncia
doméstica. Ambas as candidaturas concluem em 2019, tendo até ao final de dezembro de 2018 sido
validada despesa no montante de 0,037M€ (0,02M€ FSE), que permitiu apoiar 170 beneficiarios
diretos. No &mbito da Pi 8.4 prevé-se que o AAC da TO “Planos para a igualdade” abra em 2019,
prevendo-se também para este ano a abertura de AAC para a outra tipologia integrante desta PI
“Apoio a capacitagdo e constituicdo de empresas por mulheres”. As 2 candidaturas aprovadas no
ambito das TO Escolhas e CNAIM, envolvem dotagdes de 1,2M€ (1ME€ FSE) para apoio a 2.500
participantes e 0,64M€ (0,5M€ FSE) para 128.655 atendimentos, respetivamente, concluindo em
2018. Por fim refere-se a aprovagdo, em dezembro de 2018, de 2 candidaturas “MAV/I”, projeto piloto
destinado a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiéncia, com uma dota¢éo de 2,6 M€
(2M€ FSE).

11.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
(Artigos 50.°, n.° 4, e 111.°, n.° 4, alinea f), segundo paragrafo, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 3500

A prossecucdo do desenvolvimento sustentavel tem sido um dos principios base das politicas de
desenvolvimento do pais. A RCM sobre os pressupostos do AP refor¢ca esta necessidade, sublinhando
que “nos préximos anos, os fundos continuardo a ser mobilizados para a promogédo de um modelo de
desenvolvimento sustentavel.”

O pais dispde de um quadro legislativo e institucional consistente em matéria de Ambiente, decorrente da
transposicao dum conjunto de normas ambientais da UE.

O Algarve integra hd muito as questdes associadas a sustentabilidade como um fator de competitividade
da estratégia regional e de prioridade das politicas publicas na regido. Para 14-20 os pressupostos do
desenvolvimento sustentavel continuam a ser assumidos como condigcdo base e transversal para uma
economia regional mais competitiva e solidaria, sendo reforcada a aposta no uso eficiente dos recursos,
no fomento do emprego e na inclusdo social e numa economia com menor intensidade carbonica.

Importa assim assegurar condiges efetivas para tornar a regido energeticamente mais sustentavel,
reduzir as emissdes de gases com efeito estufa, criar alternativas ao modelo de mobilidade atual e uma
maior racionalidade na estruturacdo urbana, a par da protecdo dos ecossistemas e da valorizagdo dos
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recursos naturais. O percurso para uma economia mais verde tem que ser acompanhado pelo
investimento no conhecimento e na tecnologia que permitira também gerar novas oportunidades de
emprego.

O desenvolvimento sustentavel é também considerado no quadro global de governanca e na prépria
gestao do PO, desde logo pela respetiva Avaliacdo Ambiental Estratégica.

De referir também, como mais valia na implementacéo do PO, a participagdo de um representante da
CPADA, indicado pelo CES, no seio da CA do PO.

No ambito das operagdes, a AG esta igualmente aimplementar, na fase de aprovagéo e acompanhamento
das operacdes (sempre que aplicavel), uma check list tendo em vista garantir o cumprimento da legislacéo
e regras ambientais.

De referir que, ao nivel das diferentes Pl e aprovacdo de operacgles, existem medidas concretas que
contribuem para cumprimento dos principios subjacentes ao desenvolvimento sustentavel, destacando-
se:

- a existéncia de “Majoracéo Sustentabilidade”, de 10 pp, no dmbito dos SI — RE Competitividade e
Internacionalizacéo (Eixo 2), aplicada ja a 21 projetos aprovados, com um investimento associado de cerca
de 51ME.

- a aprovacdo até 31/12/2018 de 9 operacfes com impactos positivos na protecdo do Ambiente, na
reducdo de CO2, através da reabilitacdo de espagos publicos que promovem a reducdo de circulagdo
automovel e a utilizacdo de modos suaves (Pl 6.5 — Eixo 4), no montante elegivel de 3,5 M€;

- a aprovacado de operacdes com impactos positivos na sensibilizacdo e conservacado da Biodiversidade,
el/ou prevencao de riscos associados ao Litoral (Pl 6.3) - 12 operac¢des e na melhoria da qualidade do ar
(P1 6.5) - 1 operacéo;

- a aprovacao no ambito da Pl 4.5 (Eixo 3), de um Plano de Mobilidade Urbana Sustentavel (PAMUS — 3
subregifes) que visa essencialmente promover a utilizagdo de modos suaves e a redugdo de CO?, no
montante elegivel de 14 M€ de investimento e 7 M€ FEDER.

11.4 INFORMACAO SOBRE O APOIO CONSAGRADO AOS OBJETIVOS RELATIVOS AS
ALTERACOES CLIMATICAS
(Artigo 50.°, n.° 4, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 3500

O Algarve pretende assumir-se como sustentavel contribuindo ativamente para a reducéo de consumos
baseados em combustiveis fosseis e para a redugdo de CO2 responsaveis pelas altera¢des climaticas.

Torna-se fundamental combinar esforgos para estimular a reducéo de emissées através de um uso mais
eficiente dos recursos, procurando a racionalizagcdo dos modelos de consumo, a mudanca de
comportamentos dos agentes econdémicos, dos agentes publicos e dos cidaddos, procurando habitos de
vida e de mobilidade menos consumidores de carbono.

De acordo com o resultado da combinacgao das categorias de intervengdo e dados financeiros em anexo
ao relatdrio, verifica-se que o contributo do PO em matéria de altera¢des climaticas ronda os 7,56% com
um apoio associado de aproximadamente 24 M€.

Até 31-12-2018 contribuiram para alcancar o compromisso assumido pelo PO nesta matéria os eixos:
- Eixo 2 - Aprovacao de 14 operagcfes no ambito dos sistemas de incentivos “Inovacéo Produtiva” e

ligadas maioritariamente a area do turismo (com FEDER de 20,3 M€), que contribuem para o dominio
de intervengao 68 “Eficiéncia energética e projetos de demonstragdo nas PME e medidas de apoio”.
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O dominio 68 tem uma contribuicéo de 100% para o compromisso assumido em matéria de alteragées
climaticas, fazendo com que o contributo do Eixo para esta tematica, em CTE, seja de cerca de 33,8M
€.

- Eixo 3 — Aprovacao de apoio para 7 operagdes, incluindo o Plano de Agao para a Mobilidade Urbana
Sustentavel, que se desdobra no caso do Algarve em 3 Planos para os 3 espacos sub-regionais
(Sotavento, Algarve Central e Barlavento). Estes Planos procuram contribuir para a organizagéo das
acessibilidades e gestdo da mobilidade e logistica com vista a promogao de um ambiente urbano com
baixa emissao de carbono.

Este Eixo contribui com um Custo Total Elegivel no montante de cerca de 1,7M €, tendo em conta as
operagOes aprovadas. Cinco dessas operagfes contribuem para o dominio 13 “Renovagéo de
Infraestruturas publicas no plano da Eficiéncia Energética” e 1 operagéo para o dominio 43 (promogao
de Transporte urbanos limpos). De destacar ainda 1 operagéo, no valor de 457 mil€, aprovada no
ambito das “ciclovias e vias pedonais”, dominio 90.

- Eixo 4 — com a aprovacao de 12 operacgées:

e 11 operagbes no dominio de intervengao 90 “ciclovias e vias pedonais”. Estas operagbes
contribuem para o desenvolvimento e melhoria da estrutura ecolégica urbana através do
acréscimo de espacos verdes e reducéo de circulacdo de veiculos motorizados.

e 1 operacao no dominio de intervengdo 83 “Medidas relativas a qualidade do ar”. Esta operagéo
em conjugacdo com acdes associadas a melhoria da qualidade do ar, permitirdo assegurar a
efetivacdo dos programas de medicdo e as medidas de gestdo, de acordo com os requisitos
legais, assim como melhorar os sistemas de informacdo e de divulgacdo ao publico e as
instituicoes relevantes na matéria, estando alinhada com as medidas preconizadas na Estratégia
Nacional para o Ar.

e Este Eixo contribui com um CTE no montante de cerca de 3,3 M€, tendo em conta as operagdes
aprovadas.

Da analise efetuada constata-se que o programa se vai aproximando dos valores indicativos de apoio
programados (cerca de 40,5 M€ correspondendo a uma parcela da dotagéo total do PO de 12,73%). Como
referido, verifica-se, no entanto, algum atraso em relagéo a implementacéo do Eixo 3 que corresponde ao
OT4, sendo que se prevé que logo que recuperado este atraso, sera resolvida a questédo do atual desvio.

11.5 CONTRIBUTO DOS PARCEIROS PARA A EXECU(;AO DO PROGRAMA
(Artigos 50.°, n.° 4, e 111.°, n.° 4, alinea c), primeiro paragrafo, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 3500

No seguimento do envolvimento dos parceiros institucionais, econémicos e sociais no processo de
Programacao do PO, também estes parceiros tém vindo a ter um papel relevante no ambito da execugao
e monitorizagéo do PO.

De destacar a Comissao de Acompanhamento (CA) do PO, composta por representantes da Associacdo
Nacional de Municipios, dos parceiros econémicos e sociais, das organizagdes relevantes da economia
social e instituicbes de ensino superior, das entidades mais relevantes para o PO, da sociedade civil,
incluindo o setor ambiental e as associagcbes empresariais regionais.

Face as competéncias da CA, estes parceiros participaram no processo de aprovagao/revisao de Critérios
de Selecéo a aplicar as operag6es, aprovacao do Relatério Anual 2017, revisao do Plano de Avaliacédo do
PO e na monitorizacdo do progresso do PO durante 2018. Estes parceiros apreciaram e aprovaram ainda
em 2018 a proposta de reprogramacao do PO regional.

Para além da participacao dos agentes regionais mais representativos na CA ha que realcar a colaboragao
com a Associacdo de Municipios do Algarve (AMAL). A AMAL foi consultada com regularidade sobre o
processo de programacado e implementacéo do PO, quer nos processos de negociagdo, quer no ambito
da contratualizacdo, enquanto Organismo Intermédio (Ol) do PO.
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De referir também a parceria existente com os restantes Ol contratualizados: TP, IAPMEI, ANI, FCT,
AICEP, ACSS, ISS, INR, EMPIS e ANQEP. No que diz respeito aos Ol e com vista a articulagdo de
procedimentos e desenvolvimento de trabalhos, foram realizadas reunifes no &mbito das redes existentes.

Destaca-se neste contexto a existéncia das Redes de Articulagdo Funcional, criadas no &mbito do PT2020
e nas quais a AG tem garantido a sua participacgéo.

No ambito das parcerias importa ainda fazer referéncia ao papel do Orgdo de Acompanhamento das
Dinamicas Regionais (OADR). Durante o ano de 2018 e decorrente das suas atividades, foi consolidado
0 mecanismo de governanca da RIS3 Algarve, com a constituicdo das restantes plataformas de inovagéo
(Grupos Tematicos) previstas.

Ainda no ambito do trabalho e envolvimento de parceiros, em 2018 o0 OADR coordenou um conjunto de 6
auscultacbes da Regido envolvendo (Associacdes/Cooperativas, Entidades do SCTN, Empresas,
cidadaos a titulo individual, administracdo Local, Regional e Central) num total de 213 entidades em 360
participacdes, tendo em vista o balango da atual estratégia e a preparagao da abordagem regional para
2030.

De acordo com o exposto, na fase de implementagéo do PO, destaca-se ainda particularmente o contributo

dos seguintes parceiros:

- AMAL nas PI contratualizadas (4.5,8.9,9.7,10.5) e em especial na elaboracao das Estratégias/Planos
(PAMUS-PI4.5 e PADRE-PI8.9) e na colaboracéo para a execucdo dos Mapeamentos nas areas da
Cultura, Educacéo, Saude e Infra. Sociais.

- GAL/ADL nas Estratégias DLBC Rurais, Urbanas e Costeiras (P19.6 e 9.10), na colaboragéo na fase
de elaboracdo do PADRE e na lideranca de acées multimunicipais do PADRE (P18.9).

Finalmente de referir que no ambito dos Territérios Educativos de Intervencéo Prioritaria, enquadrados na
P19.1 e 10.1 - que tém como objetivo a melhoria da qualidade da aprendizagem, do sucesso educativo, o
combate ao abandono escolar, a criacdo de condi¢cdes que favorecam a orientagdo educativa e a transigdo
qualificada da escola para a vida ativa - a articulacdo das escolas, ou agrupamentos, com 0s parceiros
dos territorios em que se incluem, assume uma importancia fundamental.

12.INFORMACOES OBRIGATORIAS E AVALIACAO

(Em conformidade com o Artigo 111.2, n.° 4, alineas a) e b), primeiro paragrafo, do Regulamento (UE) n.°
1303/2013)

12.1 PROGRESSOS REALIZADOS NA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE AVALIAGCAO E
SEGUIMENTO DADO AS CONCLUSOES DAS AVALIACOES

Limite de caracteres: 7000

A avaliacdo no Portugal 2020 encontra o seu referencial de orientacdo e planeamento no Plano Global de
Avaliacéo do Portugal 2020 (PGA PT2020) e no Plano de Avaliagdo do PO CRESC ALGARVE 2020 (PA
ALGARVE 2020), em linha com as disposi¢des do Regulamento Comunitario e da Legislagdo Nacional.

De forma a garantir a adaptacdo ao ritmo de implementacdo dos Programas e a necessidades
emergentes, 0 PGA PT2020 e o PA ALGARVE 2020 séo sujeitos a uma revisao anual. Este processo de
revisdo € articulado, de acordo com o modelo de governacdo do Portugal 2020, no seio da Rede de
Monitorizagdo e Avaliacao (RM&A), participada pelas Autoridades de Gestao dos Programas Operacionais
e pela Agéncia para o Desenvolvimento e Coeséo, que a coordena. A versdo estabilizada da revisdo do
PGA PT2020 e o PA ALGARVE 2020 é submetida a apreciacdo e aprovagdo da Comissao Ministerial de
Coordenacéo do Portugal 2020 e da Comissdo de Acompanhamento do Programa Operacional Regional
do Algarve, respetivamente.
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Nesse ambito, foram no final de 2018 introduzidas algumas alteracdes ao PGA PT2020 (cuja versdo
revista foi aprovada por deliberacdo da CIC em 28 de dezembro de 2018) e no PA ALGARVE 2020, que
viria a ser submetida a respetiva Comissdo de Acompanhamento ja em 2019. As alteragbes efetuadas
traduzem fundamentalmente a revisdo da calendarizacdo das avaliagdes previstas (que consistiu
sobretudo no adiamento de algumas avaliagdes, justificada pelo ajustamento necessério do calendario
destas ao ritmo registado na implementacéo das intervencdes do PT2020 objeto de avaliacdo).

O PGA PT2020, na versao revista, prevé a realizacao de 44 avaliagdes, incluindo avaliacdes tematicas,
de Programa, territoriais e globais. O Programa Operacional Regional do Algarve participa em 25 dessas
avaliacdes, mais a Avaliacao intercalar, cujo langamento esta previsto para o 2.° semestre de 2019, sendo
esta da responsabilidade deste Programa Operacional.

Em 2018 realizaram-se trés reuniées da RM&A. No que a avaliagéo diz respeito, a agenda dessas reunides
foi preenchida pela discussdo do ponto de situacdo da implementacdo do PGA PT2020/Planos de
Avaliacédo dos PO, pela realizagdo do balanco dessa implementacéo, pela reflexdo sobre a preparacéo
das avaliag6es intercalares dos PO e pela revisdo do PGA PT2020.

O quadro metodoldgico que se tem tentado desenvolver, quer na aplicagdo de métodos de avaliagao
baseada na teoria e contrafactuais, quer no papel da reconstrucdo e consensualiza¢do da teoria de
mudanga, se por um lado se tem refletido na qualidade do processo avaliativo, por outro lado tem trazido
uma maior exigéncia no investimento realizado pelas equipas de avaliagéo e pelas entidades contratantes
(que se reflete no aumento das necessidades de informacgdo e na duracdo da execucgédo das avaliagées).

O ponto de situagdo da implementacéo do PA ALGARVE 2020, no final de 2018, é:

e Duas avaliagfes concluidas em 2018 (as quais se acresce as quatro avaliagbes ex ante dos
Instrumentos financeiros realizadas em 2015), ja apresentadas no ponto 4.1 (Transferéncia do
conhecimento e desempenho das empresas)

e Sete avaliagbes em curso: Sistemas de incentivos, RIS3, Custos Simplificados, Abordagem
Territorial, CLDS, Promocao do sucesso educativo e empregabilidade dos jovens e Medidas de
reforco da transi¢cdo para uma economia com baixas emissées de carbono. A estas acresce a
avaliacao da modernizacdo e capacitacdo da Administracdo Publica, cujo concurso foi ja lancado
em 2019.

O ritmo de implementacdo do PGA PT2020 nao é uniforme entre Programas, espelhando a natureza e
ambito das avaliagdes em curso e o ritmo de implementacéo das respetivas intervengoes.

Em todo o caso, o conjunto das avaliagées ja no terreno apresenta uma significativa amplitude tematica e
de programas: todos os PO sé@o abrangidos por pelo menos uma das avaliagdes em curso, estando o
Programa Regional do Algarve coberto por 10 avaliacdes.

Em termos teméticos, a abrangéncia das avaliagées concluidas e em curso cobre a maioria dos objetivos
especificos no ambito dos Objetivos Tematicos (OT) que, no seu conjunto, representam cerca de trés
quartos da execucéo dos Fundos da Politica de Coesé@o em 31 de dezembro de 2018 (OT 10, 3, 1 € 8).

Em seguida apresenta-se uma ficha para cada avaliagdo em curso. Na designacdo das avaliagcbes €
mencionado o método utilizado: Avaliagao Baseado na Teoria (ABT) ou Avaliagdo Contrafactual (ACF).

!'?OHUGM %0 cunore
A 2020 SRR actrs Relatério de Execugéo 2018 45




\\- CRESC 2=
ALGARVE _
S 2020 T

Estado da avaliagdo *:

E - Concluida
P - Planeada I:I

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo do impacto dos FEEI no desempenho das empresas portuguesas — Entidade responsavel: AD&C; Programas
envolvidos: PO Cl, PO Regionais do Continente; Tipo/Periodo de incidéncia: Impacto (ACF)/QREN

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:

FEDER/FC

FSE

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2018

Tipo da avaliagdo *:

Impacto

Objetivo(s) tematico(s) *:

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragGes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida

IR EmEECONR

11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficcia da administragdo publica
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Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

PI 1.2 (parcial)

SI I&DT (PII, I&DT Empresarial, Demonstradores, Mobilizadores, Nucleos, Internacionalizagdo, Regime Contratual, Vale)
Sl Inovagdo (Inovagdo Produtiva Ndo PME / Regime Contratual)

PI 3.1 (parcial)

Sl Inovagdo (Empreeendedorismo - Individual / regime contratual, Vale)

PI 3.2 (parcial)

SI PME (Individual, Conjunto, Vale Internacionalizagdo)

PI 3.3 (parcial)

Sl Inovagdo (Inovagdo produtiva - PME / Regime Contratual)

SI PME (Individual, Conjunto, Vale Inovagdo)

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagGes concluidas):

Os Sistemas de Incentivos do QREN tiveram um impacto positivo no desempenho das empresas apoiadas ao nivel do
investimento (nomeadamente em capital fixo), da qualificagdo de recursos humanos, da inova¢do, da competitividade e da
internacionalizagdo das empresas. Esses impactos tendem a perdurar no tempo, ou até a acentuar-se, para além da duragdo do
apoio. Estes resultados confirmam, em termos globais, a eficcia dos SI QREN, que desempenharam um papel globalmente
positivo.

Sdo igualmente observados, para o conjunto dos SI QREN, impactos em dimensdes ndo diretamente visadas, como sejam a
distribuicdo de rendimentos e a qualidade do emprego. O Sl Inovagdo, caracterizado por projetos de maior dimensdo média,
tende a produzir impactos superiores na maioria das variaveis, mesmo quando relativizados em fungdo da situagdo inicial das
empresas nas variaveis sobre as quais os impactos sdo medidos. Distingue-se também por produzir impactos positivos que ndo
sdo detetados noutros SI, como por exemplo sobre a produtividade. O SI QPME destaca-se, face ao Sl Inovagdo e ao conjunto
SIQREN, os impactos sobre as exportacées e respetiva diversificacdo geografica, sobre a probabilidade de registo de marcas e
sobre algumas variaveis de situacdo financeira e racios de rentabilidade das empresas.

Adicionalmente, o SI QPME apresenta um custo-eficacia mais favoravel na generalidade das variaveis analisadas, ou seja, exige
menos montante de incentivo para obter um impacto equivalente”.

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Foi realizado ja em janeiro de 2019 em Lisboa um seminario de divulgagdo das conclusdes.

Foi dado inicio ao processo de follow-up de acordo com o previsto no documento complementar ao PGA PT2020 — Orientacdes
para o acompanhamento da implementagdo das recomendagdes das avaliagdes do Portugal 2020 (follow-up), nomeadamente a
sistematizagdo das conclusGes e recomendagdes das avaliagdes concluidas, pela AD&C, para efeitos de encaminhamento para a
entidade responsével pela avaliagdo e/ou para outras entidades responsdveis pela implementagdo das recomendagdes.

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida
P - Planeada I:I

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo do contributo dos FEEI para as dindmicas de transferéncia e valorizagdo de conhecimento — Entidade responsavel:
AD&C; Programas envolvidos: PO CI, PO CH, PO Regionais do Continente e PDR; Tipo/Periodo de incidéncia: Impacto
(ABT)/QREN

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC
. ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2018

Tipo da avaliagdo *:
Impacto
Processo

Ambas

L0

Objetivo(s) tematico(s) *:

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

LU L]

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

Pl 1.1-SAICT

Pl 1.2-SIAC (Transf. conhecimento, Redes)

Pl 1.2-Infraestr.Tecnoldgica

PI 1.2-Parque Ciéncia e Tecnol.

Pl 1.2-SI 1&DT

P1 1.2-SI Inov.:Inov. Produtiva

Parte das PI:

PI 3.1-Sl Inov.:Empreeend. Vale

PI 3.1-SIAC: Promogdo espirito empresarial

Pl 3.1-Acolhimento Empresarial

PI 3.2-SI PME:Individual, Conjunto, Vale Internacionaliz.
Pl 3.2-SIAC:Internacionaliz.

Pl 3.3-SI Inovagdo: Inov. produtiva PME

PI 3.3-SIAC:Qualificagdo

PI 3.3-Acolhimento Empresarial

PI 3.3-SI PME: Individual, Conjunto, Vale Inov.

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagdes concluidas):

Os resultados da avaliagdo apontam para um bom alinhamento dos instrumentos com os objetivos de politica e com a
capacidade de resposta as falhas nos sistemas de inovagao. Identificaram-se, contudo, falhas pontuais de cobertura dos apoios,
nomeadamente nas atividades (e financiamento de base) das infraestruturas tecnoldgicas e de interface cientifica. A avaliagdo
destaca os resultados dos instrumentos orientados para a dinamizagdo da produgdo cientifica e de conhecimento
potencialmente valorizavel, incluindo a produgdo em rede com participagdo e reconhecimento internacional, maioritariamente
pelas entidades ndo empresariais do Sistema de Investigacdo e Inovagdo (SI&I) . Destaca-se também, nos projetos promovidos
pelas empresas apoiadas através dos Sl, a elevada incorporagdo de conhecimento ou tecnologia de base nacional, em muitos
casos resultante de utilizagdo sequencial de apoios —A andlise de redes relacionais e os estudos de caso revelam a valia dos
projetos de natureza coletiva de I&DT, cujo sucesso € indutora de um fluxo de recursos humanos altamente qualificados das
entidades cientificas e tecnoldgicas para as empresas, de novos projetos de 1&D e de dindmicas de empreendedorismo qualificado.
A avaliagdo considera, assim, que “os projetos apoiados por fundos estruturais no periodo QREN permitiram reforgar as dindmicas
de transferéncia e valorizagéo de conhecimento ao longo de todo o ciclo de inovagdo, contribuindo para densificar redes
relacionais entre os seus atores”.

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Foi realizado um seminario de divulgagdo das conclusdes ja em janeiro de 2019 em Lisboa.

Foi dado inicio ao processo de follow-up de acordo com o previsto no documento complementar ao PGA PT2020 — Orientagdes
para o acompanhamento da implementagdo das recomendag&es das avaliagdes do Portugal 2020 (follow-up), nomeadamente a
sistematizacdo das conclusGes e recomendagdes das avaliagdes concluidas, pela AD&C, para efeitos de encaminhamento para a
entidade responsavel pela avaliagdo e/ou para outras entidades responséveis pela implementagdo das recomendagdes.

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatério.

” PORTUGAL vmso susoeei
A 2020 S i et Relatério de Execucéo 2018 49




\\- CRESC 2=
ALGARVE _
S 2020 T

Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo da implementagdo dos Sistemas de Incentivos do Portugal 2020 — Entidade responsavel: AD&C; Programas
envolvidos: PO Cl, PO Regionais do Continente; Tipo/Periodo de incidéncia: Processo/PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC
. ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2019

Tipo da avaliagdo *:

Impacto I:I
Processo
Ambas I:I

Objetivo(s) tematico(s) *:

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

OO L]

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

Parte das PI:

PI11.2

SI'1&DT (PlI, I&DT Empresarial, Demonstradores, Mobilizadores, Nucleos Internacionalizagdo, Regime Contratual, Vale)
Sl Inovagdo (Inovagdo Produtiva Ndo PME)

PI3.1

Sl Inovagdo (Empreendedorismo - Individual / regime contratual, Vale)
PI1 3.2

SI PME (Individual, Conjunto, Vale Internacionalizacdo)

PI 3.3

Sl Inovagdo (Inovagdo produtiva - PME / Regime Contratual)
SI PME (Individual, Conjunto, Vale Inovagdo)

P18.5

SI PME (RH altamente qualificados)

Formagdo-Agdo PME

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagGes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avalia¢bes concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo do contributo dos FEEI para a modernizagdo e capacitagdo da administragdo publica — Entidade responsavel: AD&C;
Programas envolvidos: PO Cl, PO Regionais do Continente e das Regibes Auténomas, exceto Lisboa; Tipo/Periodo de incidéncia:
Impacto (ABT)/QREN e Processo/PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC
. ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2020

Tipo da avaliagdo *:

Impacto I:I
Processo I:I
Ambas

Objetivo(s) tematico(s) *:

|

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

HNENEEENE

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

P12.3 (parcial):

Promogao das TIC na administragdo e servigos publicos

Modernizagdo da AP através das TIC (FEDER)

Implementagdo de novos modelos integrados de atendimento descentralizado na AP
PI111.1:

Capacitagdo e modernizagdo das administragdes e dos servigos publicos

Capacitagdo Administracdo Publica (FSE)

Formagdo dos trabalhadores da AP

Formagdo Profissional da Administragdo Publica

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagGes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo da Implementacgdo da Estratégia Nacional e Regionais de Investigagdo para uma Especializagdo Inteligente (RIS3):
Rede, Realizagdes e Resultados Esperados — Entidade responsavel: AD&C; Programas envolvidos: PO Cl, PO CH, PO ISE, PO
Regionais e PDR do Continente e das Regibes Autdnomas e PO MAR; Tipo/Periodo de incidéncia: Processo/PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:

FEDER/FC

FSE

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2019

Tipo da avaliagdo *:

Impacto I:I
Processo
Ambas I:I

Objetivo(s) tematico(s) *:

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

UL

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

Parte das PI:

1.1 total: SAICT

1.2 SI/ID&T, Sl inov., SIAC, Infra. Tecnol.

3.1 Sl Inov.: Empreend., IF: Instr. Fin., SIAC Prom. Espirito Empres.
3.2 Sl Intern. PME, IF, SIAC/Qualif.

3.3 Sl Qualif. PME, Sl Inov., IF, SI Qualif. PME, SIAC/Qualif.

8.1 Ap. Contratagdo.

8.3 Ap. Empreend.

8.5 Form. ativos/Form. modular, Contrata¢do Rec. Altam. Qual., Form. SI
8.8 Empreend.

9.6 EDLBC

9.10 total: EDLBC

10.2 TeSP, From. Avang.

10.3 Qualif. de adult.

10.4 total: Curs.Prof +CET

10.5 Equip. ens.sup.

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagGes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avalia¢6es concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo do contributo do Portugal 2020 para a promogdo do sucesso educativo, a redugdo do abandono escolar precoce e a
empregabilidade dos jovens — Entidade responsavel: PO CH; Programas envolvidos: PO CH, PO Regionais do Continente e das
Regibes Auténomas; Tipo/Periodo de incidéncia: Impacto (ACF e ABT)/PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC

" ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2020

Tipo da avaliagdo *:
Impacto
Processo

Ambas

L0

Objetivo(s) tematico(s) *:

L]

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

SN ENEN

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

P110.1:

Redugdo abandono escolar: Cursos Vocacionais, CEF, Ensino artistico, PROFIJ, TEIP, PIEF, Mais Sucesso e Planos integrados e
inovadores combate insucesso escolar

Qualidade sistemas ensino e formagdo: Form. Continua Docentes e outros Agentes, SPO (Serv. Psicologia Orientagdo), Qual. e
eficiéncia do sistema educacdo e formag&o para promogao sucesso escolar/PNSE

PI 10.3 (parcial):

ALV: Cursos de aprendizagem

P110.4:

Ensino profissional jovens: Cursos profis. e CET

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagGes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avalia¢Ges concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo da implementagdo das medidas de reforgo da transi¢cdo para uma economia com baixas emissdes de carbono —
Entidade responsavel: PO SEUR; Programas envolvidos: PO SEUR, PO Regionais do Continente e das Regiées Autonomas;
Tipo/Periodo de incidéncia: Processo e Impacto (ABT)/PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:

FEDER/FC

FSE

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2020

Tipo da avaliagdo *:

Impacto I:I
Processo I:I
Ambas

Objetivo(s) tematico(s) *:

L]

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragdes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

RN EEES

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

Pl 4.2 (sem operagdes aprovadas)

PI 4.3

Eficiéncia Energética na AP Central, Sensibilizagdo, Eficiéncia Energética na AP Regional e Local, Habitagdo Social, Habitagdo
(particulares)- Instrumento Financeiro, Habitagdo (particulares) - Campanhas sensibilizagdo)

P14.5

Planos de mobilidade urbana - planeamento, Planos de mobilidade urbana - investimentos, Mobilidade elétrica, Eficiéncia
Energética nos transportes publicos

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo da aplicagdo de custos simplificados — Entidade responsédvel: AD&C; Programas envolvidos: PO Cl, PO CH, PO ISE, PO
SEUR, PO Regionais e PDR do Continente e das Regides Auténomas; Tipo/Periodo de incidéncia: Processo/QREN e PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC
. ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2019

Tipo da avaliagdo *:

Impacto I:I
Processo
Ambas I:I

Objetivo(s) tematico(s) *:

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede

08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

X

=00

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

H

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

Parte das PI:
FSE: P1 8.1 (Estagios adultos, jovens, pessoas com deficiéncia e PEPAL), 9.1 (CEl e CEl+), 10.1 (CEF), 10.3 (Cursos aprendizagem,

CQEP/Centros Qualifica), 10.4 (Cursos Profissionais)

FEDER: PI 1.2 (SI I&DT), 1.1 (SAICT), 1.2, 3.1, 3.2 e 3.3 (SIAC - Transf. conhec., Promog&o do espirito empresarial, Intern. e
Qualif.); AT

FEADER: Parte do Eixo1a 5

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo da Operacionalizagdo da Abordagem Territorial do Portugal 2020 no Contexto da Convergéncia e Coesdo Territorial —
Entidade responsavel: AD&C; Programas envolvidos: PO Cl, PO CH, PO ISE, PO SEUR, PO Regionais do Continente; Tipo/Periodo
de incidéncia: Processo/PT2020

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2019

Tipo da avaliagdo *:

Impacto I:I
Processo
Ambas I:I

Objetivo(s) tematico(s) *:

|

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptacdo as alteragBes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede

08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

X

SRNaNEAE

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminagdo

H

10. Investir na educag¢do, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

Politicas Integradas de Base Territorial:

PDCT (parte das P1 2.3, 4.3, 6.3, 8.3, 8.8, 9.1, 9.4, 9.7; PEDU (parte das Pl 4.5, 6.5, 9.8); Centros Urbanos Complementares (parte
das 4.5, 6.5, 9.8); DLBC (parte das 9.6, 9.10); PROVERE/PADRE (8.9)

Politicas Territorializadas: parte da Pl 10.1 (TEIP); parte da Pl 9.1 (CLDS e Escolhas); parte da 1.2 (Clusters)

Medidas de diferenciagdo positiva dos territérios de baixa densidade

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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Estado da avaliagdo *:

E - Concluida I:I
P - Planeada

Designacgdo da avaliacdo *:

Avaliagdo do impacto dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) — Entidade responsavel: PO ISE; Programas
envolvidos: PO PH (QREN), PO ISE, PO Lisboa e PO Algarve; Tipo/Periodo de incidéncia: Impacto (ABT)/QREN

Limite de caracteres: 500

Fundo(s) *:
FEDER/FC I:I
. ]

Selecionar uma ou ambas as opgbes consoante a abrangéncia da avaliagdo

Ano de conclusdo da avaliagdo (De 2014 a 2023) *: 2019

Tipo da avaliagdo *:
Impacto
Processo

Ambas

L0

Objetivo(s) tematico(s) *:

01. Reforgar a investigagdo, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagdo

02. Melhorar o acesso as tecnologias de informagdo e de comunicagdo, bem como a sua utilizagdo e qualidade

03. Reforgar a competitividade das PME

04. Apoiar a transi¢do para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores

05. Promover a adaptagdo as alteragdes climaticas e da prevengdo e gestdo de riscos

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos recursos

07. Promover transportes sustentdveis e a eliminagdo dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores

09. Promover a inclusdo social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminacdo

IR ENEN

10. Investir na educagdo, na formagdo, nomeadamente profissional, nas competéncias e na aprendizagem ao longo da vida
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I:I 11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades publicas e partes interessadas e a eficacia da administragdo publica

Selecionar um ou vdrios objetivos temdticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangéncia da avaliagdo

Objetivos/abrangéncia *:

P19.1 (parcial):
Interveng@es integradas em territorios vulneraveis: Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) (Tipologia 6.13, 8.6.13 e
9.6.13 do POCH/QREN)

Limite de caracteres: 500

Conclusdes (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 1500

Follow up (no caso de avaliagdes concluidas):

Limite de caracteres: 2500

* Campos de preenchimento obrigatdrio.
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12.2 RESULTADOS DAS MEDIDAS DE DIVULGAGAO E PUBLICIDADE DOS FUNDOS,
ADOTADAS NO AMBITO DA ESTRATEGIA DE COMUNICACAO

Limite de caracteres: 7000

No ano de 2018, a implementacdo da Estratégia de Comunicacdo do POR CRESC Algarve 2020, para
além do acompanhamento dos projetos em curso, passou pela intensificagdo do apoio aos promotores,
esclarecendo duvidas e respondendo as questfes solicitadas presencialmente, por via telefénica e por
correio eletrénico.

Nesse contexto, apoiou e participou em diversos eventos e publicacées de impacto na regido, os quais
estiveram relacionados com a agéo e o papel desempenhado pelos fundos estruturais.

No ambito da Rede de Comunicacéo do PT 2020, para além de uma avaliacdo mensal efetuada por uma
entidade externa, em 2018 foi efetuada uma avaliacdo anual do desempenho do programa em termos de
comunicacao, que permitiu quantificar 592 noticias e publicag6es nas redes sociais referentes ao PO, as
quais atingiram 49% do publico-alvo, obtendo uma taxa da favorabilidade préxima do maximo possivel:
4,8 (0-5).

Regionalmente, monitorizou-se a presenca do Algarve 2020 nos 6rgdos de comunicagao social, sendo
recolhida informacé&o num total de 12 meios de imprensa nacional, local e regional e 112 sitios informativos
e redes sociais mais relevantes, sendo que a informacao recolhida foi partilhada publicamente no sitio da
Internet e disponibilizada internamente através de correio eletrénico.

Realizaram-se acGes de sensibilizacdo, de notoriedade e de divulgacdo, como sejam, conferéncias de
imprensa, notas de agenda e de imprensa, briefings ou dossiers. Estamos presentes nas redes sociais
(Twitter e Facebook), tendo-se registado em 2018, 700 publicacdes sobre o Algarve 2020 e temas
europeus no Twitter e cerca de 400 publicagdes na pagina de Facebook.

Organizou-se, promoveu-se e comunicaram-se diversos eventos publicos com a marca CRESC Algarve
2020, diretamente ou em estreita articulagdo com promotores externos. Ao longo do ano de 2018, para
além da gestdo diaria das vérias plataformas, foram produzidas pela unidade responsavel pela
Comunicacgédo do PO, 94 notas de imprensa e 8 videos (disponiveis no Youtube e Facebook Algarve 2020),
foi efetuada a divulgacéo e cobertura mediatica dos eventos e assegurado o atendimento permanente aos
6rgaos de comunicagdo social.

Em 2018, foram efetuadas diversas ac¢des de publicidade institucional, nomeadamente a publicitacdo de
acOes dinamizadas e dos projetos aprovados pelo Algarve 2020, em conformidade com o estabelecido no
Decreto-Lei n°® 137/2014 de 12/9. Realizou-se a aquisicao onerosa de espacos publicitarios, com o objetivo
de garantir a divulgacao junto de uma pluralidade de destinatarios, nomeadamente entidades publicas da
administracdo central, local, associa¢cfes publicas e privadas e empresas.

Em termos globais, regista-se uma evolucao positiva dos varios indicadores de desempenho dos fundos,
da informagé&o disponibilizada (quer quantitativa quer qualitativamente), da percec¢do dos cidaddos e da
notoriedade e reconhecimento do Portugal 2020, conforme ficou patente no estudo acima mencionado.

Ainda, no contexto da Rede de Comunicac¢do do PT 2020, para além do Evento Anual Conjunto e das
reunides de coordenacdo estratégica, realizaram-se diversas iniciativas locais de divulgacéo do IFRRU
2020 e da iniciativa Portugal Inovagéo Social, por exemplo, de modo a ser percecionado no terreno as
dificuldades sentidas e apoiar no esclarecimento direto aos interessados.

Indicadores de Comunicacgao

N.° de noticias publicadas: clipping — 592

indice de favorabilidade das noticias — 4,8

N.° de notas de imprensa/ informativas - 54

Anuncios de divulgacédo/ promocgao - 42

N.° de visitantes ao website CRESC ALGARVE 2020 — 85.326

N.° de destinatarios das newsletters/ mailling — 1.403

N.° de seguidores no facebook.com — 1.966

N.° de participantes nos eventos (e.g. seminarios, conferéncias, worshops, etc.) — 3.900
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13.ACOES REALIZADAS PARA CUMPRIR AS CONDICIONALIDADES EX ANTE
(Artigo 50.°, n.° 4, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Nao aplicavel ao relatério de execucao de 2018.

14.INFORMACOES QUE PODEM SER ADICIONADAS, EM FUNCAO DO CONTEUDO E DOS

OBJETIVOS DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS
(Artigo 111.°, n.° 4, alineas a), b), c), d), g) e h), segundo paragrafo, do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

14.1 PROGRESSOS REALIZADOS NA EXECUCAO DA ABORDAGEM INTEGRADA AO
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DAS
REGIOES AFETADAS POR DESAFIOS DEMOGRAFICOS E LIMITACOES NATURAIS
OU PERMANENTES, INVESTIMENTOS TERRITORIAIS INTEGRADOS, O
DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE
BASE COMUNITARIA, AO ABRIGO DO PROGRAMA OPERACIONAL

Limite de caracteres: 3500

Na primeira metade do Programa, foram abertos concursos relacionados com Abordagens Integradas de
Desenvolvimento Territorial denominadas “Estratégias”, em varias areas. Especificamente dos
instrumentos territoriais questionados neste ponto apenas se aplica ao Algarve os seguintes:

e DLBC - Desenvolvimento Local de Base Territorial (9M€). Parceiros: GAL/ADL; Municipios;
entidades do setor social (montantes disponiveis nas respetivas Pl — pds reprogramacao).

Estas Estratégias foram elaboradas em 2015.

A medida que as Estratégias foram sendo aprovadas foram abertos em continuo 0s concursos para o
apoio as operacgdes previstas nos Planos os quais se mantém abertos, até a completa submissédo das
operacoes.

Nas DLBC encontram-se aprovadas 9 EDL (3,8 M€ FEDER e de 4,7 M€ FSE). Os GAL langaram até
31/12/2018 26 avisos no ambito do SI2E (P1 9.6 e 9.10), com 3,6M€/FSE e 2,6ME/FEDER. Candidataram-
se 204 projetos, 75 tiveram decisdo favoravel e 77 desfavoravel, os restantes encontram-se em analise.
Estdo a ser apoiadas 40 empresas, estima-se a criagdo de 71 postos de trabalho financiados pelo FSE.

Tendo por base a autoavaliagao efetuada pelos GAL, podemos concluir que o processo esta em bom ritmo
de operacionalizagdo, mas encontrou dificuldades de arranque, que devem ser tidas em conta num novo
ciclo de programacédo. Nomeadamente:

- Dificuldade no arranque do instrumento Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego,
nomeadamente na disponibilizacdo da legislacéo enquadradora e na definicdo dos modelos de aviso de
abertura de concurso;

- Desajustamento das tipologias de elegibilidade do FSE, quer em termos do contexto atual do mercado
de trabalho, quer em relacdo a dotagdo FSE aprovada e contratada, 0 que aumenta o risco em termos
dos indicadores;

Face ao exposto, as AG em articulagdo com a coordenacdo do PT2020 estdo a preparar uma
reorganizacdo dos sistemas de apoio ao empreendedorismo, com o objetivo de colmatar as lacunas
anteriormente identificadas.
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14.2 PROGRESSOS REALIZADOS NA EXECUGCAO DAS ACOES DESTINADAS A
REFORCAR A CAPACIDADE DAS AUTORIDADES DO ESTADO-MEMBRO E DOS
BENEFICIARIOS PARA GERIR E UTILIZAR OS FUNDOS

Limite de caracteres: 3500

Tendo em vista garantir e/ou reforcar a capacitacdo da Autoridade de Gestédo, bem como dos beneficiarios
do PO, tém vindo a ser dinamizadas algumas ac¢8es que se destacam:

- Foi garantida a participacdo dos recursos humanos da AG nas reunifes das Redes de Articulacdo
Funcional do PT2020: Rede de Comunicacéo, Rede de Monitorizagao e Avaliagdo, Rede das Dinamicas
Regionais, Rede de Sistemas de Incentivos, Rede de Sistema de Apoio 1&D&I, Rede da Educacéo e
Qualificacao;

- Foi fomentada a participacdo dos recursos humanos da AG em Seminarios/Workshops e Ac¢des de
Formagdo com vista ao reforco da capacidade de gestdo (acdes da responsabilidade da AG, AD&C ou
outras entidades com competéncias nestas tematicas), nomeadamente em areas como Sistemas de
Informacédo, Contabilidade, Risco de Fraude e Corrupgdo, Custos Simplificados, entre outras;

- Realizaram-se ac¢@es de sensibilizacao/ informacgéao para os beneficiarios e potenciais beneficiarios, sobre
os diferentes dominios do PO e da RIS3 Algarve;

- Realizaram-se acdes de sensibiliza¢do/ informacéo para os beneficiarios e potenciais beneficiarios sobre
Comunicacgéo e Regras de Publicitacdo dos apoios;

- Tém vindo a ser produzidas Orientacdes de Gestdo por parte da AG, tendo em vista o esclarecimento,
bem como a emisséo de orienta¢cdes em diferentes dominios, com disponibilizagdo das mesmas no site
da AG;

- Foi garantida a dinamizacdo da presenca do Programa nas Redes Sociais, procurando atingir o maior
publico possivel, quer no que diz respeito a beneficiarios e potenciais beneficiarios, quer no que que diz
respeito a divulgacao de resultados junto da populagéo em geral;

Em paralelo e tendo em vista a simplificagéo junto dos beneficiarios e melhoria da eficicia e eficiéncia do
processo associado a implementacé@o dos FEEI, serd de referir também a aposta feita no Sistema de
Informagédo PT2020, concebido e desenvolvido na perspetiva do promotor das operagdes, integrado na
iniciativa eCohesion, favorecendo a simplificacéo de formularios e de processos e a facilidade de acesso.

Seréa de destacar 0 Balcdo 2020, enquanto funcionalidade daquele Sistema e que constitui, na perspetiva
do promotor, o Unico ponto de acesso, nomeadamente, para apresentacédo de candidaturas e pedidos de
pagamento, independentemente do PO ou do Fundo, sendo a interface de relagéo entre todos os PO e as
entidades beneficiarias.

Este Sistema assegura igualmente a partilha de dados e informacao sobre os beneficiarios, previamente
autorizada por estes, o que dispensa a repeticdo de registos em diferentes sistemas e PO.

Nesta matéria destacam-se assim as melhorias ao nivel do aperfeicoamento dos sistemas numa légica de
eficicia e eficiéncia, com aposta na desmaterializa¢éo de processos, normaliza¢éo de formularios (sempre
gue possivel) e melhoria nos mecanismos de autenticacao dos beneficiarios, com aumento dos niveis de
seguranga na sua acreditacao.

Todas estas melhorias tém implicado um esforco significativo por parte das AG e AD&C, sendo este um
processo exigente e continuo. Neste contexto foi garantida a participagédo dos recursos humanos da AG
nas reunides dos grupos de trabalho dos Sistemas de Informacgé&o, dinamizadas pela AD&C.

14.3 PROGRESSOS REALIZADOS NA EXECUCAO DE EVENTUAIS ACOES INTER-
REGIONAIS E TRANSNACIONAIS

Limite de caracteres: 3500
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Nesta matéria, ndo tendo sido apoiadas pelo PO agdes inter-regionais ou transnacionais pode, no entanto,
destacar-se o trabalho efetivado no &mbito da Cooperacao Transfronteirica Portugal Espanha, apoiado no
ambito do PO INTERREG V-A 2014-2020, do qual a CCDRAIlgarve tem a gestdo regional da Area de
Cooperacgéao Alentejo-Algarve-Andaluzia.

Até final de 2018 foram abertas duas Convocatérias neste Programa, que permitiram a aprovagédo de 31
projetos com parceria Algarve, aos quais estdo associados 73 beneficiarios da regido, com um montante
FEDER de cerca de 15,5M€. Os Eixos 1 e 2, destinados a acolher projetos no dmbito da Investigacédo e
Desenvolvimento de Novas Tecnologias ligadas as empresas, registaram um maior nimero de acgdes
inovadoras em areas como a producao de biomassa de espécies de microalgas para o desenvolvimento
de bioprodutos de biomedicina e cosmética, a internacionalizagdo, competitividade e inovacdo das
pequenas e médias empresas transfronteiricas, o transporte urbano elétrico, a economia circular, entre
outras.

Importa ainda salientar a importancia dos projetos estratégicos aprovados em meados de dezembro
ultimo, convergentes com preocupacgdes manifestamente transversais aos trés territérios:

- a colaboracgao perante situacdes de emergéncia, principalmente no campo dos incéndios florestais (que
originou o projeto CILIFO);

- o fomento do eixo logistico do Atlantico Sul (com a criacéo da operacdo CIU3A);

- a valorizacado dos lagos culturais e histéricos comuns como verdadeiras oportunidades para o refor¢o da
competitividade da Eurorregido Alentejo-Algarve-Andaluzia (EUROAAA), que originou o projeto
MAGALLANES das Industrias Criativas e Culturais. A pertinéncia destes projetos encontra-se
consubstanciada na Declara¢@o do Conselho da EUROAAA sobre o as Iniciativas Transfronteiricas para
o Desenvolvimento Territorial, assinada a 29 de maio de 2018.

14.4CONTRIBUICAO PARA AS ESTRATEGIAS MACRORREGIONAIS E PARA AS
ESTRATEGIAS RELATIVAS AS BACIAS MARITIMAS, QUANDO APLICAVEL
Aplicavel quando o Programa financie intervengGes no ambito de estratégias macro-regionais e estratégias para as bacias

maritimas.

Limite de caracteres: 3500

O Programa Operacional do Algarve apoiou, até 31-12-2018, 129 operagfes que se consideram estar
alinhadas com a Estratégia do Atlantico (EA). Estas operag8es representam um investimento total proximo
dos 134 milh&es de euros, a que corresponde um investimento elegivel de 87,1M€ e uma comparticipagao
comunitaria de 49,5M€, maioritariamente através do FEDER.

Em 2018 contabilizam-se 59 operag¢8es contratadas que contribuem para as prioridades definidas para a
bacia do Atlantico, representando 37,3M€ de investimento total e 27,3M€ de investimento elegivel, tendo
sido comparticipadas com cerca de 13.261.034 euros de fundos comunitarios, maioritariamente com
origem no FEDER.

Deste conjunto de operagfes, 29 estdo alinhadas com a Prioridade 1 e com o objetivo especifico 1.1 do
Plano de Acéo da EA, originando um investimento total a rondar 15,7M€ que teve uma contrapartida
comunitaria de cerca de 5,5M€.

Como exemplo refiram-se as operagfes contratadas com o Centro de Ciéncias de Mar do Algarve, no
ambito do Sistema de Apoio a Investigacao Cientifica e Tecnoldgica - Projetos de IC&DT, com a Sparos
Lda, através do Sistema de Incentivos a Investigac@o e Desenvolvimento Tecnoldgico - Projetos de 1&DT
Empresas e do S| Qualificacdo e internacionalizacdo das PME - Projeto individual e, ainda, dos apoios
contratados com a Sun Concept Lta, via Sistema de Incentivos & Investigacdo e Desenvolvimento
Tecnoldgico - Projetos de 1&DT Empresas e Sistema de Incentivos a Inovacdo empresarial e

empreendedorismo - Inovagéo Produtiva PME.
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As restantes 20 operagdes contribuem para a Prioridade 4 da EA, objetivo especifico 4.2, representando

um investimento total de cerca de 21,6 M€ e apoio comunitario de 7,7M€.

Uma vez mais, constata-se a preponderéancia, em termos de volume de investimento, das operacdes
ligadas ao turismo costeiro (CAE 55), traduzindo, naturalmente, as especificidades da economia regional.
Efetivamente, estas operac8es representam 75% do investimento total, 70% do investimento elegivel e
68% do fundo comunitario aprovado no conjunto das operacdes contratadas em 2018 e que contribuem

para a EA.

Estratégias macrorregionais e estratégias para as

bacias maritimas

EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)

EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)

EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)

EEEN

Strategy (ATLSBS))

EU Strategy for the Adriatic and lonian Region (EUSAIR)

Estratégia Maritima da UE para a Regido Atlantica (Atlantic Sea Basin

No caso da Estratégia Maritima da UE para a Regido Atlantica, identificar as prioridades e objetivos relevantes para o

Programa Operacional:

Assinalar as
Prioridades Objetivos prioridade(s)/
objetivo(s) relevantes
1.1 - Partilhar conhecimentos entre instituicdes de ensino superior, X
empresas e centros de investigagio
1 - Promover o empreendedorismo e 1.2 - Reforgar a competitividade e as capacidades de inovagdo na X
ainovagdo economia maritima da Regido Atldntica
1.3 - Estimular a adaptagéo e a diversificagdo das atividades econdmicas, X
promovendo o potencial da Regido Atldntica
2.1 - Melhorar a seguranga maritima
2 - Proteger, assegurar e desenvolver 2.2 - Explorar e proteger as dguas marinhas e as zonas costeiras
o potencial do meio marinho e i ) ,
X AL 2.3 - Gerir os recursos marinhos de forma sustentdvel
costeiro do Atlantico
2.4 - Explorar o potencial do meio marinho e costeiro da Regido Atldntica
em matéria de energias renovdveis
3 - Melhorar a acessibilidade e ~
L 3.1 - Promover a cooperagdo entre portos
conectividade
4 - Criar um modelo de 4.}: P'romover um melhor conhecimento dos desafios sociais na Regido
desenvolvimento regional sustentavel Lalile/gr
X

e socialmente inclusivo

4.2 - Preservar e promover o patrimadnio cultural do Atldntico

Ag¢des ou mecanismos utilizados para ligar melhor o Programa Operacional a Estratégia Maritima da UE para a Regido

Atlantica:
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A. Os coordenadores da Estratégia Maritima para a Regido Atlantica (principalmente os coordenadores nacionais,
coordenadores ou membros de dreas prioritarias e/ou coordenadores ou membros de objetivos) participam no
Comité de Acompanhamento do Programa?

Caso afirmativo, indique nome e cargo:

Limite de caracteres: 300

Sim Nao

B. Nos critérios de selegdo, foram atribuidos pontos suplementares a medidas de apoio especificas a Estratégia
Maritima da UE para a Regido Atlantica?

Caso afirmativo:

a) Estdo planeados convites a apresentagdo de propostas especificas relativos a ATLSBS?

b)  Quantos projetos/acdes macrorregionais ja sdo apoiados pelo Programa? (Nimero)

c¢) Foram concedidos pontos suplementares/bénus a projetos/agdes de grande significado ou impacto
macrorregional? Em caso afirmativo, completar (1 frase especifica)

Limite de caracteres: 800

d) Outras agdes (por ex. projetos estratégicos planeados). Completar (1 frase especifica)

Limite de caracteres: 750

Sim Ndo

C. O Programa Operacional investiu Fundos da UE na Estratégia Maritima da UE para a Area do Atlantico?

i) Caso afirmativo:

Montante aproximado ou exato em EUR investido na Estratégia Maritima da UE para a Regido Atlantica (€)
(Fundo aprovado):

FEDER: 49.367.086
FC: -
FSE 132.084

Quaisquer outros Fundos: [ |
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Se assinalar “Quaisquer outros Fundos”, identificar os Fundos:

Limite de caracteres: 255

ii) Caso ndo tenha investido Fundos da EU na ATLSBS:

O Programa Operacional pretende investir na ATLSBS no futuro? Completar (1 frase especifica)

Limite de caracteres: 650

D. Indicar os resultados obtidos em relagdo a Estratégia Maritima da UE para a Regido Atlantica (Reportar os resultados concretos obtidos ou
a atingir. Em alternativa, identificar até 4 projetos financiados pelo Programa Operacional com contributo relevante para a ATLSBS):

Limite de caracteres: 1000

Assinalam-se, resumidamente, alguns dos resultados associados ao apoio concedido, em 2018, pelo PO Algarve
a operagdes que contribuem para os objetivos da Estratégia do Atlantico:

- 34 empresas apoiadas

- 28 operagbes apoiadas nos sistemas de incentivos ligados a investigacdo cientifica e tecnoldgica e
desenvolvimento tecnoldgico

- 13 operagBes apoiadas nos sistemas de incentivos Inovacdo e empreendedorismo e Apoio ao
empreendedorismo-Trabalho em rede

- 9 operagdes apoiadas, ligadas ao turismo nautico e atividades maritimo-turisticas

14.5 PROGRESSOS REALIZADOS NA EXECUCAO DE ACOES NO DOMINIO DA
INOVACAO SOCIAL, QUANDO APLICAVEL

Limite de caracteres: 3500

Considerando o caracter imaterial e inovador deste tipo de operagfes, a reduzida dimenséo da equipa
FSE e atenta a missdo estatutaria, a especializagdo e a experiéncia da Estrutura de Missao Portugal
Inovacao Social — EMPIS, considerou-se de todo justificado o seu envolvimento pleno no ciclo de vida das
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operagodes a financiar no contexto da TO “Projetos para a sustentabilidade, inovagéo e experimentagéo
social”, tendo o respetivo contrato de delegacdo de competéncias vindo a ser firmado, entre as partes em
marco de 2018.

Dado o caracter inovador desta intervencéo, foi considerado prioritario, numa primeira fase, apostar na
divulgacéo e contacto direto com os potenciais beneficiarios, assim, no dia 11 de abril de 2018, o auditério
da CCDR do Algarve, em Faro, acolheu o langamento desta tipologia, numa sesséo para a divulgacéo do
financiamento de projetos inovadores que respondam a problemas sociais de forma criativa e diferenciada
das respostas tradicionais.

O primeiro AAC veio a abrir em 13 de julho, encerrando a 4 de outubro, com uma dotacdo de 2 milhdes
de euros para apoiar a criacdo, implementacdo ou expansdo de Iniciativas de Inovacdo e
Empreendedorismo Social (IIES), em areas como o emprego, a educacao ou a saude.

Considera-se a resposta a este primeiro aviso bastante positiva, tendo sido submetidas 11 candidaturas,
das quais foram aprovadas 9, num montante de 1,9 milhdes de euros, dos quais 1,4 milhdes de euros de
FSE. As aprovacgfes foram em dezembro de 2018, pelo que ndo houve registo de execucao.

As areas de intervengcdo com maior destaque sdo a Educagédo e o Emprego, que reinem cerca de 50%
do montante aprovado. Realga-se também a incubadora de Inovagéo Social localizada no municipio de
Loulé, que também se apresenta como o maior investidor social da regido do Algarve, as outras areas
abrangidas sdo Saude, com duas candidaturas aprovadas, Inclusdo Social e Cidadania e Comunidade,
ambas com uma candidatura aprovada.

14.6 PROGRESSOS REALIZADOS NA IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS PARA FAZER
FACE AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS ZONAS GEOGRAFICAS MAIS
AFETADAS PELA POBREZA OU GRUPOS-ALVO EM RISCO MAIS ELEVADO DE
POBREZA, DE DISCRIMINAGCAO OU DE EXCLUSAO SOCIAL, EM ESPECIAL AS
COMUNIDADES MARGINALIZADAS E AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, OS
DESEMPREGADOS DE LONGA DURAGAO E OS JOVENS DESEMPREGADOS, E, SE
FOR CASO DISSO, OS RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

Limite de caracteres: 3500

A estratégia de resposta as necessidades especificas das zonas geograficas mais afetadas pela
pobreza/dos grupos-alvo expostos a um maior risco de discriminagdo ou exclusdo social esta
essencialmente suportada nas abordagens integradas de base territorial, em especial nas DLBC de
territorio urbanos problematicos, tendo sido aprovadas neste ambito 4 Estratégias de Desenvolvimento
Local. Sdo também relevantes as ag6es previstas no ambito da Pl 9.8, em articulagdo com as acdes de
natureza de inovacgéo social da Pl 9.1, no &mbito dos PAICD, cujos concursos abriram em 2018.

Encontram-se em analise os 4 Planos apresentados para os territorios das DLBC Urbanas.

De referir igualmente os Territorios de Baixa Densidade que estédo cobertos pelas 3 DLBC Rurais e pelo
PADRE - intervencdes dos Municipios.

Sao igualmente relevantes ao nivel da Pl 9.1 intervencdes como:

Apoio ao Emprego Social de inser¢éo (CEl e CEl+), que consiste na realiza¢éo de trabalho socialmente
necessario, por desempregados que verifiquem particulares condi¢des de fragilidade econdémica e social.
Neste &mbito foi aprovada 1 candidatura no montante total de 7,8 M€, que permitiu apoiar 3.595
desempregados em risco de exclusdo prolongada do emprego e de pobreza, dos quais cerca de 50%
(1.783) encontravam-se empregados 6 meses apos;

Escolhas, que compreende ac¢des que visam promover a inclusdo social de criangas e jovens provenientes
de contextos sOcio-econdémicos mais vulneraveis e Centros Nacionais de Apoio ao migrante. Neste ambito
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foram aprovadas duas candidaturas, sendo aprovado um montante de 1,25M€ (1ME FSE) para apoio a
2.500 participantes no programa escolhas e 0,64M€ (0,5M€ FSE), que permitirdo 80.000 atendimentos no
ambito dos CNAIM visando apoiar a integragdo social dos migrantes e minorias étnicas;

CLDS, que tém por finalidade promover a inclusdo social dos cidadédos, combater a pobreza persistente e
a excluséo social. A dotacédo desta TO foi reforcada em sede de reprogramacéo, passando a contar com
2M€E. Até final de 2018 nao foi possivel reunir as condi¢cdes para abrir AAC, previsto para 2019;

Capacitacéo para a inclusdo — Que visa promover, através de a¢des de formagao, a capacitacdo de grupos
potencialmente vulneraveis, estando prevista a abertura de AAC para 2019;

TEIP, que visam a promog¢&o do sucesso educativo dos alunos, em particular, das criancas e dos jovens
gue se encontram em territoérios marcados pela pobreza e exclusdo social. Em sede de reprogramacéo a
elegibilidade desta TO, até a data integrante da Pl 10.1 passou para a Pl 9.1. Embora esta TO decorra no
contexto escolar, ndo é possivel desliga-la das caracteristicas associadas aos territérios deprimidos que
sdo objeto de intervencdo nem da condi¢do social de exclusdo das criangas e jovens abrangidos bem
como das familias de que sdo oriundos, o que justificou a elegibilidade no OT 9. Neste ambito foi aberto
um AAC em 2016, ao qual se candidataram 10 agrup. de escolas, aprovadas num montante total de 2,6
M€, permitindo apoiar 55 Escolas.

Na PI1 9.4 o Modelo de Apoio a Vida independente — MAVI que se traduz na disponibilizagcao de assisténcia
pessoal em atividades de vida diéria e de participacdo definidas pela pessoa com deficiéncia, contribui
também para este objetivo. Este programa representa uma mudanc¢a de paradigma, procurando inverter
a tendéncia da institucionalizacdo e da dependéncia familiar. Neste ambito foram aprovadas 2
candidaturas com uma dotagao de 2,66M€ (2M€ FSE), permitindo apoiar 39 pessoas c deficiéncia.

15.INFORMACOES FINANCEIRA A NIVEL DO EIXO PRIORITARIO E DO PROGRAMA /
QUADRO DE DESEMPENHO

(Em conformidade com o Artigo 21.°, n.° 2 e Artigo 22.2, n.° 7), primeiro paragrafo, do Regulamento (UE) n.°
1303/2013)

Informacgé&o incorporada no Quadro 6.

16.CRESCIMENTO INTELIGENTE, SUSTENTAVEL E INCLUSIVO
(Artigo 50.°, n.° 5 do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 17500

O PO CRESC Algarve 2020, foi programado num contexto de forte instabilidade, encontrando a regiao a
atravessar uma das mais acentuadas crises desde o processo de adesdo. Neste contexto, ficou evidente
a fraca capacidade de resiliéncia em contexto de crise, em particular pela forte especializacdo e
concentracdo do emprego e da economia no setor turistico.

O diagnéstico feito na altura, evidenciava alguns constrangimentos estruturais, € um conjunto de
tendéncias (que tendo uma natureza estrutural), se acentuam em contexto conjuntural de crise.

A mobilizagdo dos OT, e a intensidade de afetacao de recursos as Pl e tipologias mobilizadas, procurava
(respeitando as restricbes regulamentares) superar estrangulamentos e acelerar processos de
transformacgao socioeconoémicos, capazes de dinamizar a regido e incrementar o seu contributo para os
objetivos definidos no contexto do contributo nacional para as metas Europeias de 2020.

Reportando um ponto de situagdo a meio percurso deste exercicio, importa valorizar os progressos
alcancados, nomeadamente em termos do mercado laboral e o esfor¢co induzido pelas apostas feitas no
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sentido de mobilizar atores, projetos, investigacéo e investimento no sentido da transformagao do Algarve
numa regido mais Inteligente, mais Sustentavel e mais Inclusiva.

Algarve: Constrangimentos Estruturais no contexto da programagéo

No diagnéstico realizado, a Regido com base em processos participados envolvendo os stakeholders
relevantes da regido, identificavam-se como principais estrangulamentos:

- Um modelo de desenvolvimento caracterizado por uma estrutura econémica fortemente
especializada, mas muito dependente de setores cuja competitividade assenta em variaveis e
decisdes maioritariamente exdégenas a Regiao;

- Um tecido econémico, empresarial com um perfil de recursos humanos com alguma rigidez
perante 0s mecanismos de mudanca;

- Como a grande maioria das regifes turisticas costeiras, a dinamica econdémica esta sujeita a
um forte pendor sazonal;

- Fortes constrangimentos: no dominio da transferéncia de conhecimento para o mercado;
Este desempenho tinha como consequéncia direta:

- Volumes crescentes de desemprego (dos mais elevados do Pais), atingindo valores nunca
registados (cerca de 20% no 4° trimestre de 2012 e 17% em 2013);

- Uma preocupante tendéncia para o aumento do desemprego de longa duracéo;
- Uma incidéncia particular de desemprego jovem;

- Défices acentuados de qualificacdo escolar (e também profissional). A proporcao de
populacéo ativa sem escolaridade ou com escolaridade igual ou inferior ao 3.° ciclo do ensino
basico ainda representava em 2012 cerca de 57% e a percentagem de populagao
empregada por conta de outrem, com formacéao superior, é de 20,3% (média nacional - 22,6%);

- Importava ainda referir que a percentagem de populacao do grupo etario dos 30-34 anos com
ensino superior ou equiparado representava apenas 24,7% em 2013, valor muito distante da
meta de 40% assumida por Portugal.

Neste contexto, sintetizava-se como Principais Estrangulamentos (que mereciam uma atuagao
concentrada das intervencgdes no horizonte 2014-2020):

Tendo presente a dimenséo multifundo do PO e o facto de, enquanto regiao de transicao, os beneficiarios
e as intervencg@es se encontrarem limitados ao PO Regional para acesso ao FEDER e ao FSE, o Algarve
identificou como foco de intervencdo trés grandes &reas, essenciais para superacdo dos seus
constrangimentos:

I - Ao nivel do Emprego, a Conetividade e a Inovagéao:

- A regido ndo apresentava capacidade de absorver o excedente de méo-de-obra dos setores em
ajustamento;

Como principais estrangulamentos identificados no ambito do diagndstico e do contacto com os atores
locais e regionais (publicos, privados, associagfes e sindicatos) assinale-se, nomeadamente:

e Baixo nivel de qualificagéo da populacgéo residente e do tecido empresarial;

e Tecido produtivo pouco diferenciado, assente em atividades econémicas de menor valor
acrescentado (producao primaria);

o Desadequacdo entre o perfil dos desempregados e a oferta de trabalho, quer por via da baixa
qualificagcdo dos desempregados;

- Incapacidade de gerar massa critica relevante, quer no lado da procura, quer no lado da oferta.
Como principais estrangulamentos assinalava-se, na sequéncia do trabalho efetuado:

e Falha de capacidade e massa critica;

e Falhas de infraestruturas;

e Falhas de interagdo/conex&o interna entre atores;

e O excesso de especializagdo da estrutura econémica;
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e Desajustamentos entre a oferta e a procura de inovagéo e investigacéao;

e Perda de atratividade internacional do destino Algarve;

Il - Ao nivel da Inclusé&o e da Educagéo:

No dominio da Inclusdo e da Educacéo constata-se que a crise acentuou a fragilidade da estrutura das
empresas e das familias, sobretudo pelo aumento do desemprego e consequentemente dos fendémenos
de pobreza e exclusédo social. Aos tradicionais desafios, associados as assimetrias Litoral/Interior,
acresciam entdo os que derivaram da incapacidade do modelo econémico (em contexto de crise) gerar
emprego em particular para as novas classes de excluséo.

Ainda assim, assinalavam-se como importantes debilidades persistentes:

e Auséncia de cooperacédo entre associagdes, com duplicacdo de oferta e de fun¢des em alguns
dominios e caréncias noutros, e auséncia de respostas integradas;

e Crescimento do numero de individuos em situacdo de risco e de exclusdo social, com
aumento de requerentes de RSI e de sem-abrigo;

e Lacunas significativas na oferta para grupos especificos;

e O abandono escolar precoce de educacéo e formagdao;

Il - Ao nivel da Sustentabilidade e da Coesao Territorial:

- Identificavam-se como constrangimentos no contexto da Sustentabilidade e Coesao territorial, trés
dimensodes fundamentais:

o Combate as disparidades territoriais;

o Reforco da competitividade territorial, assente num contexto de incremento de desenvolvimento
mais sustentavel e mais eficiente em termos energéticos e no reforco da qualidade da
experiéncia territorial para residentes e visitantes;

e Refor¢o da afirmacédo da estrutura urbana.

O diagnéstico efetuado nestes dominios mereceu particular atencdo na preparacdo deste periodo de
programacao. Deste debate, mereceram destaque:

- A dinamica urbana, nomeadamente:

- A desvalorizacao dos centros historicos e a reduzida expressao de intervencdes de reabilitacéo
urbana;

- A deficiente estruturacé@o da rede urbana regional;

- A dificuldade de desenvolver politicas integradas e formas de governacgao urbana envolvendo
distintos dominios de intervengao;

- e os territérios de Baixa Densidade (TBD) que apresentavam:

o Défice de dinamismo econémico e de fluxos de informagéo que se traduzem numa menor rapidez
de resposta aos sistemas de incentivos e em niveis inferiores de rentabilidade dos investimentos
devido a exiguidade e limitagdes do mercado;

o Caracter familiar e informal em grande nimero de atividades econémicas;

o Escassez de condigbes de suporte para atrair novos habitantes reforcando a tendéncia de
reducao da populacdo, com consequente reducéo da massa critica;

No ambito da preparacdo da estratégia, caracterizou-se o ponto de partida do Algarve face ao
Contexto da Europa 2020

No momento do arranque da implementacdo do PO, o Algarve apresentava, indicadores com um
desempenho inferior a média nacional, nomeadamente:
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e Populacéo ativa daregido com idade entre os 20 e os 64 anos foi de 66,3%, representando a
22 taxa mais elevada das NUTS Il portuguesas;

e Ao nivel da vertente “desemprego” a regido registava ha 3 anos consecutivos a taxa mais
elevada do Pais, tendo a mesma atingido 17,0% em 2013;

e A Investigacdo e Desenvolvimento tém sido, e continuam a ser, areas com défice de
investimento, quer no Pais, quer no Algarve. Efetivamente, em 2010 e 2011 a despesa efetuada
em I&D na regido ndo ultrapassou 0,45% do Produto, o que diverge significativamente da
média nacional e europeia;

e Na Ultima década observou-se um recuo expressivo da taxa de abandono precoce de
educacéo e formacéo (em cerca de 20 p.p.);

e Nocasodoensino superior, tendo por referéncia a faixa etaria dos 30 aos 34 anos, no Algarve,
ataxa de escolaridade néo ultrapassa 24,7% em 2013 o que posiciona a regido sensivelmente
a meio da “tabela” no conjunto das NUTS II;

e O objetivo definido pela Estratégia 2020 € bastante ambicioso, tendo presente a evolugcdo nos
ultimos doze meses e também o facto da taxa de desemprego do grupo etario dos 25 aos 34
se mostrar crescente nos ultimos anos, ultrapassando ja os 25%;

Linhas Estratégicas de Intervencgao

Face aos constrangimentos identificados e as linhas de for¢ca da Regido e das suas atividades e recursos,
estruturou-se para a Regido, com suporte nas linhas de intervencao do PO CRESC Algarve 2020 em cinco
pilares, na légica de articulagdo dos dominios chave:

Inovacao e Diversificagdo — Alargar a base econémica empresarial;

Competitividade Internacional — Reforcar as cadeias de valor das atividades consolidadas e
emergentes identificadas pela RIS3 regional;

Valorizacdo Territorial — Reforcar o papel do territério como fator competitivo e diferenciador,
afirmando a identidade regional e valorizando os recursos naturais de exceléncia;

Coeséao e Inclusdo — Reduzir as disparidades e assimetrias territoriais existentes, intervindo
conjuntamente nas dimensdes econémica, social e ambiental;

Capacitacdo para a Empregabilidade — Ajustar e reorientar as competéncias regionais para a
empregabilidade e criar condi¢cdes para a emergéncia de respostas criativas e inovadoras quer
no ambito social e de proximidade.

Em torno destes pilares, a Regido definiu entdo 8 objetivos mobilizadores para 2020:

- Aumentar em 18% o contributo do PIB Regional para o PIB do Pais, o que significa alcancar a
representatividade de 5% do PIB nacional;

- Alcancar em 2020 o estatuto de regido “innovation follower?”,
- Diminuir a taxa de desemprego para valor inferior a 85% da média nacional;
- Aumentar em 10% a populagao abrangida por formacé&o qualificante;

- Reduzir em 5p.p. ataxa de abandono precoce de formagédo e educagéo, valorizando ofertas formativas
com elevada empregabilidade;

- Caminhar para uma “Regido Carbono Zero”;

- Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica do tipo doméstico e publico. Esta aposta representa
reducdes de consumos de 1,5% ao ano destes grupos alvo.

- Reduzir as assimetrias entre litoral e interior, aumentando em 5% o nimero de postos de trabalho
nos territérios mais desfavorecidos/de baixa densidade.

Estruturacdo da Mudanca

Tendo em conta os estrangulamentos e as limitag8es identificadas a Regido assumiu como estratégia de
mudanga as seguintes dimensdes de aposta nos dominios chave de Intervencao:

Crescimento Inteligente
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A dimensdo do Crescimento Inteligente foi assumida como o principal desafio para a Regido. Nesse
contexto, a regido desenvolveu de forma autbnoma um Plano de Especializacdo Inteligente — RIS3
Algarve, onde se incluem as linhas de operacionalizagdo do Plano Regional de Inovacéo.

A RIS3 regional procura assegurar os seguintes objetivos:

e O reforco das capacidades individuais e coletivas, com vista a atingir dimensao critica,
producdo de conhecimento e dinAmica empresarial capaz de acrescentar valor aos produtos e
servigos regionais, de forma a promover capacidade de competir a escala global;

A promocéo da diversificacdo da base econdmica regional;

A promogéo de redes de cooperacgao e reforgo da transferéncia de conhecimento entre o
sistema de investigagdo, o meio empresarial e 0 mercado;

O incremento da investigacdo aplicada e dainovagdo com énfase nos resultados;

O melhor aproveitamento dos recursos naturais da regido, potenciado pela variedade
relacionada entre os diversos setores de especializacéo regional e pelo reforco das cadeias
de valor promovidas pela dinamica do setor turistico.

Crescimento Sustentavel

O territério viu reforcado, neste exercicio, o foco das abordagens integradas e a Estratégia Comum
Europeia (re)afirma e intensifica os desafios que se colocam em torno das alteraces climaticas e da
necessidade de se caminhar para uma economia de baixo teor carbénico. Neste sentido, sao prioritarias
as tematicas do Crescimento Verde, da Eficiéncia Energética, das Energias Renovaveis e da Mobilidade
Sustentavel.

O processo de programacao procurou assegurar condi¢des para o desenvolvimento de um modelo
de ocupacdo do territdrio mais equilibrado entre as atividades humanas e a estrutura biofisica de
suporte, base estratégica dos ecossistemas modificados pelo homem.

Crescimento Inclusivo e Capacitagao

O desafio da Inclusado colocado pela Estratégia 2020 encontrava a Regido num momento critico, de acordo
com os indicadores sociais disponiveis a data. As questfes da pobreza e inclusdo, o ajustamento das
capacitagdes para 0s novos desafios do desenvolvimento inteligente (novas competéncias para novos
empregos) e os niveis preocupantes de desemprego, obrigam a encarar esta intervengao transversal com
uma nova abordagem multifundo e multinivel.

Pretende-se assegurar os seguintes objetivos:
e Diminuir a taxa de desemprego;
e Aumentar a incorporacao de ativos qualificados e com formacgéo avangada no meio empresarial;

o Aumentar a capacidade de resposta das estruturas regionais face as situacdes crescentes de
vulnerabilidade social;

e Garantir uma oferta formativa/educativa focada na empregabilidade;

e Aumentar as capacidades institucionais e da administragdo com vista a melhoria da eficiéncia do
servigo publico.

Os primeiros sinais —uma abordagem quantitativa

Como ficou patente, no diagnéstico e nas opgdes estratégicas para a mudancga, a programagao encontrou
a regido num contexto muito particular o que permitiu uma participacdo e envolvimento de entidades mais
conscientes da necessidade de intervengdes estruturais no seu perfil socioeconémico.

Temos consciéncia, que uma analise qualitativa a meio do percurso, com dados ndo consolidados, nem
suportados em evidéncias, ndo substitui um exercicio de avaliagdo intercalar (prevista desencadear no 2°
semestre de 2019). Acresce ainda referir, que muitos destes indicadores, sdo suportados por dinAmicas
que s6 transversalmente sofrem influéncia direta dos fundos, em todo o caso, permite aferir as linhas de
tendéncia da Regido e é a avaliagcao possivel com os dados disponiveis e a extrapolacdo admissivel nesta
fase do percurso.

Objetivos mobilizadores para 2020
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Como ficou referido, tratam-se de objetivos macro, que configuram muitas vezes indicadores de impacto
resultando da conjugacéo de politicas e de fatores internos e externos diversos. Em todo o caso, ajudam
nesta fase a entender como tendéncias.

- O contributo do PIB Regional para o PIB do Pais evoluiu de 4,24% (em 2012) para 4,63% (em 2017).
Evolucgéo relevante, quando ocorre num contexto de evolugdo positiva de Portugal;

- Em termos performance de inovagéo a regido em 2017 tinha uma performance de moderado;

- A taxa de desemprego diminuiu significativamente, no entanto com excecao de 2016, o Algarve ainda
ndo conseguiu estabilizar a taxa num valor inferior a 85% da média nacional. Em 2018 registava um
valor de 91% da média Nacional;

- No que toca a taxa de abandono precoce, com exce¢do dos anos de 2015 a 17, os valores em vez
de reduzir, aumentam. Tém que continuar a investir nesta preocupacao;

- Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica do tipo doméstico e publico. Neste particular, a crise
alterou a dindmica econdmica, permitindo (por motivos ndo desejados) que entre 2013 e 2015, a reducéo
fosse inferior a meta apontada. Os Ultimos anos, com a retoma da economia, coloca a regido em valores
de reducao de cerca de 6%. Pelo que o esfor¢co e as medidas de sensibilizacdo devem continuar;

Objetivos Europa 2020

De acordo com os dados mais recentes, o investimento em I&D em % do PIB baixou nos ultimos anos,
apresentando-se inferior a 2011 e muito aquém da meta 2020. Em 2017, quedou-se pelos 0,30%,
sendo o setor empresarial responsavel por apenas 0,06%.

No mercado de emprego inverteu-se a tendéncia dos Ultimos anos, ainda que se mantenham os problemas
estruturais identificados. A taxa de emprego 20-64 anos alcangou 77,8% em 2018, sendo mais elevada
do que a média nacional e europeia e superando ja a meta Europa2020.

O desemprego baixou consideravelmente, fixando-se em 6,4%, o que significa que, em 2018, ficou
apenas a 0,4pp do objetivo mobilizador estabelecido pela regido.

Uma das consequéncias da crise foi a saida de jovens licenciados da regido. Contudo, a proporcédo da
populacéo dos 30-34 anos com ensino superior subiu recentemente (30% em 2018). Nos ultimos 2 anos
registou-se um ligeiro crescimento da taxa de abandono precoce, que se fixou em 20,1% em 2018,
mantendo-se bastante acima da média nacional e europeia.

Para os restantes indicadores, ndo detemos informacdo regionalizada, em todo o caso a tendéncia
nacional, mostra evolugdes significativas no contributo para o desempenho das metas europeias.

Esta evolucgéo, e a superagdo da grande maioria dos indicadores do quadro de desempenho, coloca em
evidéncia, que a performance da regido tem tido uma evolugdo muito favoravel face ao momento da
programacao, mas permanecem estrangulamentos (nomeadamente do ponto de vista da competitividade
e inovacgéo e sociais), a que as politicas Publicas com suporte dos FEEI devem continuar a estar atentas
e com capacidade de interven¢cdo de modo a garantir uma Regido mais equilibrada, mais competitiva,
mais inteligente, mais inclusiva e sustentavel.

Tendo o Programa atingido a velocidade cruzeiro no processo de implementacdo, esperamos
operacionalizar de forma consistente as medidas previstas em sede de programagcao.

17.QUESTOES QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROGRAMA E MEDIDAS ADOTADAS

— QUADRO DE DESEMPENHO
(Artigo 50.°, n.° 2 do Regulamento (UE) n.° 1303/2013)

Limite de caracteres: 7000

No Eixo 1 foram cumpridos os objetivos intermédios de 3 dos 5 indicadores. O indicador “Numero de
empresas que recebem subvengdes (operacdes contratadas)” ficou a 95% da meta (35 contratadas, a
meta era 37) e o indicador financeiro a 76% (7.086.710,12€ executado a meta era 9.335.419€). Esta
situacdo foi provocada pelos constrangimentos identificados no ponto 11, como o atraso na deciséo de
avisos SAICT e os problemas na interoperabilidade do programa informatico utilizado nos projetos SAICT,
com o balcdo 2020, que dificultaram a execugdo das operacdes deste eixo. Estes constrangimentos ja se
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encontram ultrapassados pelo que ndo se antecipam dificuldades no cumprimento das metas definidas
para 2023.

No que se refere ao Eixo 2, foram superados os objetivos intermédios definidos em QD, quer em termos
fisicos, quer em termos financeiros. Face ao atual desempenho deste Eixo ndo se antecipam dificuldades
no cumprimento das metas definidas para 2023.

No Eixo 3 as dificuldades iniciais que foram relatadas ao longo deste Relatério e dos anteriores que so
vieram a permitir iniciar a aprovacéo de operacdes em 2018, foram compreendidas e a programacao pode
ser ajustada em coeréncia, possibilitando o cumprimento das metas do Quadro de Desempenho.

No Eixo 4 e apesar da procura ter correspondido desde o inicio a execucgédo estava ainda atrasada tendo
sido efetuado um esforco um esfor¢co junto dos promotores para acelerar os procedimentos e a
concretizacao das iniciativas previstas.

Nos Eixos 5, 6 e 7 FEDER também foi possivel cumprir as metas de desempenho devido a compreensédo
dos constrangimentos motivados pelo tempo necessario a concretizagcdo dos exercicios de Planeamento
prévio o que permitiu efetuar o devido ajustamento proporcional.

Por outro lado, foi efetuado um trabalho muito intenso com os beneficiarios para incentivar a submissao
dos pedidos de pagamento relativos a despesa ja efetuada em 2018.

Ao nivel do FSE, Eixos 5,6 e 7 foram atingidas as metas intermédias de todos os objetivos do QD, quer
fisicas quer financeiras. Importa referir que decorrente do processo de reprogramacgéo, norteado por uma
estratégia de concentracdo nas intervenc¢des consideradas prioritarias e reorientacdo de prioridades,
foram reforcadas determinadas TO, em funcdo da necessidade manifestada pelas respetivas tutelas,
receando-se pelos AAC ja encerrados, que se venham a verificar algumas situacdes de sobredotacéo,
conforme observado no ponto 11, pondo em risco as metas para 2023 do Quadro de Desempenho (QD),
nomeadamente:

- 0812 Participagbes de desempregados em unidades de formacdo de curta duragdo, alimentado,
maioritariamente pela TO “Vida Ativa Para Desempregados”;

- 0948 Projetos Apoiados de diversificacdo e aumento da qualidade das respostas sociais, alimentado
pela TO “MAVI”;

- 01036 Pessoas inscritas nos Centros Qualifica, alimentado pela TO “Apoio aos Centros Qualifica”

Tendo em vista antecipar o problema e realocar eventuais sobredotagbes com eficacia, estdo a ser
sinalizadas e monitorizadas as situacdes e feitas as articulagdes com os respetivos atores.

No que se refere ao Eixo 8, vertente FEDER, foram cumpridos os objetivos intermédios definidos em QD,
quer em termos fisicos, quer em termos financeiros. Face ao atual desempenho deste Eixo (FEDER) ndo
se antecipam dificuldades no cumprimento das metas definidas para 2023.

Relativamente a vertente FSE deste Eixo, correspondente ao OT 11, os objetivos intermédios ndo foram
atingidos (fisico e financeiro). Esta situagdo originara a consequente redu¢éo do valor FSE programado
no Eixo, resultante da perda da reserva de desempenho no valor de 240 mil€ (valor este que sera
transferido para outro Eixo do Programa). Esta situacéo deveu-se, por um lado, a alguma morosidade
verificada ao nivel da publicagdo dos avisos da Pl 11.2 e por outro, no que se refere a Pl 11.1, a necesséria
articulagdo com a Pl 2.3 (FEDER), a necessidade de estabilizacéo dos valores programados (exercicio de
reprogramacao) e definicdo de metodologias de implementacdo da PI.

Tendo em conta as operagdes FSE aprovadas no Eixo (algumas cuja decisdo ja ocorreu em 2019) e os
novos avisos de concurso em preparagado (para as duas PI), considera a AG que estardo reunidas as
condicdes para recuperar o atraso verificado, sendo expectavel que sejam atingidas as metas de
desempenho programadas para 2023.
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18.INICIATIVA PARA O EMPREGO DOS JOVENS (IEJ)
(Artigos 19.°, n.° 4, e n.° 6 do Regulamento (UE) n.° 1304/2013)

Limite de caracteres: 10500

Nao aplicavel ao relatério do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020.
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Quadro 1

Indicadores de resultados para o FEDER e o Fundo de Coes3o (por eixo prioritario e objetivo especifico) ?

I da ID do Unidade i
ID do Eixo | Prioridade L ID do N Categoria de Valor de | Anode Valor alvo 2018 2017 2016 2015 2014 ~
B Objetivo | . = Indicador de regido Observagdes
Prioritario de . indicador N " base base (2023)
N Especifico medida (se aplicavel)
Investim. Total  |ualitati Total palitat Total |alitaff Total |alitat Total  |aalitati
1 1a 1.1.1 R112 Investimento publico em I&D em % do PIB regional % Em transigdo 0,3| 2010 0,4-0,5 0,25 0,29 0,30 0,34 Fonte: INE/IPCTN. Atualizado valor de 2016. Dados 2018 ainda nao disponiveis
1 1a 1.1.1 R113 Proporgdo de pessoal ao servigo (ETI) em atividades de I&D na populagdo ativa (exc %o Em transigdo 3,01 2013 3,3 2,7 31 3,1 3,2 Fonte: INE/IPCTN. Dados 2018 ainda ndo disponiveis
1 1b 1.2.1 R122 Despesas das empresas em 1&D no VAB % Em transi¢do 0,15 2012 0,35 0,31 0,29 0,43 0,29 Fonte: INE/SCIE. Dados 2018 ainda no disponiveis
1 1b 1.2.2 R124 Volume de negdcios associado a introdugdo de novos produtos para o mercado no % Em transigdo 0,0 2010 0,8-2,8 0,0 0,0 0,6 Fonte: INE/CIS. Publicacéo bienal. Dados 2018 ainda o disponivels. Valor 2015 ¢ 2016
corresponde ao valor disponibilizado pela fonte
1 1b 1.2.3 R121 Receitas oriundas de fundos de empresas (nacionais ou estrangeiras) no financiamq % Em transi¢do 1,3 2013 2,0 1,40 1,30 0,83 0,70 :ZZ‘;;S:“O%T;ZN' Valor anual corresponde & média dos 3 ditimos anos. Dados 2018 ainda
2 3a 3.1.1 R311 Nascimentos de empresas em setores de alta e média-alta tecnologia e em servigos| % Em transi¢do 1,21 2011 1,31 1,03 1,01 1,04 1,23 :22:5:::5:‘: Valor anual corresponde 3 média dos 3 Gitimos anos. Dados 2018 ainda
2 3b 3.21 R321 Valor das exportagdes no volume de negdcios das PME % Em transi¢do 5,82 2012 7,0-7,5 6,68 6,70 5,27 4,86 Fonte: INE/SCIE. Dados 2018 ainda nio disponiveis
2 3c 331 R331 Empresas com 10 e mais pessoas ao servico (CAE Rev. 3, Ba H, J,K, M e Q) com ativi| % Em transi¢do 54,7 2010 60-63 67,8 67,8 38,7 Fonte: INE/CIS. Publicago bienal. Dados 2018 ainda no disponiveis
Indicador reprogramado (valor base e valor alvo). Fonte: INE/DGEG. Dados 2018 ainda
néo disponiveis. Os dados relativos a 2014,2015 e 2016 foram atualizados pois ocorreu
uma revisio da classificagao das CAEs dos consumidores de energia elétrica para os anos
tep /milhtes 2014 -2016. Esta G0 ndo afetand lobal, ou a distribuica
3 4b 421 R422 Consumo de energia primaria nas empresas "eums Em transi¢do 73,16 2012 68,8 47,4 51,5 66,3 68,6 geografica, afetou os sectores da economia quando analisados individualmente. A
reclassificagao da CAE dos consumidores, de uma forma genérica, transferiu consumos de
eletricidade atribuidos indevidamente a Agricola para a Inddstria, Servigos e Transportes.
Foram ainda revistos consumos de derivados de petroleo em 2016 (2 data eram dados
provisorios), que afetaram todas as regides.
Indicador reprogramado (valor base e valor alvo). Fonte: DGEG. Dados 2018 ainda no
disponiveis. O aumento do consumo de 2016 para 2017, ocorreu em todas as regides do
Continente tendo oscilado entre 4% e 8%. Cerca de metade deste aumento foi da
responsabilidade da energia elétrica. Constata-se que o consumo em iluminagdo piblica
3 4c 43.1 R431  |Consumo de energia priméria na administragdo regional e local tep Em transicéo 31797| 2012 22258 32870 30440 30281 30343 80 soffeu aterages sgnificativas e que justifiguem o aumento de consumo, pelo que se
podera concluir que ter3o sido outros usos a provocar o referido aumento,
de earr 0 facto de 2017 ter cerca
do dobro dos dias com temperaturas acima da média dos tltimos dez anos (fonte
IPMA/Pordata), é expectavel que tenha tido consequéncias no consumo para
arrefecimento.
3 4e 451 R451 Emissdo estimada dos gases com efeito de estufa ton/CO2 Em transi¢do 679637| 2012 577691 Fonte: APA. Ainda nio estdo disponiveis dados desagregados por NUTS Il
Indicador reprogramado (valor alvo).Fonte: INE/IPHODH. Valor anual corresponde &
4 6c 6.3.1 R631 Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turisticos ¢ milhares Em transi¢do 14350 2013 16000-18000 19805 18823 17618 16320 15344 média dos 3 ltimos anos. Valor anual de 2018 foi calculado com base nos valores
mensais (provisdrios) disponibilizados pelo INE
4 6e 6.5.1 R651 Aumento do grau de satisfagdo dos residentes em dreas com estratégias integrada|  (1-10) Em transicdo o] 0 >=2 1,9 Fonte: inquérito
5 8a 8.8.1 R881 Postos de trabalho criados Ne Em transi¢do 17| 2013 13 o] 0 0 0 0 Fonte: SI FEE|
5 8b 8.9.1 R891 Efeito multiplicador do investimento publico no investimento privado Ne Em transi¢do 0,6 2013 1,7 1,2 0,7 0 0 0 Fonte: S| FEEI. Efetuada corregdo de gralha no valor do ano de 2018
6 9a 9.7.1 R977 Grau de cobertura de utentes com necessidades de acompanhamento em satide m % Em transi¢do 64 2014 87 61,4 0 0 0 64 Fonte: ISS (Centro Distrital do Algarve)
6 9b 9.8.1 R981 Aumento do grau de satisfagdo dos residentes em dreas com estratégias integrada|  (1-10) Em transi¢do 0 0 >=2 0 0 0 0 0 Fonte: inquérito
6 9d 9.10.1 R9101 Efeito multiplicador do investimento publico no investimento privado Ne Em transi¢do 0,9 2013 1,2 0,92 0,86 0,0 0,0 0,0 Fonte: SI FEEI
7 10a 10.5.1 R1052 |Taxa de cobertura do pré-escolar (% de criangas) % Em transicdo 80,9| 2013 93 96,0 89,4 86,3 80,4 Fonte: INE/DGEEC Dados para 2018 ainda ndo disponiveis
7 10a 105.1 R1053 [Alunos do EB1 integrados em regime lectivo normal (rede pablica) % Em transigdo 9%,4| 2014 99,5 98,6 99,1 98,4 98,0 97,0 Fonte: DGEEst, SR Mgarve  Ano de base correspande a0 ano lectivo 2013/14. Valor do
ano 2014 corresponde ao ano lectivo 2014/15
8 2c 231 R231 Individuos com idade entre 16 e 74 anos que preencheram e enviaram pela interne| % Em transi¢do 23,3 2013 35-45 28,3 24,7 26,2 25,9 26,2 Fonte: INE/IUTIC
8 2c 23.1 R232 Camaras municipais que disponibilizam o preenchimento e submissdo de formulari % Em transi¢do 50 2012 81,3-87,5 75,0 75,0 81,3 56,3 Fonte: INE/IUTIC. Dados para 2018 ainda nao disponiveis
NOTAS:

(1) Aplica-se igualmente aos eixos prioritérios da Assisténcia Técnica.
(2) Na programag3o nio foi prevista a reparticdo das metas dos indicadores por género pelo que s6 deve ser preenchida a coluna T = total.



Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritdrio, prioridade de investimento e categoria de regizo) “'®

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de Valor-alvo (2023 . =
D da ador Unidade de | Yororat  (2023) Valor cumulative Récio de execugiio 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizagéio ) partiao por g (Repartigo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
Eixo Priorid| ID do Categoriade | comum utilizado medida para | facultativa para a meta)
Priot ade de: indicad Indicador regido como base para o cendrio de
.. |Investi| or o base e as
ario [ afixagdo de T H M T H ™M T H M M H H
. metas®! metas
5 81 | crot Partl.mpantes maFn{os q~ue procuram emprego uma vez| transicio ne 0 0 0 o o o o o o o o o o
terminada a participagdo
s | 81 | crop |Paticipantes que prosseguem estudos ou agdes de Em transicio ne 34 14 20 0 0 1 2 0 0 6 10 7 8
formag&o uma vez terminada a participagdo
5 81 CRO3 Partlt.:lpantes que. 9bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o
terminada a participagdo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade .
5 8.1 CRO4 .. . . Em transicdo n2 1544 558 986 0 0 89 141 69 139 318 570 82 136
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
5 | 81 | cros |dueProsseguem estudos ouages de formagdo, que | s ne 87 40 47 0 0 1 1 3 4 30 34 6 8
adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
5 8.1 CRO6 |por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 2156 751 1405 751 1405 0 0 0 0 0 0 0 0
participacio *)
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
5 8.1 CRO7 @) Em transicdo % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
5 8.1 CRO8 |incluindo uma atividade por conta prépria, seis meses Em transi¢do n2 274 106 168 106 168 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
5 8.1 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transigdo n2 66 30 36 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio ®
5 33 | cro1 Partl.upantes mafn.los qNue procuram emprego umavez| transicio ne o o o o o o o o o 0 o 0 0
terminada a participagdo
5 83 CRO2 Part|c|p~antes que prosse.guem estucfo.s ou~agoes de Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
formagdo uma vez terminada a participagdo
5 83 CRO3 Partl.upantes que. 9btein uma qualificagdo uma vez Em transicio e 0 0 0 o o o o o o 0 0 0 0
terminada a participagdo
partici inclui .
5 83 CRO4 artncnpantes, co.m emprego, incl \.nndo uma a.tl.\ndaije Em transicio e 0 0 0 o o o o o o 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
s | 83 | cros |dueProsseguem estudosouagBes de formagdo, que | ¢ o ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prdpria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
5 8.3 CRO6 |por conta prépria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participaciio ®
Participantes com uma melhor situagéo laboral seis -
5 83 | CRO7 ° ° T Em transicio % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
5 8.3 CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacsio ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
5 8.3 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio ®
5 sa | crot PartlFlpantes |naF|\./os qNue procuram emprego umavez| transicio ne o o o o o o o o o o o o o
terminada a participagdo




Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido|

e
)

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de Valor-alvo (2023 . =
D da ador Unidade de | Yororat  (2023) Valor cumulative Récio de execugiio 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizagéio ) partiao por g (Repartigo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
Eixo Priorid| ID do Categoriade | comum utilizado medida para | facultativa para a meta)
Priot ade de: indicad Indicador regido como base para o cendrio de
.. |Investi| or o base e as
ario | afixagdo de T H ™M T H ™M T H M M M M
. metas®! metas
Participantes que prosseguem estudos ou a¢des de .
5 8.4 CRO2 . . R Em transicao n? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
formagao uma vez terminada a participagao
5 8.4 CRO3 Partl.clpantes que. t‘)bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
5 8.4 CRO4 Partlclpantes] co‘m emprego, |nc|\.1|ndo uma a.tl.wdaiie Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
5 8.4 Ccros |9ue p.rossegue.rrT est~udos ou a?oes de formavt;ao,.que Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
5 8.4 CRO6 |por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participacdo G
Participantes com uma melhor situagéo laboral seis -
5 8.4 [ CRO7 ) Em transicdo % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
5 8.4 | CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
5 8.4 | CRO9 |uma atividade por conta propria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio
5 85 | crot Partl{:lpantes ma?l\./os q~ue procuram emprego umavez| transicao ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
partici =
s | &5 | crop |P2ticipantes que prosseguem estudos ou agdes de Em transicio ne 2630 1070 1560 0 0 0 232 440 838 1120 0
formag&o uma vez terminada a participagdo
5 25 CRO3 Partl{:lpantes qug {3bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
5 | 85 | cros |Perticipantes com emprego, incluindo umaatividade | g e, ne 1801 664| 1137 4 8 0 188 354 472 775 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
que prosseguem estudos ou a¢des de formagdo, que
5 8.5 | CRO5 |adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo Em transicdo ne 335 146 189 1 1 0 13 29 132 159 0
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacdo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
5 8.5 CRO6 |por conta prépria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
participacgo ®
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
5 8.5 CRO7 ) ) . ) Em transicdo n2 114 55 59 55 59 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
5 8.5 CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
5 8.5 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio
6 91 CROL Partiu.:ipantes inaFi\./os q~ue procuram emprego uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo




Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido|

e
)

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de Valor-alvo (2023 . =
D da ador Unidade de | Yororat  (2023) Valor cumulative Récio de execugiio 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizagéio ) partiao por g (Repartigo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
Eixo Priorid| ID do Categoriade | comum utilizado medida para | facultativa para a meta)
Priot ade de: indicad Indicador regido como base para o cendrio de
.. |Investi| or o base e as
ario [ afixagdo de T H M T H ™M T H M H M
. metas®! metas
Partici t tud des d
6 | 9.1 | croz | 2rticipantes que prosseguem estucos ou agoes de Em transicio ne 68 12 56 0 0 0 4 8 6 i 2 7
formagao uma vez terminada a participagao
6 91 CRO3 Partl.clpantes que. t‘)bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade -
6 9.1 CRO4 L N L Em transi¢do n? 1471 488 983 0 0 0 218 415 215 478 55 90
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
6 | 91 | cros |dueProsseguem estudosouagdes de formagdo, que | ¢ s ne 9 46 48 0 0 0 30 29 10 18 6 1
adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
6 9.1 CRO6 |por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n? 2083 744 1339 744 1339 0 0 0 0 0 0 0
participaco
Participantes com uma melhor situagéo laboral seis -
6 9.1 CRO7 ) Em transigdo % 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
6 9.1 CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n2 266 126 140 126 140 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
6 9.1 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 61 30 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio
6 93 | crot Partl{:lpantes ma?l\./os q~ue procuram emprego umavez| transicao ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
6 03 | croz Part|up~antes que pross?guem estud.o.s ou~a§0es de Em transicio ne o o o o o o o o 0 o 0 0
formag&o uma vez terminada a participagdo
6 93 CRO3 Partl{:lpantes qug {3bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
6 93 CRO4 Partlclpantesl co‘m emprego, |nc|\‘1|ndo uma a‘tll\/ldaiie Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
6 93 CROS que ErossegueT est~udos ou ai;oes de forma.;ao,.que Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adquirem qualificagbes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prdpria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
6 9.3 CRO6 |por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participacgo ®
Participantes com uma melhor situagéo laboral seis -
6 9.3 CRO7 ) Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
6 9.3 CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
6 9.3 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio
6 9.4 CROL Parti{:ipantes inaFi\/os q~ue procuram emprego uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
6 94 CRO2 Part|c|p~antes que prosse.guem estud.o.s ou~agoes de Em transicio ne o o o o o o o o o o o o
formag&o uma vez terminada a participagdo




Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido|

e
)

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de Valor-alvo (2023 . =
D da ador Unidade de | Yororat  (2023) Valor cumulative Récio de execugiio 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizagéio ) partiao por g (Repartigo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
Eixo Priorid| ID do Categoriade | comum utilizado medida para | facultativa para a meta)
Priot ade de: indicad Indicador regido como base para o cendrio de
.. |Investi| or o base e as
ario m afixagdo de T H M H T H ™M
. tas metas
me
6 04 | cros Partlt.:lpantes que. 9bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 o o
terminada a participagdo
6 04 | croa Partlclpantes' co.m emprego, |ncl%||ndo uma a.tl.\/ldaiie Em transicio ne 0 0 0 0 0 o o
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
6 04 | cros [9ve p.rossegue.nT estNudos ou a?oes de forma.;ao,'que Em transicio ne o o o o o o o
adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
6 9.4 | CRO6 |por conta prépria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
participacio *)
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
6 9.4 CRO7 ) Em transi¢do n? 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
6 9.4 CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n? 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
6 9.4 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transigdo n? 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio )
Partici P
6 06 | cro1 artl.upantes mafn.los qNue procuram emprego umavez| transicio ne o o o o o 0 0
terminada a participagdo
6 96 CRO2 Particip~antes que prosse.guem estucfo.s ou~agées de Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0
formagdo uma vez terminada a participagdo
Partici 8 lificaca
6 96 CRO3 artl.upantes que. c.Jbtein uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 o o o 0 0
terminada a participagdo
partici inclui .
6 96 | croa artncnpantes, co.m emprego, incl \.nndo uma a.tl.\ndaije Em transicio e 0 0 o o o 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
~ f ~
6 06 | cros [9ue p.rossegue.rrT EStNUdDS ou a?oes de orma.g;ao,_que Em transicio ne o o o o o 0 0
adquirem qualificagdes, que tém emprego, incluindo
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
6 9.6 CRO6 |por conta prépria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
participaciio ®
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis s
6 9.6 | CRO7 ° ° T Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
6 9.6 CRO8 |incluindo uma atividade por conta propria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacsio ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
6 9.6 CRO9 |uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio ®
7 101 | croz Partl.apantes mafn./os clue procuram emprego umavez| transicio ne 0 0 o o o 0 0
terminada a participagdo
7 101 | cro2 Particip~antes que prosse‘sguem estud‘o‘5 ou~a;5es de Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0
formagdo uma vez terminada a participagdo
7 101 | cro3 PartlFlpantes que. t.)bteln uma qualificagdo uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 o
terminada a participagdo




Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido|

e
)

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de Valor-alvo (2023 . =
ID da - Unidade de (Reparticso or( énm) Valor cumulativo Récio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizagéio ) partiao por g (Repartigo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
Eixo Priorid| ID do Categoriade | comum utilizado medida para | facultativa para a meta)
Priorit ade de: indicad Indicador regido como base para o cendrio de
.. |Investi| or o base e as
ario m a fixagdo de T H M T H T H ™M ™M
. tas metas
me
7 101 | croa Partlclpantes/ co.m emprego, |nc|\.1|ndo uma a.tl.wdaiie Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
que prosseguem estudos ou agdes de formagdo, que
7 10.1 | CRO5 [adquirem qualificagGes, que tém emprego, incluindo Em transicdo n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacéo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
7 10.1 | CRO6 [por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participacdo G
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
7 10.1 | CRO7 ) Em transicdo ne 120 30 90 30 920 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
7 10.1 | CRO8 [incluindo uma atividade por conta prdpria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacso ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
7 10.1 | CRO9 [uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio ®
7 103 | cros Partu':lpantes ma?l\./os q~ue procuram emprego umavez| transicao ne o o o 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
partici =
7 103 | croz art|up~antes que pross?guem estud.o.s ou~agoes de Em transigio ne 5 3 2 N N 2 o 0 o
formag&o uma vez terminada a participagdo
7 103 | cros Partl{:lpantes qug {3bte[n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
7 103 | croa Participantesl co‘m emprego, incl\‘Jindo uma a‘ti‘vidaiie Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
que prosseguem estudos ou a¢des de formagdo, que
7 10.3 | CRO5 [adquirem qualificagBes, que tém emprego, incluindo Em transicdo n2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacdo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
7 10.3 | CRO6 [por conta prépria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participacgo ®
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
7 10.3 | CRO7 ) Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
7 10.3 | CRO8 [incluindo uma atividade por conta prdpria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
7 10.3 | CRO9 [uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio
7 104 | cro1 Parti{:ipantes inaFi\/os q~ue procuram emprego uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
7 104 | croz Part|C|p~antes que prosse.guem estuc?o.s ou~a§0es de Em transicio ne 2 2 0 o o o 2 0 0
formag&o uma vez terminada a participagdo
7 104 | cros Parti.cipantes que. ?bté[‘n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 19 7 5 0 0 0 7 o o
terminada a participagdo




Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido|

e
)

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de Valor-alvo (2023 . =
ID da - Unidade de (Reparticso or( énm) Valor cumulativo Récio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizagéio ) partiao por g (Repartigo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
Eixo Priorid| ID do Categoriade | comum utilizado medida para | facultativa para a meta)
Priot ade de: indicad Indicador regido como base para o cendrio de
.. |Investi| or o base e as
ario [ afixagdo de T H M H T H M
. tas metas
me
7 104 | croa Partlclpantes/ co.m emprego, |nc|\.1|ndo uma a.tl.wdaiie Em transicio e 4 3 0 0 3 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
que prosseguem estudos ou agdes de formagdo, que
7 10.4 | CRO5 [adquirem qualificagGes, que tém emprego, incluindo Em transicdo n2 0 0 0 0 0 0 0
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacéo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
7 10.4 | CRO6 |por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n? 0 0 0 0 0 0 0
participacdo G
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
7 10.4 | CRO7 ) Em transicdo ne 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
7 10.4 | CRO8 [incluindo uma atividade por conta prdpria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacso ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
7 10.4 | CRO9 [uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio ®
3 111 | cros Partu':lpantes ma?l\./os q~ue procuram emprego umavez| transicao ne o o 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
partici =
s 111 | croz art|up~antes que pross?guem estud.o.s ou~agoes de Em transigio ne o o o o o 0 o
formag&o uma vez terminada a participagdo
3 111 | cros Parti{:ipantes qug {3btézn uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
3 111 | croa Participantesl co‘m emprego, incl\‘Jindo uma a‘ti‘vidaiie Em transicio ne 0 0 0 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
que prosseguem estudos ou a¢des de formagdo, que
8 11.1 | CRO5 [adquirem qualificagBes, que tém emprego, incluindo Em transicdo n2 0 0 0 0 0 0 0
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacdo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
8 11.1 | CRO6 (por conta prépria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
participacgo ®
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
8 11.1 | CRO7 ) ) . ) Em transicdo n2 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
8 11.1 | CRO8 [incluindo uma atividade por conta prdpria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacio
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
8 11.1 | CRO9 [uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio
3 112 | cro1 Parti{:ipantes inaFi\/os q~ue procuram emprego uma vez Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
s 112 | croz Part|C|p~antes que prosse.guem estu§§s ou~a§0es de Em transicio ne 0 0 o o o 0 0
formag&o uma vez terminada a participagdo
s 112 | cros Parti.cipantes que. ?bté[‘n uma qualificagdo uma vez Em transicio ne 0 0 0 0 0 o o
terminada a participagdo




Quadro 2A

Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido|

e
)

Devem ser fornecidos dados relativos a todos os indicadores comuns de resultados para o FSE (com e sem metas), repartidos por género. Para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica, s6 devem ser apresentados os indicadores comuns para os quais tenham sido fixadas metas.

Indicador de R Valor-alvo (2023) - ~
ID da lizacs Unidade de (Reparticao por género Valor cumulativo Ra‘culo de gxecu;ao 2018 2017 2016 2015 2014
IDdo | = °° realizacao ) (Repartigio por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
. Priorid| ID do . . medida para | facultativa para a meta)
Eixo L N Categoria de |comum utilizado L.
" |ade de|indicad Indicador . o cendrio de
Priorit . regido como base para
.. |Investi| or o base e as
ario a fixagdo de T H M H T H M
m. @ metas
metas
s 112 | croa Partlclpantes/ co.m emprego, |nc|\.1|ndo uma a.tl.wdaiie Em transicio e 0 0 0 0 0 0 0
por conta prépria, uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego,
que prosseguem estudos ou agdes de formagdo, que
8 11.2 | CRO5 [adquirem qualificagGes, que tém emprego, incluindo Em transicdo n2 0 0 0 0 0 0 0
uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacéo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade
8 11.2 | CRO6 (por conta propria, seis meses depois de terminada a Em transi¢do n? 0 0 0 0 0 0 0
participacso ®
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis .
8 11.2 | CRO7 ) ) ) Em transicdo n2 0 0 0 0 0 0 0
meses depois de terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego,
8 11.2 | CRO8 [incluindo uma atividade por conta prdpria, seis meses Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
depois de terminada a participacso ®)
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo
8 11.2 | CRO9 [uma atividade por conta prépria, seis meses depois de | Em transi¢do n2 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participacio ®
NOTAS:

(1) No caso do PO ISE, incluir dados estruturados exigidos para o relatdrio sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e 0 anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.

(2) Se a prioridade de investimento prevé uma meta para um indicador comum de resultados do FSE, tém de ser fornecidos dados sobre o indicador de resultados respetivo para o grupo-alvo escolhido (ou seja, o indicador de realizagdes comum utilizado como referéncia), bem como dados para toda a populagdo de participantes que alcancaram o resultado respetivo no PI.

(3) Estimativa baseada numa amostra representativa. Os Estados-Membros tém duas opgdes em matéria de apresentagao de relatorios. Opgéo 1: o requisito minimo é fornecer os dados duas vezes, no relatério anual de execugdo de 2019 e no relatério final de execug&o. Nesta opgao, os valores acumulados sdo indicados na coluna correspondente no relatério anual de execugéo de 2019 e no relatério

final de execugdo. Opgdo 2: os valores anuais sdo fornecidos para cada ano.

(4) Nao previsto na programacao.




Quadro 2B

Indicadores de resultados para a IEJ, por eixo prioritario ou por parte de eixo prioritario (artigo 19.2, n.2 3, e anexos | e I, do Regulamento do FSE) @

Indicador de i -
ID da e Unidade de Valor-alvo (2023) . Récio de execugio 2018 2017 2016 2015 2014
. realizagdo comum | medida para | (Reparticdo por género facultativa para a Valor cumulativo s ) X
ID do Eixo | Prioridade ID do . (Reparti¢do por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
AN o Indicador utilizado como base | o cenéario de meta)

Prioritario de indicador o

| ’ para a fixagdo de base e as

nvestim.

metas ¥ metas T H M T H ™M T H ™M H M H ™M H ™M H ™M H ™M
CRO1 Participantes desempregados que chegam ao fim da intervengdo o o o 0 0 o o o o o o o o

apoiada pela IEJ

Participantes desempregados que recebem uma oportunidade de
CRO2  |emprego, de continuagdo dos estudos ou de formagdo ou estagio, uma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vez terminada a participagdo

Participantes desempregados de longa duragdo que seguem estudos
ou agGes de formagdo, que adquirem qualificagdes ou que tém

CRO3 o o L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emprego, incluindo uma atividade por conta prépria, uma vez
terminada a participagdo

CRO4 Participantes desempregados de longa duragdo que chegam ao fim da 0 o o o o o o o o o o 0 o

intervengdo apoiada pela IEJ

Participantes desempregados de longa duragdo que recebem uma
CRO5 |oportunidade de emprego, de continuagdo dos estudos ou de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
formagdo ou estagio, uma vez terminada a participagdo

Participantes desempregados de longa duragdo que seguem estudos
ou agGes de formagdo, que adquirem qualificagdes ou que tém

CRO6 - -, - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emprego, incluindo uma atividade por conta prépria, uma vez
terminada a participagdo

CRO7 Participantes inativos que ndo estudam nem seguem uma formagdo, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

que chegam ao fim da intervengdo apoiada pela IEJ

Participantes inativos que ndo estudam nem seguem uma formagdo,
CRO8  |que recebem uma oportunidade de emprego, de continuagdo dos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos ou de formagdo ou estagio, uma vez terminada a participagdo

Participantes inativos que ndo estudam nem seguem uma formagdo,
CRO9  |que adquirem uma qualificagdo ou tém emprego, incluindo uma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atividade por conta prépria, uma vez terminada a participagdo

Participantes em agdes de educagdo continua, programas de formagdo
CR10 |conducentes a uma qualificagdo, aprendizagens ou estagios, seis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

meses depois de terminada a sua participagdo @

Participantes com emprego, seis meses depois de terminada a sua

CR11 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participagao
Participantes que trabalham por conta prépria, seis meses depois de

CR12 . W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a sua participagdo

CRO1 Part!c!panfes inativos que procuram emprego, uma vez terminada a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participagdo

CRO2 Partlgpantes qug fegu~em estudos ou agdes de formagdo uma vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo

CRO3 Part!c!panfes que obtém uma qualificagdo uma vez terminada a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participagdo

CRO4 Participantes Fom empreg‘o‘, |nc|~umdo uma atividade por conta propria, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uma vez terminada a participagdo
Participantes desfavorecidos que procuram emprego, estudam ou

CROS §egu§m uma form?gao, adquirem umla q.uallflcat;ao ou teAm emprego, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
incluindo uma atividade por conta prépria, uma vez terminada a
participacdo
Participantes com emprego, incluindo uma atividade por conta prépria,

CRO6 X i i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seis meses depois de terminada a participagdo
Participantes com uma melhor situagdo laboral seis meses depois de

CRO7 X e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terminada a participagdo
Participantes com mais de 54 anos com emprego, incluindo uma

CRO8 |atividade por conta propria, seis meses depois de terminada a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participagdo ®
Participantes desfavorecidos com emprego, incluindo uma atividade

CRO9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

por conta proépria, seis meses depois de terminada a participagdo @)

NOTAS:
(1) Aplicével apenas ao PO ISE. Incluir dados estruturados exigidos para o relatério sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e o anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.
(2) Estimativa para o ano baseada numa amostra representativa.

(3) Estimativa para o ano baseada numa amostra representativa. Os Estados-Membros tém duas opg¢des em matéria de apresentagdo de relatérios. Opgdo 1: o requisito minimo é fornecer os dados duas vezes, no relatério anual de execugdo de 2019 e no relatério final de execugdo. Nesta opgdo, os valores acumulados sdo indicados na coluna correspondente no relatério anual de execugdo de 2019 e no relatdrio final de execugdo. Opgdo 2:
os valores anuais sdo fornecidos para cada ano.

(4) Nao previsto na programagdo.




Quadro 2C

Indicadores de resultados especificos dos programas para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido, se for o caso) %)

Aplica-se igualmente ao eixo prioritdrio da Assisténcia Técnica. Para os indicadores especificos da IEJ ndo é necessdria uma reparti¢do por categoria de regido

Unidade de -
ID da . N N N Objetivo
D do Eixo | prioridade | '° 9° Categoriade | Unidade de Indicador de realizacdes | medidado | .. oo00o Valor-alvo (2023) Racio de execugdo Previsio / 2018 2017 2016 2015 2014
R indica Indicador regido medida do usado como base para a cendrio de Assinal. “sim® @
Prioritario de d indicad definicio d " b (Assinalar m:‘ "’“ 5
N or (se aplicavel) indicador lefinicdo das metas ase e as apenas quando for o Valor Valor Valor Valor Valor
Investim.
metas caso) T H H T H M qualitativo T H M qualitativo T H M qualitativo T H M qualitativo H M qualitativo
s si R811 Panicipanfes emprfgados 6 WESFS depois df! terminada a Em transicio % s Valor anual 0 0 0 0 0 0 () 0 0 153,2 146,9 157,0 33,4 33,7 33,2
participacdo nas agdes de apoio a contratagdo Valor cumulativo 73,1 72,6 73,4 73,1 72,6 73,4 73,1 72,6 73,4 73,1 72,6 73,4 33,4 61,4 18,2
s si R8112 Panicipanfes empreglad.os 6 m-es.es depois de terminada a Em transicio % 60 Valor anual 0 0 0 131,9 144,2 125,4 22,1 19,8 23,5 75,3 80,2 73,1 2,5 19 28
participagdo num estégio profissional Valor cumulativo 56,6 58,5 55,6 56,6 58,5 55,6 285 26,8 29,4 38,3 39,5 37,8 2,5 19 28
Pessoas apoiadas no ambito da criagdo de empreg,o incluindo ] Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8iii R831 [auto-emprego, que permanecem 12 meses apods o fim do Em transicdo % 70
apoio Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 siv R841 Fntidades apoiadas com I?Iarlos para a lgualdade Em transicio % 30 Valor anual 0 0 0 0 0 0 0
implementados com avaliagdo efectuada Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0
5 sv R853 Empre.:sas.que impler-nenta\m pIanosnde mudanga Em transicio % 80-90 Valor anual 0 0 0 0 0 0 0
organizacional associados a formagdo no total de empresas Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0
s 8y R859 :’articipfgf;es certif(ijcadaide desempregados em unidades de Em transicio % - Valor anual 83,8 731 90,5 68,3 60,0 731 76,0 67,5 80,9 57,3 60,1 55,7 ) 0 )
ormagdo de curta duragao Valor cumulativo 62,1 62,0 62,1 62,0 61,9 62,0 62,0 61,9 62,0 57,3 60,1 55,7 0 0 0
5 v R851 Pessoal altamente qualificado contratado por emp'resas que Em transicio % 60 Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
se encontra empregado em empresas 6 meses apds 0 apoio Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor anual 0 0 () 0 0
6 9i R9117 | Projetos de inovagdo e experimentagdo social concluidos Em transi¢do n? 70
Valor cumulativo 0 0 () 0 0
6 o RO16 Participanfes empr?gados 6 meses de|-Jois de terminadya.a Em transicio % ~ Valor anual 0 0 0 0 0 0 200,3 239 183,2 56,3 43,7 64,7 11,6 12,4 11
participagéo em acdes de trabalho socialmente necessario Valor cumulativo 48,7 431 52,3 48,7 43,1 52,3 487 43,1 52,3 336 27,9 37,4 11,6 12,4 11
Escolas abrangidas em territorios educativos de intervengio Valor anual 0 0 0 0 0
6 9i R9116 | prioritdria que progrediram, aproximando-se ou superando o | Em transicdo % 63,6
valor esperado Valor cumulativo 0 0 0 0 0
6 giii R933 Partici[pa.gﬁes concluidas em agdes de formag&o de publicos Em transicio % 05 Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estratégicos Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 giv R949 Projetos concluid.o.s de diversificagdo e aumento da qualidade Em transicio % %0 Valor anual 0 0 0 0 0
das respostas sociais Valor cumulativo 0 0 0 0 0
6 ovi RO61 Pessoas apoiadas no ambito da criagdo (yie émprego q.ue Em transicio % 70 Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
permanecem empregadas 12 meses apds fim do apoio Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escolas abrangidas por projectos especificos de combate ao Valor anual 0 0 0 0 0
7 10i R1014 |insucesso e ao abandono que progrediram, aproximando-se Em transicdo % 60
ou superando o valor esperado Valor cumulativo 0 0 0 0 0
Participantes que concluiram agdes de formagdo continua Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10i R1018 |dirigidas a docentes ou outros agentes de educagdo e Em transicdo % 95
formacio Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10iii R1035 | Pessoas ndo desistentes no processo RVCC Em transicdo % 90
Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 20,6 62,5 0 0 0
7 10iv R1042 | Diplomados nos cursos de nivel ISCED 4 (CET) Em transicdo % 70
Valor cumulativo 28,6 20,6 62,5 28,6 20,6 62,5 28,6 20,6 62,5 28,6 20,6 62,5 0 0 0
Trabalh funcdes publi ; i Valor anual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 110 R1111 rabal a?ores err) u.ncoes publ |cNas que se consideram mais Em transicio % 575
aptos apds frequéncia da formagao Valor cumulativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituigdes envolvidas nos projetos de promogdo da Valor anual 2 0 0 0 0
8 11ii R1121 | capacitagdo institucional e do desenvolvimento regional Em transicdo n2 15
apoiados Valor cumulativo 2 0 0 0 0
NOTAS:

(1) No caso do PO ISE, incluir dados estruturados exigidos para o relatério sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e o anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.

(2) Tanto os valores anuais como cumulativos sdo obrigatérios. Caso o valor anual ndo possa ser fornecido (p. ex., porque as per

sdo

eo

& zero), deve indicar-se n. d. Os valores cumulativos dos indicadores expressos em niimeros absolutos e percentagens em relagdo aos indicadores de realizagdes de referéncia sdo calculados automaticamente.




Quadro 3A

Indicadores de realizagdo comuns e especificos dos programas para o FEDER e o Fundo de Coes&o (por eixo prioritario e prioridade de investimento, repartidos por categoria de regido para o FEDER )

ID do
Eixo
Priori-
tario

ID da
Prioridade
de
Investim.

ID do
indicador

Indicador

Unidade de media

Categoria de
regidao
(se aplicavel)

Valor alvo (2023) @

Previsdo / Execugdo

2018

2017

2016

2015

2014

Observagoes

la

C0o25

Investigagdo, Inovagdo Numero de Investigadores a
trabalhar em infraestruturas de investigagdo
melhoradas

Equivalente a
tempo inteiro

Em transi¢do

30

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

51,2

25,7

10

la

0111

Projetos de I&D apoiados

Em transi¢do

35

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

48

la

0112

Infraestruturas de investigagdo apoiadas

Em transi¢do

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

1b

Coo1

Investimento produtivo: NUmero de empresas que
recebem apoio

Empresas

Em transi¢do

61

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

23

18

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

35

31

30

1b

C002

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem subvengdes

Empresas

Em transi¢do

61

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

23

18

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

35

31

30

1b

CO06

Investimento produtivo: Investimento privado
paralelo ao apoio publico as empresas (subvengdes)

EUR

Em transi¢do

18430254,61

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

332.792,88

88.242,19

9.762,50

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

9.748.963,70

1.140.310,05

1.177.911,62

39.558,60

0 valor de 2016 foi corrigido no Relatério de 2017 porque, como
entdo se explicou, houve alteragdo na metodologia de calculo do
indicador (passou a considerar-se o investimento total em vez do
investimento elegivel). Apesar de se terem efetuado contratagdes
em 2017, houve lugar a uma rescisdo, justificando o decréscimo do
valor.

1b

C0oo08

Investimento produtivo: Aumento do Emprego em
empresas apoiadas

Equivalente a
tempo inteiro

Em transi¢do

90

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

73

0 aumento do empredgo em 2018 (73 ETI) decorre da aprovagao de
1 operagdo de uma grande empresa no Sl linovagao.

1b

CO26

Investigagdo, Inovagdo Numero de empresas em
cooperagdo com instituigdes de investigagdo

Empresas

Em transi¢do

15

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

1b

C0O28

Investigagdo, Inovagdo Numero de empresas apoiadas
para introduzirem produtos novos no mercado

Empresas

Em transi¢do

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

1b

0121

Projetos de transferéncia e utilizagdo de
conhecimento

Em transi¢do

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

1b

0129

Projetos de |&D apoiados

68

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execucdo efetiva)

23

18

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

a1

37

34

3a

coo1

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem apoio

Empresas

Em transi¢do

43

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

35

35

26

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

2

2

38

34

3a

C002

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem subvengdes

Empresas

Em transigdo

39

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

35

35

26

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

22

42

38

34

Em 2018 foram contratadas 3 novas operagdes (um deles de
empresa ja com 1 operagdo aprovada) e foama rescindidos 2
contratos de empresas que tinham sido contratadas em 2015.




Quadro 3A

Indicadores de realizagdo comuns e especificos dos programas para o FEDER e o Fundo de Coes3o (por eixo prioritario e prioridade de investimento, repartidos por categoria de regido para o FEDER

(1)(2)

ID do
Eixo
Priori-
tario

ID da
Prioridade
de
Investim.

ID do
indicador

Indicador

Unidade de media

Categoria de
regidao
(se aplicavel)

Valor alvo (2023) @

Previsdo / Execugdo

2018

2017

2016

2015

2014

Observagoes

3a

C0o03

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem apoio financeiro, que ndo sob forma de
subvengdes

Empresas

Em transi¢do

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

3a

C005

Investimento produtivo: Nimero de novas empresas
apoiadas

Empresas

Em transi¢do

43

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

35

35

26

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

42

42

38

34

3a

Ccoos

Investimento produtivo: Aumento do emprego em
empresas apoiadas

Equivalente a
tempo inteiro

Em transi¢do

62

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

19

12

12

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

59

30

17

3b

Coo1

Investimento produtivo: NUmero de empresas que
recebem apoio

Empresas

Em transi¢do

123

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

66

46

10

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

138

117

91

26

3b

C002

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem subvengdes

Empresas

Em transi¢do

123

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

66

46

10

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

138

117

91

26

3b

CO06

Investimento produtivo: Investimento privado
paralelo ao apoio publico as empresas (subvengdes)

EUR

Em transi¢do

11.148.500

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

4.077.914,1

328.149,0

49.912,5

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

18.279.637,5

14.226.743,6

12.139.030,4

1.295.556,4

3b

Coo08

Investimento produtivo: Aumento do emprego em
empresas apoiadas

Equivalente a
tempo inteiro

95

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

20

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

98

73

46

3c

Ccoo1

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem apoio

Empresas

Em transi¢do

156

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

84

67

28

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

126

112

101

65

3c

C0o02

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem subvengdes

Empresas

Em transi¢do

139

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

84

67

28

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

122

112

101

65

3c

Ccoo3

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem apoio financeiro, que ndo sob forma de
subvengdes

Empresas

Em transi¢do

67

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

CO06

Investimento produtivo: Investimento privado
paralelo ao apoio publico as empresas (subvengdes)

EUR

Em transi¢do

44105416,67

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

18.830.645,0

7.550.648,61

249129,27

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

75.038.936,7

63.500.380,81

28.285.339,86

2.249.866,5

2r

rong

Investimento produtivo: Aumento do emprego em

Equivalente a

Fm trancirin

plyVivl

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

120

90

10




Quadro 3A

Indicadores de realizagdo comuns e especificos dos programas para o FEDER e o Fundo de Coes3o (por eixo prioritario e prioridade de investimento, repartidos por categoria de regido para o FEDE

R W@

ID do
Eixo
Priori-
tario

ID da
Prioridade
de
Investim.

ID do
indicador

Indicador

Unidade de media

Categoria de
regidao
(se aplicavel)

Valor alvo (2023) @

Previsdo / Execugdo

2018

2017

2016

2015

2014

Observagoes

empresas apoiadas

tempo inteiro

3

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

723

544

302

11

C029

Investigagdo, Inovagdo Nimero de empresas apoiadas
para introduzirem produtos novos na empresa

Empresas

Em transi¢do

55

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

19

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

46

32

23

4b

Ccoo1

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem apoio

Empresas

Em transi¢do

48

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

4b

0421

Empresas com consumo de energia melhorado

Em transi¢do

48

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

C032

Eficiéncia energética: Redugdo anual do consumo de
energia primaria nos edificios publicos

kWh/ano

Em transi¢do

9378750

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

1.520.083

P1 s6 aprovou 13% da dotagdo.

0431

Eficiéncia energética: Redugdo anual do consumo de
energia primaria na iluminagdo publica

kWh/ano

Em transi¢do

5718750

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

461.154

P1 s6 aprovou 13% da dotagdo.

de

Co34

Redugdo das emissdes de gases com efeito de estuda
Diminuigdo anual estimada das emissdes de gases
com efeitos de estufa

Toneladas de CO2
equivalente

Em transi¢do

1514

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugio efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

389

4e

0454

Planos de mobilidade urbana sustentavel
implementados

Em transi¢do

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

6¢

COo09

Turismo sustentdvel: Aumento do nimero esperado
de visitantes a sitios do patriménio cultural e natural e
a atragdes beneficidrios de apoio

Visitas/ano

Em transi¢do

194805

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

102.093

29.891

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

344.782

290.739

Os valores apresentados vdo sendo corrigidos com o
apuramento real 1 ano ap6s a conclusdo das operagdes.

6e

CO38

Desenvolvimento urbano: Espagos abertos criados ou
reabilitados em areas urbanas

metros quadrados

Em transi¢do

79000

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugao efetiva)

18400

14.564

2480

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

37832

20.043

9878

6e

COo39

Desenvolvimento urbano: Edificios publicos ou
comerciais construidos ou reabilitados em areas
urbanas

metros quadrados

Em transi¢do

9566

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

494

223

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

8.137

6.633

223

8a

coo1

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem apoio

Empresas

Em transi¢do

11

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

No Relatério de Execugdo 2017 foi indevidamente
inserido o valor 1, quando deveria ter sido considerado
zero.

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

12

8a

C0o02

Investimento produtivo: Nimero de empresas que
recebem subvengdes

Empresas

Em transi¢do

11

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

No Relatério de Execugdo 2017 foi indevidamente
inserido o valor 1, quando deveria ter sido considerado
zero.

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

12

Ra

rong

Investimento produtivo: Aumento do emprego em

Equivalente a

Fm trancirin

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes
(execugdo efetiva)

30

No Relatério de Execugdo 2017 foi indevidamente
inserido o valor 1, quando deveria ter sido considerado
zero.




Quadro 3A

Indicadores de realizagdo comuns e especificos dos programas para o FEDER e o Fundo de Coes&o (por eixo prioritario e prioridade de investimento, repartidos por categoria de regido para o FEDER )

ID do ID da

N o Categoria de @ 2017 2016 2015 2014
Ei Prioridad IDd . Valor alvo (2023) 2018 -
o rioricade ° Indicador Unidade de media regido Previsdo / Execugdo Observages

Priori- de indicador
‘. " (se aplicavel)
tario | Investim. T H Y] T H M T H M T H M T H ] T H Y]

- — v
empresas apoiadas tempo inteiro

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

39 3 0 0 0

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 0 0 0 0 0

- e o (execugdo efetiva)
S sb 0891 Estratégias especificas de valorizagdo dos recursos

, Ne Em transi¢do 3
endogenos

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 255.091 0 0 0 0

Saude: Populagdo abrangida por servigos de satide (execugéo efetiva) Os equipamentos de sadde apoiados sdo mais

6 9a CO36 Pessoas Em transi¢do 307250 abrangentes do ponto de vista territorial do que o
melhorados

. o . s revisto
S Va.\orcumu\atlvo Operagdes 468.797 131.649 0 0 0 p
selecionadas (4)

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 12 0 0 0 0 As tipologias da procura insidiram mais sobre

(execugdo efetiva) remodelagdes ou ampliagdes do que sobre novas
construgdes como foi previsto inicialmente. Pode haver
25 10 0 0 0 necessidade de reprogramar as metas 2023.

6 9a 0971 Equipamentos sociais e de satide apoiados N2 Em transicdo 13

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 0 0 0 0 0

i . i (execugio efetiva)
6 b co3s Desenvolvimento urbano: Espagos abertos criados ou

N , metros quadrados | Em transi¢do 20000
reabilitados em areas urbanas

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 0 0 0 0 0
(execugio efetiva)

6 9d 09101 |Estratégias DLBC apoiadas N2 Em transicdo 9

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

F - Valor cumulativo - Realizagdes .
~ As escolas que se encontram concluidas correspondem a
executadas por operagdes 544 0 0 0 0

Acolhimento de criangas: Capacidade das (execugio efetiva) intervengdes mais pequenas em dreas gerais das escolas que
7 10a C035 infraestruturas de acolhimento de criangas ou de Pessoas Em transi¢do 2255 abrangem por vezes todas as criangas da escola. Isto
educagdo apoiadas - Valor cumulativo - Operacdes representa custos unitarios mais baixos em 2018 podendo

selecionadas (4) 4076 1715 0 0 0 justificar um ajustamento das metas 2023.

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagBes 9 1 0 0 0
(execugao efetiva)

8 2c 0231  |Servigos da Administragdo Publica apoiados Ne Em transi¢do 24

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

34 34 1 0 0

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 114 86 0 0 0
(execugao efetiva)

9 OAT1  [AgGes de acompanhamento N2 médio/ano Em transi¢do 90

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

150 150 160 150 0

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 3,3 3,6 54 51 3,0 5,0 4,7 3,0 52 0,5 0 0,6 0

2 médii It 3 (execugdo efetiva)
9 OAT1S N2 médio de dias de formag&o por ano e por pax da

. N2 médio dias Em transigdo 5
estrutura de gestdo

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

2,67 2,67 2,67 25 0

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 45 56 17 39 58 21 37 31 8 23 0 0 0

9 0AT23 Trabalhadores com salarios cofinanciados pela (execugdo efetiva)

. ETI Em transi¢do 50
estrutura de gestdo

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

65 65 71 54 16 38 0 0 0

F - Valor cumulativo - Realizagdes
executadas por operagdes 100 100 0 0 0
(execugdo efetiva)

9 OAT9 Manuais de procedimentos disponiveis on-line % Em transigdo 100

S - Valor cumulativo - Operagdes
selecionadas (4)

100 100 93,8 100 0

NOTAS:

(1) Aplica-se igualmente aos eixos prioritarios da Assisténcia Técnica.

(2) A repartigao por género sé deve ser utilizada nos campos relevantes se tiver sido incluida no quadro 5 ou 13 do PO. Caso contrério, utilize T = total.
(3) As metas s3o facultativas para os eixos prioritarios da Assisténcia Técnica.

(4) Valor cumulativo - realizagGes a executar através de operagdes selecionadas (previsdo fornecida pelos beneficiarios).




Quadro 3B

Numero de empresas apoiadas pelo programa operacional excluindo apoios multiplos concedidos as mesmas empresas

Para certos indicadores comuns de realizagdo para o apoio do FEDER ao abrigo do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego relativo a investimentos produtivos

ID do indicador

Indicador

Numero de empresas apoiadas pelo PO sem apoios multiplos

coo1 Investimento Produtivo: NUmero de empresas que beneficiam de apoio 186
C002 Investimento Produtivo: NUmero de empresas que beneficiam de subvengdes 186
Co03 Investimento Produtivo: NUmero de empresas que beneficiam de apoio financeiro, excluindo subvengdes 0
C0o04 Investimento Produtivo: Nimero de empresas que beneficiam de apoio n3o financeiro

C0O05 Investimento Produtivo: NUmero de novas empresas apoiadas 35

NOTAS:

(1) Indicador ndo mobilizado na programag&o.




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023) Récio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
(Reparticdo por género facultativa para a Valor cumulativo o ) X
ID da Cat ia de meta) (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador 2 ego:la
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reg_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M H H H H T H M
5 08.01 coo1 Zj::g’;gregados (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicdo 4259 1509 2750 0 598 208 390 972 363 609 992| 350 642 1697 588 1109
5 08.01 coo1 Zj::g’;gregados (I8)), incluindo desempregados de longa Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO02 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transi¢cdo 474 193 281 0 18 6 12 37 11 26 124 54 70 295 122 173
5 08.01 CO02 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO03 [Inativos (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO03 [Inativos (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagao (FSE) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagao (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 Co05 E:Z(:;s com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transi¢do 744 277 467 0 301 114 187 443 163 280 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO07  [Com mais de 54 anos de idade Em transi¢do 332 135 197 0 7 3 4 9 3 6 105 50 55 211 79 132
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
5 08.01 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transi¢do 332 135 197 0 7 3 4 9 3 6 105 50 55 211 79 132
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
Pessoas que completaram o ensino primario (CITE 1) ou o i
5 08.01 C0O09 ensino bésico (CITE 2) (FSE) Em transi¢do 1577 631 946 0 37 13 24 84 36 48 486 195 291 970 387 583
5 08.01 009 Pe5§oas ?L{e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (IEJ)
Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou .
5 08.01 CO10 estudos p6s—secundarios (CITE 4) (FSE) Em transi¢do 1298 393 905 0 206 76 130 364 137 227 293 78 215 435 102 333
5 08.01 €o10 Pessoas qL,Je complet}arﬁm o ensino secunddrio (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)
5 08.01 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transi¢do 1342 469 873 0 355 119 236 524 190 334 198 70 128 265 90 175
5 08.01 CO11  [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo L.
5 08.01 CO15 ) o ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo .
5 08.01 COo15 ) o ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)
5 08.01 CO16 [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transigdo 188 77 111 0 5 2 3 7 3 4 54 25 29 122 47 75
5 08.01 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ~ o x (2)
X m transi¢ao
5 08.01 cois :’Fess,:)oas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo £ . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO18 [Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 CO19 |Pessoas de zonas rurais %' (FSE) Em transi¢do 496 176 320 0 70 24 46 135 44 91 107 37 70 184 71 113




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023)

o oro focultot Valor cumulativo Racio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
ID da c ad (Repartigdo por ge'::t':) acultativa para a (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reﬁ_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M H T H T H T H T H M
5 08.01 CO19 [Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01 €020 Nume'ro de p'ro'Jetos total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0 0
parceiros sociais ou ONG
5 08.01 con Numer:) de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 0 0 o
evolugdo das mulheres no emprego
5 08.01 co2 NumeroAde prc')Jefcos consagrafios a AadmlmstrAagao publica ou Em transicio 0 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
5 08.01 coz3 l\'lume.ro de micro, pequenas e médias empresa.s apm}adas Em transicio 0 0 0 0
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
5 08.01 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest,)(a) Em transi¢ao 4259 1509 2750 0 598 208 390 972 363 609 992 350 642 1697 588 1109
5 08.03 coo1 Desen:pregados (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicio 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
5 08.03 coo1 Desen:pregados (IE), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
5 08.03 C002 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 C002 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO03 [Inativos (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO03 [Inativos (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (FSE) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 o005 Pelssofals com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prépria
5 08.03 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO07 |Com mais de 54 anos de idade Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
5 08.03 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
- - E1
5 08.03 €009 Pestsoas c,qu_e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (FSE)
- - E1
5 08.03 €009 Pestsoas c,qu_e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (IEJ)
5 08.03 co10 Pessoas qL'Je complet’ar.am o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)
- - €
5 08.03 €o10 Pessoas qL’Je completlar_am o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)
5 08.03 CO11 Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transigdo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo i
5 08.03 COo15 ) o ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo -
5 08.03 CO15 ) o ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023)

(Reparticdo por género facultativa para a Valor cumulativo Ra{m de gxecu;ao . 2018 2017 2016 2015 2014
ID da iad meta) (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador Catego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reﬁ_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M T H M T H M T H T H M H
5 08.03 CO16 [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO17  |Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO17  |Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b ~ o~ (2)
. m transi¢do
5 08.03 cois ;’;Ss:)cms sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo £ ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO18 |Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO19 Pessoas de zonas rurais @ (FSE) Em transi¢do 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 CO19 [Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.03 €020 Nume'ro de pl.'O'JetOS total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0 0
parceiros sociais ou ONG
5 08.03 con Numerf) de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 0 0 0
evolugdo das mulheres no emprego
5 08.03 o022 NumeroAde prc')Jefcos consagra#os a AadmlnlstrAacao publica ou Em transicio 0 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
5 08.03 coz3 l\'lume.ro de micro, pequenas e médias empresa.s apm}adas Em transicio 15 0 0 0 0
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
5 08.03 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest.)®) |Em transicio 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 coo1 zj:aegsregad“ (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicdo 6101 2493 3608 24 5 19 29 10 19 818 352 466 5230 2126 3104 0
5 08.05 coo1 zj:aegsregad“ (8)), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 C0O02 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transicdo 1121 456 665 4 1 3 15 5 10 14 8 6 1088 442 646 0
5 08.05 C002 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 Coo03 Inativos (FSE) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 Coo03 Inativos (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (FSE) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 coos ::f;:‘:: com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicdo 2000 665 1335 1251 394 857 726 263 463 23 8 15 0 0 0 0
5 08.05 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transi¢do 957 406 551 89 24 65 33 16 17 100 54 46 735 312 423 0
5 08.05 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 CO07 |Com mais de 54 anos de idade Em transicdo 918 439 479 141 51 90 78 35 43 153 80 73 546 273 273 0
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
5 08.05 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transigdo 695 351 344 2 0 2 2 1 1 145 77 68 546 273 273 0
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
- L E1
5 08.05 €009 Z:::jz::ec:‘(’gl‘?éezt?;i;;’ ensino primario (CITE 1) ou o Em transicdo 4006 1849 2157 375 148 227 218 103 115 527 258 269 2886 1340 1546 0
- L E1
5 08.05 €009 Pessoas que completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ensino basico (CITE 2) (IEJ)




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023)

o oro focultot Valor cumulativo Racio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
ID da c ad (Repartigdo por ge'::t':) acultativa para a (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reﬁ_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M T H H H M T H M T H M
Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou .
5 08.05 Cco10 , - Em transi¢do 2764 950 1814 484 145 339 273 107 166 233 80 153 1774 618 1156 0 0 0
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)
5 08.05 €o10 Pessoas quJe complet,ar'am o ensino secunddrio (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)
5 08.05 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transi¢cdo 1322 353 969 413 105 308 263 62 201 76 18 58 570 168 402 0 0 0
5 08.05 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 co15 Mlgran'tes, pessoas.de .orlgem estrange{ra, minorias (incluindo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
5 08.05 Co15 Mlgranjces, pessoasAde F)rlgem estrangelAra, minorias (incluindo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)
5 08.05 CO16 [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transicdo 619 278 341 5 2 3 7 3 4 13 8 5 594 265 329 0 0 0
5 08.05 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. ~ s (2)
5 08.05 cois ;’;Ss:)cms sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 CO18 |Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 co19 Pessoas de zonas rurais %' (FSE) Em transicao 670 262 408 203 75 128 60 27 33 37 14 23 370 146 224 0 0 0
5 08.05 CO19 ([Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.05 €020 Numgro de p.ro'Jetos total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0 0 0
parceiros sociais ou ONG
5 08.05 con1 Numerf) de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 o 0 o 0
evolugdo das mulheres no emprego
5 08.05 022 NumeroAde pr(?Jejcos consagrafios a AadmlnlstrAagao publica ou Em transicio 0 0 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
5 08.05 co23 l\'lumejro de micro, p.equenas e médias empresaf ap0|'adas Em transicio 0 o 0 o 0
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
5 08.05 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest,)(s) Em transi¢do 8101 3158 4943 1275 399 876 755 273 482 841 360 481 5230 2126 3104 0 0 0
6 09.01 coo1 gj::cngzregad“ (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicdo 3626 1407 2219 0 0 0 0 0 0 326 100 226 1639 652 987 1661 655 1006
6 09.01 coo1 Desenjpregados (IEJ), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
duragdo
6 09.01 C002 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transicdo 542 274 268 0 0 0 0 0 0 28 12 16 198 98 100 316 164 152
6 09.01 CO02 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.01 Coo03 Inativos (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.01 Coo03 Inativos (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.01 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (FSE) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.01 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.01 CO05 Pessoas com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0

propria




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023)

o oro focultot Valor cumulativo Racio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
ID da c ad (Repartigdo por ge"']‘:t':) acultativa para a (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reﬁ_‘ao
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M H H H T H T H M

6 09.01 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transicdo 206 77 129 0 0 24 8 16 96 39 57 86 30 56

6 09.01 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 09.01 CO07 |Com mais de 54 anos de idade Em transi¢do 592 312 280 0 0 55 25 30 267 142 125 270 145 125
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam

6 09.01 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transi¢do 592 312 280 0 0 55 25 30 267 142 125 270 145 125
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
Pessoas que completaram o ensino primario (CITE 1) ou o L.

6 09.01 C009 : . Em transi¢do 2375 1095 1280 0 0 197 78 119 1087 513 574 1091 504 587
ensino basico (CITE 2) (FSE)

6 09.01 009 Pessoas ?L{e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (IEJ)

6 09.01 coto |Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 852 196 656 0 0 92 17 75 375 87 288 385 92 293
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)

6 09.01 co10 Pessoas QL,Je complet}arAam o ensino secunddrio (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)

6 09.01 CO11  [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transi¢do 263 39 224 0 0 28 4 24 110 13 97 125 22 103

6 09.01 CO11  [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo .

6 09.01 CO15 ) o ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo .

6 09.01 COo15 ) . . Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)

6 09.01 CO16 [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 09.01 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 09.01 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transi¢do 331 182 149 0 0 17 5 12 131 76 55 183 101 82

6 09.01 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. ~ o x (2)

6 09.01 cois :’Fess:)oas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitacdo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 09.01 CO18 [Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 09.01 CO19 |Pessoas de zonas rurais ) (FSE) Em transigdo 569 267 302 0 0 31 12 19 299 145 154 239 110 129

6 09.01 co19 Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 09.01 €020 Nume_ro de p_ro_]etos total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0
parceiros sociais ou ONG

6 09.01 co21 Numer~o de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 0 0
evolugdo das mulheres no emprego

6 09.01 o2 NL’Jmero‘de prt?je‘tos consagra-dos a -administr'agéo publica ou Em transicio 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local

6 09.01 coz3 l\_lume_ro de micro, p_equenas e médias empresa_s apcn_adas Em transicio o 0 o
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)

6 09.01 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest,)(s) Em transi¢do 3626 1407 2219 0 0 326 100 226 1639 652 987 1661 655 1006
Di E),i i

6 09.06 coo1 eserTJpregados (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicio 7 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
Di EJ),i i

6 09.06 coo1 dj::gr;\sregados (IEJ), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

ID do Eixo
Prioritario

ID da
Prioridade
de
Investim.

ID do
indicador

Indicador
(Designagdo do indicador)

Categoria de
regiao
(se aplicavel)

Valor-alvo (2023)

09.06

C002

Desempregados de longa duragdo (FSE)

Em transigdo

09.06

C002

Desempregados de longa duragéo (IEJ)

Em transigdo

09.06

Coo03

Inativos (FSE)

Em transigdo

09.06

Coo03

Inativos (IEJ)

Em transigdo

09.06

Coo04

Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagao (FSE)

Em transi¢do

09.06

Coo04

Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagao (IEJ)

Em transi¢do

09.06

CO05

Pessoas com emprego, incluindo trabalhadores por conta
propria

Em transi¢do

09.06

CO06

Com menos de 25 anos de idade (FSE)

Em transi¢do

09.06

CO06

Com menos de 25 anos de idade (IEJ)

Em transi¢do

09.06

Ccoo7

Com mais de 54 anos de idade

Em transi¢do

09.06

Co08

Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo

Em transi¢do

09.06

C009

Pessoas que completaram o ensino primario (CITE 1) ou o
ensino basico (CITE 2) (FSE)

Em transi¢do

09.06

C009

Pessoas que completaram o ensino primario (CITE 1) ou o
ensino basico (CITE 2) (IEJ)

Em transi¢do

09.06

Cco10

Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)

Em transi¢do

09.06

CO10

Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)

Em transi¢do

09.06

co11

Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE)

Em transi¢do

09.06

co11

Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ)

Em transi¢do

09.06

Co15

Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)

Em transi¢do

09.06

CO15

Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)

Em transi¢do

09.06

CO16

Participantes com deficiéncia (FSE)

Em transigdo

09.06

CO16

Participantes com deficiéncia (IEJ)

Em transigdo

09.06

Cco17

Outros grupos desfavorecidos (FSE)

Em transigdo

09.06

Cco17

Outros grupos desfavorecidos (IEJ)

Em transigdo

09.06

Co18

Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo @
(FSE)

Em transigdo

09.06

Co18

Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ)

Em transigdo

09.06

Co19

Pessoas de zonas rurais (FSE)

Em transigdo

09.06

Co19

Pessoas de zonas rurais (IEJ)

Em transigdo

(Reparticdo por género facultativa para a Valor cumulativo Ra’{io de gxecu;ﬁo ) 2018 2017 2016 2015 2014
meta) (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (valor anual) (Valor anual) (valor anual)
T H M T H T H M H H H H H

2 2 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 2 1 1 0 0 0

4 4 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 7 4 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

09.06

C020

Numero de projetos total ou parcialmente executados por
parceiros sociais ou ONG

Em transigdo




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023)

o oro focultot Valor cumulativo Racio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
ID da c ad (Repartigdo por ge'::t':) acultativa para a (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reg_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T M T H M T H T H T H T H H
6 09.06 con Numeri) de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 0 0 0
evolugdo das mulheres no emprego
6 09.06 co2 Numero‘de pr?Jejcos consasra-dos a -admlmstr-agao publica ou Em transicio 0 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
6 09.06 cor3 l\'lume'ro de micro, p'equenas e médias empresa's ap0|'adas Em transicio 0 0 0 0
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
6 09.06 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest.)® Em transicdo 12 8 4 7 5 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 coo1 Desen:pregados (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
7 10.01 coo1 Desen:pregados (IE), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
7 10.01 C002 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 C002 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO03 [Inativos (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO03 [Inativos (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagao (FSE) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 €005 2:;‘::‘ com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicdo 2304 530 1774 22 39 183 389 83 306 1223 274 949 470 134 336 0
7 10.01 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transi¢do 7 1 6 0 0 0 1 0 1 6 1 5 0 0 0 0
7 10.01 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO07  [Com mais de 54 anos de idade Em transi¢do 395 101 294 47 10 37 65 13 52 227 57 170 56 21 35 0
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
7 10.01 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
7 10.01 009 Pe5§oas ?L{e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (FSE)
7 10.01 009 Pe5§oas ?L{e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (IEJ)
7 10.01 co10 Pessoas qL'Je complet’ar.am o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)
- - -
7 10.01 €o10 Pessoas qL’Je completlar_am o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)
7 10.01 co11 Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transi¢do 2304 530 1774 222 39 183 389 83 306 1223 274 949 470 134 336 0
7 10.01 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo i
7 10.01 CO15 ) . ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo -
7 10.01 CO15 ) o . Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)
7 10.01 CO16 [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023) . Récio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
(Reparticdo por género facultativa para a Valor cumulativo o ) X
ID da c iad meta) (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reﬁ_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M T H T H T H T H M H
7 10.01 CO17  |Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO17  |Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transi¢cdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. ~ o~ (2)
7 10.01 cois :’Fess,:)oas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 CO18 [Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 co19 Pessoas de zonas rurais %! (FSE) Em transicao 311 82 229 37 5 32 61 16 45 144 38 106 69 23 46 0
7 10.01 CO19 [Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.01 €020 Nume'ro de pl.'O'JetOS total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0 0
parceiros sociais ou ONG
- 1001 coz Numerf) de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 0 0 0
evolugdo das mulheres no emprego
7 10.01 o022 NumeroAde prc')Jefcos consagra#os a AadmlnlstrAacao publica ou Em transicio 0 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
- 1001 coz3 l\'lume.ro de micro, p'equenas e médias empresa.s apm}adas Em transicio 0 0 0 0
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
7 10.01 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest,)(a) Em transi¢ao 2304 530 1774 222 39 183 389 83 306 1223 274 949 470 134 336 0
7 10.03 coo1 dDj::c’;‘Zregad"S (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicdo 741 288 453 47 23 24 694 265 429 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 coo1 Desenjpregados (IEJ), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
7 10.03 C002 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transicdo 214 85 129 10 6 4 204 79 125 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 C002 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 Coo03 Inativos (FSE) Em transicao 58 27 31 4 1 3 54 26 28 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 Coo03 Inativos (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (FSE) Em transicao 55 25 30 4 1 3 51 24 27 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 €005 2:;‘::‘ com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicdo 991 428 563 273 154 119 718 274 444 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transigdo 216 112 104 32 24 8 184 88 96 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO07 |Com mais de 54 anos de idade Em transicdo 179 70 109 22 8 14 157 62 95 0 0 0 0 0 0 0
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
7 10.03 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transigdo 99 48 51 1 0 1 98 48 50 0 0 0 0 0 0 0
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
Pessoas que completaram o ensino primario (CITE 1) ou o .
7 10.03 CO09 X L. Em transi¢do 1431 649 782 316 172 144 1115 477 638 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (FSE)
- - E1
7 10.03 €009 Pes_soas c,qu_e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (IEJ)
7 10.03 cotp |Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicdo 358 94 264 7 6 1 351 88 263 0 0 0 0 0 0 0
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)
7 10.03 €o10 Pessoas qL’Je complet,ar'am o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023)

o oro focultot Valor cumulativo Racio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
ID da c ad (Repartigdo por ge'::t':) acultativa para a (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designagdo do indicador) reﬁ_lap
. (se aplicavel)
Investim. T H M T H M T H M T H M T H M H T H H
7 10.03 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transi¢do 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo L x
7 10.03 CO15 ) e . Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
Migrantes, pessoas de origem estrangeira, minorias (incluindo .
7 10.03 CO15 ) o ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)
7 10.03 CO16  [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transicdo 451 258 193 177 115 62 274 143 131 0 0 0 0
7 10.03 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. ~ o~ (2)
7 10.03 cois ;’;Ss:)cms sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO18 |Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transicao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 CO19 Pessoas de zonas rurais @ (FSE) Em transi¢do 180 61 119 6 5 1 174 56 118 0 0 0 0
7 10.03 CO19 [Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.03 €020 Numgro de p.ro'Jetos total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0
parceiros sociais ou ONG
- 10.03 con1 Numerf) de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 o o
evolugdo das mulheres no emprego
7 10.03 022 NumeroAde pr(?Jejcos consagrafios a AadmlnlstrAagao publica ou Em transicio 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
- 10.03 co23 l\'lumejro de micro, p.equenas e médias empresaf ap0|'adas Em transicio 0 o o
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
7 10.03 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest.)® |  Em transic&o 1790 743 1047 324 178 146 1466 565 901 0 0 0 0
7 10.04 coo1 DeserTJpregados (FSE), incluindo desempregados de longa Em transicio 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 oy 31 0
duragdo
7 10.04 coo1 DeserTJpregados (IE), incluindo desempregados de longa Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
duragdo
7 10.04 C002 [Desempregados de longa duragdo (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 C002 [Desempregados de longa duragdo (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO03 [Inativos (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO03 [Inativos (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagdo (FSE) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO04 |Inativos que ndo seguem estudos nem ag¢des de formagao (IEJ) Em transicdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO05 Pef,sc{as com emprego, incluindo trabalhadores por conta Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
prépria
7 10.04 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (FSE) Em transigdo 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 15 13 0
7 10.04 CO06 [Com menos de 25 anos de idade (IEJ) Em transigdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Quadro 4A

Indicadores comuns de realizagdo para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) @

Para a IEJ ndo é necessdria a repartigdo por categoria de regido.

Valor-alvo (2023) . Récio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
(Reparticdo por género facultativa para a Valor cumulativo ~ ) X
ID da c iad meta) (Repartigdo por género facultativa) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador atego:la €
Prioritario de indicador (Designag&o do indicador) ( reﬁ‘_lao )
. Se aplicavel
Investim. : T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M
7 10.04 CO07 |Com mais de 54 anos de idade Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pessoas com mais de 54 anos de idade, que estejam
7 10.04 CO08 |desempregadas, incluindo desempregados de longa duragdo ou Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inativos que ndo seguem estudos nem agdes de formagdo
7 10.04 co09 Pes-soas (}L{e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 0 0 o
ensino basico (CITE 2) (FSE)
7 10.04 009 Pessoas ?L{e completaram o ensino primario (CITE 1) ou o Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ensino basico (CITE 2) (IEJ)
7 10.04 coto |Pessoas que completaram o ensino secundario (CITE 3) ou Em transicio 4 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 8 0 0
estudos pos--secundarios (CITE 4) (FSE)
7 10.04 co10 Pessoas QL,Je complet}arAam o ensino secunddrio (CITE 3) ou Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estudos pds--secundarios (CITE 4) (IEJ)
7 10.04 CO11 [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (FSE) Em transi¢do 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 10.04 CO11  [Pessoas com um diploma do ensino superior (CITE 5 a 8) (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi " . " . inorias (inclui
7 10.04 Co15 |granA es, pessoasAde F)rlgem es rangelAra, minorias (incluindo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (FSE)
7 10,04 co15 Migran'tes, pessoas.de .origem estrangei'ra, minorias (incluindo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comunidades marginalizadas como os ciganos) (IEJ)
7 10.04 CO16 [Participantes com deficiéncia (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO16 [Participantes com deficiéncia (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (FSE) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO17  [Outros grupos desfavorecidos (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b ~ = (2)
7 10.04 cois :’Fess:)oas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitacdo Em transicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 CO18 [Pessoas sem-abrigo ou afetadas por exclusdo na habitagdo (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 Co19 Pessoas de zonas rurais @ (FSE) Em transi¢do 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0
7 10.04 CO19 ([Pessoas de zonas rurais (IEJ) Em transi¢do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.04 €020 Numero de pAro‘Jetos total ou parcialmente executados por Em transicio 0 0 0 0 0
parceiros sociais ou ONG
NG . . N
7 10.04 co21 umer~o de projetos destinados a aumentar a participagdo e a Em transicio 0 0 0 0 0
evolugdo das mulheres no emprego
7 10.04 o2 NL’Jmero‘de prt?je‘tos consagra-dos a -administr'agéo publica ou Em transicio 0 0 0 0 0
aos servigos publicos aos niveis nacional, regional e local
7 10.04 coz3 l\_lume_ro de micro, p_equenas e médias empresa_s apcn_adas Em transicio 0 0 o 0 o
(incluindo cooperativas e empresas da economia social)
7 10.04 Total global de participantes (por Eixo Priorit./Priorid. Invest.)® Em transicdo 42 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 34 8 0 0
NOTAS:

(1) No caso do PO ISE, incluir dados estruturados exigidos para o relatério sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e o anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.
(2) Estimativa baseada numa amostra representativa. Os Estados-Membros tém duas opgdes em matéria de apresentagdo de relatdrios. Opgdo 1: o requisito minimo é fornecer dados uma vez, no relatério anual de execugdo de 2017. Nesta opgdo, o valor acumulado é indicado na coluna correspondente do relatério anual de execugdo de 2017. Opg&o 2: os valores anuais sdo fornecidos para cada ano.
(3) O total global de participantes inclui os participantes com registos completos (de dados pessoais ndo sensiveis) e participantes com registos incompletos (de dados pessoais ndo sensiveis). O nimero total de participantes é calculado no sistema SFC2014, com base nos seguintes trés indicadores comuns de realizagdes: «desempregados, incluindo desempregados de longa duragdo» (CO01), «inativos» (CO03) e «pessoas com emprego, incluindo trabalhadores por conta prépria»

(COO05). Estes valores totais abrangem apenas os participantes com registos de dados completos, incluindo todos os dados pessoais ndo sensiveis. No total global de participantes, os Estados-Membros devem fornecer informagdes sobre todos os participantes em agdes do FSE, incluindo as pessoas com registos incompletos de dados pessoais ndo sensiveis. Assim, o total global de participantes deve ser igual ou maior do que a soma dos indicadores C001,C003 e CO05.
Para assegurar a coeréncia dos dados, no caso da Prioridade de Investimento destinada exclusivamente a contabilizar pessoas que ndo trabalham, ndo estudam nem estdo em formagéo, o indicador CO03 é igual a CO04.




Quadro 4B

Indicadores de realizacio especificos dos programas para o FSE (por eixo prioritario, prioridade de investimento e categoria de regido) "'

Para a IEJ ndo é necessdria uma reparti¢do por categoria de regido.

Valor-alvo (2023) Valor cumulativo Réacio de execugdo 2018 2017 2016 2015 2014
ID da iad (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual) (Valor anual)
ID do Eixo | Prioridade ID do Indicador Catego:la e Unidade de
Prioritario de indicador (Designagao do indicador) ] regIFalo ) medida
. se aplicavel
Investim. T H T H M H T H M T H T H M T H M T H M
. Participantes desempregados que beneficiam dos -
5 8i 0811 BN tratacio Em transicdo N2 3188 2063 738 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 254 430 1379 484 895
apoios a con
. Participantes desempregados que beneficiam dos -
6 8i 0812 t3gios profissionais Em transicao N2 2294 2196 771 1425 0 0 0 598 208 390 972 363 609 308 96 212 318 104 214
es
Pessoas apoiadas no ambito da criagdo de emprego -
5 8iii 0831 incluind " Em transigdo Ne 109 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCluindo auto emprego
0 8iv 0841 F“t'fjdjs apoiadas que implementam Planos para a Em transicdo Ne 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gualdade
5 8v ogsy  |Pesseal a'tam?”;e qualificado contratado por Em transicio Ne 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
empresas apoladas
5 8v 0853 PME apoiadas em programas de formagdo-agdo Em transicdo Ne 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participagdes de desempregados em unidades de -
5 8v 0858 f 50 d ta d ~ Em transicao Ne 54715 22105 8106 13999 68 26 42 41 15 26 5531 2026 3505 16465 6039 10426 0 0 0
ormacdo de curta duragdo
6 9i 0917 |Participantes em acGes de trabalho socialmente Em transicéio Ne 2648 3593| 1304 2199 0 0 0 0 0 0 326 100 26| 1611 643 98| 1656 651 1005
necessario
6 9 0918 P””,Etd“ de inovagdo e experimentacdo social Em transicdo Ne 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
apoiados
6 oi 09116 Fscolas ab~rang'|da's em territdrios educativos de Em transicio Ne 1 0 0 0 0 0 0
intervencdo prioritdria
6 9ii 0933 Patrt'ct',pa,”es em agdes de formagdo de publicos Em transicio Ne 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
estratégicos
6 oiv 0948 PrOJf:tos apoiados de dlver5|‘f|f:agao e aumento da Em transicio Ne 4 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
qualidade das respostas sociais
. Pessoas apoiadas no dmbito da criagdo de emprego, -
6 i 0961 incluind " Em transicao Ne 60 12 8 4 7 5 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
incluindo autoemprego
Escolas abrangidas por intervengbes com vista a
7 10i 01013 |redugdo do abandono escolar e a melhoria do sucesso Em transicdo Ne 10 10 4 6 0 0 0
educativo
Participant iad Bes de fi dod
7 10i 01112 dar 'c'tpan €s a”t"'a s ert" azcoez © frmafa" €. Em transicio Ne 8929 3031 660 2371 429 69 360 686 143 543 1431 311 1120 485 137 348 0 0 0
ocentes ou outros agentes de educagdo e formagdo
7 10iii 01036 |Pessoas inscritas nos Centros Qualifica Em transicdo N2 25325 1790 743 1047 324 178 146 1466 565 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10iv 01042 (Jovens apoiados em cursos de nivel ISCED 4 (CET) Em transicdo Ne 833 42 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 34 8 0 0 0
Trabalhadores em fungdes publicas apoiados em agdes
8 11i 01111 |de formagdo direcionadas para a reorganizagdo e Em transicdo N2 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
modernizagdo
3 110 01121 Projetos dfe promo;a? e capac!ta;ao institucional e do Em transicio Ne 14 2 2 0 o o o
desenvolvimento regional apoiados
NOTAS:

(1) Aplica-se igualmente aos eixos prioritdrios da Assisténcia Técnica.

(2) No caso do PO ISE, incluir dados estruturados exigidos para o relatdrio sobre a |EJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e 0 anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.




Quadro 5

Informagdes sobre os objetivos intermédios e metas fixados no quadro de desempenho

(12)

“0 objetivo intermédio e a meta de um indicador de realizagdes devem referir-se aos valores atingidos relativamente a operagdes em que todas as agdes que conduzam a realizagdes foram executadas na integra, mas para as quais nem todos os pagamentos foram necessariamente efetuados, ou aos valores atingidos relativamente a operagdes que tenham sido iniciadas, mas em que algumas ag¢ées conducentes a resultados ainda
estejam em curso, ou a ambos" (n.2 1 do Art.2 1.2 do Regulamento de Execugdo (UE) n.2 2018/276, da Comissdo, que altera o n.2 3 do Art.2 5.2 do Regulamento de Execugdo (UE) n.2 215/2014, da Comiss&o)

. - 2015 2014
Tipo de indicador (eta;ia Objetivo intermédio para 2018 Meta final (2023) 2018 ) 2018 2017 (v‘alor 2016 (v‘alor (valor (valor
. fundamental da execugio, Unidade de N (Valor cumulativo) (Anual) cumulativo) cumulativo) . N
1D do Eixo o N N ID do . o . . Categoria de cumulativo) cumulativo) Observagdes
B indicador financeiro, de — Indicador ou etapa da media Fundo . i
Prioritario — indicador y regido (se necessdrio)
realizagdo ou, se for caso (se aplicavel)
disso, de resultados) T H M T H T H M T M T T T T
. S o
1|Realizacio Copy  |Mmvestimento produtivo: Numero de empresas que " FEDER Em transicdo 12 61 23 5 18 2 0 0
recebem subvengdes empresas
. N °
1 Etapa f?ndamental de co02 Investimento prod~utlvo. NumNerO de empresas que n2 FEDER Em transicio 37 61 15 2 31 30 g 0
execugao recebem subvengdes (operagdes contratadas) empresas
1|Realizagdo 01991 |Projetos de I1&D apoiados Ne FEDER Em transigdo 21 104 23 5 18 2 0 0
Etapa fundamental de . . " - x
1 execucio 01992 |Projetos de I&D apoiados (operagdes contratadas) N2 FEDER Em transicao 62 104 89 48 41 36 8 0
1[Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transi¢do 9.335.419,00 51.803.651,00 7.086.710,12 5.597.408,74 1.489.301,38 228.910,49
. N o
2|Realizagio copy |mvestimento produtivo: Nimero de empresas que N FEDER Em transigio 52 262 168 31 137 60 0 0
recebem subvengdes Empresas
. N o
Etapa ffndamental de co02 Investimento prodNutlvo. NumNero de empresas que N FEDER Em transicio 157 262 261 27 234 201 118 0
execugao recebem subvengdes (operagdes contratadas) Empresas
2|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transi¢do 32.790.000,00 142.822.860,00 46.643.663,81 24.704.325,89 21.939.337,92 6.674.440,54 0 0
N Eficiéncia energética: Redug&o anual do consumo de - , B
3|Realizagdo C032 IR o - kWh/ano  |FEDER Em transi¢do 0 9.378.750 0 0 0 0 0 Pl s6 aprovou 13% da dotag&o.
energia primaria nos edificios publicos
Etapa fundamental de Eficiéncia energética: Redug&o anual do consumo de
exeiu 20 CO32  |energia primdria nos edificios publicos (operagdes kWh/ano  [FEDER Em transigdo 1.875.750 9.378.750 1.520.083 0 0 0 0
¢ contratadas)
3|Realizagio Oasq |P1ancs de mobilidade urbana sustentavel Ne FEDER Em transicio 0 3 0 0 0 0 0 0
implementados
Etapa fimdamental de 0454 .Planos de mobilidade urE)ana sustentavel Ne FEDER Em transicio 3 3 3 3 0 0 o 0
execugdo implementados (operagbes contratadas)
3|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transi¢do 613.125,00 23.637.500,00 721.195,21 559.611,25 161.583,96 0 0 0
. . L o « -
4|Realizacio €009 Aumento esperado de ws:tantes.a. SI'tI-OS de patr!momo n. . FEDER £m transicio 48.701 194.805 102.093 72.202 29.891 0 o Os valores apn:esentados Yao sendo corzlgldos com o apuramento
cultural e natural e atragGes benificarios de apoio visitas/ano real 1 ano apds a conclusdo das operagdes.
N Desenvolvimento urbano: Espagos abertos criados ou metros s
4|Realizagdo CO38 . i FEDER Em transi¢do 19.750 79.000 18.400 3.836 14.564 2480 0 0
reabilitados em dreas urbanas quadrados
Etapa fimdamental de co38 Desgjvolwmen@ urbano: Espagos abe:tos criados ou metros FEDER Em transicio 47.400 79.000 37.832 17.789 20.043 0878 o 0
execugdo reabilitados em dreas urbanas (operagdes contratadas) |quadrados
4|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transigdo 9.000.000,00 36.250.000,00 8.818.152,40 5.009.272,22 3.808.880,18 0 0 0
5|Realizacio og11 |Participantes desempregados que beneficiam dos apoios |, FSE Em transicio 1.913 3.188 2.063 738 1.325 0 0 0 2063 2063 2063 1379
a contratagéo
- Participantes desempregados que beneficiam dos s
5|Realizagdo 0812 (. N N2 FSE Em transigdo 1.376 2.294 2.196 771 1.425 0 0 0 2196 1598 626 318
estdgios profissionais
N Participacdes de desempregados em unidades de -
5|Realizagdo 0858 . . N2 FSE Em transigdo 21.886 54.715 22.105 8.106 13.999 68 26 42 22037 21996 16465 0
formagdo de curta duragdo
5|Financeiro Despesa certificada euros FSE Em transi¢do 9.787.027,00 45.900.000,00 12.345.531,20 7.387.847,12 4.957.684,08 0 0 0




Quadro 5

Informagdes sobre os objetivos intermédios e metas fixados no quadro de desempenho e

“0 objetivo intermédio e a meta de um indicador de realizagdes devem referir-se aos valores atingidos relativamente a operagdes em que todas as agdes que conduzam a realizagdes foram executadas na integra, mas para as quais nem todos os pagamentos foram necessariamente efetuados, ou aos valores atingidos relativamente a operagdes que tenham sido iniciadas, mas em que algumas ag¢ées conducentes a resultados ainda
estejam em curso, ou a ambos" (n.2 1 do Art.2 1.2 do Regulamento de Execugdo (UE) n.2 2018/276, da Comissdo, que altera o n.2 3 do Art.2 5.2 do Regulamento de Execugdo (UE) n.2 215/2014, da Comiss&o)

. — 2015 2014
Tipo de indicador (etapa Objetivo intermédio para 2018 Meta final (2023) 2018 ) 2018 2017 (valor 2016 (valor (valor (valor
. fundamental da execugo, Unidade de . (Valor cumulativo) (Anual) cumulativo) cumulativo) . .
1D do Eixo o N N ID do . o . . Categoria de cumulativo) cumulativo) Observagdes
B indicador financeiro, de — Indicador ou etapa da media Fundo . i
Prioritario — indicador y regido (se necessdrio)
realizagdo ou, se for caso (se aplicavel)
disso, de resultados) T H M T H M T H M T H M T T T T
5|Realizacio 0891 Estra’teglas especificas de valorizagdo dos recursos Ne FEDER Em transicio 0 3 0 0 0 0 0 0
enddgenos
Etapa ftmdamental de 0892 Estr?teglas especlflfas de valorizagdo dos recursos Ne FEDER Em transicio 3 3 3 3 3 3 0 0
execugdo enddgenos (operagdes contratadas)
5|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transigdo 2.252.597,00 12.500.000,00 1.741.401,63 1.741.401,63 0,00 0 0 0
- Participantes em agGes de trabalho socialmente s
6|Realizagdo 0917 L. N2 FSE Em transicao 2.648 2.648 3.593 1.394 2.199 0 0 0 3593 3593 3267 1656
necessario
6|Realizagio Ogag  |Projetos apoiados de diversificacdo e aumento da Ne FSE Em transigio 0 4 0 0 0 0 0 0
qualidade das respostas sociais
N Pessoas apoiadas no ambito da criagdo de emprego, x
6|Realizagdo 0961 . . Ne FSE Em transi¢ao 15 60 12 8 4 7 5 2 5 0 0 0
incluindo auto-emprego
6|Financeiro Despesa certificada euros FSE Em transigdo 6.500.000,00 39.642.264,00 8.356.616,52 4.914.358,43 3.442.258,09 0 0 0
6|Realizagdo 0971  |Equipamentos sociais e de satide apoiados Ne FEDER Em transi¢do 3 13 12 12 0 0 0 0
Etapa fundamental de As tipologias da procura insidiram mais sobre remodelagdes ou ampliagdes do
6 . 0971 Equipamentos sociais e de satde apoiados (contratados) |N2 FEDER Em transicdo 8 13 25 15 10 0 0 0|que sobre novas construgdes como foi previsto inicialmente. Pode haver
execucao necessidade de reprogramar as metas 2023.
6|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transi¢do 2.500.382,00 13.875.000,00 2.245.739,77 2.245.739,77 0,00 0 0 0
N Escolas abrangidas por intervengdes com vista a redugdo - x
7 |Realizagdo 01013 . . . Ne FSE Em transi¢ao 6 10 10 4 6 0 0 0
do abandono escolar e a melhoria do sucesso educativo
7|Realizagio o111 |Participantes apoiados em accBes de formagdo de Ne FSE Em transicio 1.786 8.929 3.031 660 2371 429 69 360 2602 1916 485 0
docentes ou outros agentes de educagdo e formagdo
7 |Realizagdo 01036 |Pessoas inscritas nos Centros Qualifica Ne FSE Em transigdo 0 25.325 1.790 743 1.047 324 178 146 1466 0 0 0
7|Financeiro Despesa certificada euros FSE Em transigdo 2.192.000,00 27.401.786,00 2.554.638,03 2.553.980,53 657,50 0 0 0
. . . . . o
7|Realizacio o35 Acolhlm?nto de crlansas. Capacidade das:nfraeétruturas Ne de FEDER £m transicio 451 2255 544 544 0 0 0 0
de acolhimento de criangas ou de educagdo apoiadas pessoas
Etana fundamental de Acolhimento de criangas: Capacidade das infraestruturas Ne de As escolas que s encontra;n conc\L‘lidascorr:spondem a interven;daes mais
u o - i i
P . CO35  |de acolhimento de criangas ou de educagdo apoiadas FEDER Em transicdo 1353 2255 4.076 2.361 1715 0 0 pequenas em dreas gerais das escolas que abrangem por vezes todas as criancas
execugdo ~ pessoas da escola. Isto representa custos unitarios mais baixos em 2018 podendo
(operagBes contratadas) justificar um ajustamento das metas 2023.
7|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transi¢do 2.134.300,00 11.843.493,00 1.944.746,27 1.900.959,75 43.786,52 0 0 0
8|Realizacao 01121 Projectos (.:Ie promog?o e capa.cltat;ao institucional e do Ne FSE Em transicio 6 14 2 2 0 0 o 0
desenvolvimento regional apoiados
8|Financeiro Despesa certificada euros FSE Em transigdo 733.000,00 5.000.000,00 12.930,48 12.930,48 0,00 0 0 0
8|Realizagdo 0231  |Servigos da Administragdo Publica apoiados Ne FEDER Em transi¢do 7 24 9 8 1 0 o] 0
Etapa fimdamental de 0232 Servigos da Administragdo Publica apoiados Ne FEDER Em transicio 15 2 34 0 3 1 o 0
execugdo (Contratados)
8|Financeiro Despesa certificada euros FEDER Em transi¢do 2.100.000,00 11.612.500,00 4.726.023,68 4.175.803,39 550.220,29 0 0 0
NOTAS:

(1) Para o FEDER ou o Fundo de Coesao, os Estados -Membros devem apresentar valores cumulativos para os indicadores de realizagio. Para o FSE, os valores cumulativos sio calculados automaticamente pelo SFC2014, com base nos valores anuais fornecidos pelos Estados-Membros. Os valores dos indicadores financeiros s3o cumulativos para todos os Fundos. No que se refere as principais etapas de execugdo, os valores s3o cumulativos para todos os fundos quando expressos por um niimero ou percentagem. Se as realizagdes s3o definidas de modo qualitativo, o quadro deve indicar se
estao concluidas ou ndo.

(2) A reparticdo por sexo so deve ser utilizada nos campos relevantes se tiver sido incluida no quadro 6 do PO. Caso contrdrio, utilize T = total.




Quadro 6

Informagodes financeiras a nivel do programa e do eixo prioritario

(12)3)(4)

Quadro preenchido automaticamente com base na ultima transmissado de dados financeiros a CE, com excegdo da ultima coluna ("Despesa total
elegivel incorrida pelos beneficidrios e paga até 31.12.2018 e certificada a Comissio") que tem de ser preenchida manualmente para efeitos de
submissdo do REA 2018

Despesa total

Parte da Despesas totais Parte da dotagao elegivel
Base de calculo do Taxa de co Custo total dotag3o total Custo publico elegiveis total coberta pelas Nimero de incorrida pelos
ID do Eixo Designagdo do Eixo Prioritério Fundo Categoria de regido apoio da Unigo | Financiamento financiamento elegivel das | coberta com as elegivel das declaradas pelos despesas elegfveis operagdes beneficidrios e
Prioritario (se aplicavel) (Custo total elegivel ou total (€) operagdes operagdes operagdes il s declaradas pelos paga até
custo pblico elegivel) (%) X . beneficiarios a o aprovadas
apoiadas (€) | aprovadas (%) | apoiadas (€) AG (€) beneficiarios (%) 31.12.2018 e
(coluna 8 / coluna 6) (coluna 11 / coluna 6) certificada a
Comissdo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
T vestizaca
1 inov;‘;?::;;g;'es lBacao e a FEDER Em transicdo Custo Total 51.803.651,00 75,00% 35.523.998,47 68,57% 28.779.747,46 | 7.087.014,54 13,68% 106 7.086.710,12
2 - Apoiar a internacionalizagdo, a
2 competitividade empresarial e o FEDER Em transi¢do Custo Total 142.822.860,00 60,00% 126.267.678,96 88,41% 72.103.591,30 46.711.702,30 32,71% 338 46.643.663,81
empreendedorismo qualificado
3 - Promover a sustentabilidade e - x
3 eficiéncia dos recursos FEDER Em transi¢ao Custo Total 23.637.500,00 80,00% 1.674.387,50 7,08% 1.674.387,50 721.195,21 3,05% 7 721.195,21
4 - Ref titividade d
4 Terri‘ié‘:irzar acompetitividade 4o | peneg Em transicio Despesa Publica | 36.250.000,00 80,00% 52.660.744,03 145,27% 44.180.244,03 | 8.819.413,15 24,33% 71 8.818.152,40
5 5 - Investir no emprego FEDER Em transigdo Custo Total 12.500.000,00 80,00% 8.236.477,04 65,89% 7.622.319,36 1.740.015,91 13,92% 36 1.741.401,63
5 5 - Investir no emprego FSE Em transi¢do Custo Total 45.900.000,00 80,00% 20.105.835,79 43,80% 19.984.743,42 12.474.579,58 27,18% 50 12.345.531,20
6 - Afirmar a coesdo social e
6 territorial FEDER Em transigdo Custo Total 13.875.000,00 80,00% 7.128.148,87 51,37% 5.714.332,56 2.294.106,00 16,53% 49 2.245.739,77
6 - Afi a ial
6 territg::"a coesso social e FSE Em transicdo Custo Total 39.642.264,00 80,00% 13.980.416,12 35,27% 13.980.416,12 | 8.371.261,84 21,12% 52 8.356.616,52
7 7 - Reforgar as competéncias FEDER Em transigdo Despesa Publica 11.843.493,00 79,99% 12.357.938,43 104,34% 12.357.938,43 1.944.746,27 16,42% 13 1.944.746,27
7 7 - Reforgar as competéncias FSE Em transigdo Despesa Publica 27.401.787,00 80,00% 12.984.184,02 47,38% 12.984.184,02 2.929.337,40 10,69% 33 2.554.638,03
y - -
8 i dmiii‘:zgg & capacitar a FEDER Em transicio Despesa Piblica | 11.612.500,00 80,00% 11.245.827,52 96,84% 11.245.827,52 | 4.747.049,51 40,88% 25 4.726.023,68
8 - Moderni it
8 . dmizis‘:;”:;; ¢ capacitara FSE Em transicdo Despesa Pablica | 5.000.000,00 80,00% 213.358,63 427% 213.358,63 23.036,42 0,46% 3 12.930,48
9 9 - Assisténcia Técnica FEDER Em transigdo Despesa Publica 15.000.000,00 80,00% 7.720.214,05 51,47% 7.720.214,05 7.153.705,35 47,69% 7 7.153.705,35
Total FEDER Em transicdo 319.345.004,00 262.815.414,87 191.398.602,21 | 81.218.948,24 652 81.081.338,24
Total FSE Em transi¢ao 117.944.051,00 47.283.794,56 47.162.702,19 23.798.215,24 138 23.269.716,23
Total global (Todos os Fundos e Regides) 437.289.055,00 310.099.209,43 238.561.304,40 | 105.017.163,48 790 104.351.054,47
NOTAS:

(1) Como estabelecido no quadro 1 do anexo Il do Regulamento de Execugdo (UE) n.2 1011/2014 da Comissdo, de 22 de setembro de 2014, "Modelo para a apresentagdo de dados financeiros", que estabelece regras pormenorizadas para a execugdo do Regulamento (UE) n.2 1303/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, no que diz respeito aos modelos de apresentagdo de certas informagGes a Comissdo, e regras pormenorizadas para o intercambio de informag&es entre os beneficidrios e as autoridades de gestdo, as autoridades de certificagdo, as autoridades de auditoria e os organismos intermediarios, JO L 286 de

30.9.2014, p. 1.

(2) No caso do PO ISE, incluir dados estruturados exigidos para o relatério sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e o anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.

(3) Colunas 1 a 7: A dotagdo financeira do eixo prioritario com base no programa operacional (extraido do quadro 18a do programa operacional).

(4) Colunas 8 a 13: Dados cumulativos sobre os progressos financeiros do programa operacional.




Public eligible Total eligible
Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected
support managing authority
1 ERDF T 002 02 02 07 01 15 PT150 8.020.278,38 3.208.111,35 1.456.020,10
1 ERDF T 056 01 01 07 01 14 PT150 615.018,42 477.097,98 415.037,95
1 ERDF T 056 01 02 07 01 03 PT150 323.949,14 252.730,00 298.961,97
1 ERDF T 056 01 02 07 01 05 PT150 491.170,48 270.389,39 0,00
1 ERDF T 056 01 03 07 01 17 PT150 361.282,38 294.844,69 254.611,77
1 ERDF T 058 01 01 07 01 13 PT150 396.800,00 396.800,00 0,00
1 ERDF T 058 01 01 07 01 17 PT150 9.343.046,26 9.343.046,26 1.975.921,36
1 ERDF T 058 01 02 07 01 17 PT150 1.235.671,33 1.235.671,33 0,00
1 ERDF T 060 01 01 07 01 01 PT150 16.875,00 16.875,00 0,00
1 ERDF T 060 01 01 07 01 10 PT150 239.362,01 239.362,01 0,00
1 ERDF T 060 01 01 07 01 17 PT150 4.317.593,46 4.317.593,46 20.870,55
1 ERDF T 060 01 02 07 01 01 PT150 12.500,00 12.500,00 0,00
1 ERDF T 060 01 02 07 01 02 PT150 28.299,09 28.299,09 0,00
1 ERDF T 060 01 02 07 01 17 PT150 17.175,00 17.175,00 0,00
1 ERDF T 060 01 07 07 01 17 PT150 445.371,00 445.371,00 44.936,91
1 ERDF T 061 01 01 07 01 13 PT150 65.676,62 65.676,62 0,00
1 ERDF T 061 01 01 07 01 17 PT150 1.360.121,74 1.305.130,24 0,00
1 ERDF T 061 01 01 07 01 22 PT150 213.700,92 213.700,92 0,00
1 ERDF T 061 01 02 07 01 02 PT150 61.400,00 61.400,00 0,00
1 ERDF T 061 01 02 07 01 17 PT150 14.803,37 14.803,37 0,00
1 ERDF T 062 01 01 07 01 03 PT150 272.098,62 272.098,62 42.365,61
1 ERDF T 062 01 01 07 01 07 PT150 356.142,73 336.139,48 42.594,68
1 ERDF T 062 01 01 07 01 13 PT150 375.491,16 375.491,16 0,00

26
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Public eligible Total eligible

Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected

support managing authority
1 ERDF T 062 01 01 07 01 17 PT150 1.269.446,60 1.061.138,50 348.662,15
1 ERDF T 062 01 01 07 01 23 PT150 560.306,02 490.606,98 244.549,46
1 ERDF T 062 01 02 07 01 03 PT150 2.082.752,82 1.534.233,20 1.212.274,97
1 ERDF T 062 01 02 07 01 17 PT150 1.234.213,07 879.066,95 160.848,95
1 ERDF T 062 01 03 07 01 07 PT150 24.728,72 11.144,41 0,00
1 ERDF T 062 01 07 07 01 15 PT150 174.104,97 121.873,48 13.659,20
1 ERDF T 062 01 07 07 01 17 PT150 1.141.650,36 1.141.650,36 143.502,52
1 ERDF T 064 01 01 07 01 01 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00
1 ERDF T 064 01 01 07 01 03 PT150 19.999,73 14.999,80 19.912,00
1 ERDF T 064 01 01 07 01 08 PT150 20.000,00 15.000,00 0,00
1 ERDF T 064 01 01 07 01 13 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00
1 ERDF T 064 01 01 07 01 14 PT150 60.000,00 45.000,00 60.000,00
1 ERDF T 064 01 01 07 01 15 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00
1 ERDF T 064 01 01 07 01 17 PT150 19.500,00 14.625,00 19.500,00
1 ERDF T 064 01 02 07 01 03 PT150 39.934,38 29.950,79 39.635,36
1 ERDF T 064 01 02 07 01 07 PT150 19.977,26 14.982,95 19.641,60
1 ERDF T 064 01 02 07 01 08 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00
1 ERDF T 064 01 02 07 01 14 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00
1 ERDF T 064 01 02 07 01 15 PT150 34.207,43 25.655,57 34.207,43
1 ERDF T 064 01 02 07 01 17 PT150 19.800,00 14.850,00 19.800,00
1 ERDF T 064 01 02 07 01 23 PT150 19.550,00 14.662,50 19.500,00
1 ERDF T 064 01 03 07 01 01 PT150 20.000,00 15.000,00 0,00

1 ERDF T 064 01 03 07 01 09 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00



Public eligible Total eligible
Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected
support managing authority
1 ERDF T 064 01 03 07 01 14 PT150 60.000,00 45.000,00 60.000,00
2 ERDF T 001 02 01 07 03 03 PT150 687.754,87 343.877,44 0,00
2 ERDF T 001 02 01 07 03 07 PT150 766.622,30 459.973,38 77.200,00
2 ERDF T 001 02 01 07 03 23 PT150 146.634,72 87.980,83 134.169,28
2 ERDF T 001 02 02 07 03 03 PT150 954.734,49 572.840,69 672.587,45
2 ERDF T 001 02 02 07 03 07 PT150 635.451,30 317.725,65 0,00
2 ERDF T 001 02 02 07 03 12 PT150 319.921,78 223.945,25 234.591,60
2 ERDF T 001 02 02 07 03 14 PT150 1.616.677,07 808.338,54 712.992,17
2 ERDF T 001 02 02 07 03 17 PT150 990.544,95 594.326,97 595.743,57
2 ERDF T 001 02 02 07 03 21 PT150 3.541.111,05 1.958.008,83 1.355.268,92
2 ERDF T 001 02 03 07 03 03 PT150 7.606.374,00 4.563.824,40 0,00
2 ERDF T 001 02 03 07 03 14 PT150 530.000,00 265.000,00 0,00
2 ERDF T 001 02 03 07 03 21 PT150 156.239,86 109.367,90 69.915,31
2 ERDF T 001 02 03 07 03 22 PT150 1.730.554,00 1.038.332,40 0,00
2 ERDF T 001 03 07 07 03 16 PT150 8.000.000,00 4.000.000,00 800.000,00
2 ERDF T 001 05 07 07 03 16 PT150 666.666,67 333.333,33 83.333,33
2 ERDF T 001 06 07 07 03 16 PT150 333.333,33 166.666,67 41.666,67
2 ERDF T 063 01 07 07 03 07 PT150 269.900,80 148.221,05 96.515,01
2 ERDF T 063 01 07 07 03 13 PT150 47.002,07 25.560,99 29.154,00
2 ERDF T 063 01 07 07 03 14 PT150 352.012,17 185.425,61 21.181,06
2 ERDF T 063 01 07 07 03 15 PT150 2.869.877,18 1.546.685,60 705.046,38
2 ERDF T 063 01 07 07 03 17 PT150 62.316,78 33.866,79 0,00
2 ERDF T 064 01 01 07 03 01 PT150 12.375,00 9.281,25 12.375,00
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support

736.288,34

150.108,25

19.900,00
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20.000,00

217.560,13
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140.060,00
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331.329,76
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255.150,70

74.277,00

371.331,51

176.393,25

66.300,00

225.006,00

1.324.344,97

882.881,81

969.693,51

2.307.654,21

625.285,94

109.472,60

104.725,05

1.439.711,52

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to the
managing authority

43.387,63

127.323,43

19.900,00

371.811,79

440.809,42

51.415,51

354.706,95

20.000,00

56.400,90

200.027,23

105.048,53

309.951,65

162.386,27

47.420,00

285.820,75

900.518,79

593.184,40

727.395,78

891.301,42

345.003,07

60.000,00

118.970,14

1.310.911,21

Number of
operations
selected

17

11

13

10

17

14

30

25

19

20



Public eligible Total eligible
Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected
support managing authority
2 ERDF T 064 01 02 07 03 22 PT150 20.000,00 15.000,00 20.000,00
2 ERDF T 064 01 02 07 03 23 PT150 1.465.558,00 687.501,00 151.258,00
2 ERDF T 064 01 03 07 03 03 PT150 294.765,00 138.644,25 73.949,89
2 ERDF T 064 01 03 07 03 07 PT150 196.776,40 88.549,38 67.227,70
2 ERDF T 064 01 03 07 03 12 PT150 19.990,00 14.992,50 19.990,00
2 ERDF T 064 01 03 07 03 14 PT150 324.271,50 175.459,88 136.564,90
2 ERDF T 064 01 03 07 03 15 PT150 1.977.164,25 732.552,35 347.232,60
2 ERDF T 064 01 03 07 03 17 PT150 185.662,50 100.558,13 124.220,42
2 ERDF T 064 01 03 07 03 21 PT150 327.108,24 159.198,71 128.296,67
2 ERDF T 064 01 07 07 03 17 PT150 42.320,65 22.510,64 0,00
2 ERDF T 066 01 07 07 03 03 PT150 140.490,47 98.343,33 124.915,51
2 ERDF T 066 01 07 07 03 14 PT150 958.973,40 671.281,39 686.449,74
2 ERDF T 066 01 07 07 03 17 PT150 637.309,84 637.309,84 471.567,40
2 ERDF T 066 01 07 07 03 19 PT150 714.257,07 714.257,07 37.100,00
2 ERDF T 066 01 07 07 03 21 PT150 3.413.405,24 2.890.876,74 2.053.284,86
2 ERDF T 067 02 01 07 03 07 PT150 290.039,35 203.027,55 66.077,70
2 ERDF T 067 02 01 07 03 17 PT150 234.725,79 140.835,47 0,00
2 ERDF T 067 02 01 07 03 21 PT150 97.626,57 58.575,94 0,00
2 ERDF T 067 02 02 07 03 12 PT150 539.393,19 377.575,23 352.449,99
2 ERDF T 067 02 02 07 03 20 PT150 349.118,43 244.382,90 233.243,01
2 ERDF T 067 02 02 07 03 21 PT150 1.592.616,79 1.194.462,60 1.477.350,68
2 ERDF T 067 02 03 07 03 07 PT150 398.722,96 239.233,78 229.723,41
2 ERDF T 067 02 03 07 03 15 PT150 126.337,97 94.753,48 79.882,90



Public eligible Total eligible
Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected
support managing authority
2 ERDF T 067 03 07 07 03 16 PT150 3.660.000,00 1.830.000,00 425.000,00
2 ERDF T 068 02 01 07 03 15 PT150 3.508.036,30 1.754.018,15 0,00
2 ERDF T 068 02 01 07 03 21 PT150 331.035,90 231.725,13 268.146,08
2 ERDF T 068 02 02 07 03 03 PT150 1.746.105,76 1.222.274,03 165.548,50
2 ERDF T 068 02 02 07 03 05 PT150 489.127,58 293.476,55 49.090,00
2 ERDF T 068 02 02 07 03 15 PT150 23.401.484,87 14.498.336,32 16.577.141,13
2 ERDF T 068 02 02 07 03 21 PT150 3.179.682,42 1.906.758,34 1.226.482,04
2 ERDF T 068 02 03 07 03 15 PT150 1.140.010,00 798.007,00 905.525,68
2 ERDF T 075 01 02 07 03 15 PT150 307.116,20 138.202,29 42.845,00
2 ERDF T 075 02 02 07 03 15 PT150 15.293.799,53 8.932.780,10 6.814.054,41
2 ERDF T 075 02 03 07 03 15 PT150 2.003.448,96 1.229.973,66 171.649,46
3 ERDF T 013 01 02 07 04 08 10 PT150 49.557,56 49.557,56 0,00
3 ERDF T 013 01 03 07 04 07 10 PT150 45.761,56 45.761,56 0,00
3 ERDF T 013 02 02 07 04 08 10 PT150 446.018,06 446.018,06 0,00
3 ERDF T 013 02 03 07 04 08 10 PT150 411.854,03 411.854,03 0,00
3 ERDF T 043 01 07 07 04 08 16 PT150 264.003,75 264.003,75 264.002,67
3 ERDF T 090 01 02 07 04 08 08 PT150 457.192,54 457.192,54 457.192,54
4 ERDF T 054 04 07 07 06 08 16 PT150 17.230.500,00 8.750.000,00 1.750.000,00
4 ERDF T 083 01 07 07 06 08 21 PT150 87.500,00 87.500,00 77.856,54
4 ERDF T 090 01 01 05 06 08 08 PT150 60.875,39 60.875,39 43.711,70
4 ERDF T 090 01 02 05 06 08 08 PT150 1.968.714,52 1.968.714,52 1.057.442,52
4 ERDF T 090 01 02 05 06 08 17 PT150 267.948,38 267.948,38 195.546,14
4 ERDF T 090 01 03 05 06 08 08 PT150 46.665,80 46.665,80 46.665,80
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Public eligible Total eligible

Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected

support managing authority
4 ERDF T 090 01 03 05 06 08 17 PT150 858.146,54 858.146,54 33.016,28
4 ERDF T 091 01 02 07 06 08 17 PT150 254.610,00 254.610,00 11.897,64
4 ERDF T 091 01 02 07 06 08 21 PT150 5.295.989,95 5.295.989,95 712.509,55
4 ERDF T 091 01 03 07 06 08 17 PT150 75.000,00 75.000,00 64.125,00
4 ERDF T 091 01 03 07 06 08 21 PT150 3.302.101,00 3.302.101,00 302.001,43
4 ERDF T 092 01 01 07 06 08 08 PT150 529.870,00 529.870,00 1.476,00
4 ERDF T 092 01 02 07 06 08 23 PT150 5.394.375,49 5.394.375,49 337.369,66
4 ERDF T 092 01 03 07 06 08 23 PT150 2.831.463,84 2.831.463,84 579.123,40
4 ERDF T 093 01 02 07 06 08 21 PT150 351.088,66 351.088,66 191.941,31
4 ERDF T 093 01 03 07 06 08 21 PT150 159.592,50 159.592,50 159.592,50
4 ERDF T 093 01 07 07 06 08 21 PT150 1.051.475,54 1.051.475,54 574.694,83
4 ERDF T 094 01 01 05 06 08 17 PT150 99.799,18 99.799,18 23.076,93
4 ERDF T 094 01 02 05 06 08 08 PT150 2.443.084,00 2.443.084,00 302.125,56
4 ERDF T 094 01 02 05 06 08 17 PT150 409.806,67 409.806,67 125.292,72
4 ERDF T 094 01 02 07 06 08 08 PT150 2.216.043,52 2.216.043,52 1.238.025,90
4 ERDF T 094 01 02 07 06 08 23 PT150 4.716.979,84 4.716.979,84 45.724,52
4 ERDF T 094 01 03 05 06 08 08 PT150 70.555,62 70.555,62 70.473,21
4 ERDF T 094 01 03 05 06 08 17 PT150 66.875,00 66.875,00 11.389,80
4 ERDF T 094 01 03 07 06 08 08 PT150 72.910,00 72.910,00 66.658,51
4 ERDF T 095 01 02 07 06 08 17 PT150 487.396,00 487.396,00 228.920,76
4 ERDF T 095 01 03 07 06 08 17 PT150 465.160,00 465.160,00 227.807,02
4 ERDF T 095 01 03 07 06 08 21 PT150 121.724,73 121.724,73 12.300,00

4 ERDF T 095 01 07 07 06 08 17 PT150 1.724.491,86 1.724.491,86 328.647,92



Public eligible Total eligible

Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected

support managing authority
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 03 PT150 99.948,63 49.974,32 0,00
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 07 PT150 99.196,88 49.598,44 10.809,60
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 14 PT150 163.290,74 65.316,30 42.395,40
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 15 PT150 60.894,59 24.357,84 0,00
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 17 PT150 15.497,45 6.198,98 15.197,45
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 20 PT150 95.500,00 47.750,00 0,00
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 21 PT150 12.849,59 5.139,84 6.178,86
5 ERDF T 067 01 01 07 08 08 23 PT150 99.908,66 39.963,46 0,00
5 ERDF T 067 01 02 07 08 08 03 PT150 99.930,00 39.972,00 22.900,00
5 ERDF T 067 01 02 07 08 08 13 PT150 174.245,06 77.662,02 26.468,13
5 ERDF T 067 01 02 07 08 08 14 PT150 164.715,47 65.886,19 98.217,85
5 ERDF T 091 01 03 05 08 08 17 PT150 458.537,48 458.537,48 21.096,33
5 ERDF T 091 01 03 05 08 08 21 PT150 362.112,00 362.112,00 83.388,99
5 ERDF T 092 01 02 05 08 08 08 PT150 697.060,55 697.060,55 180.070,41
5 ERDF T 092 01 02 05 08 08 21 PT150 126.500,00 126.500,00 100.617,00
5 ERDF T 092 01 03 05 08 08 08 PT150 287.500,00 287.500,00 257.674,13
5 ERDF T 092 01 03 05 08 08 17 PT150 280.639,58 280.639,58 191.025,55
5 ERDF T 092 01 03 05 08 08 21 PT150 670.223,47 670.223,47 76.493,17
5 ERDF T 092 01 07 05 08 08 08 PT150 544.362,11 544.362,11 127.668,87
5 ERDF T 092 01 07 05 08 08 15 PT150 550.105,70 550.105,70 92.662,20
5 ERDF T 094 01 02 05 08 08 08 PT150 679.696,67 679.696,67 10.977,75
5 ERDF T 094 01 03 05 08 08 08 PT150 776.560,88 776.560,88 277.400,75

5 ERDF T 094 01 07 05 08 08 08 PT150 1.470.051,73 1.470.051,73 20.368,80



Public eligible Total eligible

Priority ' Interventi Formof  Territorial Ter.ritorial Th(.ema!tic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF Economic Location Total e.ligible cost of cost of'the expenditure Numbe'r of
axis Fund Category of region onfield  finance dimension dellvery. o!ajectn{e secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary dimension  dimension operations selected for  operations declar.e.d b.y operations
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected

support managing authority
5 ERDF T 095 01 03 05 08 08 17 PT150 132.250,00 132.250,00 26.601,19
5 ERDF T 095 01 07 05 08 08 17 PT150 114.899,80 114.899,80 51.803,48
6 ERDF T 053 01 07 05 09 08 20 PT150 1.000.000,00 1.000.000,00 375.150,00
6 ERDF T 053 01 07 07 09 08 20 PT150 2.666.266,67 2.666.266,67 932.564,53
6 ERDF T 097 01 01 06 09 08 15 PT150 62.202,34 24.880,94 19.077,72
6 ERDF T 097 01 01 06 09 08 21 PT150 126.562,50 126.562,50 52.184,63
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 03 PT150 178.861,46 79.498,73 0,00
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 12 PT150 39.159,88 19.579,94 0,00
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 14 PT150 188.249,77 85.297,70 80.762,54
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 15 PT150 370.149,86 175.226,92 77.890,62
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 17 PT150 297.458,08 125.635,65 185.074,25
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 20 PT150 66.511,14 19.953,34 0,00
6 ERDF T 097 01 02 06 09 08 21 PT150 342.372,16 296.186,08 94.861,96
6 ERDF T 097 01 03 06 09 08 03 PT150 284.713,65 162.004,86 85.033,64
6 ERDF T 097 01 03 06 09 08 08 PT150 76.486,87 45.892,12 47.981,57
6 ERDF T 097 01 03 06 09 08 14 PT150 67.504,13 40.502,47 18.833,60
6 ERDF T 097 01 03 06 09 08 15 PT150 860.748,90 506.666,84 191.605,41
6 ERDF T 097 01 03 06 09 08 17 PT150 141.214,60 80.474,13 29.537,63
6 ERDF T 097 01 03 06 09 08 21 PT150 359.686,86 259.703,67 103.547,90
7 ERDF T 051 01 01 05 10 08 19 PT150 274.241,48 274.241,48 160.831,30
7 ERDF T 051 01 02 05 10 08 19 PT150 11.811.936,49 11.811.936,49 1.522.640,91
7 ERDF T 051 01 03 05 10 08 19 PT150 271.760,46 271.760,46 261.274,06

8 ERDF T 078 01 01 07 02 08 13 PT150 882.041,60 882.041,60 401.383,12
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ESF
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03
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Location
dimension

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

Total eligible cost of
operations selected for
support

789.391,00

2.701.534,70

852.609,00

676.743,21

366.540,00

939.220,00

4.037.748,01

25.000,00

7.695.214,05

6.305.863,22

16.642,14

24.135,90

13.060,92

11.796,96

10.743,66

11.796,96

47.187,84

17.694,60

8.064.005,51

64.102,50

40.210,72

4.800,00

53.979,01

Public eligible
cost of the
operations
selected for
support

789.391,00

2.701.534,70

852.609,00

676.743,21

366.540,00

939.220,00

4.037.748,01

25.000,00

7.695.214,05

6.305.863,22

16.642,14

24.135,90

13.060,92

11.796,96

10.743,66

11.796,96

47.187,84

17.694,60

8.064.005,51

32.051,25

20.105,36

2.880,00

32.387,41

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to the
managing authority

487.449,35

1.963.193,57

545.694,39

317.778,09

360.683,72

0,00

670.867,27

25.000,00

7.128.705,35

6.000.123,13

0,00

0,00

0,00

2.106,60

0,00

0,00

0,00

0,00

6.101.964,75

36.951,86

32.693,49

0,00

0,00

Number of
operations
selected
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07
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06
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ESF
secondary
theme

03
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03

03

03

03

03

06

06

02

02

06

06

ESF
secondary
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06
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secondary
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07

07
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secondary
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ESF
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ESF
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ESF
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ESF
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03
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24

18

21

21

18

20

20

15

03

12

14

15

17
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03

Location
dimension

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

PT150

Total eligible cost of
operations selected for
support

66.310,61

6.187,50

23.285,71

4.451,50

30.000,00

4.164,32

1.843.000,00

3.442.416,21

7.826.768,66

1.892.486,96

649.622,68

205.583,70

302.273,91

2.756.301,86

10.111,68

20.223,37

16.431,48

5.055,84

64.461,96

35.390,88

8.847,72

18.959,40

25.279,20

Public eligible
cost of the
operations
selected for
support

41.313,15

4.331,25

16.300,00

3.116,06

21.000,00

2.915,02

1.843.000,00

3.442.416,21

7.826.768,66

1.892.486,96

649.622,68

205.583,70

302.273,91

2.756.301,86

10.111,68

20.223,37

16.431,48

5.055,84

64.461,96

35.390,88

8.847,72

18.959,40

25.279,20

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to the
managing authority

13.336,12

0,00

0,00

1.339,28

0,00

0,00

336,53

285.727,82

7.826.768,66

444.604,16

0,00

81.030,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.634,52

2.527,92

0,00

0,00

0,00

Number of
operations
selected

23



Public eligible Total eligible

L. ) . Territorial Thematic ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ESF ) ) Total eligible cost of cost of the expenditure Number of
Priority . Interventi Formof  Territorial . L. Economic Location . ) .
i Fund Category of region ) . ) . delivery objective secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary secondary ) ) i . operations selected for  operations declared by operations
axis onfield finance dimension ; ) ) dimension  dimension ..
mechanism  dimension theme theme theme theme theme theme theme theme support selected for beneficiaries to the selected
support managing authority
6 ESF T 114 01 03 06 09 08 PT150 5.055,84 5.055,84 0,00
6 ESF T 114 01 03 06 09 14 PT150 10.111,68 10.111,68 2.106,60
6 ESF T 114 01 03 06 09 15 PT150 66.989,88 66.989,88 5.300,48
6 ESF T 114 01 03 06 09 17 PT150 36.654,84 36.654,84 4.289,00
6 ESF T 114 01 03 06 09 21 PT150 23.804,58 23.804,58 0,00
7 ESF T 115 01 02 07 10 08 19 PT150 2.626.785,89 2.626.785,89 1.586.195,83
7 ESF T 115 01 07 07 10 02 19 PT150 8.052.850,05 8.052.850,05 1.343.141,57
7 ESF T 118 01 07 07 10 03 19 PT150 2.304.548,08 2.304.548,08 0,00

8 ESF T 120 01 03 07 11 08 24 PT150 213.358,63 213.358,63 23.036,42



Quadro 8

Utilizagdo de financiamento cruzado )

Nao aplicavel ao relatério anual de execugdo de 2018.

Montante previsto do apoio da UE
para utilizacdo como financiamento

Como parte do apoio da UE
destinado ao eixo prioritario

Montante do apoio da UE
utilizado como financiamento
cruzado, com base nas

Como parte do apoio da UE
destinado ao eixo prioritario

titulo do FSE, mas apoiadas pelo FEDER @

ID do Eixo
Utilizagdo de financiamento cruzado L. Designagao do Eixo Prioritdrio o .
¢ Prioritario Bhag cruzado, com base nas operagées (%) despesas elegiveis declaradas (%)
(3) (coluna 3/apoio da UE destinado ao eixo . es . . (coluna 5/apoio da UE destinado ao eixo
aprovadas ’ (€) prioritério*100) pelo beneficiario a autoridade prioritério*100)
de gestdo (€)
1) () 3) (4) (5) (6)
Financiamento cruzado: despesas elegiveis para apoio a
) ) @ 0 0 0 0 0 0
titulo do FEDER, mas apoiadas pelo FSE
Financiamento cruzado: despesas elegiveis para apoio a
0 0 0 0 0 0

NOTAS:

(1) Apenas aplicavel a programas operacionais no ambito do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, que incluam o FSE e/ou o FEDER.

(2) Se ndo for possivel determinar com precisdo os montantes antecipadamente, antes da execugdo da operagdo, as informagdes devem ter por base os limites maximos aplicados a operagdo: p. ex., se uma operagdo do FEDER pode incluir até 20% de despesas correspondentes a intervengdo do FSE, o

relatdrio deve basear-se no pressuposto de que a totalidade de 20% pode ser utilizada para esse efeito. Nos casos em que uma operagdo tenha sido concluida, os dados utilizados nesta coluna devem basear-se nos custos reais incorridos.

(3) Artigo 98.2, n.2 2, do Regulamento (UE) n.2 1303/2013.



Quadro 9

Custo das operagdes executadas fora da zona do programa (FEDER e Fundo de Coesdo no ambito do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego)

Montante do apoio da UE
previsto para utilizacdo em

Como parte do apoio da UE

Montante do apoio da UE
utilizado em operagdes realizadas
fora da zona abrangida pelo

Como parte do apoio da UE

N ID do Eixo ) N 5 N X . . . .
Custo das operagdes fora da zona do programa B Designacio do Eixo Prioritario operagbes realizadas forada | destinado ao eixo prioritario (%) programa, com base nas destinado ao eixo prioritdrio (%)
Prioritario (coluna 3/apoio da UE destinado ao eixo L. (coluna 5/apoio da UE destinado ao eixo
zona do programa, com base nas prioritario*100) despesas elegiveis declaradas prioritério*100)
operacgées selecionadas (€) pelo beneficiario a autoridade de
gestdo (€)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Custo das operagdes fora da zona do programa W 0 0 0 0 0 0

NOTAS:

(1) Nos termos e limites méaximos fixados no artigo 70.2, n.2 2, do Regulamento (UE) n.2 1303/2013, ou no artigo 20.2 do Regulamento (UE) n.2 1299/2013.




Quadro 10

Despesa incorrida fora da Unido (FSE) @

Montante de despesa prevista a incorrer fora da Unido,
no quadro dos objetivos tematicos 8 e 10, com base

Parte do total da dotacdo financeira
(contribuigdo nacional e da Unido) destinada
ao programa FSE ou parte do FSE de um
programa multifundos ( %)

Despesas elegiveis incorridas fora da Unido,
declaradas pelo beneficiario a autoridade de

Parte do total da dotagdo financeira
destinada ao programa (contribuigdo nacional
e da Unido) destinada ao programa FSE ou a
parte do FSE num programa multifundos (%)

nas operacoes selecionadas (€) (coluna 1/total da dotagdo financeira (contribui¢do nacional e da geStao (€) (coluna 3/ total da dotagdo financeira (contribui¢do nacional e da
Unido) destinada ao programa FSE ou a parte do FSE num Unido) destinada ao programa FSE ou a parte do FSE num
programa multifundos*100) programa multifundos*100)
(1) (2) (3) (4)
0 0 0 0

NOTAS:

(1) Nos termos e limites méximos fixados no artigo 13.2 do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.




Quadro 11

Atribui¢do de recursos IEJ para apoiar jovens fora das regides elegiveis de nivel NUTS 2 (artigo 16.2 do Regulamento (UE) n.2 1304/2013)

(1)

Nao aplicavel.

Montante do apoio da UE ao abrigo da IEJ
(dotagdo especifica para a IEJ e apoio

Montante do apoio da UE ao abrigo da IEJ
(dotagdo especifica para a IEJ e apoio

Despesas elegiveis incorridas em operagées

Apoio correspondente da UE para despesas
elegiveis incorridas em operagoes

ID do Eixo ) . ) . correspondente do FSE) que devera ser correspondente do FSE) canalizado para . L. . . L. -
L Designagao do Eixo Prioritario ) X . ~ K X ., destinadas a apoiar jovens fora das regides | destinadas a apoiar jovens fora das regies
Prioritario canalizado para os jovens fora das regides | operagdes destinadas a apoiar os jovens L. L. L
.. . o L. . elegiveis (EUR) (€) elegiveis, resultante da aplicagdo da taxa
elegiveis de nivel NUTS 2 (€), como fora das regides elegiveis de nivel NUTS 2 de cofinanciamento do eixo prioritario (€)
indicado no ponto 2.A.6.1 do PO (€) P
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
NOTAS:

(1) Aplicével ao PO ISE. Incluir dados estruturados exigidos para o relatério sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.2, n.2 3, e o anexo Il do Regulamento (UE) n.2 1304/2013.




Quadro 12 N3o aplicavel.

Grandes projetos

A preencher de acordo com os dados da lista indicativa de GP em vigor a 31/12/2018

Estado atual de execugdo -
Estado atual d fisi
Estado do grande projeto: execsu _:/a I:: r:sso progresso fisico
Data prevista de Data prevista do Data prevista de Eixo prioritario / 520 / Prog! - " AT Observagdes
. . inicio da 5 financeiro Fase principal de do p: Data de
1. Concluido Total dos custos notificago / Data de acordo tacito de N N
Projeto c 2. Aprovado Total dos elegiveis / aprovagdo pela i i projeto: do primeiro (Limite de caracteres: 875)
3 A r:semado investimentos (€) (gﬂ apresentagio Comissio (ano, trimestre) (ano, trimestre) nvestimento (% das despesas 1.Concluido/exploragéo (Limite de caracteres: 875) contrato de obras :
(Constante(s) da lista indicativa em 4 Previs;op ra noti 50/ (Constante da fst (Constante da fst certificadas & Comiss&o, 2. Construgdo avancada (1) (se necessdrio)
vigor a 31/12/2017) (Se apresentado a CE) 3 pa_ . o (Camp: o (Constante da fista (Constante da lista (Constante da lista (Constante da lista em comparagdo com o 3. Construgdo
apresentago 3 Comissio (Campo obrigatério) indicativa em vigor a [Conste 5 [Conste 5 indicativa em vigor a “ ¢ o o
31/12/2017) indicativa emvigora | indicativa em vigor a 31/12/2017) custo total elegivel) 4. Contratagdo (obrigatdrio) (obrigatdrio)
o 31/12/2017) 31/12/2017) 5. Concego
(Campo obrigatdrio) 6
(Campo obrigatério)
(Campo obrigatério)
NOTAS:
(1) N d tadas em parceria pblico-privada, data de assi d PPP entre o organismo publico e o organismo do setor privado (artigo 102.2, n.2 3, do Regulamento (UE) n.2 1303/2013).

. camposaatualizar pelas Autoridades de Gestdo em sede de relatorio anual de execugdo.



Quadro 13

Planos de agdo conjuntos (PAC)

Ficha de plano de agdo conjunto @

Ndo aplicavel.

Designagdo do PAC

CcCl

Fase de execugdo do PAC:
1. Concluido

2.>50 % Executado

3. Iniciado

4. Aprovado

5.Apresentado

6. Previsto

Total dos custos elegiveis (€)

Total de apoios publicos (€)

Contribuicdo do PO para o PAC

Eixo prioritario (ID e designagao)

Tipo de PAC:
1. Normal

2. Piloto
3.1EJ

Data de apresentagdo (prevista) a Comissdo

Data [prevista] de inicio da execugdo

Data [prevista] de conclusdo da realizagdo

Principais realizagdes e resultados

Limite de caracteres: 875

Total das despesas elegiveis certificadas a Comissdo

Observagdes
(se necessario)

Limite de caracteres: 875

NOTAS:

(1) Preencher uma ficha destas por PAC, duplicando esta folha.




FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

N.2 Information required for each financial instrument Required format information/data Instructions
a b [ d
! Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No
. 1303/2013)
Priority axes or measures supporting the financial
1 instrument, including fund of funds, under the ESI Fund
programme.
The number and the official title of the priority axis as
11 Priority axis supporting the financial instrument under the | text (or selection of relevant priority |specified in the OP. For example, Priority 1 'XXX'. This
: ESI Fund programme axes or measures) should take the form of 'pop-up' menu to ensure a unified
text and numbering.
Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument . . . .
2 L. X selection selection of min. 1 and max. 5 options
under the priority axis or measure
Thematic objective(s) referred to in the first paragraph of
3 Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported by selection selection of min. 1 and max. 11 options
the financial instrument
In order to report on financial instrument per thematic
objectives, the amounts committed in funding
agreements to Fl shall be broken down.
Amount of ESI Funds committed in funding agreements 8 R
L . L L . Breakdown of payment and other data per TO will be
3.1 from the individual thematic objectives chosen in field 3 number (amount in EUR) ) L L
(optional) calculated pro rata on the basis of this information, in
P order to keep reporting requirements to a minimum.
The sum of all TOs under 3.1 should be the same as in
14.1.
4 other ESI Fund programmes providing contribution to the
financial instrument
CCl numbers of other Programme(s) contributing to the
same financial instrument, including FoF, should be
CCl number of each other ESI Fund programme providing C veer S L X g e
4.1 o . . selection 'YES'/'NO reported in this section. If the reply is "YES", the system
contributions to the financial instrument , \
should offer a 'pop-up' menu of the CCl numbers of other
OPs/RDPs of the respective Member State.
If an ex-ante assessment has been completed, but the
decision is taken not to implement (a) financial
30 Date of completion of the ex ante assessment date (format: DD/MM/YYYY) instrument(s) section on FI does not need to be filled out.
31 Selection of bodies implementing financial instrument
Indicate if the process of selecting, designating or directly
awarding a body implementing a financial instrument has
H lecti i i | | . | level of ficiary - definiti
311 as selection or designation process already been selection 'VES' / 'NO' already start‘ef:l (Only on' evel of b'ene iciary - definition
launched of the beneficiary according to Article 2 CPR.)
. Description of the financial instrument and impl ation arr 1ts (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Official name of the financial instrument according to
Article 4(4) of the CIR 821/2014.
5 Name of the financial instrument text rticle 4(4) of the /
The place of business of the financial instrument may
differ fi the official add f the fi ial
Official address/place of business of the financial X er ror_n © ofticial adaress ot the financia
6 . . text intermediary under 11.1.2. For example EIB or EIF are
instrument (name of the country and city) X i )
located in Luxembourg but place of business of the FoF is
located in the Member State.
7 Implementation arrangements selection
Financial instruments set up at Union level, managed . . . o .
. . o X YES'is to be chosen if the financial instrument is
7.1 directly or indirectly by the Commission referred to in selection 'YES'/'NO' implemented through an EU level instrument, e.g. the
“* | Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, SM”E i € 1 €8
itiativ
supported from ESI Fund programme contributions
If 'YES' was selected, under 7.1 the options 'SME
Initiative' and 'other'. If option 'other' is selected the text
7.1.1 Name of the Union-level financial instrument selection field becomes available to provide the name of the
financial instrument set up at the Union level to which the
programme contributes.
Selection of one option:
. o . . (a) investment in the capital of existing or newly created
Financial instrument set up at national, regional, .
. legal entities,
transnational or cross-border level, managed by or under A . .
o . N | (b) entrust implementation tasks, through the direct
the responsibility of the managing authority referred to in .
7.2 i selection award of a contract,
Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme X i
R A N (c) entrust implementation tasks to another body
contributions under point (a), (b), (c) and (d) of Article overned b blic or private law, o
Vi ubli v w,
38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013"; & y4p K P . .
(d) undertaking implementation directly
Financial instrument combining a financial contribution
7.3 from the managing authority with EIB financial products selection
i
(Novo) |under the European Fund for Strategic Investment in
accordance with Article 393, referred to in Article 38(1)(c)
. o selection:
8 Type of the financial instrument

Fundo de Fundos

Legal status of the financial instrument, pursuant to

This field becomes available if b) is selected in field 7.2
[NB! the reference should read Article 38(4)(b) (instead of
38(1)(b); this is due to a clerical mistake in the
Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014]
Selection of one option:

(a) fiduciary account;

(b) separate block of finance;

(c) other entrustment modality by the FoF to financial
intermediary(-ies) (in line with the Guidance on
implementation options).

[NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the
reporting year 2018. A text box will become available
under option (c) where MA will explain the 'other
entrustment modality by the FoF to financial
intermediary(-ies)).

Algarve

FDG FC&QC

Eixo 02 - Reforgo da competitividade das PME incluindo a | Eixo 02 - Reforgo da competitividade das PME incluindo a
redugdo de custos publicos de contexto redugdo de custos publicos de contexto

FEDER FEDER
03 - Reforgar a competitividade das pequenas e médias
empresas e dos setores agricola (em relagdo ao FEADER),
das pescas e da aquicultura (em relagdo ao FEAMP)

03 - Reforgar a competitividade das pequenas e médias
empresas e dos setores agricola (em relagdo ao FEADER),
das pescas e da aquicultura (em relagdo ao FEAMP)

500.000,00 € 5.830.000,00 €

YES YES
POCI - 2014 PT 16 M3 OP 001
PO Norte - 2014 PT 16 M2 OP 001
PO Centro - 2014 PT 16 M2 OP 002
PO Lisboa - 2014 PT 16 M2 OP 005
PO Alentejo - 2014 PT 16 M2 OP 003
PO Algarve - 2014 PT 16 M2 OP 007
PO Acgores - 2014 PT 16 M2 OP 004

PO Norte - 2014 PT 16 M2 OP 001
PO Centro - 2014 PT 16 M2 OP 002
PO Lisboa - 2014 PT 16 M2 OP 005
PO Alentejo - 2014 PT 16 M2 OP 003
PO Algarve - 2014 PT 16 M2 OP 007
PO Acores - 2014 PT 16 M2 OP 004

06/05/2015 06/05/2015

YES YES

Fundo de Fundos de Divida / Garantia (FD&G) Fundo de Fundos de Capital / Quase Capital (FC&QC)

Portugal / NUTS Il Regido Algarve Portugal / NUTS Il Regido Algarve

(b) entrust implementation tasks, through the direct
award of a contract

(b) entrust implementation tasks, through the direct
award of a contract

Fundo de Fundos Fundo de Fundos



Information required for each financial instrument

Required format information/data

Instructions

10

ATTICIE mmﬂtlﬁ%\%}m‘rdﬂwgummn {EUTNO
1303/2013 (for financial instruments referred to in Article
38(1)(b) and (c)only): fiduciary account opened in the
name of the implementing body and on behalf of the
managing authority or separate block of finance within a
financial institution

selection

[Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b),
the body implementing financial instruments can
implement them either through a fund of funds or by
acting directly as a financial intermediary. A fund of funds
will entrust the implementation of Flis to financial
intermediaries(s). The CPR does not define the modalities
of entrustment by the fund of funds to financial
intermediaries. Thus the MA can decide with the fund of
funds on the specific form (and report it under option (c))
that this entrustment can take as long as the ownership of
resources contributed by MA (i.e. ESI Funds and national
co-financing) and the risk of defaults at the level of final
recipients stay with the MA and the ESIF programme
resources can be traceable down to the level of final
recipients. The financial intermediary thus deploys the
financial products (such as loans, guarantees and equity)
for concrete investments in final recipients.]

Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under
point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013

11

Body implementing the financial instrument

1.1

Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing
or newly created legal entity dedicated to implementing
financial instruments; the European Investment Bank; the
European Investment Fund; international financial
institution in which a Member State is a shareholder; a
publicly-owned bank or institution, established as a legal
entity carrying out financial activities on a professional
basis; a body governed by public or private law; managing
authority undertaking implementation tasks directly (for
loans or guarantees only)

selection

Selection of one option allowed. This field will list the
possible options provided, from which the selection
should be made.

(a) existing or newly created legal entity in which
programme amounts are invested in

(b1) European Investment Bank

(b2) European Investment Fund

(b3) International Financial Institutions

(b4) A publicly-owned bank or institution

(b5) Body governed by public or private law

(c) body undertaking implementation task directly
(managing authority).

In order to keep the instructions readable managing
authority should be understood as managing authority or
intermediate body designated/entrusted by a managing
authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.

11.11

Name of the body implementing the financial instrument

text

Official name of the body implementing the financial
instrument

11.1.2

Official address/place of business (country and town
name) of the body implementing the financial instrument

text

Official address/place of business (country and town
name) of the body implementing the financial instrument

12

Procedure of selecting the body implementing the
financial instrument: award of a public contract; other
procedure

selection

Selection of one option from the Guidance for Member
States on the selection of bodies implementing financial
instruments (2016/C 276/01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0729%2801
%29&amp%3Bfrom=EN

(a) selection in accordance with the provisions of the
public procurement directive

(b) designation of the EIB, EIF or international financial
institutions

(c) "in-house award"

(d) interadministrative cooperation

(e) others

(f) direct award of a contract to publicly owned banks or
institutions.

12.1

Description of the other procedure of selecting the body
implementing the financial instrument

text

Description of the other procedure of selecting the body
implementing the financial instrument. The field becomes
active if the option 'other procedure' is selected in field
12.

13

Date of signature of the funding agreement with the body
implementing the financial instrument

date (format: DD/MM/YYYY)

Date of signature of funding agreement between a
managing authority and the body implementing the
financial instrument (incl. Fund of Funds) as well between
the bodies implementing the Fund of Funds and financial
intermediaries .

Total amount of programme contributions, by priority or

measure, paid to the financial instrument and

costs incurred or management

14

Total amount of programme contributions committed in
the funding agreement (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of programme contributions committed in
the funding agreement signed between a managing
authority and a fund of funds or a managing authority and
a financial intermediary or a fund of funds and a financial
intermediary. Programme contributions (i.e. ESIF +
national public and private co-financing) committed in the
signed funding agreements should be reported in this
field. Other resources (other than programme
contributions, e.g. commercial bank resources or
additional regional contribution) which do not constitute
part of the programme or resources committed from
other programmes should not be reported in this field.

141

out of which ESI Funds contributions (in EUR)

number (amount in EUR)
(to be calculated by the system)

Total amount of ESI Fund contributions committed in the
funding agreement. This amount relates only to a part of
the amount indicated in field 14 provided from ESI Funds
(= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).

14.1.1

out of which ERDF (in EUR) (optional)

number (amount in EUR)

Total amount of ERDF committed to the financial
instrument

14.1.2

out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)

number (amount in EUR)

Total amount of Cohesion Fund committed to the
financial instrument

14.1.3

out of which ESF (in EUR) (optional)

number (amount in EUR)

Total amount of ESF committed to the financial
instrument

14.1.4

out of which EAFRD (in EUR) (optional)

number (amount in EUR)

Total amount of EAFRD committed to the financial
instrument

14.1.5

out of which EMFF (in EUR) (optional)

number (amount in EUR)

Total amount of EMFF committed to the financial
instrument

15

Total amount of programme contributions paid to the
financial instrument (in EUR)

number (amount in EUR) (should be
calculated by the system)

Total amount of programme contributions should be the
sum of fields 15.1 and 15.2 and should be calculated by
the system. The amount relates to the total amount of
programme contributions (i.e. ESIF + national public and
private co-financing) paid to the financial instrument from
MA to FoF/ from FoF to SF/from MA to SF in line with the
legal agreements.

15.1

out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)

number (amount in EUR) (should be
calculated by the system)

Total amount of ESI Fund contributions should be the sum
of fields 15.1.1-15.1.5 and should be calculated by the
system. The amount relates only to the ESIF resources
(=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).

(b) separate block of finance

(b4) A publicly-owned bank or institution

IFD - Institui¢do Financeira de Desenvolvimento, S.A.

Portugal / Porto

(d) interadministrative cooperation

01/03/2016

1.000.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €

0

0

0

0
250.000,00 €
125.000,00 €

(b) separate block of finance

(b4) A publicly-owned bank or institution

IFD - Institui¢do Financeira de Desenvolvimento, S.A.

Portugal / Porto

(d) interadministrative cooperation

01/03/2016

11.660.000,00 €

5.830.000,00 €

5.830.000,00 €

1.225.000,00 €

1.225.000,00 €



Information required for each financial instrument

Required format information/data

Instructions

c

d

15.1.1

out of which ERDF (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of ERDF paid to the financial instrument

15.1.2

out of which Cohesion Fund (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of Cohesion Fund paid to the financial
instrument

15.1.3

out of which ESF (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of ESF paid to the financial instrument

15.1.4

out of which EAFRD (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of EAFRD paid to the financial instrument

15.1.5

out of which EMFF (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of EMFF paid to the financial instrument

15.2

out of which total amount of national co-financing (in
EUR)

number (amount in EUR) (should be
calculated by the system)

Total amount of national co-financing should be the sum
of fields 15.2.1-15.2.2. This is part of the amount
calculated by the system in field 15 which constitutes
national co-financing (=national public funding + national
private funding).

15.2.1

out of which total amount of national public funding (in
EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of national public funding paid to the
financial instrument, which is part of the amount
calculated by the system in field 15.2.

15.2.2

out of which total amount of national private funding (in
EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of national private funding paid to the
financial instrument, which is part of the amount
calculated by the system in field 15.2.

16

Total amount of programme contributions paid to the
financial instrument under Youth Employment Initiative
(YEI) (in EUR)

number (amount in EUR)

Total amount of programme contributions paid to the
financial instrument under Youth Employment Initiative
(YEI) (in EUR)

17

Total amount of management costs and fees paid out of
programme contributions (in EUR)

number (amount in EUR)

The total of MCF effectively paid to bodies implementing
the financial instrument (including the body
implementing the FoF as applicable) until the cut-off date;
1) For bodies that were selected in compliance with
Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in
compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total
amount must equal the sum of fields 17.1 and 17.2;

2) For bodies that were neither selected in compliance
with Article 13(6) CDR nor implement an equity
instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to
which the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total
may be less, more or equal the sum of fields 17.1 and
17.2

17.1

out of which base remuneration (in EUR)

number (amount in EUR)

1) For bodies that were selected in compliance with
Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in
compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the
share of the MCF effectively paid (field 17) that are not
performance-based according to Article 12 CDR, i.e. the
difference between the amount indicated in field 17 and
the amount indicated in field 17.2. Since performance-
based remuneration is obligatory and the base
remuneration is not, this difference may equal 0;

2) For bodies that were neither selected in compliance
with Article 13(6) CDR nor implement an equity
instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to
which the thresholds of Article 13 CDR do apply, the
amount of base MCF calculated in accordance with
Article 13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata
temporis until the cut-off date.

17.2

21

out of which performance-based remuneration (in EUR)

Contributions of land and/or real estate in the financial
instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU)
No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)

number (amount in EUR)

number (amount in EUR)

1) For bodies that were selected in compliance with
Article 13(6) CDR or implement an equity instrument in
compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the
share of the MCF effectively paid (field 17) that are
performance-based according to Article 12 CDR. Since
performance-based remuneration is obligatory and the
base remuneration is not, in a given year this value may
be 0 but not at the end of the eligibility period;

2) For bodies that were neither selected in compliance
with Article 13(6) CDR nor implement an equity
instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to
which the thresholds of Article 13 CDR do apply, the
amount of performance-based MCF calculated in
accordance with Article 13(1)(b) and 13(2)(b) as
applicable, pro rata temporis until the cut-off date.

Contributions of land and/or real estate in the financial
instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU)
No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
Only applicable for Urban Development Funds and for
rural development pursuant to the above cited Article.

VI

The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of

bodies implementing the financial instrument (including

32

Information whether the financial instrument was still
operational at the end of the reporting year

selection

Selection of either 'yes' or 'no'

321

If the financial instrument was not operational at the end
of the reporting year, date of the winding-up

date (format: DD/MM/YYYY)

If the financial instrument was not operational at the end
of the reporting year, date of the winding-up. This field
should become available only, if option 'no' is selected in
field 32.

Vil

Interest and other gains generated by support from the E:

S| Funds to the financial instrument, p

rogramme resources paid back to financial instrument

35

Interest and other gains generated by payments from ESI
Funds to the financial instrument (in EUR)

number (amount in EUR)

The amount from interest and other gains generated
through treasury operations by fund of funds or financial
intermediaries according to Article 43 of the CPR.

37

Amounts of resources attributable to the ESI Funds used
in accordance with Articles 43a and 44

number (amount in EUR)

The amount represents the total amount of resources
reused, including the amounts reused for the purpose of
the further capital investments, amounts of resources
paid in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44.

37.1

out of which amounts paid for differentiated treatment of
investors operating under the market economy principle,
who provide counterpart resources to the support from
the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest
at the level of final recipient (in EUR)

number (amount in EUR)

Amounts of resources paid for differentiated
remuneration of private investors operating under the
market economy principle who provide counterpart
resources to the support from the ESI Funds to the
financial instrument or who co-invest at the level of final
recipient.

37.2

out of which amounts paid for the reimbursement of
management costs incurred and payment of management
fees of the financial instrument (in EUR)

number (amount in EUR)

Amounts of resources paid for the reimbursement of
management costs incurred and payment of management
fees of the financial instrument

125.000,00 €

125.000,00 €

125.000,00 €

N.A

6.535,79 €

6.535,79

N.A

YES

N.A

79,42

1.225.000,00 €

N.A

36.058,40 €

36.058,40

N.A

YES

N.A

653,68



N.2 Information required for each financial instrument Required format information/data Instructions
a b c d
out of which amounts to cover losses in the nominal
373 amount of the ESI Funds contribution to the financial
(No;lo) instrument resulting from negative interest, if such losses number (amount in EUR)
occur despite active treasury management by the bodies
implementing financial instruments (in EUR)
Reporting on section VIl is obligatory for reports to be
Wil Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial submitted in the years 2017, 2019 and the final report.
. instrument (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013) For the other reporting years provision of this
information is optional. (39.3 is optional in all reports)
The data under 38 are to be reported in order to calculate
the achieved leverage at the different levels, FoF, financial
38 Total amount of other contributions, outside ESI Funds, intermediaries and final recipient.
raised by the financial instrument (EUR) Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of
methodology. All amounts outside of ESIF (incl. co-
financing) are to be reported
The amount which constitutes other public and private
tributi itted in the fundi t si| d
Total amount of other contributions, outside the ESI contribu Ionsw n ? unding agreement signe
i ) ] ) . between the managing authority and the fund of funds or
38.1 Funds committed in the funding agreement with the body number (amount in EUR) ) o ) .
. . X s X fund of funds and a financial intermediary or managing
implementing the financial instrument (in EUR) 5 . L . .
authority and a financial intermediary, excluding ESI
Funds contributions.
Contribution under the EIB financial product committed in
38.1A  [the fundi t with the body impl ting th
8 : e ur'1 |'ng agreement wi e 'o y implementing the number (amount in EUR)
(Novo) |[financial instrument (only for the instruments under
Article 38(1)(c)) (in EUR)
This field should be a sum of 38.2.1 and 38.2.2. The
t should be calculated by th tem. Th t
Total amount of other contributions, outside the ESI . amount shou N e'ca culated by the system. The amounts
38.2 i ) o ) number (amount in EUR) of other contributions are the amounts of programme
Funds paid to the financial instrument (in EUR) ) . >
and non-programmes resources paid to financial
instrument.
The amount which constitutes the other public
38.2.1 |out of which public contributions (EUR) number (amount in EUR) contributions outside ESI Funds paid to the financial
instrument.
The amount which constitutes the other private
38.2.2 |out of which private contributions (EUR) number (amount in EUR) contributions outside ESI Funds paid to the financial
instrument.
38.2A Contribution under EIB financial product paid to financial
(Nr;vo) instrument (only for the instruments under Article number (amount in EUR)

38(1)(c)) (in EUR)';

500.000,00 €

125.000,00 €

125.000,00 €

5.830.000,00 €



INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

of

ial instr

The report on i

shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 A R N Instructions
instrument information/ data
a b [ d
1. Description of the financial instrument and impl. arr (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)
. o Official name of the financial instrument according to Article 4(4) of the CIR
5 Name of the financial instrument text
821/2014.
. . . . The place of business of the financial instrument may differ from the official address
Official address/place of business of the financial } o . X
6 ) ) text of the financial intermediary under 11.1.2. For example EIB or EIF are located in
instrument (name of the country and city) ) ) .
Luxembourg but place of business of the FoF is located in the Member State.
Fund of Fund
8  [Type of the financial instrument un 9 unes
spcefic Fund
Selection of only 1 option allowed. The information offered by the system should be
either "tailor-made instrument" or "off-the-shelf- instrument". If "off-the-shelf" is
. § L . chosen the following list should appear:
Tailor-made or financial instruments complying (1) Risk sharing loan
8.1 |with standard terms and conditions i.e. "off-the- selection &
3 " — (2) Capped guarantee
shelf instruments N
(3) Renovation loan
(4) Co-investment facility
(5) Urban development fund
8.2 |Related Fund of funds selection
Selection of at least one from the following list:
- loans (with the exception of micro-loans
Type of products provided by financial instrument: i ( P i ) . . .
. B . - micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to
loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi- )
Lo Y . SEC/2011/1134 final
equity investments, other financial product or X
9 . S ) - selection - guarantees
other support combined within the financial equit
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation ?Jasiye it
(EU) No 1303/2013 quast-equity
- other financial products
- other support combined with a financial instrument
9.1 |Description of the other financial product text Field 9.1 becomes active only if option 'other financial product' is selected in field 9)
This field is only to be used if financial instruments are combined with other forms of
Other support combined within the financial support in a single operation.
92 instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee text (the field becomes active only if option 'other support combined within a financial
: fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation instrument' is selected in line 9)
(EU) No 1303/2013 By "grant" we refer to technical support as it is the only grant, which can be part of
the financial instrument operation and can be reported here.
This field becomes available if b) is selected in field 7.2 [NB! the reference should
read Article 38(4)(b) (instead of 38(1)(b); this is due to a clerical mistake in the
Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014]
Selection of one option:
(a) fiduciary account;
(b) separate block of finance;
(c) other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies) (in line with
the Guidance on implementation options).
[NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the reporting year 2018. A text box
will become available under option (c) where MA will explain the 'other entrustment
modality by the FoF to financial intermediary(-ies)).
Legal status of the financial instrument, pursuant
to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation
(EU) No 1303/2013 (for financial instruments
10 referred to in Article 38(1)(b) and (c)only): fiduciary selection [Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b), the body implementing
account opened in the name of the implementing financial instruments can implement them either through a fund of funds or by
body and on behalf of the managing authority or acting directly as a financial intermediary. A fund of funds will entrust the
separate block of finance within a financial implementation of Fls to financial intermediaries(s). The CPR does not define the
institution modalities of entrustment by the fund of funds to financial intermediaries. Thus the
MA can decide with the fund of funds on the specific form (and report it under
option (c)) that this entrustment can take as long as the ownership of resources
contributed by MA (i.e. ESI Funds and national co-financing) and the risk of defaults
at the level of final recipients stay with the MA and the ESIF programme resources
can be traceable down to the level of final recipients. The financial intermediary thus
deploys the financial products (such as loans, guarantees and equity) for concrete
investments in final recipients.]
m Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point
* (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
11 |Body implementing the financial instrument

Linha Capitalizar Mais

Algarve

Linha Capitalizar Mais

Portugal / NUTS Il Regido Algarve

tailor-made

Fundo de Divida e Garantias

guarantees

Other support combined with a financial
instrument

bonificagdo da comissdo de garantia.

(b) separate block of finance;



Information required for each financial

Required format

N.2 A R N Instructions
instrument information/ data
a b [ d
Type of implementing body pursuant to Article Selection of one option allowed. This field will list the possible options provided, from
38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No which the selection should be made.
1303/2013: existing or newly created legal entity (a) existing or newly created legal entity in which programme amounts are invested
dedicated to implementing financial instruments; in
the European Investment Bank; the European (b1) European Investment Bank
Investment Fund; international financial institution (b2) European Investment Fund
11.1 |in which a Member State is a shareholder; a selection (b3) International Financial Institutions
publicly-owned bank or institution, established as a (b4) A publicly-owned bank or institution
legal entity carrying out financial activities on a (b5) Body governed by public or private law
professional basis; a body governed by public or (c) body undertaking implementation task directly (managing authority).
private law; managing authority undertaking In order to keep the instructions readable managing authority should be understood
implementation tasks directly (for loans or as managing authority or intermediate body designated/entrusted by a managing
guarantees only) authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.
Name of the body implementing the financial
11.1.1 |, v Imp! J text Official name of the body implementing the financial instrument
instrument
Official add | f busi t d
icial address/place o ) usiness (c9un ryan Official address/place of business (country and town name) of the body
11.1.2 |town name) of the body implementing the text ) ) ) L
) . implementing the financial instrument
financial instrument
Selection of one option from the Guidance for Member States on the selection of
bodies implementing financial instruments (2016/C 276/01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
. . . content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0729%2801%29&amp%3Bfrom=EN
Procedure of selecting the body implementing the L . R ) ) .
. L ) . (a) selection in accordance with the provisions of the public procurement directive
12 [financial instrument: award of a public contract; selection . . . . . ——
(b) designation of the EIB, EIF or international financial institutions
other procedure " "
(c) "in-house award
(d) interadministrative cooperation
(e) others
(f) direct award of a contract to publicly owned banks or institutions
Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial
Description of the other procedure of selecting the ) ot ] p o g‘ \ v imp V. s )
121 . . ! o text instrument. The field becomes active if the option 'other procedure' is selected in
body implementing the financial instrument .
field 12.
Date of signature of funding agreement between a managing authority and the bod
Date of signature of the funding agreement with date (format: ) |gA ) AI g 8 ) ging Y v
13 N ) ) D implementing the financial instrument (incl. Fund of Funds) as well between the
the body implementing the financial instrument DD/MM/YYYY) o . ) s .
bodies implementing the Fund of Funds and financial intermediaries .
o Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees
*  paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Total amount of programme contributions committed in the funding agreement
signed between a managing authority and a fund of funds or a managing authority
and a financial intermediary or a fund of funds and a financial intermediary.
14 Total amount of programme contributions number (amount in |Programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing)
committed in the funding agreement (in EUR) EUR) committed in the signed funding agreements should be reported in this field. Other
resources (other than programme contributions, e.g. commercial bank resources or
additional regional contribution) which do not constitute part of the programme or
resources committed from other programmes should not be reported in this field.
number (amount in
Y E(UR) untt Total amount of ESI Fund contributions committed in the funding agreement. This
14.1 |out of which ESI Funds contributions (in EUR) (to be calculated b amount relates only to a part of the amount indicated in field 14 provided from ESI
v Funds (= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).
the system)
b ti
14.1.1 |out of which ERDF (in EUR) (optional) num erE(j':r)]oun n Total amount of ERDF committed to the financial instrument
number (amount in
14.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) Y E(UR) untt Total amount of Cohesion Fund committed to the financial instrument
number (amount in
14.1.3 |out of which ESF (in EUR) (optional) E(UR) Total amount of ESF committed to the financial instrument
number (amount in
14.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) (optional) Y E(UR) untt Total amount of EAFRD committed to the financial instrument
number (amount in
14.1.5 |out of which EMFF (in EUR) (optional) E(UR) Total amount of EMFF committed to the financial instrument
. |Total amount of programme contributions should be the sum of fields 15.1 and 15.2
number (amount in
L . and should be calculated by the system. The amount relates to the total amount of
Total amount of programme contributions paid to EUR) (should be o ) . ) . ) . )
15 the financial instrument (in EUR) calculated by the programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) paid to
s stem)y the financial instrument from MA to FoF/ from FoF to SF/from MA to SF in line with
¥ the legal agreements.
number (amount in
. Lo . ( Total amount of ESI Fund contributions should be the sum of fields 15.1.1-15.1.5 and
out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) (should be
15.1 should be calculated by the system. The amount relates only to the ESIF resources
EUR) calculated by the
(=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).
system)
b ti
15.1.1 |out of which ERDF (in EUR) num erE(j;;oun n Total amount of ERDF paid to the financial instrument
number (amount in
15.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) E(UR) Total amount of Cohesion Fund paid to the financial instrument
b ti
15.1.3 |out of which ESF (in EUR) num erE(j;;oun n Total amount of ESF paid to the financial instrument
. . number (amount in . X -
15.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) EUR) Total amount of EAFRD paid to the financial instrument
b ti
15.1.5 |out of which EMFF (in EUR) num erE(Ss;oun n Total amount of EMFF paid to the financial instrument
b ti
. . . . number (amount in Total amount of national co-financing should be the sum of fields 15.2.1-15.2.2. This
out of which total amount of national co-financing EUR) (should be |, L h ) .
15.2 is part of the amount calculated by the system in field 15 which constitutes national

(in EUR)

calculated by the
system)

co-financing (=national public funding + national private funding).

Linha Capitalizar Mais

(b5) Body governed by public or private law

SPGM

Portugal / Porto

(a) selection in accordance with the provisions
of the public procurement directive

14/06/2016 (Contrato FCGM)

18/04/2017 (Adenda)

977.049,42 €
488.524,71 €
488.524,71 €

0
0
0
0
138.999,77 €
69.499,89 €
69.499,89 €
0
0
0
0
69.499,89 €



Information required for each financial

Required format

N.2 A R N Instructions
instrument information/ data
a b [ d

15.2.1 out of which total amount of national public number (amount in | Total amount of national public funding paid to the financial instrument, which is
funding (in EUR) EUR) part of the amount calculated by the system in field 15.2.

15.2.2 out of which total amount of national private number (amount in | Total amount of national private funding paid to the financial instrument, which is
funding (in EUR) EUR) part of the amount calculated by the system in field 15.2.
Total_ amo_unt. of programme contributions paid to number (amount in | Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under

16  |the financial instrument under Youth Employment L )

o 3 EUR) Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
Initiative (YEI) (in EUR)
The total of MCF effectively paid to bodies implementing the financial instrument
(including the body implementing the FoF as applicable) until the cut-off date;
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the

17 Total amount of management costs and fees paid | number (amount in |thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total amount must equal the sum of
out of programme contributions (in EUR) EUR) fields 17.1and 17.2;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total may be less, more or equal the
sum of fields 17.1and 17.2
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are not performance-based according to Article 12 CDR, i.e. the
difference between the amount indicated in field 17 and the amount indicated in
171 |out of which base remuneration (in EUR) number (amount in |field 17.2. ?inc_e perforrnar.me—based remuneration is obligatory and the base
EUR) remuneration is not, this difference may equal 0;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of base MCF calculated in
accordance with Article 13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata temporis until
the cut-off date.
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are performance-based according to Article 12 CDR. Since

. N . |performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not, in

out of which performance-based remuneration (in | number (amount in . . TR .
17.2 EUR) EUR) a given year this value may be 0 but not at the end of the eligibility period;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of performance-based MCF
calculated in accordance with Article 13(1)(b) and 13(2)(b) as applicable, pro rata
temporis until the cut-off date.
Capitalised management costs or fees pursuant to number (amount in Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No

18 |Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 EUR) 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)

(relevant only for final report) (in EUR) Only applicable for equity and micro-finance instruments.
Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee

19 subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation | number (amount in |Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article
(EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) EUR) 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)

(in EUR)
Amount of programme contributions for follow-on Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients

20 investments in final recipients pursuant to Article | number (amount in |pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report
42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant EUR) only) (in EUR)
for final report only) (in EUR) Only applicable for equity instruments

I . Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to
Contributions of land and/or real estate in the ) ) ) )
! - ) . |Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in

21 financial instrument pursuant to Article 37(10) of | number (amount in EUR)

Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final EUR) .
) Only applicable for Urban Development Funds and for rural development pursuant to
report only) (in EUR) 3 X
the above cited Article.
The performance of the fi ial instrument, i progress in its set-up and in selection of bodies impl ing the fi ial instrument (including the
b body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Information whether the financial instrument was . . ;

32 i . R selection Selection of either 'yes' or 'no'
still operational at the end of the reporting year
If the financial instrument was not operational at If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date

. .. date (format: L L R X . ) .
32.1 |the end of the reporting year, date of the winding- DD/MMAYYYY) of the winding-up. This field should become available only, if option 'no' is selected in
up field 32.
Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from

VII. investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a and the value of equity investments
with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

35 Interest and other gains generated by payments number (amount in |The amount from interest and other gains generated through treasury operations by
from ESI Funds to the financial instrument (in EUR) EUR) fund of funds or financial intermediaries according to Article 43 of the CPR.
Amounts repaid to the financial instrument number (amount in This should be a sum of 36.1 and 36.2. The amount constitutes the total amount

36 |attributable to support from ESI Funds by the end repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end

of the reporting year (in EUR)

EUR)

of the reporting year.

Linha Capitalizar Mais

69.499,89 €
0
- €
0
0
Yes
- €



Information required for each financial

Required format

N.2 A R N Instructions
instrument information/ data
a b [ d
Capital repayments attributable to support from ESI Funds by the end of the
number (amount in |reporting year.

36.1 |out of which capital repayments (in EUR) { p. ey X .

EUR) Capital repayments attributable to support from ESI Funds should also include
recoveries after default.

362 out of which gains, other earnings and yields (in number (amount in |Gains, other earnings and yields attributable to support from ESI Funds by the end of

" |EUR) EUR) the reporting year.
Thi t ts the total t of d, including th: t
Amounts of resources attributable to the ESI Funds | number (amount in € amount represents the total amoun _O r_esources reused, including the amoun.s
37 . ) . reused for the purpose of the further capital investments, amounts of resources paid
used in accordance with Articles 43a and 44 EUR) s ) . )
in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44.
out of which amounts paid for differentiated
treatment of investors operating under the market Amounts of resources paid for preferential remuneration of private investors
371 economy principle, who provide counterpart number (amount in |operating under the market economy principle who provide counterpart resources
" |resources to the support from the ESI Funds to the EUR) to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the
financial instrument or who co-invest at the level level of final recipient.
of final recipient (in EUR)
out of which amounts paid for the reimbursement
372 of management costs incurred and payment of number (amount in |Amounts of resources paid for the reimbursement of management costs incurred
" |management fees of the financial instrument (in EUR) and payment of management fees of the financial instrument
EUR)
out of which amounts to cover losses in the
nominal amount of the ESI Funds contribution to
37.3 |the financial instrument resulting from negative number (amount in
(Novo) |interest, if such losses occur despite active EUR)
treasury management by the bodies implementing
financial instruments (in EUR)
Progress in achieving the d I ge effect of i Reporting on section VIl is obligatory for reports to be submitted in the years
VIIl. made by the financial instrument and value of investments and 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
participations (Article 46(2)(h) of | (EU) No 1303/2013) information is optional. (39.3 is optional in all reports)
The data under 38 are to be reported in order to calculate the achieved leverage at
38 Total amount of other contributions, outside ESI the different levels, FoF, financial intermediaries and final recipient.
Funds, raised by the financial instrument (EUR) Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of methodology. All amounts
outside of ESIF (incl. co-financing) are to be reported
Total amount of other contributions, outside the The amount which constitutes other public and private contributions_ committed in
384 ESI Funds committed in the funding agreement number (amount in |the funding agreement signed between the managing authority and the fund of
"™ |with the body implementing the financial EUR) funds or fund of funds and a financial intermediary or managing authority and a
instrument (in EUR) financial intermediary, excluding ESI Funds contributions.
Contribution under the EIB financial product
38.1A |committed in the funding agreement with the number (amount in
(Novo) |body implementing the financial instrument (only EUR)
for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
L . . |This field should be a sum of 38.2.1 and 38.2.2. The amount should be calculated by
Total amount of other contributions, outside the number (amount in o
38.2 ) . L ) the system. The amounts of other contributions are the amounts of programme and
ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR) EUR) ) X o
non-programmes resources paid to financial instrument.
number (amount in [The amount which constitutes the other public contributions outside ESI Funds paid
38.2.1 |out of which public contributions (EUR) { : s P -palc
EUR) to the financial instrument.
number (amount in | The amount which constitutes the other private contributions outside ESI Funds paid
38.2.2 |out of which private contributions (EUR) { y - P
EUR) to the financial instrument.
Contribution under EIB financial product paid to
38.2A |, . p' P number (amount in
(Novo) financial instrument (only for the instruments EUR)
under Article 38(1)(c)) (in EUR)";
Contribution of the financial instrument to the
. o L. Reporting on section IX is obligatory for reports to be submitted in the years 2017,
of the s of the priority or N N .. )
IX. B ) . 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation information is optional
(EU) No 1303/2013) o
a1 Output indicator (code number and name) to text Common and programme specific output indicator (code number and name) to
which the financial instrument contributes which the financial instrument contributes
Target value of the output indicator should be based on the target value of the
output indicator defined in the Funding Agreement.

411 |Target value of the output indicator number For ERDF ar_\d Cohesion Fund this re.fers t? the figurei to be reported according to
Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme
specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row
"Cumulative value - selected operations [forecast provided by beneficiaries]"

Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the
output indicator.
The total value of the indicator should be provided also in case the value is achieved

412 Value achieved by the financial instrument in number in combination with other form of support in two separate operations.

relation to the target value of the output indicator

For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to
Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme
specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row
"Cumulative value - fully implemented operations [actual achievement]"

Linha Capitalizar Mais

488.524,71

69.499,89 €

69.499,89 €

- €

Number of SMEs supported

18



INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . A . Instructions
instrument information/data
a b c d
1.  Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)
. . Official name of the financial instrument according to Article 4(4) of the CIR
5 Name of the financial instrument text
821/2014.
Official address/place of business of the financial The pla.ce of.bu?,iness of t.he financial instrument may differ from the official a.ddress
6 ) . text of the financial intermediary under 11.1.2. For example EIB or EIF are located in
instrument (name of the country and city) . ) .
Luxembourg but place of business of the FoF is located in the Member State.
8 Type of the financial instrument Fund ?f Funds
spcefic Fund
Selection of only 1 option allowed. The information offered by the system should be
either "tailor-made instrument" or "off-the-shelf- instrument". If "off-the-shelf" is
X . . ) chosen the following list should appear:
Tailor-made or financial instruments complying . .
. . . . (1) Risk sharing loan
8.1 |with standard terms and conditions i.e. "off-the- selection
shelf instruments" (2) Capped guarantee
(3) Renovation loan
(4) Co-investment facility
(5) Urban development fund
8.2 |Related Fund of funds selection
Selection of at least one from the following list:
Type of products provided by financial instrument: ) Io.ans (with the exception of mlcro—lf)ans) . . )
K R ) - micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to
loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi- )
L ) . SEC/2011/1134 final
9 equity investments, 'other f'lna'\nual p'roduc't or selection - guarantees
other support combined within the financial )
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation ) eqwt'y .
(EU) No 1303/2013 - quasi-equity
- other financial products
- other support combined with a financial instrument
9.1 | Description of the other financial product text ;i)eld 9.1 becomes active only if option 'other financial product' is selected in field
This field is only to be used if financial instruments are combined with other forms
Other support combined within the financial of support in a single operation.
9.2 instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee text (the field becomes active only if option 'other support combined within a financial
fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation instrument' is selected in line 9)
(EU) No 1303/2013 By "grant" we refer to technical support as it is the only grant, which can be part of
the financial instrument operation and can be reported here.
This field becomes available if b) is selected in field 7.2 [NB! the reference should
read Article 38(4)(b) (instead of 38(1)(b); this is due to a clerical mistake in the
Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014]
Selection of one option:
(a) fiduciary account;
(b) separate block of finance;
(c) other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies) (in line
with the Guidance on implementation options).
[NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the reporting year 2018. A text box
will become available under option (c) where MA will explain the 'other
entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies)).
Legal status of the financial instrument, pursuant
to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation
(EU) No 1303/2013 (for financial instruments
10 referred to in Article 38(1)(b) and (c)only): selection [Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b), the body implementing
fiduciary account opened in the name of the financial instruments can implement them either through a fund of funds or by
implementing body and on behalf of the acting directly as a financial intermediary. A fund of funds will entrust the
managing authority or separate block of finance implementation of Fls to financial intermediaries(s). The CPR does not define the
within a financial institution modalities of entrustment by the fund of funds to financial intermediaries. Thus the
MA can decide with the fund of funds on the specific form (and report it under
option (c)) that this entrustment can take as long as the ownership of resources
contributed by MA (i.e. ESI Funds and national co-financing) and the risk of defaults
at the level of final recipients stay with the MA and the ESIF programme resources
can be traceable down to the level of final recipients. The financial intermediary
thus deploys the financial products (such as loans, guarantees and equity) for
concrete investments in final recipients.]
Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point
. (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
11 |Body implementing the financial instrument
Type of implementing body pursuant to Article Selection of one option allowed. This field will list the possible options provided,
38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No from which the selection should be made.
1303/2013: existing or newly created legal entity (a) existing or newly created legal entity in which programme amounts are invested
dedicated to implementing financial instruments; in
the European Investment Bank; the European (b1) European Investment Bank
Investment Fund; international financial (b2) European Investment Fund
11.1 [institution in which a Member State is a selection (b3) International Financial Institutions
shareholder; a publicly-owned bank or institution, (b4) A publicly-owned bank or institution
established as a legal entity carrying out financial (b5) Body governed by public or private law
activities on a professional basis; a body governed (c) body undertaking implementation task directly (managing authority).
by public or private law; managing authority In order to keep the instructions readable managing authority should be
undertaking implementation tasks directly (for understood as managing authority or intermediate body designated/entrusted by a
loans or guarantees only) managing authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.
11.1.1 Name of the body implementing the financial text Official name of the body implementing the financial instrument

instrument

Fundo especifico de
Capital / Quase

Fundo especifico de
Capital / Quase

Fundo especifico de
Capital / Quase

Algarve

Linha de Financiamento | Linha de Financiamento
a Entidades Veiculo de | a Fundos de Capital de
Business Angels Risco

Linha de Financiamento
Fundo 200M

Portugal / NUTS Il Regido | Portugal / NUTS Il Regido | Portugal / NUTS Il Regido
Algarve Algarve Algarve

Fundo Especifico de
Fundo de Fundos

Fundo Especifico de
Fundo de Fundos

Fundo Especifico de
Fundo de Fundos

tailor-made tailor-made tailor-made

Fundo de Capital &
Quase Capital

Fundo de Capital &
Quase Capital

Fundo de Capital &
Quase Capital

Capital e Quase Capital | Capital e Quase Capital | Capital e Quase Capital

(b) separate block of
finance;

(b) separate block of
finance;

(b) separate block of
finance;

(b5) Body governed by
public or private law

(b5) Body governed by
public or private law

(b5) Body governed by
public or private law

5-BA 1.2 fase

2-BA2.2fase

6 - FCR 1.2 fase 1-F200M



N2 Information required for each financial Required format Instructions Fundo especifico de Fundo especifico de Fundo especifico de
’ instrument information/data Capital / Quase Capital / Quase Capital / Quase
a b c d
Official address/place of business (country and Portugal / Lisboa (3);
e /p . us! ( ) untry Official address/place of business (country and town name) of the body u’g /L _( )~ Portugal / Porto (1);
11.1.2 |town name) of the body implementing the text . . ) o Santarém (1); Portimdo > Portugal / Porto (1).
) . implementing the financial instrument Lisboa (5).
financial instrument (1).
Selection of one option from the Guidance for Member States on the selection of
bodies implementing financial instruments (2016/C 276/01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-
. . . content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0729%2801%29&amp%3Bfrom=EN (a) selection in (a) selection in (a) selection in
Procedure of selecting the body implementing the L K . . . . . . .
) . ) . (a) selection in accordance with the provisions of the public procurement directive accordance with the accordance with the accordance with the
12 |financial instrument: award of a public contract; selection | i i X ) L . . . . . .
other procedure (b) designation of the EIB, EIF or international financial institutions provisions of the public | provisions of the public | provisions of the public
P (c) "in-house award" procurement directive = procurement directive | procurement directive
(d) interadministrative cooperation
(e) others
(f) direct award of a contract to publicly owned banks or institutions
e X Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial
Description of the other procedure of selecting i i . o V. R
121 . ) ) . text instrument. The field becomes active if the option 'other procedure' is selected in -
the body implementing the financial instrument )
field 12.
Date of signature of the funding agreement with date (format: Date of signature of funding agreement between a managing authority and the 18/01/2017; 09/01/2017;|30/06/2017; 20/07/2017;
13 the bod g | ting the fi g g linst ¢ DD/MM/YYYY.) body implementing the financial instrument (incl. Fund of Funds) as well between 14-07-2016 27/12/2016; 12/01/2017;(24/07/2017; 08/08/2017;
e body implementing the financial instrumen
Yy imp J the bodies implementing the Fund of Funds and financial intermediaries . 05/01/2017 10/08/2017; 25/08/2017
o Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees
*  paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Total amount of programme contributions committed in the funding agreement
signed between a managing authority and a fund of funds or a managing authority
and a financial intermediary or a fund of funds and a financial intermediary.
Total amount of programme contributions number (amountin |Programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing)
14 . . . . . ; ] ) . 11.660.000,00 €
committed in the funding agreement (in EUR) EUR) committed in the signed funding agreements should be reported in this field. Other
resources (other than programme contributions, e.g. commercial bank resources or
additional regional contribution) which do not constitute part of the programme or
resources committed from other programmes should not be reported in this field.
number (amount in
E(UR) Total amount of ESI Fund contributions committed in the funding agreement. This
14.1 |out of which ESI Funds contributions (in EUR) (to be calculated b amount relates only to a part of the amount indicated in field 14 provided from ESI 1.499.366,64 € 1.965.237,37 € 1.916.333,33 €
v Funds (= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).
the system)
b ti
14.1.1 | out of which ERDF (in EUR) (optional) num e"ESI:)‘O“” " | Total amount of ERDF committed to the financial instrument 1.499.366,64 € 1.965.237,37 € 1.916.333,33 €
number (amount in
14.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) E(UR) Total amount of Cohesion Fund committed to the financial instrument 0 0 0
b ti
14.1.3 |out of which ESF (in EUR) (optional) num e;(j';r)]oun n Total amount of ESF committed to the financial instrument 0 0 0
b ti
14.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) (optional) num e;(j;;oun n Total amount of EAFRD committed to the financial instrument 0 0 0
b ti
14.1.5 |out of which EMFF (in EUR) (optional) num e;(j';r)]oun n Total amount of EMFF committed to the financial instrument 0 0 0
. |Total amount of programme contributions should be the sum of fields 15.1 and 15.2
number (amount in
Total amount of brogramme contributions paid to EUR) (should be and should be calculated by the system. The amount relates to the total amount of
15 . . prog . P programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) paid - € 89.025,13 € 265.957,00 €
the financial instrument (in EUR) calculated by the ) . o
system) to the financial instrument from MA to FoF/ from FoF to SF/from MA to SF in line
¥ with the legal agreements.
number (amount in
out of which amount of ESI Funds contributions (in|  EUR) (s(hould be Total amount of ESI Fund contributions should be the sum of fields 15.1.1-15.1.5
15.1 and should be calculated by the system. The amount relates only to the ESIF - € 89.025,13 € 265.957,00 €
EUR) calculated by the
resources (=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).
system)
b ti
15.1.1 |out of which ERDF (in EUR) num e;(j';r)]oun n Total amount of ERDF paid to the financial instrument - € 89.025,13 € 265.957,00 €
number (amount in
15.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) E(UR) Total amount of Cohesion Fund paid to the financial instrument 0
b ti
15.1.3 |out of which ESF (in EUR) num e:z(j':)\oun n Total amount of ESF paid to the financial instrument 0
number (amount in
15.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) E(UR) Total amount of EAFRD paid to the financial instrument 0
b ti
15.1.5 |out of which EMFF (in EUR) num e:z(j':)\oun n Total amount of EMFF paid to the financial instrument 0
number (amount in
. . . . ( Total amount of national co-financing should be the sum of fields 15.2.1-15.2.2. This
out of which total amount of national co-financing| EUR) (should be |, .. . ] K
15.2 | is part of the amount calculated by the system in field 15 which constitutes national - €
(in EUR) calculated by the . . . ) . . . .
co-financing (=national public funding + national private funding).
system)
159.1 out of which total amount of national public number (amount in |Total amount of national public funding paid to the financial instrument, which is
""" |funding (in EUR) EUR) part of the amount calculated by the system in field 15.2.
15.2.2 out of which total amount of national private number (amount in |Total amount of national private funding paid to the financial instrument, which is 0
" |funding (in EUR) EUR) part of the amount calculated by the system in field 15.2.
Total amount of programme contributions paid to . " ) ) o
. L number (amount in |Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under
16 |the financial instrument under Youth Employment . ! -
. K EUR) Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
Initiative (YEI) (in EUR)
The total of MCF effectively paid to bodies implementing the financial instrument
(including the body implementing the FoF as applicable) until the cut-off date;
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
17 Total amount of management costs and fees paid | number (amount in |thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total amount must equal the sum of c 19.301.45 € €

out of programme contributions (in EUR)

EUR)

fields 17.1 and 17.2;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total may be less, more or equal the
sum of fields 17.1 and 17.2




Information required for each financial

Required format

N.2 . A . Instructions
instrument information/data
a b c d
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are not performance-based according to Article 12 CDR, i.e. the
difference between the amount indicated in field 17 and the amount indicated in
. . number (amount in |field 17.2. Since performance-based remuneration is obligatory and the base
17.1 |out of which base remuneration (in EUR) o o
EUR) remuneration is not, this difference may equal O;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of base MCF calculated in
accordance with Article 13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata temporis until
the cut-off date.
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are performance-based according to Article 12 CDR. Since
. L . |performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not, in
out of which performance-based remuneration (in | number (amount in i R o R
17.2 EUR) EUR) a given year this value may be 0 but not at the end of the eligibility period;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of performance-based MCF
calculated in accordance with Article 13(1)(b) and 13(2)(b) as applicable, pro rata
temporis until the cut-off date.
Capitalised management costs or fees pursuant to . |Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU)
i X number (amount in . X
18 |Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 EUR) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)
(relevant only for final report) (in EUR) Only applicable for equity and micro-finance instruments.
Capitalised interest rate subsidies or guarantee

19 fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of number (amount in |Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final EUR) 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)
report only) (in EUR)

Amount of programme contributions for follow-on Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients

20 investments in final recipients pursuant to Article | number (amount in |pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report
42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant EUR) only) (in EUR)
for final report only) (in EUR) Only applicable for equity instruments

L i Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to
Contributions of land and/or real estate in the X X . .
) . . . |Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in

21 financial instrument pursuant to Article 37(10) of | number (amountin EUR)

Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final EUR) )
) Only applicable for Urban Development Funds and for rural development pursuant
report only) (in EUR) ) .
to the above cited Article.
The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including
VI. the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Information whether the financial instrument was . . .

32 ) . R selection Selection of either 'yes' or 'no’
still operational at the end of the reporting year
If the financial instrument was not operational at date (format: If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date

32.1 |the end of the reporting year, date of the winding- of the winding-up. This field should become available only, if option 'no' is selected
DD/MM/YYYY) |
up in field 32.
Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from

VIIl. investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a and the value of equity
investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

35 Interest and other gains generated by payments number (amount in |The amount from interest and other gains generated through treasury operations
from ESI Funds to the financial instrument (in EUR) EUR) by fund of funds or financial intermediaries according to Article 43 of the CPR.
Amounts repaid to the financial instrument . |This should be a sum of 36.1 and 36.2. The amount constitutes the total amount

) number (amount in . ) s .
36 |attributable to support from ESI Funds by the end EUR) repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end
of the reporting year (in EUR) of the reporting year.
Capital repayments attributable to support from ESI Funds by the end of the
36.1 |out of which capital repayments (in EUR) number (amountin rep?rtlng year. . .
EUR) Capital repayments attributable to support from ESI Funds should also include
recoveries after default.
36.2 out of which gains, other earnings and yields (in number (amount in |Gains, other earnings and yields attributable to support from ESI Funds by the end
EUR) EUR) of the reporting year.
. . |The amount represents the total amount of resources reused, including the
Amounts of resources attributable to the ESI number (amount in .
37 . ) . amounts reused for the purpose of the further capital investments, amounts of
Funds used in accordance with Articles 43a and 44 EUR) o K i X
resources paid in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44.
out of which amounts paid for differentiated
treatment of investors operating under the market Amounts of resources paid for preferential remuneration of private investors
371 economy principle, who provide counterpart number (amount in |operating under the market economy principle who provide counterpart resources
resources to the support from the ESI Funds to the EUR) to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at
financial instrument or who co-invest at the level the level of final recipient.
of final recipient (in EUR)
out of which amounts paid for the reimbursement
372 of management costs incurred and payment of number (amount in |Amounts of resources paid for the reimbursement of management costs incurred
management fees of the financial instrument (in EUR) and payment of management fees of the financial instrument
EUR)
out of which amounts to cover losses in the
nominal amount of the ESI Funds contribution to
37.3 |the financial instrument resulting from negative number (amount in
(Novo) |interest, if such losses occur despite active EUR)
treasury management by the bodies implementing
financial instruments (in EUR)
Progress in achieving the expected leverage effect of investments Reporting on section VIl is obligatory for reports to be submitted in the years
VIll. made by the financial instrument and value of investments and 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013) information is optional. (39.3 is optional in all reports)
The data under 38 are to be reported in order to calculate the achieved leverage at
38 Total amount of other contributions, outside ESI the different levels, FoF, financial intermediaries and final recipient.

Funds, raised by the financial instrument (EUR)

Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of methodology. All
amounts outside of ESIF (incl. co-financing) are to be reported

Fundo especifico de
Capital / Quase

Yes

Fundo especifico de
Capital / Quase

29.978,21€

Fundo especifico de
Capital / Quase



N2 Information required for each financial Required format Instructions Fundo especifico de Fundo especifico de Fundo especifico de
’ instrument information/data Capital / Quase Capital / Quase Capital / Quase
a b c d
Total amount of other contributions, outside the The amount which constitutes other public and private contributions_committed in
38.1 ES'I Funds committed in the fundir?g agr.eement number (amount in |the funding agreement signed. betV\{ee.n the mar]aging author.ity and the. fund of 2.425.230,34 € 2.540.700,55 € 2.000.000,00 €
with the body implementing the financial EUR) funds or fund of funds and a financial intermediary or managing authority and a
instrument (in EUR) financial intermediary, excluding ESI Funds contributions.
Contribution under the EIB financial product
38.1A |committed in the funding agreement with the number (amount in 0
(Novo) |body implementing the financial instrument (only EUR)
for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
L . . |This field should be a sum of 38.2.1 and 38.2.2. The amount should be calculated by
Total amount of other contributions, outside the number (amount in o
38.2 . . . ) the system. The amounts of other contributions are the amounts of programme and
ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR) EUR) i § o
non-programmes resources paid to financial instrument.
number (amount in |The amount which constitutes the other public contributions outside ESI Funds_paid
38.2.1 |out of which public contributions (EUR) ( ) . P -palc. - €
EUR) to the financial instrument.
38.2.2 | out of which private contributions (EUR) number (amount in Th'e amount'whicf'] c?nstitutes the other private contributions outside ESI Funds C €
EUR) paid to the financial instrument.
38.2A gontri!oufion under EIB financial p.roduct paid to number (amount in
financial instrument (only for the instruments 0
(Novo) . . \ EUR)
under Article 38(1)(c)) (in EUR)";
Contribution of the financial instrument to the
) L. L. Reporting on section IX is obligatory for reports to be submitted in the years 2017,
achievement of the indicators of the priority or ) . . . .
. N ) 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation information is optional
(EU) No 1303/2013) .
a1 Output indicator (code number and name) to text Common and programme specific output indicator (code number and name) to Number of SMEs Number of SMEs Number of SMEs
which the financial instrument contributes which the financial instrument contributes supported supported supported
Target value of the output indicator should be based on the target value of the
output indicator defined in the Funding Agreement.
411 |Tarset value of the output indicator number For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to 10.00 8.00 8.00
' g P Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme ! ! !
specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row
"Cumulative value - selected operations [forecast provided by beneficiaries]"
Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the
output indicator.
The total value of the indicator should be provided also in case the value is achieved
Value achieved by the financial instrument in in combination with other form of support in two separate operations.
41.2 number 0,00 0,00 0,00

relation to the target value of the output indicator

For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to
Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme
specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row
"Cumulative value - fully implemented operations [actual achievement]"




PRODUTO GARANTIA - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

No. i . . Instructions Linha Capitalizar Mais
instrument information/ data
a b c d
Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of
final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial
V. instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme Section V has to be repeated accordingly for each financial product Algarve
and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Name of guarantee supported with programme resources and offered by the
Name of each financial product offered by the . . g . PP . . prog v . - .
22 . . text financial intermediary to final recipients. The name of guarantee should not be Linha Capitalizar Mais
financial instrument ) ) o .
confused with the name of the financial intermediary.
(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument
If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial
instrument (the financial intermediary) only one funding agreement for different
types of loan product (for example: loans for SMEs and microloans), we suggest to
) . ) . group them together in one field 22.1 a).
Type of financial product offered by the financial
221 'r:/szr ment P y Selection Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a Garantias
instru
funding agreement for two types of loan products: loans for SMEs and for
microloans. For this case, field 22.1 a) should be selected only once: together for
loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with the same body
implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate
funding agreement for each type of loan product, the field 22.1 a) should be
repeated as many times as many funding agreements for different types of loan
products have been signed.
Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity.
Programme contributions blocked (committed) in guarantee contracts signed,
irrespective whether the loan was disbursed or not to final recipient should be
reported here.
Total amount of programme contributions
) prog . number (amount in |Generally, if the financial instruments were also financed from other resources (e.g.
24 |committed/blocked for guarantee contracts signed ; . ; L . 95.443,34 €
(in EUR) EUR) commercial bank resources or additional public contributions) which do not
constitute part of the programme, those resources should not be reported here.
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban
development funds, where there is a significant time gap between commitment and
payment of the full amount to final recipients.
a1 out of which total amount of ESI Funds number (amount in |This section relates only to the part of the amount indicated in field 24, which is 4772167 €
"~ |contributions (in EUR) EUR) provided from the ESI Funds. e
Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2 and
25.3. To be calculated by the system. Only amounts of the programme resources
should be reported. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional
regional contributions) which contribute to this product but do not constitute part
of the programme should not be reported here.
This row refers to the programme resources effectively disbursed, means paid into
the account of the final recipients.
o For guarantees the amounts to be reported in row 25 correspond to the part of the
Total amount of programme contributions . o ] . )
) . . . . number (amount in |programme contributions blocked (committed) in guarantee contracts signed, but
25 |committed for loans paid to final recipients (in . . ) . . . 72.943,34 €
EUR) EUR) only for loans which were disbursed to final recipients; irrespective whether the
guarantee was called or not.
In case of portfolio guarantees the amount should be a portion of guarantee
committed for loans paid to final recipients in line with the multiplier ratio in line
with Article 8 of CDR.
Generally resources returned to the operation from investments in final recipients
are not considered programme contributions.
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients
shall not be reported under 25.
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1 -
. number (should be . .
out of which total amount of ESI Funds 25.1.5. The sum of fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This
25.1 L . calculated by the | oo o . Rk 36.471,67 €
contributions (in EUR) system) field relates only to the part of the amount indicated in field 25, which was provided
v from the ESIF.
number (amount in |Total amount of ERDF set aside for the guarantees for loans disbursed to final
25.1.1 |out of which ERDF (in EUR) ( o 8 36.471,67 €
EUR) recipients.
. . . number (amount in [Total amount of CF set aside for the guarantees for loans disbursed to final
25.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) o 0
EUR) recipients.
. . number (amount in |Total amount of ESF set aside for the guarantees for loans disbursed to final
25.1.3 |out of which ESF (in EUR) o 0
EUR) recipients.
. X number (amount in |Total amount of EAFRD set aside for the guarantees for loans disbursed to final
25.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) o 0
EUR) recipients.
. . number (amount in |Total amount of EMFF set aside for the guarantees for loans disbursed to final
25.1.5 |out of which EMFF (in EUR) o 0
EUR) recipients.
5.2 out of which total amount of national public co- number (amount in |The amount which constitutes the national public co-financing set aside for the 36.471.67 €
" |financing (in EUR) EUR) guarantees for loans disbursed to final recipients. T
253 out of which total amount of national private co- | number (amount in |The amount which constitutes the national private co-financing set aside for the 0
"~ |financing (in EUR) EUR) guarantees for loans disbursed to final recipients.




No.

Information required for each financial
instrument

Required format
information/ data

Instructions

d

Linha Capitalizar Mais

26

Total value of loans actually paid to final recipients
in relation to the guarantee contracts signed (EUR)

number (amount in
EUR)

Total value of loans which were guaranteed with the programme resources and
were actually disbursed to final recipients (paid into accounts of final recipients).
This number can be used as nominator for the calculation of the leverage and
multiplier effect of guarantee instruments.

988.660,38 €

26.1

Total value of new debt finance created by the
SME Initiative (CPR Art. 39 (10) (b)

number (amount in
EUR)

Total value of new debt finance created in accordance with Article 37 (4) for eligible
SME by the SME Initiative (CPR Art. 39)
(Field should only be available if 7.1 was chosen with yes)

27

Number of guaranteed loans signed with final
recipients

number

Number of guarantee contracts signed independent if the loan was disbursed;

This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban
development funds, where there is a significant time gap between commitment and
first payment to final recipients

28

Number of guaranteed loans paid to final
recipients

number

Number of guarantees provided to final recipients where amounts have been
blocked in the guarantee fund for loans disbursed.

The numbers above should not include loan/guarantee/equity or quasi-equity/or
other financial products provided from resources returned.

29

Number of final recipients supported by the
financial product

number

This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4.

29.1

out of which large enterprises

number

The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product
with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment
until the end of the reporting period. Based on the Commission Recommendation
2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, by "large
enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees
or a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.

29.2

out of which SMEs

number

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract
for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter
effectively made investment/disbursed a loan (or a part of loan) until the end of the
reporting period. Definition of a "SME" according to Article 2.1 of the Commission
Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons
and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual
balance sheet total not exceeding EUR 43 million. According to the definition above
this includes the microenterprises reported in 29.2.1

29.2.1

out of which microenterprises

number

Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product
with the financial intermediary, and to which latter effectively made investment /
disbursed loan until the end of the reporting period. Definition of a
"microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission Recommendation of
2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and
whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2
million. The number in this field cannot be higher than the number in field 29.2.

293

out of which individuals

number

Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made
investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Natural persons
meaning those not covered by the definition of enterprise in the Commission
Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not
covered by the definition of legal person in the national legislation.

29.4

out of which other type of final recipients
supported

number

Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of
fields 29.1-29.3, but are supported by the respective product.

29.4.1

description of other type of final recipients
supported

text

Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit
organisations, ....

33

Total number of guarantees provided and called
due to the loan default

number

Total number of guarantees called due to the loan default.

34

Total amount committed for guarantees provided
and called due to loan default (in EUR)

number (amount in
EUR)

Total amount committed for guarantees called due to loan default.

39

Expected and achieved leverage effect, by
reference to the funding agreement

39.1

Expected leverage effect for guarantee, by
reference to the funding agreement

number

The amounts used for calculating the expected leverage should be based on the
amounts in the funding agreements.

Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients divided by
the amount of the ESIF contribution'. The method of calculating leverage will be
described in detail in the Guidance Note on reporting and leverage.

8,95

39.2

Achieved leverage effect at the end of reporting
year for guarantee

number

To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme
resources mobilised by ESI Funds at the level of final recipients divided by the ESIF
paid to final recipients). The following formulae are used to calculate achieved
leverage for different products and taking into account respective implementation
options.

NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product (see
below) will be applied in SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data with the cut-
off date of 31/12/2017) onwards.

[* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of
31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved leverage are
applied at the fund level (see formulae at the end of the table)].

In the structure with fund of funds (FOF/SF), if guarantee in 22.1, then




Information required for each financial

Required format

No. . . . Instructions
instrument information/ data
a b c d |
Achieved Ieverage 26Tota\va\ue ofloans acull e tofialeciets et the uaratee conacts g
Th H it
7 % % %
;’;’r'guarantee (251G+((256/ 15F0F] 17F0F (14']'F0F/ 14F0F))+((256/ 15F0F/SF) 17F0F/SF (14'1FOF/SF/ MFOF/SF)))
. . wider impact of financial instrument it would be useful to have additional
Investment mobilised through investments made L . R . i
. o number (amount in |information to capture the overall impact of the investment. The total size of the
39.3 |by ESIF financial instruments for guarantee

(Optional)

EUR)

project supported by the ESIF financial instrument should be reported in this field.
The total amount of the project, in addition to the financing provided by the
financial instrument, may include own contributions of the project promoter or
other means of financing raised outside the financial instrument. The amount may
also include other support, for example, national grant or a grant from ESI Funds.

Linha Capitalizar Mais

1.142.283,00 €




PRODUTO "OUTROS" - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

No. . . K Instructions
instrument information/ data
a b c d
Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of
final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial
V. instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme Section V has to be repeated accordingly for each financial product
and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No
1303/2013)
. . Name of other product supported with programme resources and offered by the
Name of each financial product offered by the ) L . . .
22 . . text financial intermediary to final recipients. The name of other products should not be
financial instrument . . . .
confused with the name of the financial intermediary.
(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument
If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial
instrument (the financial intermediary) only one funding agreement for different
types of loan product (for example: loans for SMEs and microloans), we suggest to
. . . . group them together in one field 22.1 a).
Type of financial product offered by the financial
221 'nysrir ment P v Selection Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a
instru
funding agreement for two types of loan products: loans for SMEs and for
microloans. For this case, field 22.1 a) should be selected only once: together for
loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with the same body
implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate
funding agreement for each type of loan product, the field 22.1 a) should be
repeated as many times as many funding agreements for different types of loan
products have been signed.
Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity.
Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2 and
25.3. To be calculated by the system. Only amounts of the programme resources
should be reported. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional
regional contributions) which contribute to this product but do not constitute part
of the programme should not be reported here.
o . . |This row refers to the programme resources effectively disbursed, means paid into
Total amount of programme contributions paid to | number (amount in . -
25 . e . the account of the final recipients.
final recipients through other products (in EUR) EUR) I .
For other products the amounts of programme contributions that has been paid out
for the benefit of the final recipient has to be reported here.
Generally resources returned to the operation from investments in final recipients
are not considered programme contributions.
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients
shall not be reported under 25.
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1 -
. number (should be . .
251 out of which total amount of ESI Funds calculated by the 25.1.5. The sum of fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This
" |contributions (in EUR) . stem)y field relates only to the part of the amount indicated in field 25, which was provided
y from the ESIF.
. . number (amount in |Total amount of ERDF paid to final recipients or set aside for the guarantees for
25.1.1 |out of which ERDF (in EUR) R . o
EUR) loans disbursed to final recipients.
number (amount in |Total amount of CF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans
25.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) ( . . p. i P g
EUR) disbursed to final recipients.
. . number (amount in |Total amount of ESF paid to final recipients or set aside for the guarantees for loans
25.1.3 |out of which ESF (in EUR) . . .
EUR) disbursed to final recipients.
. . number (amount in |Total amount of EAFRD paid to final recipients or set aside for the guarantees for
25.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) R i o
EUR) loans disbursed to final recipients.
. . number (amount in |Total amount of EMFF paid to final recipients or set aside for the guarantees for
25.1.5 |out of which EMFF (in EUR) R : .
EUR) loans disbursed to final recipients.
252 out of which total amount of national public co- number (amount in |The amount which constitutes the national public co-financing paid to final
" |financing (in EUR) EUR) recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.
25 3 out of which total amount of national private co- | number (amount in |The amount which constitutes the national private co-financing paid to final
" |financing (in EUR) EUR) recipients or set aside for the guarantees for loans disbursed to final recipients.
. . |Total value of new debt finance created in accordance with Article 37 (4) for eligible
26.1 Total value of new debt finance created by the number (amount in SME by the SME Initiative (CPR Art. 39)
" |SME Initiative (CPR Art. 39 (10) (b) EUR) . v ] o .
(Field should only be available if 7.1 was chosen with yes)
Number of contracts signed for other support combined within the financial
instrument signed including those not yet paid out.
Number of other financial product contracts T & . & yetp .
27 number This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban

signed with final recipients

development funds, where there is a significant time gap between commitment and
first payment to final recipients

Linha Capitalizar Mais

Algarve

Linha Capitalizar Mais

Other support combined within the
financial instrument .

747,37 €
373,69 €
373,69 €

0

0

0

0
373,69 €

0

0

6



The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

No.

Information required for each financial
instrument

Required format
information/ data

Instructions

d

28

Number of other financial product investments
made in final recipients

number

Number of other support combined within the financial instrument provided, where
payments have been made for the benefit of the final recipient

The numbers above should not include loan/guarantee/equity or quasi-equity/or
other financial products provided from resources returned.

29

Number of final recipients supported by the
financial product

number

This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4.

29.1

out of which large enterprises

number

The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product
with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment
until the end of the reporting period. Based on the Commission Recommendation
2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, by "large
enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees
or a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.

29.2

out of which SMEs

number

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract
for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter
effectively made investment/disbursed a loan (or a part of loan) until the end of the
reporting period. Definition of a "SME" according to Article 2.1 of the Commission
Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons
and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual
balance sheet total not exceeding EUR 43 million. According to the definition above
this includes the microenterprises reported in 29.2.1

29.2.1

out of which microenterprises

number

Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product
with the financial intermediary, and to which latter effectively made investment /
disbursed loan until the end of the reporting period. Definition of a
"microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission Recommendation of
2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and
whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2
million. The number in this field cannot be higher than the number in field 29.2.

29.3

out of which individuals

number

Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made
investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Natural persons
meaning those not covered by the definition of enterprise in the Commission
Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not
covered by the definition of legal person in the national legislation.

294

out of which other type of final recipients
supported

number

Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of
fields 29.1-29.3, but are supported by the respective product.

29.4.1

description of other type of final recipients
supported

text

Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit
organisations, ...

Linha Capitalizar Mais



PRODUTO CAPITAL - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

No. . Required format information/data Instructions
instrument
a b c d
Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients,
or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in ) . ) .
V. final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of SRR S O G R A e G MU E L S
Regulation (EU) No 1303/2013)
Name of each financial product offered by the l\.lame‘of .equity su.pported' with p'rc?gramme resources anc.i offered by the
22 ) o text financial intermediary to final recipients. The name of equity should not be
financial instrument . ) s .
confused with the name of the financial intermediary.
(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument
If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial
instrument (the financial intermediary) only one funding agreement for
different types of loan product (for example: loans for SMEs and
microloans), we suggest to group them together in one field 22.1 a).
221 Type of financial product offered by the financial Selection Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial
instrument instrument a funding agreement for two types of loan products: loans for
SMEs and for microloans. For this case, field 22.1 a) should be selected only
once: together for loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with
the same body implementing the financial instrument (the financial
intermediary) a separate funding agreement for each type of loan product,
the field 22.1 a) should be repeated as many times as many funding
agreements for different types of loan products have been signed.
Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or
Equity.
Total amount of commitment in (quasi-) equity participation in enterprises
should be reported here, irrespective if the participation has been paid to
the final recipient.
L Generally, if the financial instruments were also financed from other
Total amount of programme contributions . " .
24 |committed in equity, quasi-equity contracts with number (amount in EUR) resou'rces. (ee. cornmerual bank rfesources or additional public
final recipients (in EUR) contributions) which do not constitute part of the programme, those
resources should not be reported here.
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban
development funds, where there is a significant time gap between
commitment and payment of the full amount to final recipients.
out of which total amount of ESI Funds . This section relates only to the part of the amount indicated in field 24,
24.1 L ) number (amount in EUR) o .
contributions (in EUR) which is provided from the ESI Funds.
Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2
and 25.3. To be calculated by the system. Only amounts of the programme
resources should be reported. Other resources (e.g. commercial bank
resources or additional regional contributions) which contribute to this
product but do not constitute part of the programme should not be reported
Total amount of programme contributions paid X here. . i
25 . . . o number (amount in EUR) This row refers to the programme resources effectively disbursed, means
to final recipients through this equity (in EUR) L . .
paid into the account of the final recipients.
Generally resources returned to the operation from investments in final
recipients are not considered programme contributions.
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final
recipients shall not be reported under 25.
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1
251 out of which total amount of ESI Funds number (should be calculated by the |- 25.1.5. The sum of fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system.
contributions (in EUR) system) This field relates only to the part of the amount indicated in field 25, which
was provided from the ESIF.
25.1.1 |out of which ERDF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of ERDF paid to final recipients
25.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of CF paid to final recipients
25.1.3 |out of which ESF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of ESF paid to final recipients
25.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of EAFRD paid to final recipients
25.1.5 |out of which EMFF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of EMFF paid to final recipients
out of which total amount of national public co- . The amount which constitutes the national public co-financing paid to final
25.2 | . i i number (amount in EUR) o
financing (in EUR) recipients
253 out of which total amount of national private co- number (amount in EUR) The amount which constitutes the national private co-financing paid to final

financing (in EUR)

recipients

Linha de Financiamento a
Entidades Veiculo de Business
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No.

Information required for each financial
instrument

Required format information/data

Instructions

b

d

27

Number of equity or quasi-equity contracts
signed with final recipients

number

Number of equity and quasi-equity participations commitments signed
including the equity participations which have not yet been paid;

This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban
development funds, where there is a significant time gap between
commitment and first payment to final recipients

28

Number of equity or quasi-equity investments
made in final recipients

number

Number of equity or quasi-equity investments paid into the account of the
final recipient.

The numbers above should not include equity or quasi-equity provided from
resources returned.

29

Number of final recipients supported by the
financial product

number

This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4.

29.1

out of which large enterprises

number

The total number of large enterprises which signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which the latter effectively
made investment until the end of the reporting period. Based on the
Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes
of this document, by "large enterprises" should be understood the
enterprises with more than 250 employees or a turnover of > EUR 50 million
/ balance sheet total of > EUR 43 million.

29.2

out of which SMEs

number

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a
contract for a financial product with the financial intermediary, and to which
the latter effectively made investment/disbursed a loan (or a part of loan)
until the end of the reporting period. Definition of a "SME" according to
Article 2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May
2003, i.e. small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of
enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual
turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total
not exceeding EUR 43 million. According to the definition above this includes
the microenterprises reported in 29.2.1

29.2.1

out of which microenterprises

number

Total number of microenterprises which signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which latter effectively made
investment / disbursed loan until the end of the reporting period. Definition
of a "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission
Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which
employs less than 10 persons and whose annual turnover and/or annual
balance sheet total does not exceed EUR 2 million. The number in this field
cannot be higher than the number in field 29.2.

29,3

out of which individuals

number

Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a
financial product with the financial intermediary, and to which the latter
effectively made investment / disbursed loan until the end of the reporting
period. Natural persons meaning those not covered by the definition of
enterprise in the Commission Recommendation 2003/361/EC of May 2003
(Title I, Article 1 of the Annex 1) or not covered by the definition of legal
person in the national legislation.

29,4

out of which other type of final recipients
supported

number

Total number of other type of final recipients, which do not fall under the
scope of fields 29.1-29.3, but are supported by the respective product.

29.41

description of other type of final recipients
supported

text

Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-
profit organisations, ....

38.3

Total amount of other contributions, outside the
ESI Funds mobilised at the level of final
recipients (in EUR)

number (amount in EUR)

This section should be the sum of 38.3.1 and 38.3.2. The amount should be
calculated by the system. The amounts of other contributions are the
amounts invested directly in final recipients.

[Field 38.3 should be relevant only for loan and equity. For guarantee
instruments the amounts reported in field 38.3 and its subfields should be
zero. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the
guarantee contracts signed is already reported in field 26 and should not be
reported here.]

38.3.1

out of which public contributions (EUR)

number (amount in EUR)

The amount which constitutes amount of other public contributions outside
ESI Funds at the level of final recipients

- These amounts should include national public co-financing of the
operational programme invested directly into final recipients for loans and
equity only,

- Non-programme public resources associated and combined with ESI Fund
loans and equity, which were invested directly into final recipients, such as
co-investment or other loans mobilised by the financial instrument at the
level of final recipients.

Financial intermediaries involved in the implementation of the financial
instrument and channelling the ESIF programme contributions to eligible
final recipients should report also financing provided outside of the financing
chain of the Fl if there is identifiable link for the provision of the non-
programme financing to the underlying investment supported by the
financial instrument. [For the purpose of the annotated template, 'financing
chain' refers to the intermediaries involved in the implementation of the
financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final
recipients. ]

Linha de Financiamento a
Entidades Veiculo de Business
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Linha de Financiamento a
Required format information/data Instructions Entidades Veiculo de Business
Angels

Information required for each financial

No. .
instrument

a b c d

The amount which constitutes amount of private contributions outside ESI
Funds at the level of final recipients

- These amounts should include private co-financing of the operational
programme invested directly into final recipients for loans and equity only,

- Non-programme private resources associated and combined with ESIF Fund
loans and equity, which were invested directly into final recipients, such as
co-investment or other loans mobilised by the financial instrument at the
level of final recipients.

38.3.2 |out of which private contributions (EUR) number (amount in EUR) Financial intermediaries involved in the implementation of the financial - £
instrument and channelling the ESIF programme contributions to eligible
final recipients should report also financing provided outside of the financing
chain of the Fl if there is identifiable link for the provision of the non-
programme financing to the underlying investment supported by the
financial instrument. [For the purpose of the annotated template, 'financing
chain' refers to the intermediaries involved in the implementation of the
financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final
recipients. ]

Contribution under EIB financial product
mobilised at the level of final recipient (only for
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)’;

38.3A
(Novo)

Expected and achieved leverage effect, by

39
reference to the funding agreement

The amounts used for calculating the expected leverage should be based on

. . the amounts in the funding agreements.

Expected leverage effect for equity or quasi- . . \ . . . .

. . Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients

39.1 |equity investment, by reference to the funding number . L . 2
divided by the amount of the ESIF contribution'. The method of calculating

agreement . ) . o ) .

leverage will be described in detail in the Guidance Note on reporting and

leverage.

To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme
resources mobilised by ESI Funds at the level of final recipients divided by
the ESIF paid to final recipients). The following formulae are used to
calculate achieved leverage for different products and taking into account
respective implementation options.

NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product
Achieved leverage effect at the end of reporting number (see below) will be applied in SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data
year for equity or quasi-equity investment with the cut-off date of 31/12/2017) onwards.

[* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date
of 31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved
leverage are applied at the fund level (see formulae at the end of the table)].

39.2

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if equity in 22.1, then

e 5+
-hieved leverage g =
i q 125425/ 5 e 04 e W) 15 s T[4 g/ e

mobilised through ESIF financial instruments but rather the financing
provided. In order to report on the wider impact of financial instrument it
. . would be useful to have additional information to capture the overall impact
Investment mobilised through investments made . ) .

. o . . . of the investment. The total size of the project supported by the ESIF
39.3 |by ESIF financial instruments for quasi-equity number (amount in EUR) . L . . L - €

investment financial instrument should be reported in this field.

The total amount of the project, in addition to the financing provided by the
financial instrument, may include own contributions of the project promoter
or other means of financing raised outside the financial instrument. The
amount may also include other support, for example, national grant or a

grant from ESI Funds.

The value of equity investment made with ESIF resources at the end of the
reporting year. The book value of the participation according to the
applicable accounting rules should be used. Example of calculation: Book
value = nominal value of investments +/- fair-value movement —
impairments of assets.

Changes in terms of value can be calculated in comparison to amounts
reported in previous years and additional investments in final recipients
number (amount in EUR) The value of equity investment changes over time. This change of value
should be reflected in the accounting of the equity fund and the reporting
depending on the accounting method.

Impairment accounting: Book value = nominal value of investments —
impairments of assets

Fair value accounting: Book value = nominal value of investments +/- fair-
value movement

Value of investments and participations in equity

40
(in EUR)




PRODUTO CAPITAL - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

No. . . . Instructions
instrument information/data
a b c d
Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final
recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for X . . )
V. . . L. . Section V has to be repeated accordingly for each financial product
investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure
(Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Name of equity supported with programme resources and offered by the financial intermediary to
Name of each financial product offered by the . . .q ¥ supp p J . 4 § X ¥
22 ) . text final recipients. The name of equity should not be confused with the name of the financial
financial instrument . .
intermediary.
(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument
If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial instrument (the financial
intermediary) only one funding agreement for different types of loan product (for example: loans for
221 Type of financial product offered by the financial Selection SMEs and microloans), we suggest to group them together in one field 22.1 a).
’ instrument Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a funding
agreement for two types of loan products: loans for SMEs and for microloans. For this case, field 22.1
a) should be selected only once: together for loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed
with the same body implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate
funding agreement for each type of loan product, the field 22.1 a) should be repeated as many times
as many funding agreements for different types of loan products have been signed.
Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity.
Total amount of commitment in (quasi-) equity participation in enterprises should be reported here,
irrespective if the participation has been paid to the final recipient.
L Generally, if the financial instruments were also financed from other resources (e.g. commercial bank
Total amount of programme contributions . R . . R
) . . R . R R resources or additional public contributions) which do not constitute part of the programme, those
24 |committed in equity, quasi-equity contracts with number (amount in EUR)
) . . resources should not be reported here.
final recipients (in EUR) . . )
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where
there is a significant time gap between commitment and payment of the full amount to final
recipients.
out of which total amount of ESI Funds . This section relates only to the part of the amount indicated in field 24, which is provided from the
24.1 L . number (amount in EUR)
contributions (in EUR) ESI Funds.
Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2 and 25.3. To be
calculated by the system. Only amounts of the programme resources should be reported. Other
resources (e.g. commercial bank resources or additional regional contributions) which contribute to
this product but do not constitute part of the programme should not be reported here.
o R This row refers to the programme resources effectively disbursed, means paid into the account of
Total amount of programme contributions paid to . . .
25 ) e . L number (amount in EUR) the final recipients.
final recipients through this equity (in EUR)
Generally resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered
programme contributions.
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients shall not be
reported under 25.
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1 - 25.1.5. The sum of
out of which total amount of ESI Funds number (should be calculated by | .. prog L
25.1 . ; fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This field relates only to the part of the
contributions (in EUR) the system) o o . X
amount indicated in field 25, which was provided from the ESIF.
25.1.1 |out of which ERDF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of ERDF paid to final recipients
25.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of CF paid to final recipients
25.1.3 |out of which ESF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of ESF paid to final recipients
25.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of EAFRD paid to final recipients
25.1.5 |out of which EMFF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of EMFF paid to final recipients
out of which total amount of national public co-
25.2 | o P number (amount in EUR) The amount which constitutes the national public co-financing paid to final recipients
financing (in EUR)
out of which total amount of national private co-
253 | o P number (amount in EUR) The amount which constitutes the national private co-financing paid to final recipients
financing (in EUR)
Number of equity and quasi-equity participations commitments signed including the equity
articipations which have not yet been paid;
Number of equity or quasi-equity contracts P P 4 P
27 signed with final recipients number
& P This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where
there is a significant time gap between commitment and first payment to final recipients
28 Number of equity or quasi-equity investments number Number of equity or quasi-equity investments paid into the account of the final recipient.
made in final recipients
The numbers above should not include equity or quasi-equity provided from resources returned.
Number of final recipients supported by the
29 | UMY P PP Y number This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4.
financial product
The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product with the
financial intermediary, and to which the latter effectively made investment until the end of the
29.1 |out of which large enterprises number reporting period. Based on the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 and for

purposes of this document, by "large enterprises" should be understood the enterprises with more
than 250 employees or a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.
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No.

Information required for each financial
instrument

Required format
information/data

Instructions

d

29.2

out of which SMEs

number

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made
investment/disbursed a loan (or a part of loan) until the end of the reporting period. Definition of a
"SME" according to Article 2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003,
i.e. small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250
persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance
sheet total not exceeding EUR 43 million. According to the definition above this includes the
microenterprises reported in 29.2.1

29.2.1

out of which microenterprises

number

Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product with the financial
intermediary, and to which latter effectively made investment / disbursed loan until the end of the
reporting period. Definition of a "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission
Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons
and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million. The
number in this field cannot be higher than the number in field 29.2.

29,3

out of which individuals

number

Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial product with the
financial intermediary, and to which the latter effectively made investment / disbursed loan until the
end of the reporting period. Natural persons meaning those not covered by the definition of
enterprise in the Commission Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the
Annex 1) or not covered by the definition of legal person in the national legislation.

29,4

out of which other type of final recipients
supported

number

Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of fields 29.1-29.3,
but are supported by the respective product.

29.4.1

description of other type of final recipients
supported

text

Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit organisations, ....

38.3

Total amount of other contributions, outside the
ESI Funds mobilised at the level of final recipients
(in EUR)

number (amount in EUR)

This section should be the sum of 38.3.1 and 38.3.2. The amount should be calculated by the system.
The amounts of other contributions are the amounts invested directly in final recipients.

[Field 38.3 should be relevant only for loan and equity. For guarantee instruments the amounts
reported in field 38.3 and its subfields should be zero. Total value of loans actually paid to final
recipients in relation to the guarantee contracts signed is already reported in field 26 and should not
be reported here.]

38.3.1

out of which public contributions (EUR)

number (amount in EUR)

The amount which constitutes amount of other public contributions outside ESI Funds at the level of
final recipients

- These amounts should include national public co-financing of the operational programme invested
directly into final recipients for loans and equity only,

- Non-programme public resources associated and combined with ESI Fund loans and equity, which
were invested directly into final recipients, such as co-investment or other loans mobilised by the
financial instrument at the level of final recipients.

Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling
the ESIF programme contributions to eligible final recipients should report also financing provided
outside of the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-
programme financing to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the
purpose of the annotated template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the
implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final
recipients. ]

38.3.2

out of which private contributions (EUR)

number (amount in EUR)

The amount which constitutes amount of private contributions outside ESI Funds at the level of final
recipients

- These amounts should include private co-financing of the operational programme invested directly
into final recipients for loans and equity only,

- Non-programme private resources associated and combined with ESIF Fund loans and equity, which
were invested directly into final recipients, such as co-investment or other loans mobilised by the
financial instrument at the level of final recipients.

Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling
the ESIF programme contributions to eligible final recipients should report also financing provided
outside of the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-
programme financing to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the
purpose of the annotated template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the
implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution to eligible final
recipients. |

38.3A
(Novo)

Contribution under EIB financial product
mobilised at the level of final recipient (only for
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)';

39

Expected and achieved leverage effect, by
reference to the funding agreement

39.1

Expected leverage effect for equity or quasi-
equity investment, by reference to the funding
agreement

number

The amounts used for calculating the expected leverage should be based on the amounts in the
funding agreements.

Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients divided by the amount of the
ESIF contribution'. The method of calculating leverage will be described in detail in the Guidance
Note on reporting and leverage.

39.2

Achieved leverage effect at the end of reporting
year for equity or quasi-equity investment

number

To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme resources mobilised by
ESI Funds at the level of final recipients divided by the ESIF paid to final recipients). The following
formulae are used to calculate achieved leverage for different products and taking into account
respective implementation options.

NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product (see below) will be
applied in SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data with the cut-off date of 31/12/2017) onwards.
[* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of 31/12/2016) the
formulae for the automatic calculation of achieved leverage are applied at the fund level (see
formulae at the end of the table)].

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if equity in 22.1, then
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Investment mobilised through investments made
by ESIF financial instruments for quasi-equity
investment

number (amount in EUR)

(5154383
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to have additional information to capture the overall impact of the investment. The total size of the
project supported by the ESIF financial instrument should be reported in this field.

The total amount of the project, in addition to the financing provided by the financial instrument,
may include own contributions of the project promoter or other means of financing raised outside
the financial instrument. The amount may also include other support, for example, national grant or
a grant from ESI Funds.

Thchieved leverage o, =
C

40

Value of investments and participations in equity
(in EUR)

number (amount in EUR)

The value of equity investment made with ESIF resources at the end of the reporting year. The book
value of the participation according to the applicable accounting rules should be used. Example of
calculation: Book value = nominal value of investments +/— fair-value movement —impairments of
assets.

Changes in terms of value can be calculated in comparison to amounts reported in previous years and
additional investments in final recipients

The value of equity investment changes over time. This change of value should be reflected in the
accounting of the equity fund and the reporting depending on the accounting method.

Impairment accounting: Book value = nominal value of investments — impairments of assets

Fair value accounting: Book value = nominal value of investments +/— fair-value movement
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PRODUTO CAPITAL - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

No.

Information required for each financial

Required format information/data

Instructions

instrument
a b c d
Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final
recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for . . . X
V. X . .. .. Section V has to be repeated accordingly for each financial product
investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure
(Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
2 Name of each financial product offered by the text Name of equity supported with programme resources and offered by the financial intermediary to final
financial instrument recipients. The name of equity should not be confused with the name of the financial intermediary.
(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument
If the fund of funds (FoF) signed with the body implementing the financial instrument (the financial
intermediary) only one funding agreement for different types of loan product (for example: loans for
221 Type of financial product offered by the Selection SMEs and microloans), we suggest to group them together in one field 22.1 a).
financial instrument Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a funding agreement
for two types of loan products: loans for SMEs and for microloans. For this case, field 22.1 a) should be
selected only once: together for loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with the same body
implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate funding agreement for each
type of loan product, the field 22.1 a) should be repeated as many times as many funding agreements for
different types of loan products have been signed.
Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity.
Total amount of commitment in (quasi-) equity participation in enterprises should be reported here,
irrespective if the participation has been paid to the final recipient.
Total amount of programme contributions Generally, if the financial instruments were also financed from other resources (e.g. commercial bank
24 |committed in equity, quasi-equity contracts number (amount in EUR) resources or additional public contributions) which do not constitute part of the programme, those
with final recipients (in EUR) resources should not be reported here.
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where there
is a significant time gap between commitment and payment of the full amount to final recipients.
out of which total amount of ESI Funds . This section relates only to the part of the amount indicated in field 24, which is provided from the ESI
24.1 o ; number (amount in EUR)
contributions (in EUR) Funds.
Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2 and 25.3. To be calculated by
the system. Only amounts of the programme resources should be reported. Other resources (e.g.
commercial bank resources or additional regional contributions) which contribute to this product but do
not constitute part of the programme should not be reported here.
Total amount of programme contributions This row refers to the programme resources effectively disbursed, means paid into the account of the
25 |paid to final recipients through this equity (in number (amount in EUR) final recipients.
EUR)
Generally resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered
programme contributions.
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients shall not be reported
under 25.
out of which total amount of ESI Funds number (should be calculated by Total amount of programme contributions should be Fhe' sum of fields 25.1.1 - 25.1.5. The sum of fields
25.1 . . 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This field relates only to the part of the amount
contributions (in EUR) the system) o T ] .
indicated in field 25, which was provided from the ESIF.
25.1.1 |out of which ERDF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of ERDF paid to final recipients
25.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of CF paid to final recipients
25.1.3 |out of which ESF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of ESF paid to final recipients
25.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of EAFRD paid to final recipients
25.1.5 |out of which EMFF (in EUR) number (amount in EUR) Total amount of EMFF paid to final recipients
25.2 out Pf Wh_ICh t-otal amount of national public number (amount in EUR) The amount which constitutes the national public co-financing paid to final recipients
co-financing (in EUR)
out of which total amount of national private . . . . . . . . . -
25.3 . . number (amount in EUR) The amount which constitutes the national private co-financing paid to final recipients
co-financing (in EUR)
Number of equity and quasi-equity participations commitments signed including the equity participations
. . . which have not yet been paid;
27 Number of equity or quasi-equity contracts number
signed with final recipients This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development funds, where there
is a significant time gap between commitment and first payment to final recipients
28 Number of equity or quasi-equity investments number Number of equity or quasi-equity investments paid into the account of the final recipient.
made in final recipients
The numbers above should not include equity or quasi-equity provided from resources returned.
29  |Numberoffinal recipients supported by the number This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4.
financial product
The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product with the financial
intermediary, and to which the latter effectively made investment until the end of the reporting period.
29.1 |out of which large enterprises number Based on the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this
document, by "large enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees or
a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.
Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment/disbursed a
loan (or a part of loan) until the end of the reporting period. Definition of a "SME" according to Article 2.1
29.2 |out of which SMEs number of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons and which have an
annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR
43 million. According to the definition above this includes the microenterprises reported in 29.2.1
Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product with the financial
intermediary, and to which latter effectively made investment / disbursed loan until the end of the
X . . reporting period. Definition of a "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission
29.2.1 |out of which microenterprises number

Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and
whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million. The number in
this field cannot be higher than the number in field 29.2.
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No.

Information required for each financial
instrument

Required format information/data

Instructions

d

29,3

out of which individuals

number

Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial product with the
financial intermediary, and to which the latter effectively made investment / disbursed loan until the end
of the reporting period. Natural persons meaning those not covered by the definition of enterprise in the
Commission Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not covered
by the definition of legal person in the national legislation.

29,4

out of which other type of final recipients
supported

number

Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of fields 29.1-29.3, but
are supported by the respective product.

29.4.1

description of other type of final recipients
supported

text

Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit organisations, ....

383

Total amount of other contributions, outside
the ESI Funds mobilised at the level of final
recipients (in EUR)

number (amount in EUR)

This section should be the sum of 38.3.1 and 38.3.2. The amount should be calculated by the system. The
amounts of other contributions are the amounts invested directly in final recipients.

[Field 38.3 should be relevant only for loan and equity. For guarantee instruments the amounts reported
in field 38.3 and its subfields should be zero. Total value of loans actually paid to final recipients in
relation to the guarantee contracts signed is already reported in field 26 and should not be reported
here.]

38.3.1

out of which public contributions (EUR)

number (amount in EUR)

The amount which constitutes amount of other public contributions outside ESI Funds at the level of final
recipients

- These amounts should include national public co-financing of the operational programme invested
directly into final recipients for loans and equity only,

- Non-programme public resources associated and combined with ESI Fund loans and equity, which were
invested directly into final recipients, such as co-investment or other loans mobilised by the financial
instrument at the level of final recipients.

Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the
ESIF programme contributions to eligible final recipients should report also financing provided outside of
the financing chain of the FI if there is identifiable link for the provision of the non-programme financing
to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the annotated
template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the implementation of the financial
instrument and channelling the Union contribution to eligible final recipients. ]

38.3.2

out of which private contributions (EUR)

number (amount in EUR)

The amount which constitutes amount of private contributions outside ESI Funds at the level of final
recipients

- These amounts should include private co-financing of the operational programme invested directly into
final recipients for loans and equity only,

- Non-programme private resources associated and combined with ESIF Fund loans and equity, which
were invested directly into final recipients, such as co-investment or other loans mobilised by the
financial instrument at the level of final recipients.

Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument and channelling the
ESIF programme contributions to eligible final recipients should report also financing provided outside of
the financing chain of the Fl if there is identifiable link for the provision of the non-programme financing
to the underlying investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the annotated
template, 'financing chain’ refers to the intermediaries involved in the implementation of the financial
instrument and channelling the Union contribution to eligible final recipients. ]

38.3A
(Novo)

Contribution under EIB financial product
mobilised at the level of final recipient (only
for the instruments under Article 38(1)(c)) (in
EUR)';

39

Expected and achieved leverage effect, by
reference to the funding agreement

Expected leverage effect for equity or quasi-
equity investment, by reference to the funding
agreement

number

The amounts used for calculating the expected leverage should be based on the amounts in the funding
agreements.

Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients divided by the amount of the ESIF
contribution'. The method of calculating leverage will be described in detail in the Guidance Note on
reporting and leverage.

39.2

Achieved leverage effect at the end of
reporting year for equity or quasi-equity
investment

number

To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme resources mobilised by ESI
Funds at the level of final recipients divided by the ESIF paid to final recipients). The following formulae
are used to calculate achieved leverage for different products and taking into account respective
implementation options.

NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product (see below) will be applied in
SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data with the cut-off date of 31/12/2017) onwards.

[* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of 31/12/2016) the formulae
for the automatic calculation of achieved leverage are applied at the fund level (see formulae at the end
of the table)].

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if equity in 22.1, then

39.3

Investment mobilised through investments
made by ESIF financial instruments for quasi-
equity investment

number (amount in EUR)
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supported by the ESIF financial instrument should be reported in this field.

The total amount of the project, in addition to the financing provided by the financial instrument, may
include own contributions of the project promoter or other means of financing raised outside the
financial instrument. The amount may also include other support, for example, national grant or a grant
from ESI Funds.

40

Value of investments and participations in
equity (in EUR)

number (amount in EUR)

The value of equity investment made with ESIF resources at the end of the reporting year. The book value
of the participation according to the applicable accounting rules should be used. Example of calculation:
Book value = nominal value of investments +/— fair-value movement —impairments of assets.

Changes in terms of value can be calculated in comparison to amounts reported in previous years and
additional investments in final recipients

The value of equity investment changes over time. This change of value should be reflected in the
accounting of the equity fund and the reporting depending on the accounting method.

Impairment accounting: Book value = nominal value of investments —impairments of assets

Fair value accounting: Book value = nominal value of investments +/— fair-value movement
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FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Instructions

VALIDATION RULES_SFC

instrument information/data
a b < d
Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No
- 1303/2013)
Priority axes or measures supporting the financial
1 |instrument, including fund of funds, under the ESI
Fund programme.
Validate in Financial
4-Reforgara | The number and the official title of the priority axis as specified in the OP. For Validate in Financial Instruments for FoF, SF and
Priority axis supporting the financial instrument o Instruments that the Thematic |MA that element 1.11s not
11 competitividade do |example, Priority 1 'XXX'. This should take the form of pop-up’ menu to ensure a
under the ESI Fund programme o ° N Obijectives are covered by the [null
Territério | unified text and numbering.
selected Priority Axis.
Validate in Financial
Instruments for FoF, SF and
5 |Name of ESI Fund(s) supporting the financial FEDER selection of min. 1 and max. 5 options MA, that at least one Fund
instrument under the priority axis or measure 3
(=element 2) is selected.
Validate in Financial
06 - Preservar e Instruments for FoF, SF and
Thematic objective(s) referred to in the first proteger o ambiente| MA, that at least one Thematic
3| paragraph of Article 9 of Regulation (EU) No epromovera |selection of min. 1and max. 11 options Objective (=element 3) is
1303/2013 supported by the financial instrument | utilizag3o eficiente selected
dos recursos
Validate in Financial
Instruments when Thematic
Inorder to report on financial instrument per thematic objectives, the amounts Objectives are defined that the
Amount of ES| Funds committed in funding committed in funding agreements to Fl shall be broken down. sum of all Thematic Objective
3.1 |agreements from the individual thematic 7.000.000,00  |Breakdown of payment and other data per TO will be calculated pro rata on the amounts (3.1) equals 14.1
objectives chosen in field 3 (optional) basis of this information, in order to keep reporting requirements to a minimum.
The sum of all TOs under 3.1 should be the same as in 14.1.
4 |other ES! Fund programmes providing
contribution to the financial instrument
J014PT16CFOPOOL Validate in Financial
(SEUR); Instruments for FoF, SF and
2014PT16M20P001 MA, that the selected CCls
(Norte); (=element 4.1) are different
2014PT16M20P006 than the CCl of the AIR.
€l mumber o each other £51Fund programme _|(M24€i3): CCl numbers of other Programme(s) contributing to the same financia instrument,
und pr 2014PT16M20P002 |including FoF, should be reported in this section. If the reply is "YES", the system
4.1 |providing contributions to the financial
e (Centro); should offer a 'pop-up’ menu of the CCI numbers of other OPs/RDPs of the
2014PT16M20P005 | respective Member State.
(Lisboal;
2014PT16M20P004
(Asores);
2014PT16M20P003
(Alentejo)
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF and SF, Instruments for FoF, SF and Instruments for FoF, SF and Instruments for FoF and SF Instruments for FoF and SF Instruments for FoF when the
that element 13 is >= element |MA when the same Fl exists in |MA when the same Fl doesn’t |when element 13 is not empty, |when elements 13 and 30 are |amount in element 14 is > 0,
30 previous year's AIR and its exist in previous year's AIR or | that element 30 is also not not empty, that the delay that date element 30 is not
element 30 is null that element |exists but has its element 30 [empty. between 30 and 13isnot>2  |empty.
30inthe current AIRisnot  [filled in, that element 30 in the |=> “[description] may be years. => “Date of ex ante
null current AIR is not null indicative of delay which might | => “[description] may be assessment not reported. In
=> “No date on completion of |=>“No date on completion of [need explanation in AIR” indicative of delay which might |line with Article 37(3) CPR the
f an ex-ante assessment has been completed, but the decision is taken not to ex ante assessment has been |ex ante assessment has been need explanation in AIR” ex-ante assessment should
i implement (a) financial instrument(s) section on Fl does not need to be filled out. provided which means that it |provided which means that it have been completed before
30 | Date of completion of the ex ante assessment 18-09-2015 has not yet been completed. |has not yet been completed.” the MA decides to make
As no date was reported in the programme contributions to a
preceding year as well, delays financial instrument”
might need to be explained”
41 [setection of bodies implementing financal
instrument
R T R R Validate in Financial Validate in Financial
Indicate if the process of selecting, designating or directly awarding a bocy Itruments for Fof and SF,  |instroments for fot and sF.
asselection or designation process already been implementing  financial instrument has already started. (Only on level of i 1 & e ang
311 SIM beneficiary - definition of the beneficiary according to Article 2 CPR.)
launched element 13 is not null and vice |element 30 is not null, that the
versa, cut-off date of the current AIR
(=31/12/ReportingYear) is >
[ of the financial and (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Instrumento
Financeiro para | Official name of the financial instrument according to Article 4(4) of the CIR
5 [Name of the financial instrument Reabilitaggoe |821/2014.
Revitalizagdo
Urbanas (IFRRU
2020)
The place of business of the financial instrument may differ from the official
o |Official address/place of business of the financial | Portugal; NUTS Il [address of the financialintermediary under 11.1.2. For example EIB or IF are
instrument (name of the country and city) Regido Algarve  [located in Luxembourg but place of business of the FoF is located in the Member
State.
7 |implementation arrangements selection
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
Instruments that element 26.1 |Instruments that element Instruments for FoF and SF
Financial instruments set up at Union level, - is empty when element 7.1 of |7.1.1is empty when 7.1 s that from elements 7.1, 7.2
1 2?::221:'(:2::;;';:(';:f;')yol;y;e';ilca‘:;:m';ﬂf" selection YES' i to be chosen if the financial instrument is implemented through an EU level the master Fund of fundsis  [empty or false. and 7.3, one and only one has
instrument, e.g. the SME Initiative empty or false. a value selected
No 1303/2013, supported from ESI Fund
programme contributions
Validate in Financial
If 'YES' was selected, under 7.1 the options 'SME Initiative' and 'other". If option Instruments that element
7.1.1 |Name of the Union-level financial instrument selection  |‘other'is selected the text field becomes available to provide the name of the 711 is empty when 7.1 is
financial instrument set up at the Union level to which the programme contributes. empty or false
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF and SF Instruments for MA, that Instruments for FoF and SF
when element 7.2 is in (‘2',3), |element 7.2 = ‘c. undertaking | that from elements 7.1, 7.2
thatelement 11.1isnotin  |implementation directly’.  |and 7.3, one and only one has
(¢) a value selected.
Financial instrument set up at national, regional, Selection of one option:
transnational or cross-border level, managed by (a) investment in the capital of existing or newly created legal entities,
or under the responsibility of the managing Atribuicio de (b) entrust implementation tasks, through the direct award of a contract,
7.2 |authority referred to i Article 38(1)(b), supported ° (c) entrust implementation tasks to another body governed by public or private law,
from ESI Fund programme contributions under execugao or
point (a), (b), (c) and (d) of Article 38(4) of (d) undertaking implementation directly
Regulation (EU) No 1303/2013;
Validate in Financial Validate in Financial
Financial instrument combining a financial Instruments for FoF and SF Instruments for FoF and SF,
sty deer 3 e
(Novo) EIB financial products under the European Fund selection -3 v P
for Strategic Investment in accordance with a value selected. Arrangement Type 4.
Article 392, referred to in Article 38(1)(c)
8 |Type of the financial instrument Fundo de Fundos
This field becomes available f b) is selected in field 7.2 [NB! the reference should
read Article 38(4)(b) (instead of 38(1)(b); this is due to a clerical mistake in the
Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014]
Selection of one option:
(a) fiduciary account;
(b) separate block of finance;
(c) other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies) (in line
with the Guidance on implementation options).
[NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the reporting year 2018. A text box
Legal status of the financial instrument, pursuant will become available under option (c) where MA will explain the ‘other
to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies)).
(EU) No 1303/2013 (for financial instruments
1o |referred toin Article 38(1)(b) and (c)only): Conta Fiducidria
fiduciary account opened in the name of the [Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b), the body implementing
implementing body and on behalf of the managing financial instruments can implement them either through a fund of funds or by
authority or separate block of finance within a acting directly as a financial intermediary. A fund of funds will entrust the
financial institution of s to financial The CPR does not define the
modalities of entrustment by the fund of funds to financial intermediaries. Thus the
MA can decide with the fund of funds on the specific form (and report it under
option (c)) that this entrustment can take as long as the ownership of resources
contributed by MA (i.e. ESI Funds and national co-financing) and the risk of defaults
at the level of final recipients stay with the MA and the ESIF programme resources
can be traceable down to the level of final recipients. The financial intermediary
thus deploys the financial products (such as loans, guarantees and equity) for
concrete investments in final recipients.]
of the body i the financial i and the body i fund of funds where applicable, as referred to under
W boint (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
11 |Body implementing the financial instrument
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FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Ne ° h : Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b < d
Validate in Financial
Type of implementing body pursuant to Article Selection of one option allowed. This field will list the possible options provided, Instruments for FoF and SF
38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No from which the selection should be made. when element 7.2.is in (2','3),
1303/2013: existing or newly created legal entity (a) existing or newly created legal entity in which programme amounts are invested that element 11.1is not in
dedicated to implementing financial instruments; in (a7/¢).
the European Investment Bank; the European (b1) European Investment Bank
Investment Fund; international financial Organismo de (b2) European Investment Fund
111 |institution in which a Member State is a direito piiblico ou | (b3) International Financial Institutions
shareholder; a publicly-owned bank or institution, privado (b4) A publicly-owned bank or institution
established as a legal entity carrying out financial (b5) Body governed by public or private law
activities on a professional basis; a body governed (c) body undertaking implementation task directly (managing authority).
by public or private law; managing authority In order to keep the instructions readable managing authority should be
undertaking implementation tasks directly (for understood as managing authority or intermediate body designated/entrusted by a
loans or guarantees only) managing authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.
Validate in Financial
Estutura de Gestio Instruments for SF/FoF, SF and
do Instrumento MA that element 22 is
A different from element 11.1.1.
Name of the body implementing the financial Financeiro para i .
EREY sl Reabilitagsoe | Official name of the body implementing the financial instrument
Revitalizagio
Urbanas (EG IFRRU
2020)
Official address/place of business (country and Official address/place of business (country and town name) of the body
11.1.2 |town name) of the body implementing the Portugal; Lisboa | :
oo implementing the financial instrument
financial instrument
Validate in Financial
Selection of one option from the Guidance for Member States on the selection of Instruments that element 12.1
bodies implementing financial instruments (2016/C 276/01) is empty when 12 is different
http://eur-lex.europa.eu/legal- from ‘Others'.
. . . content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0729%2801%29&amp%3Bfrom=EN
Procedure of selecting the body implementing the N =N - o - om=
12 |fimmeil nctrament: siard of » puplc contract; | Co0PErG30 inter-.|(2)selectionin accordance with the provisions of the public procurement directive
other procedure administrativa (b) designation of the EIB, EIF or international financial institutions
(c) "in-house award"
(d) interadministrative cooperation
(e) others
(f) direct award of a contract to publicly owned banks or institutions.
Validate in Financial
) Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial Instruments that element 12.1
12,1 |Pescription of the other procedure of selecting na. instrument. The field becomes active if the option ‘other procedure" is selected in is empty when 12 is different
the body implementing the financial instrument Hoi from 'Others'.
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF and SF, Instruments for FoF and SF, Instruments for SF/FoF, that Instruments for FoF and SF Instruments for FoF and SF Instruments for FoF and Instruments for FoF and Instruments for FoF and SF Instruments for FoF, SF/FoF
that element 31.1 is true when [that element 13 is >= element |element 13 is >= element 13 in |when element 13 is not empty, |when elements 13 and 30 are [SF/FoF when the amount in SF/FoF when the amount in when element 13 is null and and SF when element 13 is not
element 13 is not null and vice |30 master Fof that element 30 is alsonot  [not empty, that the delay  [element 14 is > 0 that the date [element 14 is >0 that the date |element 30 is not null that the [empty, that element 14 is >0
versa empty between 30 and 13 isnot>2 o signature in element 13is  |of signature in element 13 <= | cut-off date of the current AIR (error).
=> “[description] may be years not empty. cut-off date for the report.  |(=31/12/ReportingYear) is > |=> “Funding agreement signed
indicative of delay which might => “[description] may be => “Committed amounts but date of element 30 + 2 years. ~|but no amounts indicated in
) ) ) Date of signature of funding agreement between a managing authority and the need explanation in AIR” indictive of delay which might  he date ofsiging the =>“2 years or more since ex | element 14"
N &ti§;slgna:uve uftvthelfr:m;ivmg avgr‘e‘emtent w|((h 15092016 | body mplomenting the finaneial metrument (el Fund of Fande) o2 el betwaen need explanation in AIR agreement is missing ante is completed and no
' implementing the financial instrumen the bodies implementing the Fund of Funds and financial intermediaries . signature of funding
agreement (element 13). The
delay may require explanation
in the other sections of the
AIR”
Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial and costs incurred or fee
V- paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments, that the sum of Instruments for FoF and Instruments for FoF and Instruments for FoF when the |Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 15 is <= |elements 14 in FoF and SF is <= | SF/FoF when the amount in SF/FoF when the amount in amount in element 14 is > 0, and SF when element 13 is not
element 14, than the programme element 14 is > 0 that the date |element 14 is > 0 that the date |that date element 30 is not  |empty, that element 14 is >0
Total amount of programme contributions committed in the funding agreement contribution (EU + national  |of signature in element 13 is  [of signature in element 13 <= [empty. (error).
signed between a managing authority and a fund of funds or a managing authority cofinancing) for the priority  [not empty. cut-off date for the report => “Date of ex ante => “Funding agreement signed
and a financial intermediary or a fund of funds and a financial intermediary. axis indicated in element 1.1 =>“Committed amounts but assessment not reported. In but no amounts indicated in
14 Total amount of programme contributions 17.230.500,00 Programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) the date of signing the line with Article 37(3) CPR the |element 14"
committed in the funding agreement (in EUR) e committed in the signed funding agreements should be reported in this field. Other agreement is missing” ex-ante assessment should
resources (other than ) €.8. ial bank resources or have been completed before
additional regional contribution) which do not constitute part of the programme or the MA decides to make
resources committed from other programmes should not be reported in this field. programme contributions to a
financial instrument”
Validate in Financial Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Thematic Instruments when Instruments, that the sum of
Objectives are defined that the |(14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ |elements 14.1 in FoF and SF is
Total amount of ESI Fund contributions committed in the funding agreement. This sum of all Thematic Objective |14.1.5) is not null that this sum | <= than the ESIF amounts in
14.1 |out of which ESI Funds contributions (in EUR) 7.000.000,00  |amount relates only to a part of the amount indicated in field 14 provided from ESI amounts (3.1) equals 14.1 is equal to 14.1 the adopted programme
Funds (= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources). version for the Priority Axis
referred to in element 1.1
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments, that the sum of
(14.1.1414.1.2+14.1.3+14.1.4+ | elements 14.1.1 in FoF and SF
14.1.5) is not null that this sum |is <= than the ERDF amounts in
14.1.1 |out of which ERDF (in EUR) (optional) 7.000.000,00 Total amount of ERDF committed to the financial instrument is equal to 14.1 the adopted programme
version for the Priority Axis
referred to in element 1.1
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments, that the sum of
(14.1.1414.1.2+414.1.3+14.1.4+ | elements 14.1.2 in FoF and SF
14.1.5) is not null that this sum |is <= than the CF amounts in
14.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) na Total amount of Cohesion Fund committed to the financial instrument is equal to 14.1 the adopted programme
version for the Priority Axis
referred to in element 1.1
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments, that the sum of
(14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ | elements 14.1.3 in FoF and SF
14.1.5) is not null that this sum |is <= than the ESF amounts in
14.1.3 |out of which ESF (in EUR) (optional) na. Total amount of ESF committed to the financial instrument is equal to 14.1 the adopted programme
version for the Priority Axis
referred to in element 1.1
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments, that the sum of
(14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ | elements 14.1.4 in FoF and SF
14.1.5) is not null that this sum |is <= than the EAFRD amounts
14.1.4 | out of which EAFRD (in EUR) (optional) na Total amount of EAFRD committed to the financial instrument is equal to 14.1 in the adopted programme
version for the Priority Axis
referred to in element 1.1
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments, that the sum of
(14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ | elements 14.1.5 in FoF and SF
14.1.5) is not null that this sum |is <= than the EMFF amounts
14.1.5 |out of which EMFF (in EUR) (optional) na. Total amount of EMFF committed to the financial instrument is equal t0 14.1 in the adopted programme
version for the Priority Axis
referred to in element 1.1
Validate in Financial validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF  |Instruments for FoF, SF/FoF | Instruments, that the sum of
and SF, that element 15 is <= |and SF, when element 15is > |elements 15 in FoF and SF is >=
element 14, 0, that elements 13 and 14 are |sum of “Total amount of
not null programme contributions paid
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 15.1 and A
N 15.2 and should be calculated by the system. The amount relates to the total
15 |Total amount of programme contributions paidto | 1 g)¢ 1) 83 |amount of programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co- Appendix 1 of the last
the financial instrument (in EUR) submitted Payment
financing) paid to the financial instrument from MA to FoF/ from FoF to SF/from Application for Accounting
MA to SF in line with the legal agreements.
Year = Implementation Year
and for the Priority Axis as
specified in element 1.1
validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
sut of which amount of ES1 Funds contribations Total amount of ES! Fund contributions should be the sum of fields 15.1.1-15.1.5 i‘"pdms‘fn'(‘qz‘l"“"”"”‘ 15bis <
JEE Pt 1.750.000,00  |and should be calculated by the system. The amount relates only to the ESIF
resources (=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).
validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 15.1.1 is
15.1.1 |out of which ERDF (in EUR) 1.750.000,00 | Total amount of ERDF paid to the financial instrument < element14.1.1
validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 15.1.2 is
15.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) na. Total amount of Cohesion Fund paid to the financial instrument < element14.1.2
validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 15.1.3 is
15.1.3 |out of which ESF (in EUR) na Total amount of ESF paid to the financial instrument <= element14.1.3
validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 15.1.4 is
15.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) na Total amount of EAFRD paid to the financial instrument <= element 14.1.4
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FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Instructions

instrument information/data
b < d
validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 15.1.5 is
out of which EMFF (in EUR) na Total amount of EMFF paid to the financial instrument <= element 14.1.5

out of which total amount of national co-financing

(in EUR) 176.452,88

Total amount of national co-financing should be the sum of fields 15.2.1-15.2.2.
This is part of the amount calculated by the system in field 15 which constitutes
national co-financing (=national public funding + national private funding).

Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF that element 38.2 is >=
element 15.2. (error in
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)

out of which total amount of national public

funding (in EUR) 176.452,88

out of which total amount of national private

funding (in EUR) na

Total amount of programme contributions paid to
the financial instrument under Youth Employment na.
Initiative (YEI) (in EUR)

Total amount of management costs and fees paid

27.371,52
out of programme contributions (in EUR) 2ZL3

Total amount of national public funding paid to the financial instrument, which is
part of the amount calculated by the system in field 15.2.

Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF that element 38.2.1is
>= element 15.2.1. (error in
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)

Total amount of national private funding paid to the financial instrument, which is
part of the amount calculated by the system in field 15.2.

Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF that element 38.2.2 is
>= element 15.2.2. (error in
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)

Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under
Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)

The total of MCF effectively paid to bodies implementing the financial instrument
(including the body implementing the FoF as applicable) until the cut-off date;

1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) COR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total amount must equal the sum of
fields 17.1 and 17.2;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total may be less, more or equal the
sum of fields 17.1 and 17.2

Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 17 is not
null

=> “Management costs and
fees paid should be reported
evenif not yet included in the
payment claims. Only the
amounts not paid from
programme resources should
be excluded”

validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 17 is >=
17.1+17.2

out of which base remuneration (in EUR) 24.401,04

1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are not performance-based according to Article 12 CDR, i.e. the
difference between the amount indicated in field 17 and the amount indicated in
field 17.2. Since performance-based remuneration is obligatory and the base
remuneration s not, this difference may equal 0;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of base MCF calculated in
accordance with Article 13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata temporis until
the cut-off date.

out of which performance-based remuneration (in

3.033,04
EUR) 33,0

Contributions of land and/or real estate in the
financial instrument pursuant to Article 37(10) of
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final
report only) (in EUR)

na.

1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are performance-based according to Article 12 CDR. Since
performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not, in
a given year this value may be 0 but not at the end of the eligibility period;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of performance-based MCF
calculated in accordance with Article 13(1)(b) and 13(2)(b) as applicable, pro rata
temporis until the cut-off date.

Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to
Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in
EUR)

Only applicable for Urban Development Funds and for rural development pursuant
to the above cited Article.

Validate in Financial
Instruments that elements 18,
19,20 and 21 are empty when
not a final implementation
report.

The performance of the financial instrument, including progress i its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including
the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Information whether the financial instrument was

sIM
still operational at the end of the reporting year
If the financial instrument was not operational at
the end of the reporting year, date of the winding- na.

up

Selection of either 'yes' or 'no’

Validate in Financial
Instruments that element 32.1
is empty when element 32 is
empty or true.

If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year,
date of the winding-up. This field should become available only, if option 'no' is
selected in field 32.

Validate in Financial
Instruments that element 32.1
is empty when element 32 is
empty or true.

Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument
from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a and the value of equity
investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Interest and other gains generated by payments

The amount from interest and other gains generated through treasury operations

validate in Financial
Instruments, when sum of
“Total amount of progi

mme
contributions paid to financial
instruments” in Appendix 1 of
the last submitted Payment
Application for Accounting
Year = Implementation Year

management fees of the financial instrument (in
EUR)

and payment of management fees of the financial instrument

S ‘Eﬁ; ES! Funds to the financial instrument (in o.00 by fund of funds or financial intermediaries according to Article 43 of the CPR. and for the Priority Axis as
specified in element 1.1is >0,
that the sum of elements 35 in
FoF and SF is >0

Amounts ofresources attributable to the £51 The amount represents the total amount of resources reused, including the

B e e it vt 430 a0 44 0,00 amounts reused for the purpose of the further capital investments, amounts of
resources paid in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44.

out of which amounts paid for differentiated

treatment of investors operating under the Amounts of resources paid for differentiated remuneration of private investors

market economy principle, who provide na operating under the market economy principle who provide counterpart resources

counterpart resources to the support from the ES| to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at

Funds to the financial instrument or who co-invest the level of final recipient.

at the level of final recipient (in EUR)

out of which amounts paid for the reimbursement

of management costs incurred and payment of . Amounts of resources paid for the reimbursement of management costs incurred

out of which amounts to cover losses in the
nominal amount of the ESI Funds contribution to
the financial instrument resulting from negative
interest, if such losses occur despite active
treasury management by the bodies
implementing financial instruments (in EUR)

number (amount in

Progress in achieving the expected leverage effect of investments
made by the financial instrument (Article 46(2)(h) of Regulation (EU)
No 1303/2013)

Reporting on section VIll is obligatory for reports to be submitted in the years
2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
information is optional. (39.3 is optional in all reports)

Total amount of other contributions, outside ESI
Funds, raised by the financial instrument (EUR)

The data under 38 are to be reported in order to calculate the achieved leverage at
the different levels, FoF, financial intermediaries and final recipient.

Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of methodology. All
amounts outside of ESIF (incl. co-financing) are to be reported

Total amount of other contributions, outside the
€SI Funds committed in the funding agreement
with the body implementing the financial
instrument (in EUR)

10.321.516,96

The amount which constitutes other public and private contributions committed in
the funding agreement signed between the managing authority and the fund of
funds or fund of funds and a financial intermediary or managing authority and a
financial intermediary, excluding ESI Funds contributions.

Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF that element 38.2 is <=
element 38.1.

validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF, that element 38.1 is >=
14-14.1

=>“The amount in element
38.1 should include the
amount of national co-
financing and other non-
programme resources
committed in the funding
agreement”
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FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial
instrument

Required format
information/data

Instructions

VALIDATION RULES_SFC

Contribution under the EIB financial product
committed in the funding agreement with the

paid to the financial instrument.

38.1A X number (amount in
(Novo) | P00 implementing the financialinstrument (only €UR)
for the instruments under Article 38(1)(c)) (in
EUR)
Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF | Instruments for FoF, SF/FoF
This field should be a sum of 38.2.1 and 38.2.2. The amount should be calculated by and SF that element 38.2 is <= [and SF that element 38.2 is >=
Total amount of other contributions, outside the N
.2 176.452,88 |the system. The amounts of other contributions are the amounts of programme element 38.1 element 15.2. (error in
ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR) - >
and non-programmes resources paid to financial instrument AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)
Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
and SF that element 38.2.1is
38.2.1 out of which public contributions (EUR) 176.452,88 | e amount which constitutes the other public contributions outside ESI Funds paid 5= element 15.2.1. (error in
to the financial instrument. AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)
Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
™ ich const e oth ot o £ Fund: and SF that element 38.2.2 is
38.2.2 | out of which private contributions (EUR) . e amount which constitutes the other private contributions outside ESI Funds 5= element 15.2.2. (error in

AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)

38.2A
(Novo)

Contribution under EIB financial product paid to
financial instrument (only for the instruments
under Article 38(1)(c)) (in EUR)';

number (amount in
EUR)
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
1.  Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Official f the fi ial inst t ding to Article 4(4) of the CIR
5 Name of the financial instrument IFRRU 2020 IF Divida icial name of the financial instrument according to Article 4(4) of the
821/2014.
The place of business of the financial instrument may differ from the official
6 Official address/place of business of the financial Portugal; NUTS Il |address of the financial intermediary under 11.1.2. For example EIB or EIF are
instrument (name of the country and city) Regido Algarve |located in Luxembourg but place of business of the FoF is located in the Member
State.
Fundo E ifico d
8 Type of the financial instrument i
Fundo de Fundos
Validate in Financial
Selection of only 1 option allowed. The information offered by the system should Instruments that element 8.1.1
be either "tailor-made instrument" or "off-the-shelf- instrument". If "off-the-shelf" is empty when 8.1 is empty or
isch he following list shoul :
Tailor-made or financial instruments complying s¢ <')sen ¢ ? ollowing list should appear false.
i " o . (1) Risk sharing loan
8.1 |with standard terms and conditions j.e. "off-the- Personalizado
. " (2) Capped guarantee
shelf instruments X
- (3) Renovation loan
(4) Co-investment facility
(5) Urban development fund
Instrumento
Financeiro para
Reabilitagdo e
8.2 |Related Fund of funds ‘I : R ¢ -
Revitalizagdo
Urbanas (IFRRU
2020) EP4
Validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF
when element 22.1 is “O.
Selection of at least one from the following list: Other support combined
Type of products provided by financial - loans (with the exception of micro-loans) within the financial
h it P P ) 4 - micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to instrument” that 9.0.7 is true.
instrument: loans, micro-loans, guarantees, )
. . o SEC/2011/1134 final
equity, or quasi-equity investments, other .
9 § X . Empréstimos - guarantees
financial product or other support combined equit
within the financial instrument pursuant to Article q ,y .
- quasi-equity

37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

- other financial products
- other support combined with a financial instrument
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
Validate in Financial
Instruments that element 9.1
9.1 |Description of the other financial product na Field 9.1 becomes active only if option 'other financial product' is selected in field is empty when 9.0.6 is empty
9) or false.
Validate in Financial
Instruments that element 9.2
is empty when 9.0.7 is empty
or false.
This field is only to be used if financial instruments are combined with other forms
Other support combined within the financial of support in a single operation.
9.2 instrument: grant, interest rate subsidy, na (the field becomes active only if option 'other support combined within a financial
guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of instrument' is selected in line 9)
Regulation (EU) No 1303/2013 By "grant" we refer to technical support as it is the only grant, which can be part of
the financial instrument operation and can be reported here.
This field becomes available if b) is selected in field 7.2 [NB! the reference should
read Article 38(4)(b) (instead of 38(1)(b); this is due to a clerical mistake in the
Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014]
Selection of one option:
(a) fiduciary account;
(b) separate block of finance;
(c) other entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies) (in line
with the Guidance on implementation options).
[NB! Option (c) will be available in SFC2014 in the reporting year 2018. A text box
Legal status of the financial instrument, pursuant will become available under option (c) where MA will explain the 'other
to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation entrustment modality by the FoF to financial intermediary(-ies)).
(EU) No 1303/2013 (for financial instruments
referred to in Article 38(1)(b) and (c)only): Bloco financeiro | [Under implementation options of Article 38(4)(a) and (b), the body implementing
10 fiduciary account opened in the name of the separado financial instruments can implement them either through a fund of funds or by
implementing body and on behalf of the acting directly as a financial intermediary. A fund of funds will entrust the
managing authority or separate block of finance implementation of Fis to financial intermediaries(s). The CPR does not define the
within a financial institution modalities of entrustment by the fund of funds to financial intermediaries. Thus the
MA can decide with the fund of funds on the specific form (and report it under
option (c)) that this entrustment can take as long as the ownership of resources
contributed by MA (i.e. ESI Funds and national co-financing) and the risk of defaults
at the level of final recipients stay with the MA and the ESIF programme resources
can be traceable down to the level of final recipients. The financial intermediary
thus deploys the financial products (such as loans, guarantees and equity) for
concrete investments in final recipients.]
Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point
M (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013
11 |Body implementing the financial instrument
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
Validate in Financial
Instruments for FoF and SF
when element 7.2 isin (2",’3),
that element 11.1 is not in
Type of implementing body pursuant to Article Selection of one option allowed. This field will list the possible options provided, (‘a’)c’).
38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No from which the selection should be made.
1303/2013: existing or newly created legal entity (a) existing or newly created legal entity in which programme amounts are invested
dedicated to implementing financial instruments; in
the European Investment Bank; the European (b1) European Investment Bank
Investment Fund; international financial Organismo de (b2) European Investment Fund
11.1 |institution in which a Member State is a direito publico ou |(b3) International Financial Institutions
shareholder; a publicly-owned bank or institution, privado (b4) A publicly-owned bank or institution
established as a legal entity carrying out financial (b5) Body governed by public or private law
activities on a professional basis; a body governed (c) body undertaking implementation task directly (managing authority).
by public or private law; managing authority In order to keep the instructions readable managing authority should be
undertaking implementation tasks directly (for understood as managing authority or intermediate body designated/entrusted by
loans or guarantees only) a managing authority according to Article 123 (6) and (7) CPR.
4 instituicBes Validate in Financial
bancérias: Banco Instruments for SF/FoF, SF and
Santander Totta MA that element 22 is
: : Y . ’ different from element 11.1.1.
Name of the body implementing the financial S.A.; Banco BPI, S.A,; L. . . . .
11.1.1 |, ¥ imp € K Official name of the body implementing the financial instrument
instrument Banco Comercial
Portugués, S.A.;
Banco Popular
Portugal, S.A
Official address/place of business (country and - .
/p i ( R v Portugal /2 em Official address/place of business (country and town name) of the body
11.1.2 |town name) of the body implementing the . i R . .
X L Lisboa e 2 no Porto. |implementing the financial instrument
financial instrument
Validate in Financial
Instruments that element 12.1
Selection of one option from the Guidance for Member States on the selection of is empty when 12 is different
bodies implementing financial instruments (2016/C 276/01) from 'Others'.
Selecio em http://eur-lex.europa.eu/legal-
) . . g content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016XC0729%2801%29&amp%3Bfrom=EN
Procedure of selecting the body implementing the | conformidade com o . . R K R
. L X K L (a) selection in accordance with the provisions of the public procurement directive
12  (financial instrument: award of a public contract; as disposi¢des da R . . . X T
L (b) designation of the EIB, EIF or international financial institutions
other procedure diretiva de " "
e (c) "in-house award
contratos publicos . L . .
(d) interadministrative cooperation
(e) others
(f) direct award of a contract to publicly owned banks or institutions
Validate in Financial
_— ) Description of the other procedure of selecting the body implementing the Instruments that element 12.1
Description of the other procedure of selecting ! " . o L - . o
121 . R ! . n.a. financial instrument. The field becomes active if the option 'other procedure' is is empty when 12 is different
the body implementing the financial instrument o \ ;
selected in field 12. from 'Others'.
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF and SF, Instruments for FoF and SF, Instruments for SF/FoF, that Instruments for FoF and SF Instruments for FoF and SF Instruments for FoF and SF/FoF|Instruments for FoF and SF/FoF
that element 31.1 is true when |that element 13 is >= element |element 13 is >= element 13 in [when element 13 is not empty, [when elements 13 and 30 are |when the amount in element |when the amount in element
element 13 is not null and vice |30. master FoF that element 30 is also not not empty, that the delay 14 is > 0 that the date of 14 is > 0 that the date of
. . . Date of signature of funding agreement between a managing authority and the versa. empty. between 30 and 13 isnot>2 [signature in element 13 is not |[signature in element 13 <= cut-
Date of signature of the funding agreement with K R X s X
13 12-07-2017 body implementing the financial instrument (incl. Fund of Funds) as well between

the body implementing the financial instrument

the bodies implementing the Fund of Funds and financial intermediaries .

=> “[description] may be
indicative of delay which might
need explanation in AIR”

years.
=> “[description] may be
indicative of delay which might
need explanation in AIR”

empty.

=>“Committed amounts but
the date of signing the
agreement is missing”

off date for the report.

Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees
paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . K Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments, that the sum of  |Instruments for FoF and SF/FoF|Instruments for FoF and SF/FoF [Instruments for SF/FoF, that
o ) ) . and SF, that element 15is <= |elements 14 in FoF and SF is <= [when the amount in element [when the amount in element [the sum of elements 14 of all
T.otal amount of programme contnt.)utlons committed in the funding a'igreement' element 14. than the programme 14 is > 0 that the date of 14 is > 0 that the date of SF/FoFs is <= element 14 in the
signed ‘betwger? a managlng authority and a fund of fl{nds o-r aAmanagmAg authority contribution (EU + national signature in element 13 is not |signature in element 13 <= cut- [master FoF
and a financial intermediary or a fund of funds and a financial intermediary. cofinancing) for the priority empty. off date for the report.
12 Total amount of programme contributions 8.480.500,00 Programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co-financing) axis indicated in element 1.1 |=> “Committed amounts but
committed in the funding agreement (in EUR) committed in the signed funding agreements should be reported in this field. Other the date of signing the
resources (other than programme contributions, e.g. commercial bank resources or agreement is missing”
additional regional contribution) which do not constitute part of the programme or
resources committed from other programmes should not be reported in this field.
Validate in Financial Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Thematic Instruments when Instruments for SF/FoF, that
| fEs| d ibuti itted in the fundi hi Objectives are defined that the [(14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ [the sum of elements 14.1 of all
. o i Total amount of ESI Fund contributions comr_nltt_e n t_ € _un ng agre_ement. This sum of all Thematic Objective [14.1.5) is not null that this sum |SF/FoFs is <= element 14.1 in
14.1 |out of which ESI Funds contributions (in EUR) 6.784.400,00 amount relates only to a part of the amount indicated in field 14 provided from ESI .
amounts (3.1) equals 14.1 is equal to 14.1 the master FoF
Funds (= ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments for SF/FoF, that
14.1.1 t of which ERDF (in EUR) (optional) 6.784.400,00 Total t of ERDF itted to the fi ial inst ¢ (14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ |the sum of elements 14.1.1 of
~4outorwhic n optiona e otalamounto committed to the financial instrumen 14.1.5) is not null that this sum [all SF/FoFs is <= element 14.1.1
is equal to 14.1 in the master FoF
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments for SF/FoF, that
1412 t of which Cohesion Fund (in EUR) (optiona) Total t of Cohesion Fund itted to the fi ial inst ¢ (14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ |the sum of elements 14.1.2 of
.1.2 |out of which Cohesion Fund (in optiona n. otal amount of Cohesion Fund committed to the financial instrumen . ) .
P @ 14.1.5) is not null that this sum |all SF/FoFs is <= element 14.1.2
is equal to 14.1 in the master FoF
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments for SF/FoF, that
1413 t of which ESF (in EUR) (optional) Total ¢ of ESE itted to the fi ial inst " (14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ [the sum of elements 14.1.3 of
AL n.a.
outorwhic n optiona otatamounto committedto the financial instrumen 14.1.5) is not null that this sum |all SF/FoFs is <= element 14.1.3
is equal to 14.1 in the master FoF
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments for SF/FoF, that
1414 t of which EAFRD (in EUR) (optional) Total t of EAFRD itted to the fi ial inst ¢ (14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ [the sum of elements 14.1.4 of
.1.4 |out of whicl in optiona n. otal amount o committed to the financial instrumen . ) .
P @ 14.1.5) is not null that this sum |all SF/FoFs is <= element 14.1.4
is equal to 14.1 in the master FoF
Validate in Financial validate in Financial
Instruments when Instruments for SF/FoF, that
1415 t of which EMFF (in EUR) (optional) Total ¢ of EMFF itted to the fi ial inst " (14.1.1+14.1.2+14.1.3+14.1.4+ [the sum of elements 14.1.5 of
.1.5 |out of whicl in optiona na. otal amount o committed to the financial instrumen
P 14.1.5) is not null that this sum |all SF/FoFs is <= element 14.1.5
is equal to 14.1 in the master FoF
Validate in Financial validate in Financial validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for FoF, SF/FoF Instruments, that the sum of  |Instruments for SF/FoF, that
and SF, that element 15is <= |and SF, when element 15is > [elements 15 in FoF and SF is >= [the sum of elements 15 of all
element 14. 0, that elements 13 and 14 are |sum of “Total amount of SF/FoFs is <= element 15 in the
not null rogramme contributions paid [master FoF
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 15.1 and P g - - P
to financial instruments” in
Lo . 15.2 and should be calculated by the system. The amount relates to the total .
Total amount of programme contributions paid to L K X X R Appendix 1 of the last
15 . . X 848.050,00 amount of programme contributions (i.e. ESIF + national public and private co- .
the financial instrument (in EUR) : . . § . submitted Payment
financing) paid to the financial instrument from MA to FoF/ from FoF to SF/from L )
. ) Application for Accounting
MA to SF in line with the legal agreements. .
Year = Implementation Year
and for the Priority Axis as
specified in element 1.1
validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
. . Total amount of ESI Fund contributions should be the sum of fields 15.1.1-15.1.5 / . /
out of which amount of ESI Funds contributions and SF, that element 15.1 is <= [the sum of elements 15.1 of all
15.1 678.440,00 and should be calculated by the system. The amount relates only to the ESIF

(in EUR)

resources (=ERDF+CF+ESF+EAFRD+EMFF resources).

element 14.1

SF/FoFs is <= element 15.1 in
the master FoF
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
. . . . L and SF, that element 15.1.1is |the sum of elements 15.1.1 of
15.1.1 |out of which ERDF (in EUR) 678.440,00 Total amount of ERDF paid to the financial instrument .
<=element 14.1.1 all SF/FoFs is <= element 15.1.1
in the master FoF
validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
. . . . . X . and SF, that element 15.1.2 is [the sum of elements 15.1.2 of
15.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) n.a Total amount of Cohesion Fund paid to the financial instrument .
<=element 14.1.2 all SF/FoFs is <= element 15.1.2
in the master FoF
validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
. i . i o and SF, that element 15.1.3 is |the sum of elements 15.1.3 of
15.1.3 |out of which ESF (in EUR) n.a. Total amount of ESF paid to the financial instrument <= element 14.1.3 all SF/FoFs is <= element 15.1.3
in the master FoF
validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
15.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) n.a Total amount of EAFRD paid to the financial instrument and SF, that element 15.1.4s jthe sum ofglements 1514 of
<=element 14.1.4 all SF/FoFs is <= element 15.1.4
in the master FoF
validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
15.1.5 |out of which EMFF (in EUR) n.a. Total amount of EMFF paid to the financial instrument and SF, that element 15.1.51s - |the sum Dfélemems 15:1.5of
<=element 14.1.5 all SF/FoFs is <= element 15.1.5
in the master FoF
Validate in Financial validate in Financial
X X . X Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
. . . . Total amount of national co-financing should be the sum of fields 15.2.1-15.2.2. )
15.2 O_Ut of which total amount of national co-financing 169.610,00 This is part of the amount calculated by the system in field 15 which constitutes and SF that element .38'2 Is>= |the Sum.Of elements 15.2 O,f al
(in EUR) national co-financing (=national public funding + national private funding). element 15.2. (error in SF/FoFsis <= element 15.21in
AIR2018 and FIR, warning in the master FoF
other AIR)
Validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
1521 out of which total amount of national public 169.610.00 Total amount of national public funding paid to the financial instrument, which is and SF that element 38.2.1is [the sum of elements 15.2.1 of
funding (in EUR) ! part of the amount calculated by the system in field 15.2. >=element 15.2.1. (errorin all SF/FoFs is <= element 15.2.1
AIR2018 and FIR, warning in in the master FoF
other AIR)
Validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for SF/FoF, that
15.2.2 out of which total amount of national private 0.00 Total amount of national private funding paid to the financial instrument, which is and SF that element 38.2.2is  [the sum of elements 15.2.2 of
funding (in EUR) ’ part of the amount calculated by the system in field 15.2. >=element 15.2.2. (errorin all SF/FoFs is <= element 15.2.2
AIR2018 and FIR, warning in in the master FoF
other AIR)
Total amount of programme contributions paid to I . . s
. - Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under
16 |the financial instrument under Youth Employment n.a. Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
Initiative (YEI) (in EUR)
Validate in Financial validate in Financial
The total of MCF effectively paid to bodies implementing the financial instrument Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for FoF, SF/FoF
(including the body implementing the FoF as applicable) until the cut-off date; and SF, that element 17 is not [and SF, that element 17 is >=
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement null. 17.1+17.2
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the =>“Management costs and
17 Total amount of management costs and fees paid 0,00 thresholds of Article 13 CDR do not apply, this total amount must equal the sum of fees paid should be reported

out of programme contributions (in EUR)

fields 17.1 and 17.2;

2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, this total may be less, more or equal the
sum of fields 17.1 and 17.2

even if not yet included in the
payment claims. Only the
amounts not paid from
programme resources should
be excluded”
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are not performance-based according to Article 12 CDR, i.e. the
difference between the amount indicated in field 17 and the amount indicated in
. . field 17.2. Since performance-based remuneration is obligatory and the base
17.1 |out of which base remuneration (in EUR) 3.033,04 . -
remuneration is not, this difference may equal 0;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of base MCF calculated in
accordance with Article 13(1)(a) and 13(2)(a) as applicable, pro rata temporis until
the cut-off date.
1) For bodies that were selected in compliance with Article 13(6) CDR or implement
an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which the
thresholds of Article 13 CDR do not apply, this is the share of the MCF effectively
paid (field 17) that are performance-based according to Article 12 CDR. Since
. N performance-based remuneration is obligatory and the base remuneration is not,
out of which performance-based remuneration (in . X X I R
17.2 EUR) 0,00 in a given year this value may be 0 but not at the end of the eligibility period;
2) For bodies that were neither selected in compliance with Article 13(6) CDR nor
implement an equity instrument in compliance with Article 13(5) CDR, i.e. to which
the thresholds of Article 13 CDR do apply, the amount of performance-based MCF
calculated in accordance with Article 13(1)(b) and 13(2)(b) as applicable, pro rata
temporis until the cut-off date.
Validate in Financial
Capitalised management costs or fees pursuant to Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) Instruments that elements 18,
18 |Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 n.a. No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR) 19, 20 and 21 are empty when
(relevant only for final report) (in EUR) Only applicable for equity and micro-finance instruments. not a final implementation
report.
o . . Validate in Financial
Capitalised interest rate subsidies or guarantee
L . o . - - X Instruments that elements 18,
19 fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of na Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 19, 20 and 21 are empty when
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final - 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR) T P y
X not a final implementation
report only) (in EUR)
report.
L L . L - Validate in Financial
Amount of programme contributions for follow- Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients Instruments that elements 18
on investments in final recipients pursuant to pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report !
20 X . n.a. R 19, 20 and 21 are empty when
Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 only) (in EUR) . ;
R R R L not a final implementation
(relevant for final report only) (in EUR) Only applicable for equity instruments report
Contributions of land and/or real estate in the Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Validate in Financial
X L . Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in Instruments that elements 18,
financial instrument pursuant to Article 37(10) of
21 R X n.a. EUR) 19, 20 and 21 are empty when
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final . S .
. Only applicable for Urban Development Funds and for rural development pursuant not a final implementation
report only) (in EUR) X .
to the above cited Article. report.
o The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including
*  the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Validate in Financial
. X . Instruments that element 32.1
Information whether the financial instrument was . i o . .
32 . . . SIM Selection of either 'yes' or 'no is empty when element 32 is
still operational at the end of the reporting year
empty or true.
Validate in Financial
If the financial instrument was not operational at If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, Instruments that element 32.1
32.1 |the end of the reporting year, date of the winding- n.a. date of the winding-up. This field should become available only, if option 'no' is is empty when element 32 is
up selected in field 32. empty or true.
Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument
VIl. from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a and the value of equity

investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
validate in Financial
Instruments, when sum of
“Total amount of programme
contributions paid to financial
instruments” in Appendix 1 of
the last submitted Payment
Interest and other gamjs genfera.ted by paym.ents The amount from interest and other gains generated through treasury operations Application for Acco-urmng
35 |from ESI Funds to the financial instrument (in 0,00 } o . i i Year = Implementation Year
by fund of funds or financial intermediaries according to Article 43 of the CPR. . )
EUR) and for the Priority Axis as
specified in element 1.1is >0,
that the sum of elements 35 in
FoF and SFis >0
Amounts repaid to the financial instrument This should be a sum of 36.1 and 36.2. The amount constitutes the total amount
36 |attributable to support from ESI Funds by the end 0,00 repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the
of the reporting year (in EUR) end of the reporting year.
Capital repayments attributable to support from ESI Funds by the end of the
. . . reporting year.
36.1 |out of which capital repayments (in EUR) 0.00 Capital repayments attributable to support from ESI Funds should also include
recoveries after default.
362 out of which gains, other earnings and yields (in 0.00 Gains, other earnings and yields attributable to support from ESI Funds by the end
EUR) ! of the reporting year.
. The amount represents the total amount of resources reused, including the
37 Amounts of_resources attrlb_utable_to the ESI 0,00 amounts reused for the purpose of the further capital investments, amounts of
Funds used in accordance with Articles 43a and 44 e . . .
resources paid in fields 37.1 and 37.2. In line with Article 44.
out of which amounts paid for differentiated
treatment of investors operating under the Amounts of resources paid for preferential remuneration of private investors
371 market economy principle, who provide na. operating under the market economy principle who provide counterpart resources
counterpart resources to the support from the ESI to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at
Funds to the financial instrument or who co- the level of final recipient.
invest at the level of final recipient (in EUR)
out of which amounts paid for the reimbursement
372 of management costs incurred and payment of nd. Amounts of resources paid for the reimbursement of management costs incurred
management fees of the financial instrument (in and payment of management fees of the financial instrument
EUR)
out of which amounts to cover losses in the
nominal amount of the ESI Funds contribution to
37.3 |the financial instrument resulting from negative number (amount in
(Novo) |interest, if such losses occur despite active EUR)
treasury management by the bodies
implementing financial instruments (in EUR)
Progress in achieving the expected leverage effect of investments Reporting on section VIIl is obligatory for reports to be submitted in the years
VIIl. made by the financial instrument and value of investments and 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013) information is optional. (39.3 is optional in all reports)
The data under 38 are to be reported in order to calculate the achieved leverage at
= Total amount of other contributions, outside ESI the different levels, FoF, financial intermediaries and final recipient.
Funds, raised by the financial instrument (EUR) Compared to the 2007-2013 reporting there is a change of methodology. All
amounts outside of ESIF (incl. co-financing) are to be reported
Validate in Financial validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for FoF, SF/FoF
and SF that element 38.2 is <= |and SF, that element 38.1 is >=
element 38.1. 14-14.1
Total amount of other contributions, outside the The amount which constitutes other public and private contributions committed in —> “The amount in element
381 ESI Funds committed in the funding agreement 11.197.886.72 the funding agreement signed between the managing authority and the fund of 381 should include the
with the body implementing the financial ! funds or fund of funds and a financial intermediary or managing authority and a amount of national co-
instrument (in EUR) financial intermediary, excluding ESI Funds contributions. ) .
financing and other non-
programme resources
committed in the funding
agreement”
Contribution under the EIB financial product
38.1A Eomn?itted in th? funding agrtaterr?ent with the number (amount in
(Novo) ody implementing the financial instrument (only EUR)

for the instruments under Article 38(1)(c)) (in
EUR)
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INSTRUMENTO ESPECIFICO IMPLEMENTADO POR VIA DE FdF - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
Validate in Financial Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF Instruments for FoF, SF/FoF
This field should b f 38.2.1and 38.2.2. Th t should be calculated b is <= is >=
38.2 Total amount of other contributions, outside the 169.610,00 th:s Ijter; :’:e ar:c?us:tr:r; other cj:tributions a:ei:::rr;osuniz of erz:arcal:namz ! 21l SF that element 38.2 s <= Jond SF hat element ?8'2 c
" |ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR) e 4 ) - ) - prog element 38.1. element 15.2. (error in
and non-programmes resources paid to financial instrument. AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)
Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
The amount which constitutes the other public contributions outside ESI Funds and SF that element 38.2.1 is
38.2.1 |out of which public contributions (EUR) 169.610,00 . ! . P .
paid to the financial instrument. >=element 15.2.1. (error in
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)
Validate in Financial
Instruments for FoF, SF/FoF
The amount which constitutes the other private contributions outside ESI Funds and SF that element 38.2.2 is
38.2.2 |out of which private contributions (EUR) n.a. . X . P .
paid to the financial instrument. >=element 15.2.2. (errorin
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)
Contribution under EIB financial product paid to
38.2A | . p‘ P number (amount in
(Novo) financial instrument (only for the instruments EUR)
ovo
under Article 38(1)(c)) (in EUR)";
Contribution of the financial instrument to the . . . . X .
) . . Reporting on section IX is obligatory for reports to be submitted in the years
achievement of the indicators of the priority or . . . q
IX. . ) 2017, 2019 and the final report. For the other reporting years provision of this
measure concerned (Article 46(2)(j) of information is optional
Regulation (EU) No 1303/2013) P
Validate in Financial Validate in Financial
edificios publicos ou Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments that the Output
comerciais MA that at least 1 output Indicators (41) are used in the
Output indicator (code number and name) to . Common and programme specific output indicator (code number and name) to L . P . (41) .
41 X . . R construidos ou . . e R indicator (41) is selected (error (linked Programme version
which the financial instrument contributes ) which the financial instrument contributes ) L L
renovados em dreas in AIR2018 and FIR, warning in [under the selected Priority
urbanas (CO39) other AIRs). Axis.
Target value of the output indicator should be based on the target value of the
output indicator defined in the Funding Agreement.
- For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to
41.1 |Target value of the output indicator 6088
& P Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme
specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row
"Cumulative value - selected operations [forecast provided by beneficiaries]"
Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the
output indicator.
The total value of the indicator should be provided also in case the value is
412 Value achieved by the financial instrument in 0 achieved in combination with other form of support in two separate operations.

relation to the target value of the output indicator

For ERDF and Cohesion Fund this refers to the figures to be reported according to
Implementing Act EU 2015/207 Article 5 in Table 3A "Common and programme
specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund" in the row
"Cumulative value - fully implemented operations [actual achievement]"
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PRODUTO EMPRESTIMOS - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data -
a b c d
Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of
final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial
V. instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme Section V has to be repeated accordingly for each financial product
and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Validate in Financial
. . Name of loan supported with programme resources and offered by the financial Instruments for SF/FoF, SF and
Name of each financial product offered by the L . ) . . . L
22 § . Empréstimo intermediary to final recipients. The name of loan should not be confused with the MA that element 22 is different
financial instrument . L X
name of the financial intermediary. from element 11.1.1.
(a) loan
(b) guarantee
(c) equity
(d) other support combined within the financial instrument
If the fund of funds (FoF) sighed with the body implementing the financial
instrument (the financial intermediary) only one funding agreement for different
types of loan product (for example: loans for SMEs and microloans), we suggest to
Type of financial product offered by the financial . grotp the.m together ”? one fle_ld 221a). . . . o
221 |, Empréstimo Example: in 2015 FoF signed with the body implementing the financial instrument a
instrument .
funding agreement for two types of loan products: loans for SMEs and for
microloans. For this case, field 22.1 a) should be selected only once: together for
loans for SMEs and for microloans. If the FoF signed with the same body
implementing the financial instrument (the financial intermediary) a separate
funding agreement for each type of loan product, the field 22.1 a) should be
repeated as many times as many funding agreements for different types of loan
products have been signed.
Other financial products should be reported under either Loan, Guarantee or Equity.
Total amount of programme contributions committed in signed contracts for loans Validate in Financial Validate in Financial Validate in Financial
o . - Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments for SF/FoF, SF and
with final recipients should be reported here. . . ) )
MA that element 25 is <= MA that element 24.1 is <= MA, when in the previous AIR
L . . Lo . element 24. element 24. the same Fl and Product exists,
Total amount of programme contributions Generally, if the financial instruments were also financed from other resources (e.g. that element 24 is > 0
24 |committed in loans contracts with final recipients 6.905.101,39 commercial bank resources or additional public contributions) which do not —> “Possible missing data in
(in EUR) constitute part of the programme, those resources should not be reported here. | 207
This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development element
funds, where there is a significant time gap between commitment and payment of
the full amount to final recipients.
Validate in Financial Validate in Financial
241 out of which total amount of ESI Funds 2.587.363,05 This section relates only to the part of the amount indicated in field 24, which is Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments for SF/FoF, SF and

contributions (in EUR)

provided from the ESI Funds.

MA that element 25.1 is <=
element 24.1.

MA that element 24.1 is <=
element 24.

REV Anexo 2 _Template FdF_RAE 2018_Rev - Final




PRODUTO EMPRESTIMOS - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data -
a b c d
Validate in Financial Validate in Financial validate in Financial validate in Financial Validate in Financial
Instruments that element 25 is [Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments, that the sum of Instruments for SF/FoF and SF, [Instruments for SF/FoF and SF,
equal to 25.1 +25.2 + 25.3 MA that element 25 is <= elements 25 in SF/FoF and SF + |that the sum of product when element 24 is > 0 in the
L element 24. the sum of elements 17 in elements 25 of a SF/FoF or SF is |previous AIR for the same FI
Total amount of programme contributions should be the sum of 25.1, 25.2 and 25.3. ) )
SF/FoF and SF is >= sum of <= element 15 of the master and Product, that element 25 in
To be calculated by the system. Only amounts of the programme resources should " )
X . . Total amount of programme  |SF/FoF or SF the current AIRis >0
be reported. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional L ) ) B ] . )
L . ] . i contributions effectively paid, => “Possible missing data in
contributions) which contribute to this product but do not constitute part of the ) .
or, in the case of guarantees, element 25
programme should not be reported here. ) o
L . . . . L. committed, as eligible
Total amount of programme contributions paid to This row refers to the programme resources effectively disbursed, means paid into ) ) )
25 § e 1.986.859,03 . . expenditure in the meaning of
final recipients through loans the account of the final recipients. ) - )
article 42(1)” in Appendix 1 of
. . e - the last submitted Payment
Generally resources returned to the operation from investments in final recipients L .
] o Application for Accounting Year
are not considered programme contributions. )
. . L - = Implementation Year and for
Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients o ) .
the Priority Axis as specified in
shall not be reported under 25.
element 1.1
Total amount of programme contributions should be the sum of fields 25.1.1 - Validate in Financial
251 out of which total amount of ESI Funds 25.1.5. The sum of fields 25.1.1 - 25.1.5 should be calculated by the system. This Instruments for SF/FoF, SF and
"™ |contributions (in EUR) field relates only to the part of the amount indicated in field 25, which was provided MA that element 25.1 is <=
from the ESIF. element 24.1.
validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 25.1.1 has only a
25.1.1 |out of which ERDF (in EUR) Total amount of ERDF paid to final recipients value when a value different
from 0 exists in element 14.1.1
orin element 15.1.1
validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 25.1.2 has only a
25.1.2 |out of which Cohesion Fund (in EUR) n.a. Total amount of CF paid to final recipients value when a value different
from 0 exists in element 14.1.2
orin element 15.1.2
validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 25.1.3 has only a
25.1.3 |out of which ESF (in EUR) n.a. Total amount of ESF paid to final recipients value when a value different
from 0 exists in element 14.1.3
orin element 15.1.3
validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 25.1.4 has only a
25.1.4 |out of which EAFRD (in EUR) n.a. Total amount of EAFRD paid to final recipients value when a value different
from 0 exists in element 14.1.4
orin element 15.1.4
validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 25.1.5 has only a
25.1.5 |out of which EMFF (in EUR) n.a. Total amount of EMFF paid to final recipients value when a value different
from 0 exists in element 14.1.5
orin element 15.1.5
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PRODUTO EMPRESTIMOS - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial

Required format

N.2 . . . Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data -
a b c d
Validate in Financial validate in Financial
Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments for SF/FoF and SF,
out of which total amount of national public co- The amount which constitutes the national public co-financing paid to final MA for years >:, 2017 that that element 25.2 ha§ onlya
25.2 | i . 184.855,55 o element 38.3.1is >= element |value when a value different
financing (in EUR) recipients 25.2 (error in AIR2018 and FIR, [from O exists in element 15.2.1
warning in other AIR)
Validate in Financial validate in Financial
Instruments Equities and Loans |Instruments for SF/FoF and SF,
for SF/FoF, SF and MA for years [that element 25.3 has only a
253 out of which total amount of national private co- 1.062.581.29 The amount which constitutes the national private co-financing paid to final >= 2017 that element 38.3.2 is |value when a value different
financing (in EUR) ’ recipients >=element 25.3 (error in from 0 exists in element 15.2.2
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)
Validate in Financial Validate in Financial validate in Financial
Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments for SF/FoF, SF and [Instruments for SF/FoF and SF,
MA that element 28 is <= MA that element 29 is <= when element 27 is empty or 0
element 27. element 27. that date in element 13 is <=
Number of loan contracts signed with final recipients, including those for which no current date - 2 years
disbursement took place; => “Already more than 2 years
27 Number of loan contracts signed with final 3 passed since signature. Possible
recipients This field is used to monitor the progress of instruments, such as urban development missing data or delay in
funds, where there is a significant time gap between commitment and first payment implementation. Verify or
to final recipients consider explaining in AIR”
Number of loans paid into the account of the final recipients. Validate in Financial
28 |Number of loans made in final recipients 2 Instruments for SF/F(,)F' SFand
The numbers above should not include loan provided from resources returned. MA that element 28 is <=
element 27.
Validate in Financial Validate in Financial
Number of final recipients supported by the Instruments for SF/FoF, SF and |Instruments for SF/FoF, SF and
29 X X 3 This field is sum of fields 29.1, 29.2, 29.3 and 29.4. MA that element 29 = element |MA that element 29 is <=
financial product
29.1+29.2+29.3+29.4. element 27.
The total number of large enterprises which signed a contract for a financial product
with the financial intermediary, and to which the latter effectively made investment
. . until the end of the reporting period. Based on the Commission Recommendation
29:1 Jout of which large enterprises 0 2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, by "large
enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees
or a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.
Validate in Financial
Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract Instruments Products for
for a financial product with the financial intermediary, and to which the latter SF/FoF, SF and MA when
effectively made investment/disbursed a loan (or a part of loan) until the end of the element 29.2.1 is not null that
reporting period. Definition of a "SME" according to Article 2.1 of the Commission itis <=29.2
29.2 |out of which SMEs 2 Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized

enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons
and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual
balance sheet total not exceeding EUR 43 million. According to the definition above
this includes the microenterprises reported in 29.2.1

REV Anexo 2 _Template FdF_RAE 2018_Rev - Final




PRODUTO EMPRESTIMOS - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial
instrument

Required format
information/data

Instructions

VALIDATION RULES_SFC

Total number of microenterprises which signed a contract for a financial product
with the financial intermediary, and to which latter effectively made investment /
disbursed loan until the end of the reporting period. Definition of a

Validate in Financial
Instruments Products for
SF/FoF, SF and MA when
element 29.2.1 is not null that

29.2.1 |out of which microenterprises 1 "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the Commission Recommendation of itis<=29.2
2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and
whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2
million. The number in this field cannot be higher than the number in field 29.2.
Total number of individuals/natural persons who signed a contract for a financial
product with the financial intermediary, and to which the latter effectively made
9.3 |out of which individuals 1 invest'ment / disbursed loan until the e.n.d-of the reporti.ng ?eriod. Natur.al .persons
meaning those not covered by the definition of enterprise in the Commission
Recommendation 2003/361/EC of May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not
covered by the definition of legal person in the national legislation.
Validate in Financial
0.4 out of which other type of final recipients 0 Total number of other type of final recipients, which do not fall under the scope of Instruments that element
supported fields 29.1-29.3, but are supported by the respective product. 29.4.1is empty when 29.4 is <=
0
Validate in Financial
20.4.1 description of other type of final recipients 0 Description of other type of final recipients, such as municipalities, non-profit Instruments that element
supported organisations, .... 29.4.1 is empty when 29.4 is <=
0
33 |Total number of disbursed loans defaulted 0 Total number of disbursed loans defaultfad In case of loans, the number includes
also loans that have been only partly paid back.
34 |Total amount of disbursed loans defaulted (in EUR) 0 Total amou.nt of the progra'\mme corﬁtributions in disbursed loans defaulted incl. the
amount written off of partially repaid loans.
This section should be the sum of 38.3.1 and 38.3.2. The amount should be
calculated by the system. The amounts of other contributions are the amounts
Total amount of other contributions, outside the invested directly in final recipients.
38.3 |ESI Funds mobilised at the level of final recipients 1.247.436,84 [Field 38.3 should be relevant only for loan and equity. For guarantee instruments
(in EUR) the amounts reported in field 38.3 and its subfields should be zero. Total value of
loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed is
already reported in field 26 and should not be reported here.]
Validate in Financial
. X . L X Instruments for SF/FoF, SF and
The amount which constitutes amount of other public contributions outside ESI
. . MA for years >= 2017 that
Funds at the level of final recipients .
. . i . . X element 38.3.1 is >= element
- These amounts should include national public co-financing of the operational .
X . . - . - 25.2 (error in AIR2018 and FIR,
programme invested directly into final recipients for loans and equity only, warning in other AIR)
- Non-programme public resources associated and combined with ESI Fund loans
and equity, which were invested directly into final recipients, such as co-investment
or other loans mobilised by the financial instrument at the level of final recipients.
38.3.1 |out of which public contributions (EUR) 184.855,55 Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument

and channelling the ESIF programme contributions to eligible final recipients should
report also financing provided outside of the financing chain of the Fl if there is
identifiable link for the provision of the non-programme financing to the underlying
investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the
annotated template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the
implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution
to eligible final recipients. ]
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PRODUTO EMPRESTIMOS - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

Information required for each financial
instrument

Required format
information/data

Instructions

VALIDATION RULES_SFC

38.3.2

out of which private contributions (EUR)

1.062.581,29

The amount which constitutes amount of private contributions outside ESI Funds at
the level of final recipients

- These amounts should include private co-financing of the operational programme
invested directly into final recipients for loans and equity only,

- Non-programme private resources associated and combined with ESIF Fund loans
and equity, which were invested directly into final recipients, such as co-investment
or other loans mobilised by the financial instrument at the level of final recipients.
Financial intermediaries involved in the implementation of the financial instrument
and channelling the ESIF programme contributions to eligible final recipients should
report also financing provided outside of the financing chain of the Fl if there is
identifiable link for the provision of the non-programme financing to the underlying
investment supported by the financial instrument. [For the purpose of the
annotated template, 'financing chain' refers to the intermediaries involved in the
implementation of the financial instrument and channelling the Union contribution
to eligible final recipients. ]

Validate in Financial
Instruments Equities and Loans
for SF/FoF, SF and MA for years
>= 2017 that element 38.3.2 is
>= element 25.3 (error in
AIR2018 and FIR, warning in
other AIR)

38.3A
(Novo)

at the level of final recipient (only for the
instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)";

Contribution under EIB financial product mobilised

39

Expected and achieved leverage effect, by
reference to the funding agreement

39.1

Expected leverage effect for loan, by reference to
the funding agreement

2,423

The amounts used for calculating the expected leverage should be based on the
amounts in the funding agreements.

Leverage is defined as 'the amount of finance to eligible final recipients divided by
the amount of the ESIF contribution'. The method of calculating leverage will be
described in detail in the Guidance Note on reporting and leverage.

validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 39.1 is not null

Validate in Financial
Instruments for SF/FoF and SF,
that element 39.1 is < 20 for
guarantee and equity and is <
10 for loan.

=> “Unusual value for this type
of instrument (>10 for loans,
>20 for guarantees or equity).
Please verify 39.1 for FI {0},
Product {1}”

39.2

Achieved leverage effect at the end of reporting
year for loan

number

To be calculated by the system (amounts of programme and non-programme
resources mobilised by ESI Funds at the level of final recipients divided by the ESIF
paid to final recipients). The following formulae are used to calculate achieved
leverage for different products and taking into account respective implementation
options.

NB! The formulae for automatic calculation of achieved leverage by product (see
below) will be applied in SFC2014 as of 2018 reporting exercise (data with the cut-off
date of 31/12/2017) onwards.

[* For the purpose of the reporting exercise 2017 (data with the cut-off date of
31/12/2016) the formulae for the automatic calculation of achieved leverage are
applied at the fund level (see formulae at the end of the table)].

In the structure with fund of funds (FoF/SF), if loan in 22.1, then
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PRODUTO EMPRESTIMOS - Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados)

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the following information.

N Information rt-?quired for each financial ‘Require(.i format Instructions VALIDATION RULES_SFC
instrument information/data
a b c d
‘ (25.1,+383)
Achieved leverage ;s =

T (251, +((250/15¢8) *17e0r {14 Lege/ Leee)) +((250/15508,5¢) *Trorse 114 Leor e/ Leos ) -
which does not capture the total amount of investment mobilised through ESIF
financial instruments but rather the financing provided. In order to report on the
wider impact of financial instrument it would be useful to have additional

39.3 Investment mobilised through investments made na. information to capture the overall impact of the investment. The total size of the

by ESIF financial instruments for loan project supported by the ESIF financial instrument should be reported in this field.

The total amount of the project, in addition to the financing provided by the
financial instrument, may include own contributions of the project promoter or
other means of financing raised outside the financial instrument. The amount may
also include other support, for example, national grant or a grant from ESI Funds.
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